

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 10177/2015/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Jiřím Geislerem, referentem odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, referentem odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

Název: ALPINE Bau CZ a.s.
sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 994404-0745137001/0800
VS:
zapsán: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
zastoupený: Ing. Alešem Kramným, prokuristou a Ing. Josefem Pohorským, prokuristou

dále také jako **zhotovitel**

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 15. 4. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10177/2015/OIMH na realizaci akce „Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II“.
Dne 13. 8. 2015 byl uzavřen dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dne 11. 9. 2015 byl uzavřen dodatek č. 2 smlouvy o dílo. Dne 26. 10. 2015 byl uzavřen dodatek č. 3. smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III

Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem neprovedených stavebních prací na objektu SO 801 – zeleň (3 – letá údržba) uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy o dílo, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ve výši 23 823 240,15 Kč bez DPH snižuje o částku 34 501,08 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH (SoD +Dodatek č. 3)	23 823 240,15 Kč
<u>Méněpráce bez DPH</u>	<u>- 34 501,08 Kč</u>
Celková nová cena bez DPH	23 788 739,07 Kč
DPH 21%	4 995 635,20 Kč
Celková nová cena díla po snížení vč. DPH	28 784 374,27 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV

Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 10177/2015/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, prepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10177/2015/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10177/2015/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla dne 6. 11. 2015 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením 1281/RMOB1418/24/15. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 10. 11. 2015
Místo: Ostrava




Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Za zhotovitele ALPINE Bau CZ a.s.


Datum: 11-11-2015
Místo: Ostrava



Ing. Aleš Kramný
prokurista



ALPINE Bau CZ a.s.
Hrádková 613/13
Krasno nad Bečvou
557 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795



Ing. Josef Pohorsky
prokurista



Příloha č. 1 dodatku č. 4 smlouvy o dílo 10177/2015/OIMH

Stavba: **Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova nám. po Smetanovo nám.**
 Objekt: SO 801 - Zeleň
 rozpočet: DSP

JKSO: 823 27
 CÚ: ÚRS 2013

Poř. číslo	Ceník kód	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem	Hmoty		Vlastní
								Jedn.	Celkem	
Oddíl: 10c Zemní práce - 3-letá údržba				Oddíl celkem:			190 955,06			2,852
1	823-1	184921093	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovinná vč. opravy výsadbových mís dle Situace	M2	16 200	140,44	2 275,13			ÚRS
			doplnění mulče - předpoklad 10% ročně =	16,200						
2	823-1	185804311	Zalitií rostlin vodou plochy do 20 m2 dle Situace	M3	43,200	269,64	11 648,45			ÚRS
			závlivka 6x ročně, nové stromy = 24*0,1*3*6 =	43,200						
3	823-1	185851111	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km dle Situace	M3	43,200	269,64	11 648,45			ÚRS
			dle položka 2 =	43,200						
4		18	Kontrola a oprava ochrany kmínku stromů vč. vyholení kmínků dle Situace	KUS	72,000	44,94	3 235,68			vlastní
			nové stromy - 1x ročně = 24*3 =	72,000						
5		18	Přihnojení stromů dle Situace	KUS	72,000	1,12	80,64			vlastní
			nové stromy - 1x ročně = 24*3 =	72,000						
6		18	Odstranění obrostu na kmínku dle Situace	KUS	72,000	22,47	1 617,84			vlastní
			nové stromy - 1x ročně = 24*3 =	72,000						
7		18	Kontrola a oprava kotvení a úvazků stromů fixační kůly, přičky dle Situace	KUS	72,000	22,47	1 617,84			vlastní
			nové stromy - 1x ročně = 24*3 =	72,000						
8	D	08211320	Voda pitná - vodné	M3	43,200	22,47	970,70			vlastní
9	D	10391100	Kůra mulčovací vč. dopravy dle výkresu číslo C.09-2, C.08-3 a technické zprávy: doplnění mulče - předpoklad 10% ročně, nové stromy = 24*1,5*1,5*0,1*3*0,1 =	M3	1,669	842,63	1 406,35			vlastní
Oddíl celkem:							34 501,08			

Stránka 2

10/9