

Dodatek č. 10691/2018/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10691/2018/OM

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č. VZ 14/2018/C2/SP/OM/Bi

Článek I.
Smluvní strany**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petrou Bernfeldovou, starostkou
ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového
Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
Markem Plintou, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)**a****OKNOSTYL group s.r.o.**

Sídlem: Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim
IČ: 27689719
DIČ: CZ27689719
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
VS: 27689719
Zapsán: Krajským soudem v Brně, spisová značka C 52299
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 31. 8. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10691/2018/OM na realizaci zakázky „**Výměna otvorových výplní objektu na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.2 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méněprací a víceprací vyvolaných v průběhu stavby a úprava doby realizace sjednané v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací a budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1.435.000,- Kč bez DPH zvyšuje o částku 133.660,50 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 435 000,00	Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	151 690,50	Kč
Cena méněprací bez DPH	-19 410,00	Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	1 567 280,50	Kč
DPH 21%	329 128,91	Kč
Celková cena díla vč. DPH	1 896 409,41	Kč

- 3.4 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace o 14 kalendářních dnů. V návaznosti na to se text čl. IV, bodu 4.1.1 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje novým textem:

„4.1.1 Termín provedení díla: **74 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště**“

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10691/2018/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10691/2018/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání zakázek SME 2016-08 schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu MOaP ze dne 15. 12. 2016 zmocněna paní Ing. Petra Bernfeldová, starostka.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za objednatele


V Ostravě, dne 01.11.2018



Ing. Petra Bernfeldová
starostka

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 01.11.2018




jednatel

Položkový rozpočet víceprací a méněprací

	Kč bez DPH
Méněpráce	-19 410,00
Vícepráce	151 690,50
Celkem	132 280,50

	Kč bez DPH
Celková původní smluvní cena díla	1 435 000,00
Rozdíl méněpráce a vícepráce	132 280,50
Celková nová cena za dílo	1 567 280,50




Výkaz výměr - méněprace dle sml č. 10691/2018/OM

Výměna otvorových výplní objektu na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě

Název firmy : OKNOSTYL group s.r.o Tišnovska 305 , Kuřim , 664 34 IČ:27689719

Typ	Pořadí	Číslo	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem	
							bez DPH	bez DPH
1		63 767 64-7911.R00	Oprava vrat - výměna zámku	2.00	kus	690,00	1 380,00	
		64 767 64-7912.R00	Oprava vrat- výměna klik a štitků	2.00	sada	2 210,00	4 420,00	
		10 622 46-1151.R00	Omička vnější stěn březolit, škrábaná, slož. 1 - 2	30.00	m2	340,00	10 200,00	
		11 622 48-1113.R00	Potažení vnějších stěn sklotex, pletivem, vypnutí	31.00	m2	110,00	3 410,00	



Cena celkem bez DPH 19 410,00

Výměna otvorových výplní objektu na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě

Cena celkem bez DPH 151 690,50

Typ	Pořadí	Číslo	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem bez DPH
			61 Uprava povrchu vnějších				
	1	61099111R00	D+M Zakryvání výplni otvorů	283,38	m2	28,14	7 974,31
	62		Upravy povrchů vnější				
	1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	645,00	m2	24,16	15 583,20
	1						
	1	622323041R00	Nátěr plně penetrace	645,00	m2	32,69	21 085,05
	1	622 41-2213.RT1	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2, silikonový	645,00	m2	139,00	89 655,00
	94		Lešení a stavební vytahy				
	1	943 94-3221.R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	170,79	m3	19,00	3 245,01
	1	943 94-3821.R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	170,79	m3	19,00	3 245,01
	1 99		Stavební přesun hmot				
	1	998 01-1032.R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m	1,35	t	180,00	243,72
	1 713		Izolace tepelné				
	1	612 44-1240.R00	Omitka vnitřní zdíva sádrová hladká	12,00	m2	330,00	3 960,00
	1	283-769765R	Deska XPS 1200, tl 50 mm	12,00	m2	170,00	2 040,00
	1	311-735411R	Hmoždinka 8/60 x 135 mm	72,00	kus	8,00	576,00
	1						
	1 783		Nátěry - zábradlí				
	1	783 11	Očištění zábradlí ručně oc. kartáči	20,00	m2	29,16	583,20
	1	783 22-2110.RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí zábradlí 2 x, antikoroz. email 2 x, ředidlo	20,00	m2	175,00	3 500,00