

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10403/2015/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žížkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel****a**

Název **Slonka s.r.o.**
sídlem/místem podnikání: Nádražní 20/142, 702 00 Ostrava
IČ: 26852659
DIČ: CZ26852659
Peněžní ústav: KB Ostrava
Číslo účtu: 35-3924020267/0100
VS:
Zapsán: Krajského obchodního soudu v Ostravě, spis. zn.: oddíl C vložka 40543
Zastoupený :
ve věcech smluvních : Ing. Vladimírem Slonkou, jednatelem
ve věcech technických : Ing. Vladimírem Slonkou, jednatelem

dále také jako **zhotovitel**

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 10.7. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10403/2015/OIMH na realizaci zakázky „**MŠO, Dvořákova 4 – oprava fasády**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby. Dodatečné práce spočívají v opravě vnitřních vlhkých omítek vč. maleb a výměně vstupních dveří. Jako méněpráce nebyly provedeny nátěry klempířských konstrukcí a dodatečné oprava trhlín spirálovou výztuží.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 789 764,00 Kč bez DPH snižuje o částku 101,85 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 789 764,00 Kč
Vícepráce bez DPH	48 378,37 Kč
Méněpráce bez DPH	- 48 480,22 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	1 789 662,15 Kč
DPH 21%	375 829,10 Kč
Celková nová cena díla po snížení vč. DPH	2 165 491,25 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10403/2015/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10403/2015/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém


jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10403/2015/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření tohoto dodatku je dle směrnice SME 2015-04 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0242/RMOB1418/5/15 ze dne 27.1.2015 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 soupis a položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 21. 8. 2015
Místo:



Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
57

Za Slonka s.r.o

Datum: 21. 8. 2015
Místo:



Ing. Vladimír Slonka
jednatel

