


1. číslo: 38/2018/C2/SP/OM/Bi

Ev.číslo VZ: 38/2018/C2/SP/OM/Bi

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany




Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Ivo Bolkem, vedoucím odboru majetkového
Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
Markem Plintou, referentem majetkové správy
Jiřím Lupečkou, referentem majetkové správy - technikem

(dále také jako **objednatel**)

a

ERVO stavby, spol. s r.o.

Sídlem/místem podnikání: Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
IČ: 25876333
DIČ: CZ25876333
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 
VS:
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23891
Zastoupený:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

(dále také jako **zhotovitel**)



Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 7. 2. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10049/2019/OM na realizaci zakázky „**Oprava volného bytu včetně změny způsobu vytápění – Chelčického 649/10, byt č. 7 v Moravské Ostravě**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.2 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu opravovaného bytu č. 7 na ul. Chelčického 649/10 v Moravské Ostravě, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 478.064,4 Kč bez DPH se zvyšuje o částku 28.373,10 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	478 064,40 Kč
Cena víceprací bez DPH	28 373,10 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	506 437,50 Kč
DPH 15%	75 965,63 Kč
Celková cena díla vč. DPH	582 403,13 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10049/2019/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10049/2019/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 4. 2. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.


Příloha č. 1: Soupis víceprací Chelčického 649/10, byt č. 7 v Moravské Ostravě

Za objednatele

Za zhotovitele

V Ostravě, dne - 8 -03- 2019

V Ostravě, dne


Ing. David Witosz
místostarosta


jednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce - Provedení výztužné sítě s lepidlem na akci CHelčického 10, Ostrava - byt č.7	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		27.02.2019	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 1 630,47	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 3 117,63	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	4 748,10	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	23 625,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH		28 373,10	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	28 373,10	5 958,35
Cena s DPH		34 331,45	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Za objedn

referent majetkové správy - technik

Za zhotovitele:

jednatel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce - Provedení výztužné sítě s lepidlem na akci CHelčického 10, Ostrava - byt č.7

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 2. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	1 630,47	26 742,63	28 373,10	0,007	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	23 625,00	23 625,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 630,47	3 117,63	4 748,10	0,007	0,000
	Celkem	1 630,47	26 742,63	28 373,10	0,007	0,000

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce - Provedení výztužné sítě s lepidlem na akci CHelčického 10, Ostrava - byt č.7

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 2. 2019

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				28 373,10	0,007
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 625,00	0,000
1	612481113	Potažení vnitřních stěn sklotextilním pletivem s vypnutím	m2	225.000	105.00	23 625,00	0,000
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 748,10	0,007
2	949955002	Lešení lehké pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m	m2	51.000	93.10	4 748,10	0,007
		Celkem				28 373,10	0,007