

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10607/2013/OIMH

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

dále jen objednatel

a

JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 31/714, 719 Ostrava - Kunčice:

zastoupený: Lukáš Janko, jednatel

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Peněžní ústav: GE Money Bank, pobočka Ostrava

Číslo účtu: 179576543/0600

VS: číslo faktury

Zapsán: KSO, oddíl C, vložka 22270

dále jen zhotovitel

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 16.7.2013 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 10607/2013/OIHM na realizaci akce „Rekonstrukce chodníku Matiční II. etapa“ (dále jen smlouva o dílo).

Článek III

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava rozsahu předmětu plnění dle č. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu neprovedení stavebních prací na základě upřesnění rozsahu prací a z důvodu dodatečných stavebních prací. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně.

Rozsah neprovedených prací :

- přeložky podzemních sítí
- provedení prořezu vzrostlých stromů
- dodávka a montáž ventilačních lišt

Rozsah dodatečných stavebních prací :

- navýšení rozsahu živičných oprav vozovky
- navýšení rozsahu slepecké dlažby
- navýšení rozsahu dlažeb
- ochrana svislé izolace u dotčených nemovitostí
- oprava kamenných soklů
- přemístění dopravní značky
- navýšení rozsahu dvouřádku z žulových kostek
- provedení zahumusování a osev záhonů kolem vrstlých stromů
- dodávka a montáž parkových obrubníků, lemování záhonů vzrostlých stromů.

Přesný rozsah neprovedených stavebních prací a dodatečných stavebních prací je dán soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.

3.2 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.1 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III.bod 3.1 smlouvy o dílo snižuje o částku : 1 14 310,55 Kč bez DPH následovně :

Cena díla dle SOD bez DPH	1 680 399,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 179 609,60 Kč
Cena víceprací bez DPH	65 299,05 Kč
Cena díla po snížení dle dodatku č. 1 bez DPH	1 566 088,45 Kč

Celková nová cena díla po snížení činí včetně DPH: **1 894 967,02 Kč**

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolané změnou rozsahu prací dle bodu 3.1 tohoto dodatku je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku

Článek IV

Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo rozhodla dne 7.11.2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4089/RMOB1014/63/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 8.11.2013

Místo:




Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Úřad městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz
Č. 10607/2013/OIHM

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 8.11.2013

Místo:



JANKOSTAV s.r.o. ©
provádění dopravních staveb
Štěpařákova 31/114, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE
DIČ: CZ25855521 TEL.: 596237018 FAX: 596237331
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

Lukáš Janko
jednatel

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

