

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10264/2018/OM
(10264/2018/OM/1)

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing.Petrou Bernfeldovou, starostkou
ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového
Bc.Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
Markem Plintou, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)

a

Ludvík Basta

Sídlem podnikání: [REDACTED]
IČ: 01211013
DIČ: CZ7302115073
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán:
Zastoupený: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
ve věcech smluvních: Ludvík Basta
ve věcech technických: Ludvík Basta

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 12. 3. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10264/2018/OM na realizaci zakázky „**Oprava 13 volných bytů v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce u bytu č. 39, na ul. Hornoplní 2851/49 v Moravské Ostravě v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených ve vyčíslení méněprací, které je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 2.214.953,- Kč bez DPH snižuje o částku 200,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	2.214.953,- Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>- 200,- Kč</u>
Celková nová cena za díla bez DPH	2.214.753,- Kč
<u>DPH 15%</u>	<u>332.213,- Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení vč. DPH	2.546.966,- Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 a tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10264/2018/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10264/2018/OM.
- 4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10264/2018/OM zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2016-08 schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu MOaP ze dne 15. 12. 2016 oprávněna paní Ing. Petra Bernfeldová, starostka.

Příloha č.1: Vyčíslení méněprací

Za objednatele

V Ostravě, dne




Ing. Petra Bernfeldová
starostka



Za zhotovitele

V Ostravě, dne



Ludvík Basta
jednatel

Oprava volného bytu č. 39 na ul. Hornopolská 2851/49 v Moravské Ostravě

Vyčíslení méněprací na výše uvedeném bytě

Byt č.39


Méněpráce

výměna K - 800 3/4" UP před plynoměrem za KKP 3/4"

pol.č. 138 -200,-Kč

Celkem méněpráce -200,- Kč

V Ostravě, dne 25. 4. 2018



technik majetkové správy

