

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 10581/2013/OIMH

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Článek I. Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Jiřím Geislerem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

**Název:** MŽT Stavitelství, a.s.  
sídlem/místem podnikání: Ostrava, Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00  
IČ: 27762157  
DIČ: CZ27762157  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 35-6347350277/0100  
VS: 27762157  
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3006  
zastoupený: Ing. Jan Mikeska, předseda představenstva

dále také jako **zhotovitel**

### Článek I. Úvodní ustanovení

Dne 26.6.2013 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 10581/2013/OIMH na realizaci zakázky „MŠ Poděbradova 19 – výměna oken“ (dále jen „smlouva o dílo“). Termíny plnění smlouvy o dílo byly upraveny dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo, který byl uzavřen 4. 9. 2013.

### Článek II Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je úprava rozsahu předmětu plnění dle čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu neprovedení stavebních prací na základě upřesnění rozsahu prací. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva mění následovně.  
Jedná se zejména o níže uvedené neprovedené práce:
- přívod elektroinstalace k oknům pro dálkové ovládání
  - revize vnitřních rozvodů elektroinstalace
  - vnitřní parotěsná a vnější paropropustná páska
  - obkládání stěn obkladem porovin. do tmele do 200x200
  - malta lepící FlexVarioMurexin
  - malta spárovací Flex M
  - obkládačka ColorOne 14,8x14,8 – bílá
  - přesun hmot pro obklady
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 2.1 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo snižuje o částku 35 366,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH (dle SoD)	2 747 021,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	-35 366,00 Kč
Celková nová cena díla po odpočtu méněprací bez DPH	2 711 655,00 Kč
DPH 21% _____	569 447,55 Kč
Celková nová cena díla vč. DPH	3 281 102,55 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 2.1 tohoto dodatku, je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

### Článek III Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3.4 O uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo rozhodla dne 17.10.2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4039/RMObM1014/96/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.

#### Příloha č.1 Rozpočet méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 18.10.2013

Místo: Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
52



Dalibor Mouka  
místostarosta

#### Za zhotovitele

Datum: 18.10.2013

Místo: Ostrava


MŽT Stavitelství, a.s.

Sučerova 2024/8 ①

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157

Tel.: 553 491 320, fax: 595 619 077



Ing. Jan Mikeska  
předseda představenstva



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
<b>1</b>	<b>MS Poděbradova 19. - Meněpráce</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
<b>P 1213</b>	<b>MS Poděbradova</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	0	0
Z	-11 700	0
R	0	0
N	-23 666	0
ZRN celkem	-35 366	0
		0
HZS	0	0
RN II.a III.hlavy	-35 366	0
ZRN+VRN+HZS	-35 366	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	-35 366 Kč
DPH	21,0 % činí :	-7 427 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>42 792 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	P 1213 MŠ Poděbradova	Rozpočet :	1
Objekt :	1 MŠ Poděbradova 19 - Meněpráce	Měněpráce	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	-20 293	0	0	0
781 Obklady keramické	0	-3 373	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	-11 700	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-23 666</b>	<b>0</b>	<b>-11 700</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provoz investora	0	0,0	-35 366	0
Oprava památkového objektu	0	0,0	-23 666	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-23 666	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-23 666	0
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-23 666	0
Provozní vlivy	0	0,0	-23 666	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-23 666	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	P 1213 MŠ Poděbradova	Rozpočet: 1
Objekt :	1 MŠ Poděbradova 19 - Meněpráce	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
71	r-pol	Vnitřní parotěsná a vnější paropropustná páska	bm	-450,95	45,00	-20 292,75
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>-20 292,75</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
79	781210121R00	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 200x200	m2	-6,00	250,00	-1 500,00
80	58582100	Malta lepicí Flex VARIO Murexin	kg	-18,90	12,00	-226,80
81	58582107	Malta spárovací Flex Murexin	kg	-3,15	25,00	-78,75
82	59781346	Obkládačka Color One 14,8x14,8 bílá lesk	m2	-6,30	232,00	-1 461,60
83	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-48,19	2,20	-106,02
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>-3 373,17</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
85	Revize	Revize vnitřních rozvodů elektroinstalace	kpl	-1,00	4 500,00	-4 500,00
86	r-pol	Přívod elektroinstalace k oknům 8/T pro dálkové ovládání otevírání	kus	-4,00	1 800,00	-7 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>-11 700,00</b>

