






Dodatek č. 11054/2018/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 11054/2018/OM

Ev.číslo VZ: 44/2018/B/SP/OM/Bi

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)**Článek I.**
Smluvní strany**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing.Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového
Bc.Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
Markem Plintou, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)**a****DJ VANEKO Group s.r.o.**

Sídlem podnikání: Zborovská 381/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 02247747
DIČ: CZ02247747
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 
VS:
Zapsán: 
Zastoupený:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 31. 10. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 11054/2018/OM na realizaci zakázky „**Oprava podlah v nebytových prostorech domu Chelčického 649/10 v Moravské Ostravě**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méněprací a víceprací vyvolaných v průběhu stavby a úprava doby realizace sjednané v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny stavební práce v rozsahu daném soupisem méněprací a budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu bytu nebytového prostoru Chelčického 649/10, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 186.600,- Kč bez DPH se zvyšuje o částku 8.460,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	186 600,00	Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	10 710,00	Kč
Cena méněprací bez DPH	-2 250,00	Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	195 060,00	Kč
DPH 21%	40 962,60	Kč
Celková cena díla vč. DPH	236 022,60	Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 11054/2018/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 11054/2018/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2016-08 schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu MOaP ze dne 15. 12. 2016 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací, nebytové prostory Chelčického 649/10

Za objednatele

V Ostravě, dne - 4 -12- 2018

Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 3. 12. 2018

Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Zhotovitel: DJ VANEKO Group s.r.o.
IČ 2247747

Oprava podlahy nebytového prostoru na ul.Chelčického 649/10 v Moravské Ostravě

Méněpráce	Množství	Jednotka	cena za jednotku	Cena v Kč bez DPH
vyspravení drobných děr a trhlin sádrováním	-45	m2	50	-2250
Cena celkem				-2250

Vícepráce	Množství	Jednotka	cena za jednotku	Cena v Kč bez DPH
vápenocementová omítka vnitřní	102	m2	105	10710
Cena celkem				10710

Statutární město Ostrava
MOaP
úřad městského obvodu

**Položkový rozpočet víceprací a méněprací - REKAPITULACE
k dodatku č. 11054/2018/OM/1**

	Kč bez DPH
Méněpráce	-2 250
Vícepráce	10 710
Celkem	8 460

	Kč bez DPH
Celková původní smluvní cena díla	186 600
Rozdíl méněpráce a vícepráce	8 460
Celková nová cena za dílo	195 060