

Písemná zpráva zadavatele

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle § 23 a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZVZ“) k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle ZVZ s názvem:

„Regenerace sídliště Fifejdy II - I. etapa“

Zadavatel:

Název: **Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava

Právní forma: Obec, městský obvod Statutárního města Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ 00845451

Statutární orgán: Ing. Jiří Havlíček, starosta

Tel.: + 420 599 444 444

FAX: + 420 599 445 401

E-mail: posta@moap.ostrava.cz

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: **Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ 00845451

Zastoupený: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět plnění veřejné zakázky spočívá v rekonstrukci a výstavbě chodníků, cyklostezky, odstranění stávající betonové čekárny v prostoru zastávky MHD na ulici Novinářské a její nahrazení novou třímodulovou čekárnou MHD, rekonstrukci hřiště pro nejmenší. Prostranství bude doplněno o dětské hrací prvky, městský mobiliář. Dále je předmětem plnění úprava veřejného osvětlení a sadové úpravy.

Původní veřejná zakázka byla zadána uchazeči STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 60838744 pod evidenčním číslem zakázky 351438. V podrobnostech viz Oznámení o zadání zakázky, evidenční číslo formuláře 7301010051438 zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 9. 2013.

Předmětem tohoto jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 a § 34 ZVZ jsou dodatečné stavební práce k výše specifikované původní zakázce.

Popis dodatečných stavebních prací:

Dodatečné stavební práce byly zjištěny při realizaci akce po odkrytí stávajících konstrukcí a zjištění stavu konstrukcí.

Jedná se o provedení:

- doplnění kotvení sloupků oplocení dětského koutku
- položení litého asfaltu před Fitness centrem
- provedení protiskluzového nátěru v celé ploše rampy

Uvedené práce se nedaly předpokládat a jsou zcela nezbytné pro dokončení díla.

III. CENA SJEDNANÁ V DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

65 254, 14 Kč bez DPH, tzn. 0,94 % původní ceny veřejné zakázky

IV. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Jednací řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 a § 34 ZVZ.

V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE

Název: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Právní forma: akciová společnost
IČ: 60838744

VI. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

S ohledem na použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7) písm. a) zákona nebyl výběr nevhodnější nabídky proveden (dodatek ke smlouvě byl uzavřen s dodavatelem původní zakázky).

VII. ODŮVODNĚNÍ

Zadavatel při použití jednacího řízení bez uveřejnění postupoval dle ust. § 23, odst. 7 ZVZ. Výše specifikované dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, z jejich charakteru a rozsahu je zřejmé, že je nemůže realizovat jiný dodavatel a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Uvedené dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli, jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky a jejich celkový rozsah nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Současně byly v uvedeném dodatku odečteny související neprovedené práce a práce, které nebylo nutno realizovat. Nedošlo ke změně termínu plnění.

Původní cena veřejné zakázky	6 918 404,00 Kč
Dodatečné stavební práce	65 254,14 Kč
Neprovedené práce	506 421,19 Kč
Cena díla vč. dodatku č.1	6 477 236,95 Kč

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodla o provedení dodatečných prací a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10867/2013/OIMH ze dne 29. 11. 2013 usnesením č. 4197/RMOB1014/101/13 ze dne 29. 11. 2013.

V Ostravě dne 9. 12. 2013

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství