

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11109/2018/OŠR

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. . zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Mgr. Alena Pataky, místostarostka
ve věcech technických: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit
Ing. Markéta Sládková, referent strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

(dále také jako **objednatel**)

a

SUBSTAV Invest s.r.o.

Sídlem: Antonínov 636, 739 44 Brušperk
IČO: 27797554
DIČ: CZ27797554
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
VS:
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969
Zastoupený: Luděk Šubert
ve věcech smluvních: Luděk Šubert
ve věcech technických: Luděk Šubert

(dále také jako **zhotovitel**)



Článek II Úvodní ustanovení

Dne 28. 11. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 11109/2018/OŠR na realizaci zakázky „**Stavební úpravy budovy jídelny a archivu, Gen. Píky 13A**“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 11.2 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu vzniku víceprací nezbytných pro dokončení díla a méněprací.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce v rozsahu daném změnovým listem s rozpočtem, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy se v důsledku víceprací a méněprací mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla	457 825,37 Kč bez DPH
Vícepráce	41 078,00 Kč bez DPH
Méněpráce	15 815,96 Kč bez DPH
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	483 087,41 Kč bez DPH
výše DPH	101 448,36 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	584 535,77 Kč vč. DPH

Podrobný popis změn vč. rozpisu cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 K uzavření dodatku této smlouvy je dle interní směrnice objednatele SME 2016-08 Postup při zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15. 12. 2016, oprávněna místostarostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Mgr. Alena Pataky.

Příloha: Změnový list s rozpočtem

Za objednatele

V Ostravě, dne 12. 12. 2018

Mgr. Alena Pataky, v.r.
místostarostka

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 12. 12. 2018

Luděk Šubert, v.r.
jednatel společnosti
SUBSTAV Invest s.r.o.

Změnový list dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11109/2018/OŠR

Předmětem změny je odstranění stávajících okapových chodníků podél severní, západní a jižní fasády objektu a provedení nového okapového chodníku nad úroveň spodní hrany teplené izolace soklové části budovy dle níže uvedeného rozpočtu:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ROZPOČET - okapové chodníky							
Stavba:	ZŠ Generála Píky						
Objekt:	02 - Stavební úpravy jídelny a archivu						
Místo:	Ostrava - Moravská Ostrava			Datum:	10.12.2018		
Objednatel:	SUBSTAV Invest s.r.o.			Projektant:	Ing. Vladimír Slonka		
Zhotovitel:	Zpracovatel:						
MĚNĚPRÁCE							
Náklady z rozpočtu							15 815,96
HSV - Práce a dodávky HSV							
4 - Vodorovné konstrukce							
18	K	622252001	Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení	m	142,500	70,00	9 975,00
57	M	59051647	lišta soklová Al s okapničkou základací U	m	146,024	40,00	5 840,96
VÍCEPRÁCE							
							41 078,00
HSV - Práce a dodávky HSV							
KOMUNIKACE							
1	K		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	43,240	80,00	3 459,20
2	K		Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 10 cm	m2	43,240	120,00	5 188,80
3	M		Klad dlaž pěší cem vel 0,25m2-50 m2	m2	43,240	290,00	12 539,60
4	K		Plošná bet. dlažba 40x40x4cm přírodní	m2	43,240	210,00	9 080,40
5	K		Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm	m	108,100	100,00	10 810,00
VÍCEPRÁCE			41 078,00 Kč				
MĚNĚPRÁCE			15 815,96 Kč				
CELKEM			25 262,04 Kč				