

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11118/2019/OM**

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Ev. č. VZ: 18/2019/C2/SP/OM/Bi

**Článek I.  
Smluvní strany****Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou  
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku  
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového  
Markem Plintou, referentem majetkové správy  
Davidem Mikšanem, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)

**a**

**TERNO FIREK s.r.o.**

Sídlem podnikání: Pobialova 1432/23, 702 00 Ostrava  
IČ: 26847221  
DIČ: CZ26847221  
Peněžní ústav: ČSOB a.s., Havířov  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
VS: 26847221  
Zapsán: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40421  
Zastoupený: [REDAKCE]  
ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 15. 10. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 11118/2019/OM na realizaci zakázky „**Výměna výkladců a oken v 1.NP Puchmajerova 1799/9 Moravská Ostrava** (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny stavební práce v rozsahu daném vyčíslením méněprací v domě na ul. Puchmajerova 1799/9 Moravská Ostrava, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 737.747,37 Kč bez DPH se snižuje o částku 85.964,62 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	737 747,37 Kč
Cena méněprací bez DPH	-85 964,62 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	651 782,75 Kč
DPH 15%	97 767,41 Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>749 550,16 Kč</b>

## Článek IV Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 11118/2019/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 11118/2019/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

**Příloha č. 1: Soupis méněprací, Puchmajerova 1799/9 Moravská Ostrava**

**Za objednatele**

V Ostravě, dne 17 -12- 2019



Ing. David Witosz  
místostarosta

**Za zhotovitele**

V Ostravě, dne



**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Puchmajerova 9 - výměna oken a výkladců


Objekt:

**SO 02 - Oprava parteru po výměně výkladců**

Místo:

Datum: 26.09.2019

Zadavatel:

Projektant: 


Uchazeč:

Terno Firek s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>85 964,62</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	71 394,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	62 777,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 748,76
998 - Přesun hmot	868,50
PSV - Práce a dodávky PSV	14 570,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 570,00



## SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:

Puchmajerova 9 - výměna oken a výkladců

Objekt:

SO 02 - Oprava parteru po výměně výkladců

Místo:

Zadavatel:

Datum: 26.09.2019

Uchazeč:

Terno Firek s.r.o.

Projektant: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>85 964,62</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>								<b>71 394,62</b>
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>								<b>62 777,36</b>
1	K	623135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou pílířů nebo sloupů	m2	62,000	287,92	17 851,04	CS ÚRS 2018 01
2	K	623135091	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou pílířů nebo	m2	124,000	69,31	8 594,44	CS ÚRS 2018 01
3	K	623311131	Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm pílířů nebo sloupů	m2	62,000	179,03	11 099,86	CS ÚRS 2018 01
4	K	623322101	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená pílířů nebo sloupů	m2	62,000	229,57	14 233,34	CS ÚRS 2018 01
5	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svistých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu	m2	38,000	18,14	689,32	CS ÚRS 2018 01
6	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	62,000	58,23	3 610,26	CS ÚRS 2018 01
7	K	629999032	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy s podílem otvorů v ploše fasády přes 65 do 95 %	m2	62,000	108,05	6 699,10	CS ÚRS 2018 01
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								<b>7 748,76</b>
8	K	978036391	Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 100 %	m2	62,000	124,98	7 748,76	CS ÚRS 2018 01
<b>D 998 Přesun hmot</b>								<b>868,50</b>
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistlou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,474	250,00	868,50	CS ÚRS 2018 01
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>								<b>14 570,00</b>
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>								<b>14 570,00</b>
10	K	783823165	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 3 silikonový	m2	62,000	35,00	2 170,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	783826315	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový	m2	62,000	200,00	12 400,00	CS ÚRS 2018 01