

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10173/2016/OIMH

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I. Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

**a**

#### OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Sídlem/místem podnikání: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz  
IČ: 64610225  
DIČ: CZ 64610225  
Peněžní ústav: ČSOB Ostrava  
Číslo účtu: 107069710/0300  
VS:  
Zapsán: u KS Ostrava, odd. B, vl. 1202  
Zastoupený :  
ve věcech smluvních : Ing. František Kroček, předseda představenstva  
ve věcech technických : Ing. Pavel Kroček

(dále také jako **zhotovitel**)

*zne 17*

## Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 16.5.2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10173/2016/OIMH na realizaci zakázky „Regenerace sídliště Fifejdy II – VI. etapa (část A, B)“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo a úprava doby realizace sjednané v čl. V smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce a nebudou provedeny méněpráce v rozsahu daném soupisem dodatečných a neprovedených stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 8 920 000,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 146 431,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	8 920 000,00 Kč
Vícepráce bez DPH	313 506,00 Kč
<u>Méněpráce bez DPH</u>	<u>- 167 075,00 Kč</u>
Celková nová cena díla bez DPH	9 066 431,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1 903 951,00.Kč</u>
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>10 970 382,00 Kč</b>

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- 3.4 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace o 23 kalendářních dnů. V návaznosti na to se text článku IV. V bodu 4.1.1 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje novým textem:

„4.1.1 Termín provedení díla: 103 kalendářních dnů od předání staveniště.“

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, prepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek vč. uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění v registru smluv. Objednatel písemně informuje zhotovitele o skutečnosti, že byl tento dodatek, smlouva o dílo a dodatek č. 1 uveřejněn v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejich uveřejnění. Zaslání této informace však nemá vliv na nabytí účinnosti tohoto dodatku. Za objednatele je oprávněna tuto informaci poskytnout osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle tohoto dodatku.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0898/RMOB1418/46/16 ze dne 6.10.2016. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

#### Příloha

Položkový rozpočet

Za objednatele

V Ostravě dne -7 -10- 2016



Dalibor Mouka  
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu

Za zhotovitele

V Ostravě dne 7.10.2016




Ing. František Kroček  
předseda představenstva

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.  
Karlovy Světlá 958/11 -2-  
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ  
OP Ostrava, odd B vložka 1202  
IČ 046 10 225 - DIČ CZ04610225



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Souhrn MP a VP dle ZL	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Regenerace sídliště Fifejdy II-VI. etapa</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b>	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Méněpráce	-167 075	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	313 506	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	146 431	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	146 431	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : <i>F. KROČEK</i>	Jméno :	
Datum :	Datum : <i>7.10.2016</i>	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		146 431 Kč
DPH	21,0 %		30 751 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>177 182 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Souhrn MP a VP dle ZL
Objekt :		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Méněpráce	Vícepráce
ZL1 Likvidace pražců	0	7200
ZL2 Výměna obrubníků	-20 212	28 937
ZL3 Sanace parkovací kapsy	-28 450	59 893
ZL4 Přeložení dlažby u ZŠ	0	16 615
ZL5 Schody u zadních vchodů	0	3 429
ZL6 Změna laviček	0	7 200
ZL7 Nepředvídané bourací práce	-7 500	0
ZL8 Doplnění silničních obrub	0	10 296
ZL9 Vjezdy do garáží	-13 000	53 745
ZL10 Bourání chodníku	-4 205	0
ZL11 Bourání v záhonu	0	3 391
ZL12 Doplnění obrub u retardéru	0	1 399
ZL13 Změna dlažby na chodníku Gen. Píky	-61 958	95 334
ZL14 Změna nakládání s vybouraným betonem	-31 750	26 067
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-167 075</b>	<b>313 506</b>



Celkem: 146 431

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Změnový list č. 1	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b>	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Méněpráce	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	7 200	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
<b>ZRN celkem</b>	<b>7 200</b>	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
<b>HZS</b>	<b>0</b>	Kompletační činnost (IČD)	0
<b>ZRN+HZS</b>	<b>7 200</b>	Ostatní náklady neuvedené	0
<b>ZRN+ost.náklady+HZS</b>	<b>7 200</b>	<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>0</b>

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>F. KRŠEK</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>7.10.2016</i>	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	7 200 Kč
DPH	21,0 %	1 512 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>GENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>8 712 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa  
Objekt :

Změnový list č. 1

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VP Vícepráce	7 200	0	0	0	0
1 Zemní práce	7 200	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	7 200	0
Oborová přírážka	0	0,0	7 200	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	7 200	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	7 200	0
Zařízení staveniště	0	0,0	7 200	0
Provoz investora	0	0,0	7 200	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	7 200	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	7 200	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>


**Položkový rozpočet**

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 1
Objekt :	Vícepráce	

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	Cena	Část
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>						
33	1-Vlastní	Odstranění pražců vč. odvozu a likvidace dle platných zákonů dle výkresu číslo 04.1 a technické zprávy: 26*1,3-5	m2	28,80	250,00	7 200,00	nabídková	S0 04 část B
				28,80				
	<b>celkem za</b>	<b>1-Zemní práce</b>				<b>7 200,00</b>		



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změnový list č. 2	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b>	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Méněpráce	-20 212	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	28 937	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	8 725	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	8 725	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	8 725	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : <i>F. KRČEK</i>	Jméno :	
Datum :	Datum : <i>7.10.2016</i>	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		8 725 Kč
DPH	21,0 %		1 832 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>10 557 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 2
Objekt :		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>VP Vícepráce</b>	<b>28 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91 Doplnující práce na komunikaci	28 553	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	384	0	0	0	0
<b>MP Méněpráce</b>	<b>-20 212</b>				
91 Doplnující práce na komunikaci	-20 070	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-143	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>8 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	8 725	0
Oborová přírážka	0	0,0	8 725	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 725	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 725	0
Zařízení staveniště	0	0,0	8 725	0
Provoz investora	0	0,0	8 725	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	8 725	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	8 725	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 2
Objekt :	Měněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cena	Část
Díl: 91		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
1	916561111U00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-174,70	70,00	-12 229,00	dle nabídky	SO 02 část B
2	dodávka	Bet.obrubník 50/200/1000 166*1,02	m	-178,19 178,19	44,00	-7 840,54	dle nabídky	SO 02 část B
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>-20 069,54</b>		
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný betonový obrubník: 178,19*0,020	t	-3,56 3,56	40,00	-142,55	dle nabídky	SO 02 část B
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-142,55</b>		

4 109

### Položkový rozpočet

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 2
Objekt :	Vícepráce	


No.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena / Vlt.	Celkem (Kč)	Cena	Část
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
1	916231213U00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	174,70	90,00	15 723,00	dle nabídky	SO 02 část B
2	dodávka	Bet.obrubník 100/250/1000 174,7*1,02	m	178,19 178,19	72,00	12 829,97	dle nabídky	SO 02 část B
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>28 552,97</b>		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený betonový obrubník: 174,7*0,055	t	9,61 9,61	40,00	384,34	dle nabídky	SO 02 část B
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>384,34</b>		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změnový list č. 3	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Méněpráce	-28 450	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	59 893	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	31 443	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	31 443	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	31 443	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>F. KROČEK</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>7.10.2016</i>	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	31 443 Kč
DPH	21,0 %	6 603 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>38 046 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 3
Objekt :		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>MP Méněpráce</b>	<b>-28 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Komunikace	-28 450	0	0	0	0
<b>VP Vícepráce</b>	<b>59 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Zemní práce	20 733	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	5 285	0	0	0	0
5 Komunikace	27 983	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 892	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>31 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	31 443	0
Oborová přírážka	0	0,0	31 443	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	31 443	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	31 443	0
Zařízení staveniště	0	0,0	31 443	0
Provoz investora	0	0,0	31 443	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	31 443	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	31 443	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 3
Objekt :	Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cena	Část
Díl:	5	Komunikace						
1	dod+mtž	Saňace podloží	m2	-569,00	50,00	-28 450,00	dle nabídky	SO 01 část A
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>-28 450,00</b>		

**Položkový rozpočet**

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 3
Objekt :	Vícepráce	

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cenář (MJ)	celkem (Kč)	Popis	Část
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>						
1	122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 272*0,20 85,50*0,30	m3	80,05	90,00	7 204,50	dle nabídky	SO 02 část B
2	122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	80,05	15,00	1 200,75	dle nabídky	SO 02 část B
3	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	80,05	130,00	10 406,50	dle nabídky	SO 02 část B
4	171201201R00 Uložení sypaniny na skládku	m3	80,05	8,00	640,40	dle nabídky	SO 02 část B
5	979097115 Poplatek za skládku - ostatní zemina 80,05*1,80	t	128,08	10,00	1 280,80	dle nabídky	SO 01 část A
<b>Celkem za:</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>20 732,95</b>		
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>						
6	289970111R00 Dodávka a montáž geotextilu	m2	85,50	61,81	5 284,76	nová	70% ÚRS
<b>Celkem za:</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>5 284,76</b>		
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>						
7	564111120R00 Podklad z recyklátu po zhuštění tl.20cm	m2	272,00	66,78	18 164,16	nová	70% ÚRS
8	564111130R00 Podklad z recyklátu po zhuštění tl.30cm	m2	85,50	97,30	8 319,15	nová	70% ÚRS
9	999097115 dodávka Hutičů zkoušky	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	dle nabídky	SO 01 část A
<b>Celkem za:</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>27 983,31</b>		
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						
10	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený podkladní vrstvy z recyklátu: 272*0,2*1,84+85,5*0,3*1,84	t	147,29	40,00	5 891,68	dle nabídky	SO 02 část B
<b>Celkem za:</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 891,68</b>		




## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změnový list č. 4	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b>	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Méněpráce	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	16 615	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	16 615	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	16 615	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	16 615	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>F. KROČEK</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>7.10.2016</i>	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	16 615 Kč
DPH	21,0 %	3 489 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>20 104 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 4
Objekt :		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VP Vícepráce	16 615	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	2 730	0	0	0	0
96 Komunikace	9 360	0	0	0	0
99 Doplnkové konstrukce a práce na komunikac	4 525	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>16 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	16 615	0
Oborová přírážka	0	0,0	16 615	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	16 615	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	16 615	0
Zařízení staveniště	0	0,0	16 615	0
Provoz investora	0	0,0	16 615	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	16 615	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	16 615	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 4
Objekt :	Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cena	Část
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>						
1	113 10-6123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	78,00	35,00	2 730,00	dle nabídky	SO 02 část B
2	113 20-2111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	30,90	30,00	927,00	dle nabídky	SO 02 část B
<b>Celkem za</b>		<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>2 730,00</b>		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>						
3	596 21-1123	Kládení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	78,00	120,00	9 360,00	dle nabídky	SO 02 část B
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>9 360,00</b>		
<b>91</b>		<b>Doplňkové konstrukce a práce na komunikacích</b>						
4	916 13-1213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,50	120,00	540,00	dle nabídky	SO 02 část B
5	dodávka	Bet.obrubník 100/250 19,6*1,02	m	19,99	72,00	1 439,42	dle nabídky	SO 02 část B
6	916 23-1213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,60	90,00	1 764,00	dle nabídky	SO 02 část B
7	dodávka	Bet.obrubník 50/200/1000 6,8*1,02	m	6,94	44,00	305,18	dle nabídky	SO 02 část B
8	916 56-1111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	6,80	70,00	476,00	dle nabídky	SO 02 část B
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnkové konstrukce a práce na komunikacích</b>				<b>4 524,61</b>		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změnový list č. 5	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b>	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Méněpráce	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	3 429	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 429	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	3 429	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 429	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>F. KROČEK</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>7.10.2016</i>	Datum :
Podpis :	Podpis:  OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Karlošny Svěda 958/11 602 00 OSTRAVA - PRVOZ Oř. Ostrava, bud B vozka 1202 IČ: 846 10 225 - DIČ: CZ84610225	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	3 429 Kč
DPH	21,0 %	720 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>4 149 Kč</b>

Poznámka :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VP Vícepráce	3 429	0	0	0	0
99 Doplnkové konstrukce a práce na komunikac	981	0	0	0	0
767 Kovové stavební konstrukce	2 448	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 429	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 429	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 429	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 429	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 429	0
Provoz investora	0	0,0	3 429	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 429	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 429	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 5
Objekt :	Vícepráce	


Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cena	Část
<b>91</b>	<b>Doplňkové konstrukce a práce na komunikacích</b>						
1	dodávka Bet.obrubník 100/250 1,5x2 x2	m	6,12	72,00	440,64	dle nabídky	SO 02 část B
2	016 23-1213 Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,00	90,00	540,00	dle nabídky	SO 02 část B
<b>Celkem za</b>	<b>91/Doplňkové konstrukce a práce na komunikacích</b>				<b>980,64</b>		
<b>767</b>	<b>Kovové stavební konstrukce</b>						
3	767R01 Nájezdová rampa pro kočárky - dodávka + montáž pozink. slzičkový plech, s.250: 2x1,2 pozink. slzičkový plech, s.250: úprava rozměrů 2x0,5	m	3,40	720,00	2 448,00	dle nabídky	SO 05 část B
<b>Celkem za</b>	<b>767/Kovové stavební konstrukce</b>				<b>2 448,00</b>		


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změnový list č. 6	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b>	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Méněpráce	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	7 200	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	7 200	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	7 200	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 200	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>F. KROČEK</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>7.10.2016</i>	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:



Základ pro DPH	21,0 %	7 200 Kč
DPH	21,0 %	1 512 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>8 712 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 6
Objekt :		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VP Vícepráce	7 200	0	0	0	0
99 Doplnkové konstrukce - mobiliář	7 200	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	7 200	0
Oborová přírážka	0	0,0	7 200	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	7 200	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	7 200	0
Zařízení staveniště	0	0,0	7 200	0
Provoz investora	0	0,0	7 200	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	7 200	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	7 200	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



Položkový rozpočet

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 6
Objekt :	Vícepráce	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cena	Část
	<b>91</b>	<b>Doplňkové konstrukce - mobiliář</b>						
1	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh vč.kotvení	ks	2,00	600,00	1 200,00	dle nabídky	SO 05 část B
2	dotávka	Sedák 02 - krátká lavička s opěradlem	ks	2,00	3 000,00	6 000,00	nová	R-položka
	<b>Celkem za:</b>	<b>91: Doplnkové konstrukce - mobiliář</b>				<b>7 200,00</b>		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změnový list č. 7	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Méněpráce	-7 500	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	0	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-7 500	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-7 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-7 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>F. KROČEK</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>7.10.2016</i>	Datum :
Podpis :	Podpis:  OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Karlovny Světa 958/11 -2- 702 00 OSTRAVA-PRÍVOZ Úř. Ostrava, odd. B, vložka 1202 IČ 046 10 225 - DIČ CZ046 0225	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	-7 500 Kč
DPH	21,0 %	-1 575 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-9 075 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 7
Objekt :		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
MP Méněpráce	-7 500	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	-7 500	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-7 500	0
Oborová přírážka	0	0,0	-7 500	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-7 500	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-7 500	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-7 500	0
Provoz investora	0	0,0	-7 500	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-7 500	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-7 500	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 7
Objekt :	Méněpráce	

Díl:	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (Kč)	Gená	část
11		<b>Přípravné a přidružené práce</b>						
1	D+M	Nepředvídatelné bourací práce	hod	-10,00	250,00	-2 500,00	dle nabídky	SO 01 část B
2	D+M	Nepředvídatelné bourací práce	hod	-10,00	250,00	-2 500,00	dle nabídky	SO 02 část A
3	D+M	Nepředvídatelné bourací práce	hod	-10,00	250,00	-2 500,00	dle nabídky	SO 02 část B
<b>Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>-7 500,00</b>		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Změnový list č. 8	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b>	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Měněpráce	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	10 296	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	10 296	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	10 296	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	10 296	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : <i>F. VOŠTEK</i>	Jméno :	
Datum :	Datum : <i>7.10.2016</i>	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		10 296 Kč
DPH	21,0 %		2 162 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>12 458 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 8
Objekt :		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VP Vícepráce	10 296	0	0	0	0
91 Doplnkové konstrukce a práce na komunikac	10 296	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	179				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>10 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	10 475	0
Oborová přírážka	0	0,0	10 475	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	10 475	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	10 475	0
Zařízení staveniště	0	0,0	10 475	0
Provoz investora	0	0,0	10 475	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	10 475	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	10 475	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 8
Objekt :	Vícepráce	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cena	Část
	<b>91</b>	<b>Doplňkové konstrukce a práce na komunikaci</b>						
1	916 13-1213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,00	120,00	6 240,00	dle nabídky	SO 01 část B
2	dotávka	Betonový obrubník silniční 150-120/250	ks	52,00	78,00	4 056,00	dle nabídky	SO 01 část B
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnkové konstrukce a práce na komunikaci</b>				<b>10 296,00</b>		
	<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	4,47	40,00	178,88	dle nabídky	SO 01 část B
		betonový obrubník: 53*0,086		4,47				
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>178,88</b>		

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změnový list č. 9	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Regenerace sídliště Fifejdy II-VI. etapa</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b>	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Méněpráce	-13 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	53 745	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	40 745	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	40 745	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	40 745	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>F. KROČEK</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>7.10.2016</i>	Datum :
Podpis :	Podpis : 	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	40 745 Kč
DPH	21,0 %	8 556 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>49 301 Kč</b>

Poznámka :



## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
MP Méněpráce	-13 000				
5 Komunikace	-13 000				
VP Vícepráce	53 745	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	22 932	0	0	0	0
5 Komunikace	30 812				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>40 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	40 745	0
Oborová přírážka	0	0,0	40 745	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	40 745	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	40 745	0
Zařízení staveniště	0	0,0	40 745	0
Provoz investora	0	0,0	40 745	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	40 745	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	40 745	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 9
Objekt :	Méněpráce	

Rz.	Číslo položky	Název položky	Mjst	množství	cena / Mjst	celkem (Kč)	Cena	Část
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>						
1	696 41-2212	Kladení dlažby z vegetačních tváří pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	-130,00	100,00	-13 000,00	dle nabídky	SO 02 část B
	<b>Celkem za:</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>-13 000,00</b>		

**Položkový rozpočet**

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 9
Objekt :	Vícepráce	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cena	Část
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>						
1	113 10-7231	Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> z betonu prostého tl 150 mm	m <sup>2</sup>	208,80	90,00	18 792,00	dle nabídky	SO 02 část B
		beton ve vjezdu 1 pod dlažbou: 0,6*8,5*2		10,20				
		beton ve vjezdu 1 po stranách: 8,5*0,8		6,80				
		beton ve vjezdu 1 mezi dlažbou: 8,5*0,8		6,80				
		beton ve vjezdu 2 pod dlažbou: 0,6*8,5*2		10,20				
		beton ve vjezdu 2 mezi dlažbou: 8,5*0,8		6,80				
		beton ve vjezdu 4 pod dlažbou: 0,6*8,5*2		10,20				
		beton ve vjezdu 4 mezi dlažbou: 8,5*0,8		6,80				
		beton ve vjezdu 5 pod dlažbou: 0,6*8,5*2		10,20				
		beton ve vjezdu 5 mezi dlažbou: 8,5*0,8		6,80				
		beton ve vjezdu 6 pod dlažbou: 0,6*8,5*2		10,20				
		beton ve vjezdu 6 mezi dlažbou: 8,5*0,8		6,80				
		beton ve vjezdu 7 pod dlažbou: 0,6*8,5*2		10,20				
		beton ve vjezdu 7 mezi dlažbou: 8,5*0,8		6,80				
		beton ve vjezdu 8 pod dlažbou: 0,6*8,5*2		10,20				
		beton ve vjezdu 8 mezi dlažbou: 8,5*0,8		6,80				
		beton ve vjezdu 9 pod dlažbou: 0,6*8,5*2		10,20				
		beton ve vjezdu 9 mezi dlažbou: 0,8*8,5		6,80				
		beton ve vjezdu 10 pod dlažbou: 0,6*6,6*2		7,92				
		beton ve vjezdu 10 mezi dlažbou: 0,8*6,6		5,28				
		beton ve vjezdu 11 pod dlažbou: 0,6*6,6*2		7,92				
		beton ve vjezdu 11 mezi dlažbou: 0,8*6,6		5,28				
		beton ve vjezdu 12 pod dlažbou: 0,6*6,6*2		7,92				
		beton ve vjezdu 12 mezi dlažbou: 0,8*6,6		5,28				
		beton ve vjezdu 13 pod dlažbou: 0,6*6,6*2		7,92				
		beton ve vjezdu 13 mezi dlažbou: 0,8*6,6		5,28				
		beton ve vjezdu 14 pod dlažbou: 0,6*6,6*2		7,92				
		beton ve vjezdu 14 mezi dlažbou: 0,8*6,6		5,28				
2	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	46,98	30,00	1 409,40	dle nabídky	SO 02 část B
3	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	422,82	5,00	2 114,10	dle nabídky	SO 02 část B
5	979 09-9155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	46,98	10,00	469,80	dle nabídky	SO 02 část B
6	113 10-6123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m <sup>2</sup>	4,20	35,00	147,00	dle nabídky	SO 02 část B
		žlaby ve vjezdech 1 a 2		4,20				
<b>Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>22 932,30</b>		
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>						
7	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do betonu tl. 5 cm, boční opěra	m <sup>2</sup>	134,20	229,60	30 812,32	nová položka	70% ÚRS
		vegetační tvárnice		130,00				
		žlaby ve vjezdech 1 a 2		4,20				
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>30 812,32</b>		

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změnový list č. 10	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b>	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Méněpráce	-4 205	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	0	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-4 205	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-4 205	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-4 205	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>F. KROČEK</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>7.10.2016</i>	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	-4 205 Kč
DPH	21,0 %	-883 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>GENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-5 088 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 10
Objekt :		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
MP Méněpráce	-4 205				
11 Přípravné a přidružené práce	-4 205				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-4 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-4 205	0
Oborová přírážka	0	0,0	-4 205	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-4 205	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-4 205	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-4 205	0
Provoz investora	0	0,0	-4 205	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-4 205	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-4 205	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 10
Objekt :	Měněpráce	

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cena	Čas
<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>						
1	113 10-7231 Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> z betonu prostého tl 150 mm	m <sup>2</sup>	-42,00	90,00	-3 780,00	dle nabídky	SO 02 část B
2	979 08-2213 Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	-9,45	30,00	-283,50	dle nabídky	SO 02 část B
3	979 08-2219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	-9,45	5,00	-47,25	dle nabídky	SO 02 část B
5	979 09-9155 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-9,45	10,00	-94,50	dle nabídky	SO 02 část B
<b>Celkem za:</b>					<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>	<b>4 205,25</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Změnový list č. 11	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b>	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Méněpráce	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	3 391	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 391	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	3 391	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 391	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		3 391 Kč
DPH	21,0 %		712 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>4 103 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 11
Objekt :		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VP Vícepráce	3 391	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	3 391	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 391	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 391	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 391	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 391	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 391	0
Provoz investora	0	0,0	3 391	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 391	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 391	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>




**Položkový rozpočet**

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 11
Objekt :	Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cena	Část
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>						
1	113 10-7231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	25,60	90,00	2 304,00	dle nabídky	SO 02 část B
	113 10-7241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	25,60	15,00	384,00	dle nabídky	SO 02 část B
2	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	8,27	30,00	248,06	dle nabídky	SO 02 část B
3	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	74,42	5,00	372,10	dle nabídky	SO 02 část B
	979 09-9145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,51	10,00	25,09	dle nabídky	SO 02 část B
5	979 09-9155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	5,76	10,00	57,60	dle nabídky	SO 02 část B
	<b>Celkem za</b>	<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>3 390,85</b>		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změnový list č. 12	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b>	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Měněpráce	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	1 399	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 399	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 399	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 399	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
			
		<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b> Kardinál Světlý 958/11 -2- 702 00 OSTRAVA - PRŮVOZ Oř. Ostrava, odd. B, vložka 1302 IČ 246 10 225 DIČ CZ64610225	
Základ pro DPH	21,0 %		1 399 Kč
DPH	21,0 %		294 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 693 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 12
Objekt :		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VP Vícepráce	1 399	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	193	0	0	0	0
96 Komunikace	308	0	0	0	0
99 Doplnkové konstrukce a práce na komunikaci	899	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 399	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 399	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 399	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 399	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 399	0
Provoz investora	0	0,0	1 399	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 399	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 399	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 12
Objekt :	Vícepráce	

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	Dana	část
<b>11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>						
1	113 10-6123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	2,20	35,00	77,00	dle nabídky	SO 02 část B
2	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,33	350,00	115,50	dle nabídky	SO 01 část A
	<b>Celkem za:</b>	<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>192,50</b>		
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>						
3	596 21-2223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	2,20	140,00	308,00	dle nabídky	SO 01 část A
	<b>Celkem za:</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>308,00</b>		
<b>91</b>		<b>Doplňkové konstrukce a práce na komunikacích</b>						
4	916 23-1213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,50	90,00	495,00	dle nabídky	SO 02 část B
5	dotávka	Bet.obrubník 100/250/1000 5,5*1,02	m	5,61	72,00	403,92	dle nabídky	SO 02 část B
	<b>Celkem za:</b>	<b>91 Doplnkové konstrukce a práce na komunikacích</b>				<b>898,92</b>		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změnový list č. 13	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b>	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Méněpráce	-61 958	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	95 334	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	33 376	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	33 376	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	33 376	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : <i>F. Krvočik</i>	Jméno :	
Datum :	Datum : <i>7.10.2016</i>	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		33 376 Kč
DPH	21,0 %		7 009 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>40 385 Kč</b>

Poznámka :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
MP Méněpráce	-61 958				
59 Dlažby a předlažby komunikací	-61 958				
VP Vícepráce	95 334	0	0	0	0
5 Komunikace	95 334				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>33 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	33 376	0
Oborová přírážka	0	0,0	33 376	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	33 376	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	33 376	0
Zařízení staveniště	0	0,0	33 376	0
Provoz investora	0	0,0	33 376	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	33 376	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	33 376	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 13
Objekt :	Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cena	Část
	<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>						
1	59245030	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	-25,96	147,00	-3 815,53	dle nabídky	chodník Gen. Píky
2	59245110	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	-612,03	95,00	-58 142,47	dle nabídky	chodník Gen. Píky
	<b>Celkem za</b>	<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>-61 958,00</b>		

Položkový rozpočet

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 13
Objekt :	Vícepráce	

	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cená / MJ	celkem / (Kč)	pozn.	část
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>						
1	dodávka	Zámk.dlažba tl.60 200/200 šedá	m2	612,03	150,00	91 803,90	dle nabídky	SO 02 část A,B
2	dodávka	Zámk.dlažba tl.80 200/200 šedá	m2	25,96	136,00	3 530,02	dle nabídky	SO 02 část A,B
<b>Celkem za:</b>		<b>5.Komunikace</b>				<b>95 333,92</b>		



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změnový list č. 14	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b>	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Měněpráce	-31 750	Ztížené výrobní podmínky	0
Vícepráce	26 067	Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-5 683	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-5 683	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-5 683	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>F.KRČEK</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>7.10.2016</i>	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%		-5 683 Kč
DPH	21,0	%		-1 193 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-6 876 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 14
Objekt :		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
MP Měněpráce	31 750	0	0	0	0
5 Komunikace	-31 750	0	0	0	0
VP Vícepráce	26 067	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	26 067	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-5 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-5 683	0
Oborová přírážka	0	0,0	-5 683	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-5 683	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-5 683	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-5 683	0
Provoz investora	0	0,0	-5 683	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	-5 683	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-5 683	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 14
Objekt :	Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cena	Část
Díl: 5		<b>Komunikace</b>						
1	D+M	Sanace podloží	m2	-635,00	50,00	-31 750,00	dle nabídky	SO 01 část B
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>-31 750,00</b>		

### Položkový rozpočet

Stavba :	Regenerace sídliště Fifejdy II-VI.etapa	Změnový list č. 14
Objekt :	Vícepráce	

Díl:	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / Mj	Celkem (Kč)	Cena	Část
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>						
1	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	306,68	30,00	9 200,25	dle nabídky	SO 01 část B
2	979 08-2219	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	2 760,08	5,00	13 800,38	dle nabídky	SO 01 část B
3	979 09-9155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	306,68	10,00	3 066,75	dle nabídky	SO 01 část B
<b>Celkem za:</b>						<b>26 067,38</b>		