

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 10627/2011/OIMH na zhotovení a projednání  
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě  
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic  
Ing. Marcelou Mlčúchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

---

IČ:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	Komerční banka, a. s. pobočka Ostrava
Číslo účtu:	923-761/0100

---

dále jen objednatel

**a**

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.**

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupený: Ing. Svatoplukem Bijokem, jednatelem a ředitelem

---

IČ:	42767377
DIČ:	CZ42767377
Peněžní ústav:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	1022147-761/0100
KS:	Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 2018 z 14. 11. 1991
VS:	
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 2018

---

dále jen zhotovitel

**OSTRAVA!!!  
MORAVSKÁ OSTRAVA  
A PŘÍVOZ**

## čl. I.

### Úvodní ustanovení

Dne 27. 7. 2011 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10627/2011/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby „Zprůjezdnění Ostrčilovy ulice a úprava parku P. Bezruče“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru. Ke smlouvě byl uzavřen Dodatek č. 1 dne 16. 4. 2012, Dodatek č. 2 dne 14. 1. 2013 a Dodatek č. 3 dne 9. 8. 2013. (dále jen „smlouva o dílo“)

V průběhu zpracování části předmětu smlouvy „Úprava parku Petra Bezruče“ došlo ke změně zadání ve smyslu přesunutí dětského hřiště z plochy před domem více do středu zelené plochy, do míst, kde stávalo původní dětské hřiště. Tato změna si vyžádá úpravu projektové dokumentace a nové projednání se stavebním úřadem. V důsledku těchto úprav dojde ke zvýšení konečné ceny díla C1.

## čl. II.

### Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo je změna zadání a navýšení konečné ceny C1, smlouva o dílo se mění následovně:
- 2.2 Čl. II Předmět plnění, odst. 2.2 Podrobnosti zadání a požadavky zadavatele, obj. SO 06 – Dětské hřiště se rozšiřuje o vícepráce vzniklé při přesunu dětského hřiště. Vyčíslení nákladů a rozsah víceprací je rozepsán v kalkulaci, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3 Čl. V Cena zakázky, odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o bod č. 17 - Změna polohy dětského hřiště a úplné znění tabulky zní:

Popis díla	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
1. Studie úpravy parku P. Bezruče včetně zajištění projednání – min. 2 varianty návrhu + dopracování výsledné (cena bez dendrologického průzkumu, kalkulován zvlášť)	40 000,-	8 000,- (20%)	48 000,-
2. Projektová dokumentace pro územní řízení (cena bez geodetického zaměření, kalkulováno zvlášť)	95 000,-	19 000,- (20%)	114 000,-
3. Inženýrská činnost včetně vyřízení pravomocného územního rozhodnutí	44 000,-	9 240,- (21%)	53 240,-
4. Projektové dokumentace pro stavební povolení (cena bez hlukové studie, kalkulována zvlášť)	98 000,- (pův. smlouva 120 000,- -22 000,- méněpráce)	20 580,- (21%)	118 580,-
5. Inženýrská činnost včetně vyřízení pravomocných stavebních povolení, povolení kácení zeleně, souhlas k zásahu do VKP	46 000,- (pův. smlouva 48 000,- -2 000,- méněpráce)	9 660,- (21%)	55 660,-
6. Projektová dokumentace pro provádění	29 000,-	6 090,-	35 090,-

stavby	(pův. smlouva 35 000,- -6 000,- méněpráce)	(21%)	
7. Plán BOZP	12 000,-	2 520,- (21%)	14 520,-
8. Geodetické zaměření terénu	12 800,-	2 560,- (20%)	15 360,-
9. Dendrologický průzkum	24 000,-	4 800,- (20%)	28 800,-
10. Hluková studie	12 400,-	2 480,- (20%)	14 880,-
11. DÚR změna 1	15 120,- (dle dodatku č. 2 27 120,- -12 000,- méněpráce)	3 175,- (21%)	18 295,-
12. Rozptylová studie	26 780,-	5 624,- (21%)	32 404,-
13. Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí změny 1	0,-	0,-	0,-
14. DÚR změna 2	19 000,-	3 990,- (21%)	22 990,-
15. Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí změny 2	34 560,-	7 258,- (21%)	41 818,-
16. Parkoviště DPS	19 000,-	3 990,- (21%)	22 990,-
17. Změna polohy dětského hřiště	19 250,-	4 043,- (21%)	23 293,-
<b>CENA C1</b>	<b>546 910,-</b>	<b>113 010,-</b>	<b>659 920,-</b>

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
<b>CENA C2 – maximální autorský dozor</b>	<b>52 800,-</b>	<b>11 088,-</b>	<b>63 888,-</b>

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
<b>CENA CELKEM (C1+C2)</b>	<b>599 710,-</b>	<b>124 098,-</b>	<b>723 808,-</b>

### čl. III.

#### Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 10627/2011/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10627/2011/OIMH.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovouto skutečností nedotčeném rozsahu.


- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10627/2011/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla dne 26. 2. 2015 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0391/RMOB1418/7/15. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha č. 1 – Kalkulace víceprací**

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: - 6 -03- 2015

Místo: Ostrava



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
49

**Dalibor Mouka**  
místostarosta

**Za zhotovitele**

Datum: 11. 3. 2015

Místo: Ostrava



DOPRAVOPROJEKT Ostrava  
3 spol. s r. o.  
702 00 OSTRAVA-Moravská Ostrava  
Masarykovo nám. 5/5



**Ing. Svatopluk Bijok**  
jednatel



