

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10481/2017/OIMH**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I  
Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

**a**

**SILNICE.CZ s.r.o**

Sídlem/místem podnikání: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov  
IČ: 26792711  
DIČ: CZ26792711  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
VS:  
Zapsán: v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25437  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vítek, MBA, jednatel  
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

(dále také jako „**zhotovitel**“)

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 3. 7. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10481/2017/OIMH na realizaci zakázky „Regenerace sídliště Šalamouna - 5.B etapa II“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu vzniku méněprací a víceprací nezbytných pro dokončení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny méněpráce a budou provedeny vícepráce v rozsahu daném ve změnových listech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy se mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	10 228 850,55 Kč bez DPH
Méněpráce bez DPH	- 698 949,97 Kč bez DPH
Vícepráce bez DPH	405 621,90 Kč bez DPH
<b>Celková nová cena díla po snížení bez DPH</b>	<b>9 935 522,48 Kč bez DPH</b>

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.4 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace o 9 dnů. V návaznosti na to se text článku IV. v bodu 4.1.1 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje novým textem:

„4.1.1 Termín provedení díla: 109 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště“.

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv.



Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 2323/RMOB1418/73/17 ze dne 16. 11. 2017. Stejným usnesením byl k podpisu tohoto dodatku zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha:** Změnové listy s rozpočty

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

**Za objednatele**

V Ostravě dne 16. 11. 2017

**Za zhotovitele**

V Krnově dne 16. 11. 2017

---

**Dalibor Mouka**  
místostarosta

---

**Ing. Tomáš Víttek, MBA**  
jednatel