



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Projekt je spolufinancován ERDF prostřednictvím
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

„Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“
Registrační číslo CZ.1.10/1.3.00/06.01135

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a
Přívoz

a

OHL ŽS, a.s.

571
R

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava

jednající: Ing. Jiřím Havlíčkem, starostou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: 923 – 761/0100

telefon: 599 444 444

fax: 599 445 401

e-mail : posta@moap.ostrava.cz

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

Dalibor Mouka, místostarosta

b) ve věcech technických a realizačních:

Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství,

Ing. Dagmar Žižková, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Lenka Smiešková, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí oddělení ekonomického rozvoje,
každý samostatně

(dále pouze „**Objednatel**“)

1.2. Zhotovitel

OHL ŽS, a.s.

se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v KS v Brně, oddíl B, vložka 695

jednající: Ing. Janem Navrátil, ředitelem Divize Ostrava v plné moci

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

bankovní spojení: KB Brno-město

telefon: 596 157 231, 225

fax: 596 133 402

e-mail : pkostka@ohlzs.cz

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

Ing. Jan Navrátil, ředitel Divize Ostrava

b) ve věcech technických a realizačních:

Ing. Miroslav Musálek, výrobní manažer Divize Ostrava

(dále pouze „**Zhotovitel**“)

Článek I

Úvodní ustanovení

Dne 18. 2. 2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10052/2013/OIMH na realizaci zakázky „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 8. 7. 2013 uzavřely smluvní strany ke smlouvě o dílo dodatek č. 1, kterým upravily předmět plnění včetně dopadu této změny do ceny díla. Dne 2. 8. 2013 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2, který upravil možnost souběhu výluky trolejbusové a tramvajové dopravy. Smluvní strany se dále v souladu s čl. 17, bod 17.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 3, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

Článek II

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo je změna předmětu díla v čl. 3 smlouvy o dílo na základě dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací a úprava ceny za dílo sjednané v čl. 6 smlouvy o dílo. Provedení dodatečných stavebních prací je vyvoláno zejména skutečným stavem, materiálovým provedením, rozměry konstrukcí, skutečnou konstrukční skladbou, dodatečnými požadavky cizích subjektů, souvisejícími méněpracemi. Tyto práce byly zjištěny v průběhu stavby a jsou nezbytné pro realizaci původních stavebních prací.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací v rozsahu daném Rekapitulací změnových listů a soupisem dodatečných stavebních prací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly nerealizovat stavební práce v rozsahu daném Rekapitulací změnových listů a soupisem méněprací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.4 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 2.2 a 2.3 tohoto dodatku se mění cena za stavební práce a cena za dílo celkem sjednaná v bodu 6.1 v čl. 6 Cena předmětu díla ve znění dle dodatku č. 1 takto:

Původní smluvní cena za stavební práce bez DPH	58 814 926,00 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH	3 329 406,00 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>-1 402 514,00 Kč</u>
Nová cena za stavební práce bez DPH	60 741 818,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>12 755 781,80 Kč</u>
Nová cena za stavební práce vč. DPH	73 497 599,80 Kč
Původní smluvní cena za dílo celkem bez DPH	58 953 826,00 Kč
Nová cena za dílo celkem bez DPH	60 880 718,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>12 784 950,80 Kč</u>
Nová cena za dílo celkem vč. DPH	73 665 668,80 Kč

Článek III


Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven v 6 stejnopisech, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží ostatní vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla dne 15. 11. 2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4130/RMOB1014/99/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů včetně oceněných soupisů dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací

V Ostravě dne: 15 -11- 2013

Za Objednatele:




Dalibor Mouka

Místostarosta městského obvodu

Moravská Ostrava a Přívoz

V Ostravě dne: 15 -11- 2013

Za Zhotovitele:



Ing. Jan Navrátil, zmocněnec

ředitel Divize Ostrava

Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Příloha č. 1

Změnový list č.	objekt	popis	méněpráce v Kč	vícepráce v Kč	celkem v Kč
7	SO 08.101	<p>Úpravy komunikací. Změna v tl. živičných krytů vozovek z 40 mm na 50 mm – rozpor mezi výkazem výměr a PD. Jedná se o uvedení souladu mezi textem položek rozpočtu s projektovou dokumentací. Tato úprava nemá vliv na cenu díla.</p> <p>Oprava odvodnění přístřešku. Při realizaci přípojky č.5 a č.6 bylo zjištěno, že stávající kanalizace je provedena jako kameninová se silným betonovým krytím. Při odbourávání betonového krytu hrozilo poškození kameninového potrubí. Rovněž nešlo do této kanalizace zajistit napojení nově provedených kanalizací na dešťové svody a páteřní větve dešťové kanalizace. Na základě těchto zjištění bylo rozhodnuto provést inspekci potrubí DN 200 a tam, kde to bude možné, provést opravu kanalizace bezvýkopovou technologií. Stávající již odkopaná kanalizace byla provedena v plastu DN 200 mm s osazením revizní šachty na přípojce č.5. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.</p>	0,00	0,00	0,00
17	SO 02.302	<p>Odkanalizování parkoviště. Při provádění výkopu pro pokládku kanalizace bylo v blízkosti stávající kanalizační šachty, do které se měla dle PD kanalizace napojit, nalezeno vedení neznámého původu. Potrubí kompenzátoru bylo uloženo v ŽB žlabu a zaklopáno panely. Ke zjištění tohoto stavu bylo potřeba jeden z panelů vybourat. Po obdržení vyjádření od pravděpodobných správců sítě (Dalkia, SŽDC), že vedení není v jejich správě bylo projednáno s projektantem, TDI a zhotovitelem nové řešení a bylo provedeno zkrácení trasy kanalizace a její zaústění do nově vybudované kanalizační šachty na trase kanalizace. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.</p>	-168 169,00	612 480,00	444 311,00
18	SO 02.301		-17 136,00	17 136,00	0,00

	<p>Úpravy komunikací - výměra odstranění živičného krytu frézováním. Ačkoliv byly v rámci PD provedeny průzkumy a rozborů, byla při provádění stavebních prací zjištěna větší tloušťka živičných konstrukcí, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Bylo tedy nutné provést více pojezdů silniční frézy. Objem skutečně vyfrézovaných živičných krytů je dle geodetického zaměření 299,7 m³, při tloušťce záběru 50 mm to činí 5994 m² (pol.č.5 JKSO 113151214 - Odstranění živičného krytu frézováním pl. nad 500 m² tl.50 mm bez překážek v trase). Změna objemů v konkrétních číslech: odstranění živičného krytu frézováním 5994m² x 0,05m = 299,7 m³ přesun hmot 3994 m² x 0,04 t/m² = 159,76 t. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.</p>	0,00	107 039,00	107 039,00
19 SO 09.101	<p>Úpravy komunikací. Zásyp dutin bývalých sklepů. Ačkoliv byly provedeny v rámci zpracování PD průzkumy na místě realizace, byly u točny BUS odkryty staré dutiny - sklepní prostory o rozměrech 4,0x1,8x1m, zakryté betonovým stropem tl. 100 mm. Z důvodu zajištění únosnosti podloží v místech dutin bylo geologem rozhodnuto o odbourání stropu, nadezdívek do úrovně -500 mm pod pláň a zásypu prostor kamenivem se zhutněním. Bourání a zásyp kanalizace "potok" ul. Jungmanova. Bourání a zásyp kanalizace "potok" ul. Skladíšní. Bourání a zásyp kanalizace "potok" vjezd parkoviště. Taktéž při odkopávkách byla zjištěna přítomnost starého betonového kanalizačního potrubí DN cca 1500 mm v trasách rekonstruovaných ulic Skladíšní, Jungmannova a vjezdu na parkoviště. Jedná se o staré nefunkční zatrubnění potoku s nánosem sedimentu, zasahující do konstrukce vozovky a vytvářející duté prostory pod vozovkou. Z důvodu dosažení únosnosti pláň 45 MPa bylo geologem stavby rozhodnuto o odbourání stěny zatrubnění tl. 100 mm na úroveň -500 mm pod k-ční pláň vozovky, odstranění sedimentu a zásypu kamenivem fr. 0/63 po vrstvách, zhutnění vhodným hutnicím prosifedkem. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.</p>	0,00	75 903,00	75 903,00
20 SO 09.101				

22	SO 09.101	<p>Úpravy komunikací - ochrana horkovodu. Při provádění prací na skladbě komunikace ul. Waitova bylo zjištěno, že trasa horkovodu je oproti platné DPS a obdrženímu vyjádření správce sítě, uložena v hloubce 30 cm pod terénem a zasahuje tudíž do konstrukčních vrstev vozovky. Z tohoto důvodu musela být projektantem navržena ochranná konstrukce tohoto vedení. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.</p>	-169 502,00	357 764,00	188 262,00
25	SO 07.1	<p>Analogové hodiny – podsvícení minutových znaků. Na základě požadavku autora PD (autorského dozoru) a se souhlasem objednatele bylo provedeno osvětlení minutových znaků analogových exteriérových hodin na objektu SO 07 polyfunkční objekt s věží.</p>	0,00	9 874,00	9 874,00
26	SO 04	<p>Frézování drážek v žulové dlažbě rampy pro ZTP. Z důvodu zajištění zvýšení bezpečnosti a komfortu užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace bylo po souhlasu objednatele a AD a TDI provedeno vyfrézování drážek v žulové dlažbě objektu SO 04 Rampy pro ZTP. Drážky š. 10-12 mm, hl. max. 4 mm v počtu 5 ks.</p>	0,00	9 082,00	9 082,00
27	SO 02.652	<p>Úprava povrchu v tramvajové smyčce. Po rozebrání žulové dlažby bylo zjištěno zavodněné podloží pod tramvajovými koleje. Po konzultaci s provozovatelem kolejové trati, Dopravním podnikem Ostrava a statikem projektantem byla navržena záměna části živičné vrstvy za netuhou konstrukci (kamenivo) tak, aby případné průhyby kolejí nezpůsobily poruchy původně navrhovaného asfaltového krytu. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.</p>	-306 301,00	186 306,00	-119 995,00
28	SO 02.102	<p>Úpravy zpevněných ploch - ochrana parovodu. Při provádění stavebních prací na skladbě komunikace ul. Waitova před objektem České pošty bylo zjištěno, že trasa parovodu je oproti platné DPS a obdrženímu vyjádření správce sítě, uložena v hloubce cca 30 cm pod terénem a zasahuje tudíž do konstrukčních vrstev vozovky. Z tohoto důvodu byla projektantem navržena ochranná konstrukce tohoto vedení pro zamezení zatížení vozidly. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.</p>	-4 951,00	652 576,00	647 625,00
29	SO 02.102	<p>Úpravy zpevněných ploch – ochrana vedení Telefonica O₂. Při vytýčení IS - kabelu Telefonica O₂ v ploše objektu SO 02.102 bylo zjištěno, že se toto kabelové vedení nachází v hloubce cca 30 až 40 cm pod úrovní plánované komunikace, proto musela být navržena a zrealizována jeho ochrana. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.</p>	0,00	56 050,00	56 050,00

30	SO 02.102	<p>Úpravy zpevněných ploch – bourání a sanace jímký. Při vytyčení inženýrských sítí - parovodu v ploše objektu SO 02.102 byla zjištěna původní nefunkční betonová šachta, u níž bylo nutné provést její částečné odbourání pro možné provedení plánovaných konstrukčních vrstev. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.</p>	-1 437,00	81 472,00	80 035,00
31	SO 05	<p>Mobiliář. Odpočet za změnu mříží. Na základě požadavku autora projektu s cílem zajištění lepší organizace na realizovaném parkovišti a se souhlasem objednatele byla provedena úprava tvaru mříží ke stromům v počtu 6 ks dle nového výkresu RDS 07/2013. Na základě zjednodušení tvaru mříží byla zhotovitelem poskytnuta sleva z původní ceny.</p>	-110 910,00	0,00	-110 910,00
32	SO 06	<p>Dodatečná zeleň. Na základě požadavku objednatele na zvýšení množství zeleně a oživení zpevněné plochy a se souhlasem autora projektu bylo provedeno osazení dodatečné zeleně - 3 ks stromů dle upřesnění autora projektu (autorského dozoru).</p>	0,00	614 996,00	614 996,00
34	SO 09.101	<p>Dodatečná ochrana vedení UPC. Při výkopových pracích bylo nalezeno stávající kabelové vedení identifikované jako majetek UPC. Toto kabelové vedení nebylo předmětem vytyčení sítí. Vyjádření UPC v rámci zpracování projektové dokumentace o existenci jakéhokoliv zařízení v daném místě nehovoří. Dle dodatečného požadavku správce sítě bylo nutno provést jeho směrové přeložení a ochranu. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.</p>	0,00	34 575,00	34 575,00
35	SO 04	<p>Změna materiálu zábradlí. Na základě požadavku autora projektové dokumentace a se souhlasem objednatele byla provedena změna nerezového zábradlí objektu SO 04 Rampy pro ZTP za povrchovou úpravu komaxit v barvě RAL 7016 anthracite gray dle předaného vzorníku IGP MMCITÉ, aby bylo dosaženo maximálního estetického sjednocení celého předvstupního prostoru.</p>	-107 003,00	107 003,00	0,00
41	SO 09.101	<p>Úpravy komunikací. Z důvodu nevyhovujících výsledků statických zkoušek, kdy nebyla dosažena požadovaná únosnost podloží ani po provedení sanace do hloubky 50 cm a další prohlubování sanační vrstvy nebylo z důvodu výskytu stávajících inženýrských sítí možné, rozhodl geolog stavby a autorský dozor o provedení vrstvy šterkodrti zpevněné cementovou maltou, injektážní zálivkou v tl. 20 cm. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.</p>	0,00	160 274,00	160 274,00

42	SO 02.103	<p>Úpravy komunikací. Změna v tl. živých krytů vozovek z 40 mm na 50 mm – rozpor mezi výkazem výměr a PD. Jedná se o uvedení souladu mezi textem položek rozpočtu s projektovou dokumentací. Tato úprava nemá vliv na cenu díla.</p>	0,00	0,00	0,00
44	SO 09.101	<p>Rekonstrukce 2 ks kanalizačních přípojek. Po obnaze 2 ks stávajících uličních vpustí na ul. Waitova byl zjištěn jejich havarijný stav. V havarijním stavu byly i kanalizační přípojky. Na základě tohoto technického stavu bylo rozhodnuto provést rekonstrukci 2 ks kanalizačních přípojek 5 m DN 150. Nové kanalizační přípojky bylo nutné zaústít do stávající šachtice v již vybudované části komunikace. Pro toto řešení bylo nutné provedení odkopu a obnovení konstrukčních vrstev, včetně vrstev ACP a ACL. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.</p>	0,00	14 648,00	14 648,00
45	SO 09.101	<p>Prodloužená Skladištní bourání. Při rekonstrukci ulice Skladištní byly objeveny pod touto ulicí různé betonové konstrukce, které se musely pro realizaci rekonstrukce odstranit, a to z důvodu jejich umístění v nových konstrukčních vrstvách. Jedná se o bourání ŽB panelů ve výkopu, bourání konstrukce staré ŽB vodovodní šachtice, bourání ŽB základu ve výkopu u modré budovy, bourání ŽB stropu potrubního kanálu a bourání stropu zděného kolektoru. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.</p>	-3 082,00	67 598,00	64 516,00
46	SO 02.652	<p>Úprava povrchu v tramvajové smyčce – odstranění ostrůvku. Pro zajištění realizace objektu SO 02.652 bylo nutno vybourat kryt ostrůvku. Tyto stavební práce však nebyly zohledněny v původní rozpočtu ani výkazu výměr.</p>	0,00	10 025,00	10 025,00
47	SO 09.101	<p>Prodloužená Skladištní – oprava kanalizační přípojky. Při rekonstrukci ulice Skladištní byly zjištěny 2 nefunkční kanalizační přípojky uličních vpustí UV 1 a 12. Z tohoto důvodu bylo nutné provést nové kanalizační přípojky do stávajících kanalizačních šachtic. UV12- PVC DN 150 SN4 v délce 18 m a UV 1- PVC DN 200 SN8 v délce 8 m. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.</p>	0,00	41 400,00	41 400,00

51	SO 02.102	Bourání jímky u objektu Policie ČR - ŽB strop a cihelné zdivo. V trase plynovodu (IO.7.7 část C) byla nalezena cihelná jímka s ŽB stropem. Trasu plynovodu nebylo možno přizpůsobit stávající k-ci z důvodu umístění této k-ce na celou šířku chodníku. Trasa plynovodu by musela vést mimo chodník v komunikaci a vyžadovala by dodatečnou ochranu. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.	0,00	8 813,00	8 813,00
58		Provedení úpravy bezbariérových úprav. V rámci splnění vyhlášky č.398/2009 Sb. a zajištění maximálních užitečných vlastností následné stavby došlo k úpravě části staveb, aby plně reflektovaly požadavky na zabezpečení jejich užívání osobami se níženou schopností pohybu a orientace u již provedených přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, realizace je nutná pro bezpečný pohyb uvedených osob.	0,00	57 609,00	57 609,00
59	SO 02.102	Ruční bourání betonu - pevný bod parovodu ČD v chodníku. Z důvodu kolize pevného bodu parovodu Dalkia s navrženou dlažbou chodníku a podkladem před služebním vstupem do objektu České pošty, muselo být provedeno ruční vybourání kolizních konstrukcí. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.	0,00	2 713,00	2 713,00
61	SO 06	Sadové úpravy - kačírek, mulčovací textilie. Z důvodu chybného výkazu výměr bylo provedeno doplnění mulčovací kůry a kačírku dle platné projektové dokumentace.	0,00	7 869,00	7 869,00
63	SO 09.501	Úprava parovodu - technologická část. Odpočet betonové šachty. Jedná se o práce, které ve výkazu výměr byly uváděny duplicitně a neprováděly se.	-202 350,00	0,00	-202 350,00
64	SO 07.1 IO 07.5.2	Multifunkční objekt s věží vč. profeseí, koordinace vodovodu OVAK - přípojky ČD DN 80. Jedná se o odpočet neprovedených prací.	-66 673,00	0,00	-66 673,00
65	ZS	Zařízení staveniště. Jedná se o odpočet ostatních prací v rámci zařízení staveniště.	-245 000,00	0,00	-245 000,00
66	DZ	DZ Dopravní značení. Dodatečný požadavek na záměnu již provedeného dopravního značení dle projektové dokumentace na základě aktualizace souhlasu s dopravním značením. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.	0,00	36 201,00	36 201,00
		Celkem Kč	-1 402 514,00	3 329 406,00	1 926 892,00

Změnový list č. 7

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 08.101 - Úpravy komunikací
 Část: Komunikace
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 6.5.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf. celkem
1	2	3	4	5

SO 08.101 - Úpravy komunikací

5 Komunikace

Celkem

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21 %

Vícepráce vč. DPH

813 012

813 012

0

0

0

0

0

0.000

0.000

ROZPOČET

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoz
 Objekt: SO 08.101 - Úpravy komunikací
 Část: Komunikace
 JKSO: 0

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ZS, a.s.
 Datum: 6.5.2013

VP

SoD

MP

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Sazba DPH		Vícepráce		Méněpráce	
								9	10	množství	cena	množství	cena		
5				SO 08.101 - Úpravy komunikací											
				Komunikace											
564471111				Podklad nebo podšyp ze stuskového šterku tl 250 mm	m2	292,000	51,00	14 892,00	21,0						0,00
564481111				Podklad nebo podšyp ze stuskového šterku tl 300 mm	m2	560,000	63,70	35 035,00	21,0						
564851111				Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	533,000	63,00	33 579,00	21,0						
564861111				Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	88,000	80,70	7 101,60	21,0						
564871111				Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	163,000	97,80	15 941,40	21,0						
565166112				Podklad z kaméniva zpevněného kameniva OKH tl 90 mm š do 3 m	m2	88,000	351,40	30 923,20	21,0						
567122114				Podklad z kaméniva zpevněného cementem KSC tl 150 mm	m2	58,000	274,40	15 915,20	21,0						
573211111				Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 076,000	15,00	31 140,00	21,0						
577144141				Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl z modifikovaného asfaltu tl 50 mm š nad 3 m											
				m		1 968,000	183,10	360 340,80	21,0						0,00
577155111				Asfaltový beton ABH tl vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m	m2	108,000	241,20	26 049,60	21,0						
581141112				Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB tl 230 mm	m2	58,000	790,00	45 820,00	21,0						
596211113				Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	445,000	160,00	71 200,00	21,0						
592450380				betonová zámková dlažba 200x200x60 mm přírodní	m2	432,000	154,30	66 657,60	21,0						
592451190				betonová zámková dlažba 200x100x60 mm červená slepecká	m2	7,500	346,50	2 598,75	21,0						
592450290				betonová zámková dlažba 200x100x60 mm červená	m2	5,500	195,90	1 077,45	21,0						
596212213				Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl nad 300	m2	105,000	160,00	16 800,00	21,0						
592450070				betonová zámková dlažba 200x200x80 mm červená	m2	91,000	250,90	22 831,90	21,0						
592450000				betonová zámková dlažba 200x100x80 mm přírodní slepecká	m2	14,000	364,90	5 108,60	21,0						
598141111				Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlvkou	m	200,000	50,00	10 000,00	21,0						
Celkem								813 012,10		0,00		0,00		0,00	

Vícepráce 0,00
 Méněpráce 0,00
 Celkem vícepráce - méněpráce 0,00
 DPH 21 % 0,00
 Vícepráce vč. DPH 0,00

Změnový list č. 17

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estelizace přednádražního prostoru v ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 02 - Rekultivace ploch před nádražní budovou
 Část: SO 02.302 - Oprava odvodnění přístežku
 JKSO: 1

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 17.6.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	130 602	0,000	0,000
	Celkem	294 182	0,000	0,000
	Vícepráce	612 480		
	Méněpráce	168 169		
	Celkem vícepráce - méněpráce	444 311		
	DPH 21 %	93 305		
	Vícepráce vč. DPH	537 616		

ROZPOČET

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 02 - Rekultivace ploch před nádražní budovou
 Část: SO 02.302 - Oprava odvodnění přístřešku
 JKSO: 1

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoze
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 17.6.2013

VP

SoD

MP

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkové	Cena celkem	Sazba DPH	Vícepráce		Méněpráce		
										9	10	množství	cena	množství
D														
1			1	Zemní práce				130 602,40						53 589,85
1			132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	136,00	120,00	16 320,00	21			0,00	94,00	11 280,00
2			132201209	Příplatek za lepkovit k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	136,00	5,00	680,00	21			0,00	94,00	470,00
3			151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh H do 2 m	m2	272,00	60,00	16 320,00	21			0,00	60,00	3 600,00
4			151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh H do 2 m	m2	272,00	20,00	5 440,00	21			0,00	60,00	1 200,00
5			162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	136,00	105,00	14 280,00	21			0,00	94,00	9 870,00
6			171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	204,00	40,00	8 160,00	21			0,00	141,00	5 840,00
7			174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuňtáním	m3	88,00	61,80	5 438,40	21			0,00	27,00	1 668,60
8			583373310	šlérkopisek frakce 0-20	t	154,00	255,00	39 270,00	21			0,00	48,00	12 240,00
9			175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 ukoženým do 3 m od kraje	m3	40,00	171,10	6 844,00	21			0,00	12,50	2 138,75
10			583373310	šlérkopisek frakce 0-20	t	70,00	255,00	17 850,00	21			0,00	21,50	5 482,50
11			1	Zemní práce celkem				13 392,00				0,00		4 101,30
			2	Zakládání				13 392,00				0,00		4 101,30
			212752212	otevřený výkop	m	80	167,40		21			0,00	24,50	
				Zakládání celkem				4 960,00				0,00		1 550,00
12			4	Vodorovné konstrukce				4 960,00				0,00	2,50	1 550,00
			451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlérkopisku	m3	8	620,00		21			0,00		1 550,00
				Vodorovné konstrukce				4 960,00				0,00		1 550,00
13			8	Trubní vedení				145 228,00				60 809,25		108 928,00
			831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	80	136,60	10 928,00	21			0,00	80,00	10 928,00
			597107030	trouba kameninová glazovaná DN200mm L2,50m spojovací systém F Třída 160	m	80	990,00	79 200,00	21			0,00	80,00	79 200,00
14			R003	Zkouška vodotěsnosti potrubí	m	80	60,00	4 800,00	21			0,00	80,00	4 800,00
15			R004	Kamerová prohlídka potrubí	m	80	60,00	4 800,00	21			0,00	80,00	4 800,00
16			R005	Napojení přípojek na stávající kanalizační větve	m	80	60,00	4 800,00	21			0,00	80,00	4 800,00
17			894400021	Šachtové dna - D425/200 typ X	kus	13	3 500,00	45 500,00	21			0,00	4,00	14 000,00
18			894400004	Korugovaná roura 425/1500	kus	13	3 147,80	3 147,80	21			0,00	1,00	3 147,80
19			894400010	Litnový poklop 425/1,5 t	kus	1	1 293,60	1 293,60	21			0,00	1,00	1 293,60
20			899101111	Osazení poklopů a mříží hmotnosti do 50 kg	kus	1	950,40	950,40	21			0,00	1,00	950,40
21			899101111	Osazení poklopů a mříží hmotnosti do 50 kg	kus	1	136,40	136,40	21			0,00	1,00	136,40

22	894411111	Zřiz. plast. šachtic - D 400 a D425	kus	2 200,00	21	1,00	2 200,00	0,00
23	871310012	Potrubi PP hydrované žebrované - DN 200	m	341,40	21	24,50	8 384,30	0,00
24	871354121	Montáž potrubí z kanalizačních trub, otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	71,50	21	24,50	1 751,75	0,00
	NC	Dodávka a montáž sřesních vpustí vč. ochranných košů	ks	3 305,00	21	13,00	42 965,00	0,00
		Trubní vedení celkem						

28		Bezvýkopová úseková obnova			0,00	21	551 671,00	0,00
		úsek č.1 až 13:						
107		Bezvýkopová oprava – vyložkované potrubí DN 200	m	3 482,00	0,00	21 132,5	461 365,00	0,00
108		Odsíraní izolace na sřesním vřoku, vč. vyřazení PVC trychřře z deřtového svodu na sřese – pokud je lakto provedeno	ks	2 300,00	0,00	21 13,00	29 900,00	0,00
109		Zapravení izolace na sřese v místě deřtových svodů a instalace stávajícího PVC trychřře po provedené sanaci	ks	3 450,00	0,00	21 13,00	44 850,00	0,00
		Posouzení stavu potrubí a zpracování návrhu řešení	ks	15 556,00	0,00	21 1,00	15 556,00	0,00

Celkem 294 182,40 612 480,25 168 169,15

Vícepráce
Měnění
Celkem vícepráce - měnění
DPH 21 %
Vícepráce vč. DPH

22

Změnový list č. 18

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
Objekt: SO 02.301 - Odkanalizování parkoviště
Část: Zkrácení trasy, kolize s kompenzátořem
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Datum: 16.7.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hodnotnost celkem	Súč celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	116 557		
2	Zakládání	8 768		
4	Vodorovné konstrukce	643		
8	Trubní vedení	15 405		
96	Bourání konstrukci	1 554		
	<u>Celkem</u>	<u>462 532</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>17 136</u>		
	<u>Méněpráce</u>	<u>17 136</u>		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>0</u>		
	<u>DPH 21 %</u>	<u>0</u>		
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>0</u>		

ROZPOČET

Stavba: Estřezace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
 Objekt: SO D2.3D1 - Odkanalizování parkoviště
 Část: Zkrácení trasy, kolize s kompenzátořem
 JKSO: 0

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoze
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 16.7.2013

VP

SoD

MP

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Sazba DPH		Vícepráce		Méněpráce	
								9	8	10	10	množství	cena	množství	cena

Práce a dodávky HSV															
1				Zemní práce					116 556,53						9 914,40
1			131201201	Hloubení jam v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	32	274		8 768,00						
2			131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapravených v hornině tř. 3	m ³	32	20		643,20						
3			132201202	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	132	117		15 405,39						
4			132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	132	12		1 553,71						
5			151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	293	49		14 395,92					175,88	8 653,35
6			151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	293	7		2 097,94					175,88	1 261,06
7			151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m ²	32	39		1 244,80						
8			151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m ²	32	10		311,36						
9			162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m ³	148	63		9 303,21						
10			171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	222	56		12 404,28						
11			174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhrubněním	m ³	106	52		5 484,85						
12			583373310	šitéřkopísek frakce 0-20	t	186	158		29 333,96						
13			175101101	Obsyp potrubí bez protožení sypatinou z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	35	174		6 029,10						
14			583373310	šitéřkopísek frakce 0-20	t	61	158		9 580,80						0,00
2				Zakládání					6 229,30						0,00
15			212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	77	81		6 229,30						
4				Vodorovné konstrukce					6 566,04						0,00
16			451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šitéřkopísku	m ³	8	460		3 750,84					0,75	345,00
17			452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30-XC2 otevřený výkop	m ³	1	2300		2 815,20						345,00
8				Trubní vedení					333 179,70						6 876,60
18			871373121-1	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	77	23		1 732,50					6,00	135,00
19			R001	Žebrované polypropylenové (PP) potrubí s hrdlíky spoji DN250	m	77	760		58 520,00					6,00	4 560,00
20			R002	Revizní šachta z betonových prefabrikátů DN1000 + poklop D400, vč. montáže	kus	4	16500		66 000,00			1,00		6,00	0,00
21			R003	Zkouška vodotěsnosti potrubí	m	77	29		2 248,40					6,00	175,20
22			R004	Kamerová prohlídka potrubí	m	77	84		6 498,80					6,00	506,40
23			R005	Odlučovač ropných látek, vč. kompletního příslušenství dle PD a montáže	kus	1	196680		196 680,00					1,00	0,00
24			R006	Napojení nové navrhované kanalizace do stávající šachty	kus	1	1500		1 500,00					1,00	1 500,00
96				Bourání konstrukci					0,00						0,00
15			96105511R00	Bourání základů železobetonových	m ³	1200	1200		0,00			0,53		636,00	0,00
Celkem									462 531,57			17 136,00		17 136,00	

Vícepráce	17 136
Méněpráce	17 136
Celkem vícepráce - méněpráce	0
DPH 21 %	0
Vícepráce vč. DPH	0

Změnový list č. 19

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 09 - Prodloužení ulice Skládištní vč. smyčky autobusů

Část: Zemní práce
 JKSO: 1

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 11.6.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	867 741		
99	Přesun hmot	867 741		
	<u>Celkem</u>	<u>1 040 625</u>	<u>0.000</u>	<u>0.000</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>107 039</u>		
	<u>Méněpráce</u>	<u>0</u>		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>107 039</u>		
	<u>DPH 21 %</u>	<u>22 478</u>		
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>129 517</u>		

ROZPOČET

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 09 - Prodloužení ulice Skladlištní vč. smyčky autobusů

Část: Zemní práce
 JKSO: 1

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 11.6.2013

MP

VP

SoD

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pojis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Vícepráce	Méněpráce
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	množství	cena

SO 09.101 - Úpravy komunikací

1											
Zemní práce											
113106121				Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo	m2	207,00	26,00	5 382,00	21	0,00	0,00
113107172				Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300	m2	95,00	110,00	10 450,00	21	0,00	0,00
113107182				Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	95,00	24,20	2 299,00	21	0,00	0,00
113107225				Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kaméniva drceného tl 500 mm	m2	1 920,00	42,30	81 216,00	21	0,00	0,00
113151214				Odstranění živického krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm bez	m2	2 000,00	26,00	52 000,00	21	103 844,00	0,00
113202111				Výrhní obrub krajníků obrubníků stojatých	m	60,00	37,40	2 244,00	21	0,00	0,00
122202203				Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v m3	m3	1 380,00	60,00	82 800,00	21	0,00	0,00
122202203-1				Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v m3	m3	1 725,00	60,00	103 500,00	21	0,00	0,00
122202209				Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za m3	m3	1 380,00	5,00	6 900,00	21	0,00	0,00
122202209-1				Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za m3	m3	1 725,00	5,00	8 625,00	21	0,00	0,00
162701105				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3	m3	1 380,00	105,00	144 900,00	21	0,00	0,00
162701105-1				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3	m3	1 725,00	105,00	181 125,00	21	0,00	0,00
171201206				Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	2 070,00	40,00	82 800,00	21	0,00	0,00
171201206-1				Poplatek za skládku - výměnná vrstva	t	2 587,50	40,00	103 500,00	21	0,00	0,00
				Zemní práce celkem				867 741,00		103 844,00	0,00
				99				0,00			0,00
998225111				Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živichým	t	8 644,22	20,00	172 884,48	21	159,76	3 195,20
				 Přesun hmot celkem				172 884,48			3 195,20
				Celkem				1 040 625,48			0,00
				Vícepráce				107 039,20			0,00
				Méněpráce				0,00			0,00
				Celkem vícepráce - méněpráce				107 039,20			0,00
				DPH 21 %				22 478,23			0,00
				Vícepráce vč. DPH				129 517,43			0,00

Změnový list č. 20

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estelizace přednádražního prostoru v ostravě - Přivoze

Objekt: SO 09.101 - Úpravy komunikací

Část: Zemní práce

JKSO: 1

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Datum: 10.7.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	867 741	0,000	0,000
2	Zakládání	57 418	0,000	0,000
3	Komunikace	4 728 232	0,000	0,000
4	Trubní vedení	266 863	0,000	0,000
5	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 258 443	0,000	0,000
6	Přesun hmot	172 884	0,000	0,000
	Celkem	7 351 582	0,000	0,000
	Vícepráce	75 903		
	Méněpráce	0		
	Celkem vícepráce - méněpráce	75 903		
	DPH 21 %	15 940		
	Vícepráce vč. DPH	91 843		

ROZPOČET

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v ostravě - Přívoz
 Objekt: SO 09.101 - Úpravy komunikací
 Část: Zemní práce
 JKSO: 1

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 10.7.2013

SoD **VP** **MP**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH		Vícepráce		Méněpráce	
									9	10	množství	cena	množství	cena
D														
1				Zemní práce				867 741,00						
1			113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných	m2	207,00	26,00	5 382,00	21			0,00		0,00
2			113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	95,00	110,00	10 450,00	21			0,00		0,00
3			113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	95,00	24,20	2 299,00	21			0,00		0,00
4			113107225	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kamenná drčaného tl 500 mm	m2	1 920,00	42,30	81 216,00	21	185		7 825,50		0,00
5			113151214	Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm bez překážek v	m2	2 000,00	26,00	52 000,00	21			0,00		0,00
6			113202111	Vyhrání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	60,00	37,40	2 244,00	21			0,00		0,00
7			122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině	m3	1 380,00	60,00	82 800,00	21	41,61		2 496,60		0,00
			122202203-1	tf. 3	m3	1 725,00	60,00	103 500,00	21			0,00		0,00
8			122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině	m3	1 380,00	5,00	6 900,00	21			0,00		0,00
9			122202209-1	tf. 3 - výměnná vrstva	m3	1 725,00	5,00	8 625,00	21			0,00		0,00
10			162701105	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tf. 3 za lepivost	m3	1 380,00	105,00	144 900,00	21	41,61		4 369,06		0,00
11			162701105-1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tf. 1 až 4	m3	1 725,00	105,00	181 125,00	21			0,00		0,00
12			171201206	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tf. 1 až 4 - výměnná vrstva	m3	2 070,00	40,00	82 800,00	21	74,91		2 996,40		0,00
13			171201206-1	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	2587,5	40,00	103 500,00	21			0,00		0,00
14				Poplatek za skládku - ostatní zemina - výměnná vrstva	t									
15				Zemní práce celkem										
15			212752112	Zakládání	m	343	167,40	57 418,20	21			0,00		0,00
16			564471111	Třativod z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně lože otevřený výkop	m							0,00		0,00
17			564481111	Zakládání celkem								0,00		0,00
18			564851111	Komunikace								0,00		0,00
19			564861111	Podklad nebo podsyp ze stuskového štěrku tl 250 mm	m2	6900	51,00	351 900,00	21	444,00		22 644,00		0,00
20			564871111	Podklad nebo podsyp ze stuskového štěrku tl 300 mm	m2	1228	63,70	78 223,60	21	28,80		1 834,56		0,00
21			565135121	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	4961	63,00	312 543,00	21			0,00		0,00
22			565166122	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	2878	80,70	232 254,60	21			0,00		0,00
23			567122114	Podklad ze štěrku tl 250 mm	m2	845	97,80	82 641,00	21			0,00		0,00
24			573211111	Podklad z obalovaného kamenná OKS tl 50 mm š nad 3 m	m2	278	205,70	57 184,60	21			0,00		0,00
				Podklad z obalovaného kamenná OKH tl 90 mm š nad 3 m	m2	2495	351,40	876 743,00	21			0,00		0,00
				Podklad z kamenná zpevněného cementem KSC tl 150 mm	m2	955	274,40	262 052,00	21			0,00		0,00
				Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5568	15,00	83 520,00	21			0,00		0,00

25	577134141	Asfaltový beton ABS (ACO 11) z. modifikovaného asfaltu tl 40 mm š nad 3 m	m2	2495	183,10	456 834,50	21	0,00
26	577134211	Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl 40 mm š do 3 m	m2	278	172,30	47 899,40	21	0,00
27	577144211	nemodifikovaného asfaltu	m2	300	205,70	61 710,00	21	0,00
28	577155111	Asfaltový beton ABH vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m	m2	2495	241,20	601 794,00	21	0,00
29	581141112	Křtý cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm	m2	955	790,00	754 450,00	21	0,00
30	596211113	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	378	160,00	60 480,00	21	0,00
31	592450380	betonová zámková dlažba 200x200x60 mm přírodní	m2	375	154,30	57 862,50	21	0,00
32	592451190	betonová zámková dlažba 200x100x60 mm červená slepecká	m2	3	246,50	739,50	21	0,00
33	596212213	m2	m2	845	160,00	135 200,00	21	0,00
34	592450000	betonová zámková dlažba 200x200x80 mm červená	m2	775	250,90	194 447,50	21	0,00
35	592450070	betonová zámková dlažba 200x100x80 mm přírodní slepecká	m2	40	364,90	14 596,00	21	0,00
36	592450070-1	betonová zámková dlažba 200x100x80 mm přírodní	m2	30	171,90	5 157,00	21	0,00
		Komunikace celkem				0,00		0,00
		Trubní vedení				266 863,00		0,00
37	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3	1 141,00	3 423,00	0,00	0,00
38	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12	1 120,00	13 440,00	0,00	0,00
39	R001	Uliční vpust', vč. montáže	kus	11	6 500,00	71 500,00	0,00	0,00
40	R002	Zakrytí stávajících vpustí	kus	3	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00
41	R003	Kanalizační přípojky DN150, vč. montáže	m	55	1 500,00	82 500,00	0,00	0,00
42	R003-1	Kanalizační přípojky DN200, vč. montáže	m	50	1 800,00	90 000,00	0,00	0,00
		Trubní vedení celkem				0,00		0,00
		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 258 443,44		0,00
43	914001111	objekty	kus	20	160,50	3 210,00	21	0,00
44	404440000	značka dopravní svislá	kus	32	1 262,60	40 403,20	21	0,00
45	404133000	skoupek k dopravním značkám	kus	20	1 763,40	35 268,00	21	0,00
46	915711111	Vodorovné značení stříkané barvou dělicích čar š 120 mm	m	400	16,10	6 440,00	21	0,00
47	915712111	Vodorovné značení stříkané barvou vodících proužků š 250 mm	m	60	31,40	1 884,00	21	0,00
48	915791111	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodících proužků	m	460	1,10	506,00	21	0,00
49	916261111			835	129,30	107 965,50	21	0,00
50	583801100	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	20,04	1 990,00	39 879,60	21	0,00
51	917461111	betonu prostého	t	580	200,00	116 000,00	21	0,00
52	583802110	krajník silniční kamenný , materiálová skupina, l/2 KS3 13x20 x 30-80	m	505	375,00	189 375,00	21	0,00
53	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	15	728,00	10 920,00	21	0,00
54	917862111	betonu prostého	m	395	180,00	71 100,00	21	0,00
55	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	226	64,10	14 486,60	21	0,00
56	592174610	obrubník betonový chodníkový ABO 50/10/25 tl nat 50x10x25 cm	kus	168	72,00	12 096,00	21	0,00
57	592174520	obrubník betonový chodníkový BO 15/25 99,4x14,8x25 cm	kus	198	87,90	17 404,20	21	0,00
58	919111112	čerstvém CB krytu	m	164	80,00	13 120,00	21	0,00
59	919131111	Vyztužení dilatčních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	621	45,00	27 945,00	21	0,00
60	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	41	215,00	8 815,00	21	0,00

61	592276200	deska betonová meliorační TBM 1-30 100x30,5x10 cm	kus	41	542,80	22 254,80	21	0,00	0,00
62	935114122	Betonový štátní žlab, vč. montáže	m	9	4 710,00	42 390,00	21	0,00	0,00
63	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	60	20,90	1 254,00	21	0,00	0,00
64	979082213	Vodorovná doprava suří po suchu do 1 km	t	1764,58	35,00	61 780,30	21	208,76	7 306,60
65	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suří po suchu do 1 km	t	15881,22	7,00	111 168,54	21	208,76	1 461,32
66	979099143	Poplatek za skládku - suří	t	1764,58	65,00	114 697,70	21	208,76	13 569,40
67	R004	Ochrana parovodu - roznašecí panely 150/100-1, vč. montáže	kus	97	1 500,00	145 500,00	21	0,00	0,00
68	R005	Demolice betonového platu výšky 2,5m, vč. odvozu a likvidace odpadu	m	71	600,00	42 600,00	21	0,00	0,00
69	961065111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1 200,00	0,00	0,00	9,50	11 400,00	0,00
70	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	37,40	0,00	0,00		0,00	0,00
71	99	Presun hmot				172 884,48			
	998225111	Presun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	8644,224	20,00	172 884,48	21	0,00	0,00
		Presun hmot celek							
		Celkem				967 741,00		75 903,43	0,00

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21 %

Vícepráce vč. DPH

75 903,43

0,00

75 903,43

15 939,72

91 843,15

Změnový list č. 22

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v ostravě - Přívoze
Objekt: SO 09.101 - Úpravy komunikací - prodloužení a úpravy komunikací
Část: Zemní práce
JKSO: 1
Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Datum: 10.7.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf. celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	867 741	0,000	0,000
2	Zakládání	57 418	0,000	0,000
3	Komunikace	4 728 232	0,000	0,000
4	Trubní vedení	266 863	0,000	0,000
5	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 258 443	0,000	0,000
6	Přesun hmot	172 884	0,000	0,000
	Celkem	7 351 582	0,000	0,000
	Vícepráce	357 764		
	Méněpráce	169 502		
	Celkem vícepráce - méněpráce	188 262		
	DPH 21 %	39 535		
	Vícepráce vč. DPH	227 797		

ROZPOČET

Stavba: Estéřizace přednádražního prostoru v ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 09.101 - Úpravy komunikací - prodloužení a úpravy komunikací
 Část: Zemní práce
 JKSO: 1

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 10.7.2013

SoD VP MP

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Vícepráce		Méněpráce		
										množství	cena	množství	cena	
Zemní práce														
1				Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných	m2	207,00	26,00	5 382,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2				Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	95,00	110,00	10 450,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
3				Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	95,00	24,20	2 299,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
4				Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kamenná draceného tl 500 mm	m2	1 920,00	42,30	81 216,00	21	0,00	0,00	40,50	1 713,15	
5				Odstranění živého krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm bez překážek v	m2	2 000,00	26,00	52 000,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
6				Výhrání obrub krajních obrubníků stojatých	m	60,00	37,40	2 244,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
7				Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sáňice objemu do 5000 m3 v hornině	m3	1 380,00	60,00	82 800,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
8				Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sáňice objemu do 5000 m3 v hornině	m3	1 725,00	60,00	103 500,00	21	0,00	0,00	20,25	1 215,00	
9				Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sáňice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1 380,00	5,00	6 900,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
10				Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sáňice v hornině tř. 3 za lepivost -	m3	1 725,00	5,00	8 625,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
11				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 380,00	105,00	144 900,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
12				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - výměnná vrstva	m3	1 725,00	105,00	181 125,00	21	0,00	0,00	20,25	2 126,25	
13				Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	2 070,00	40,00	82 800,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
14				Poplatek za skládku - ostatní zemina - výměnná vrstva	t	2 567,5	40,00	103 500,00	21	0,00	0,00	30,38	1 215,00	
				Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od	m3		289,20	0,00	21	0,00	1 735,20	0,00	0,00	
				kraje výkopu			497,00	0,00	21	0,00	10 735,20	0,00	0,00	
				písek technický tříděný			167,40	57 418,20	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6,000*1,80				57 418,20	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
1				Zemní práce celkem				867 741,00						
2				Zakládání										
15				Tratvův z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně lože otevřený výkop.	m	343	167,40	57 418,20	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2				Zakládání celkem										
5				Komunikace										
16				Podklad nebo podsyp ze stuskového štěrku tl 250 mm	m2	6900	51,00	351 900,00	21	0,00	0,00	81,00	4 131,00	
17				Podklad nebo podsyp ze stuskového štěrku tl 300 mm	m2	1228	63,70	78 223,60	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
18				Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	4961	63,00	312 543,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
19				Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	2878	80,70	232 254,60	21	0,00	0,00	125,00	10 087,50	

20	564871111	Podklad ze šterákové ŠD tl 250 mm	m2	845	97,80	82 641,00	21	0,00	0,00	
21	565135121	Podklad z obalovaného kameniva OKS tl 50 mm š nad 3 m	m2	278	205,70	57 184,60	21	0,00	0,00	
22	565166122	Podklad z obalovaného kameniva OKH tl 90 mm š nad 3 m	m2	2495	351,40	876 743,00	21	0,00	10,00	3 514,00
23	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl 150 mm	m2	955	274,40	262 052,00	21	0,00	0,00	0,00
24	573211111	Posítk živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5568	15,00	83 520,00	21	0,00	0,00	0,00
25	577134141	Asfaltový beton ABS (ACO 11) z modifikovaného asfaltu tl 40 mm š nad 3 m	m2	2495	183,10	456 834,50	21	0,00	0,00	0,00
26	577134211	Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl 40 mm š do 3 m	m2	278	172,30	47 899,40	21	0,00	0,00	0,00
27	577144211	remodifikovaného asfaltu	m2	300	205,70	61 710,00	21	0,00	0,00	0,00
28	577155111	Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m	m2	2495	241,20	601 794,00	21	0,00	0,00	0,00
29	581141112	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm	m2	955	790,00	754 450,00	21	0,00	0,00	0,00
30	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A, pl nad 300 m2	m2	378	160,00	60 480,00	21	0,00	0,00	0,00
31	592450380	betonová zámková dlažba 200x200x60 mm přírodní	m2	375	154,30	57 862,50	21	0,00	0,00	0,00
32	592451190	betonová zámková dlažba 200x100x60 mm červená slepecká	m2	3	246,50	739,50	21	0,00	0,00	0,00
33	596212213	m2	845	160,00	135 200,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
34	592450000	betonová zámková dlažba 200x200x80 mm červená	m2	775	250,90	194 447,50	21	0,00	0,00	0,00
35	592450070	betonová zámková dlažba 200x100x80 mm přírodní slepecká	m2	40	364,90	14 596,00	21	0,00	0,00	0,00
36	592450070-1	betonová zámková dlažba 200x100x80 mm přírodní	m2	30	171,90	5 157,00	21	0,00	0,00	0,00
	573191112									
	584121111	Posítk kationaktivní modifikovanou asfaltovou emulzí v množství 1,50 kg/m2	m2		15,89	0,00	21	180	2 860,20	0,00
	593812330	Osazení silničních dlažic z ŽB do lože z kameniva těžkého tl 40 mm	m2		142,29	0,00	21	81	11 525,49	0,00
	212341112	panel silniční IZD 134/10 300x100x18 cm	kus		5 900,00	0,00	21	27	159 300,00	0,00
	599141111	Mezerový beton MCB	m3		2 370,00	0,00	21	55	130 350,00	0,00
		Vypínání spár mezi silničními dlažci živičnou záplavkou	m		62,10	0,00	21	26	1 614,60	0,00
		Komunikace celkem								
	8	Trubní vedení				266 863,00				
37	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mřížce	kus	3	1 141,00	3 423,00			0,00	0,00
38	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklepu	kus	12	1 120,00	13 440,00			0,00	0,00
39	R001	Uliční vpust', vč. montáže	kus	11	6 500,00	71 500,00			0,00	0,00
40	R002	Zakrytí stávajících vpustí	kus	3	2 000,00	6 000,00			0,00	0,00
41	R003	Kanalizační přípojky DN150, vč. montáže	m	55	1 500,00	82 500,00			0,00	0,00
42	R003-1	Kanalizační přípojky DN200, vč. montáže	m	50	1 800,00	90 000,00			0,00	0,00
	8	Trubní vedení celkem				0,00				
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 258 443,44				
43	914001111	objekty	kus	20	160,50	3 210,00	21		0,00	0,00
44	404440000	značka dopravní svislá	kus	32	1 282,60	40 403,20	21		0,00	0,00
45	404133000	sloupek k dopravním značkám	kus	20	1 763,40	35 268,00	21		0,00	0,00
46	915711111	Vodorovné značení stříkané barvou dělicích čar š 120 mm	m	400	16,10	6 440,00	21		0,00	0,00
47	915721111	Vodorovné značení stříkané barvou vodících proužků š 250 mm	m	60	31,40	1 884,00	21		0,00	0,00
48	915791111	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodících proužků	m	460	1,10	506,00	21		0,00	0,00
49	916261111									
	583801100	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	835	129,30	107 965,50	21		0,00	0,00
50		kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I.jakost, velikost 10 cm	t	20,04	1 990,00	39 879,60	21		0,00	0,00

51	917461111	betonu prostého	m	580	200,00	116 000,00	21	0,00	0,00
52	583802110	krajník silniční kamenný , materiálová skupina, I/2 KS3 13x20 x 30-80	m	505	375,00	189 375,00	21	0,00	0,00
53	583803330	obrubník kamenný příčný, žula, OP3 25x20	m	15	728,00	10 920,00	21	0,00	0,00
54	917862111	betonu prostého	m	395	180,00	71 100,00	21	0,00	0,00
55	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/85 50x8x25 cm	kus	226	64,10	14 486,60	21	0,00	0,00
56	592174610	obrubník betonový chodníkový ABO 50/10/25 II nat 50x10x25 cm	kus	168	72,00	12 096,00	21	0,00	0,00
57	592174520	obrubník betonový chodníkový BO 15/25 99,4x14,8x25 cm	kus	198	87,90	17 404,20	21	0,00	0,00
58	919111112	žerstvém CB krytu	m	164	80,00	13 120,00	21	0,00	0,00
59	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	621	45,00	27 945,00	21	0,00	0,00
60	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	41	215,00	8 815,00	21	0,00	0,00
61	592276200	deska betonová meľtoraační TBM 1-30 100x30,5x10 cm	kus	41	542,80	22 254,80	21	0,00	0,00
62	935114122	Betonový nálniční žlab, vč. montáže	m	9	4 710,00	42 390,00	21	0,00	0,00
63	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	60	20,90	1 254,00	21	0,00	0,00
64	979082213	Vodorovná doprava suťi po suchu do 1 km	t	1764,58	35,00	61 760,30	21	0,00	0,00
65	979082219	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suťi po suchu do 1 km	t	15881,22	7,00	111 168,54	21	0,00	0,00
66	979099143	Poplatek za skládku - suť	t	1764,58	65,00	114 697,70	21	0,00	0,00
67	R004	Ochrana parovodu - roznášací panely 150/100-1, vč. montáže	kus	97	1 500,00	145 500,00	21	0,00	97,00
68	R005	Demolice betonového plotu výšky 2,5m, vč. odvozu a likvidace odpadu	m	71	600,00	42 600,00	21	0,00	0,00
71	919123111	Těsnící provazec	m		51,47	0,00	21	1 338,22	0,00
	919721121	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 20 kN/m	m2		107,19	0,00	21	165	17 686,35
	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2		158,25	0,00	21	115	18 198,75
		<i>Ostatní konstrukce a práce-bourání celkem</i>							
	99	Přesun hmot				172 884,48			
	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letišť s krytem živičným	t	8644,224	20,00	172 884,48	21	0,00	0,00
	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t		20,00	0,00	21	120,975	2 419,50
		<i>Přesun hmot celkem</i>							
		Celkem				7 351 582,32		357 763,51	169 501,90

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21 %
Vícepráce vč. DPH

357 763,51
169 501,90
188 261,61
39 534,94
227 796,55

Změnový list č. 25

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
Objekt: SO 07.1-Polyfunkční objekt s věží
Část: Analogové hodiny
JKSO:
Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Datum: 24.7.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5
		283 206	0,000	0,000
		<u>283 206</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
		<u>9 874</u>		
		<u>0</u>		
		<u>9 874</u>		
		<u>2 074</u>		
		<u>11 948</u>		

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Celkem
Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21 %
Vícepráce vč. DPH

ROZPOČET

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 07.1-Polyfunkční objekt s věží
 Č.úst: Analogové hodiny
 JKSO: 0

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 24.7.2013

SoD **VP** **MP**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH		Vícepráce		Méněpráce	
									7	8	9	10	množství	cena
M22														
269	M2	Rpoi.		Montáž sdělovací a zabezp. techniky	celek	1,00	1 000,00	283 205,62				9 874,00		0,00
270	NC1			Zednické výpomocy SLP	kmpř	1,00	99 145,62	99 145,62	21,0			0,00		0,00
271	NC2			Vnitřní Slaboproud - D+M	kmpř	1,00	153 300,00	153 300,00	21,0			0,00		0,00
272	NC3			Analog. hodiny d.3 m, LED ručičky +vyznačení hodin vč.matečních hodin a přijímačem, kabeláž, montáž	celek	1,00	29 760,00	29 760,00	21,0			0,00		0,00
273				Neonové LOGO 3 vyřičníků výšky 2m trubice d.18-20mm, D+M, plošina, doprava	kpl.		9 874,00		21,0	1,00	9 874,00			0,00
				Příplatek za osvětlení minulevých znaků										
				48 ks svítících znaků x 205,7 Kč										
				Montáž sdělovací a zabezp. Techniky celkem										
Celkem								283 205,62				9 874,00		0,00

Vícepráce 9 874,00
Méněpráce 0,00
Celkem vícepráce - méněpráce 9 874,00
DPH 21 % 2 073,54
Vícepráce vč. DPH 11 947,54

Změnový list č. 26

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze

Objekt: SO 04 - Rampy pro ZTP

Část: Frézovací drážek

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Datum: 29.7.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf. celkem
1	2	9	4	6

799 Ostatní - frézování

Celkem

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21 %

Vícepráce vč. DPH

9 082

0

9 082

0

9 082

1 907

10 989

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ROZPOČET

Stavba: Estelizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 04 - Rampy pro ZTP
 Část: Frézování drážek
 JKSO: 0

Objednatel: Staultami město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 29.7.2013

SoD VP MP

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Vícepráce	Méněpráce		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	množství	cena	množství	cena
			799	Ostatní - frézování				0,00		9 081,50			0,00
			799Rp01	Frézování drážek do kamenné dlažby pro nevidomá š.10 -12mm, hloubky max 4mm - kompletní provedení	m	0	443,00	0,00	21,0	20,50	9 081,50		0,00
			62	kompl. provedení dle specifikace PD+TZ vč. souvisejících prací: provedeno 1x v 5-ti pruhovém pásmu:4,10*5'2		0		0,00	21,0		0,00		0,00
			799	Ostatní - frézování celkem							9 081,50		0,00

Vícepráce 9 081,50
 Méněpráce 0,00
 Celkem vícepráce - méněpráce 9 081,50
 DPH 21 % 1 907,12
 Vícepráce vč. DPH 10 988,62

Změnový list č. 27

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 02 - Rekultivace ploch před nádražní budovou

Část: SO 02.652 - Úprava povrchu v tramvajové smyčce
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 5.8.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut. celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	1 248 637		
	Celkem	1 248 637	0,000	0,000
	Vícepráce	186 306		
	Méněpráce	306 301		
	Celkem vícepráce - méněpráce	-119 995		
	DPH 21 %	-25 199		
	Vícepráce vč. DPH	-145 194		

916241213	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou	m	275,00	200,00	55 000,00	21	0,00	0,00
583802140	krajník silniční kamenný, žula, KS3 13x20 x 30-80	m	45,00	375,00	16 875,00	21	0,00	0,00
979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	320,00	20,90	6 688,00	21	0,00	0,00
979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	519,14	35,00	18 169,73	21	0,00	0,00
979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	4 672,22	7,00	32 705,51	21	0,00	0,00
979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce	t	519,14	85,00	44 126,48	21	0,00	0,00
113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2		760,56		40	30 422,40	0,00
	očištění kolejnice 140bm	m		62,10		160,00	9 936,00	0,00
928641011	Nátěr paty nebo stojiny žlábkové kolejnice asfaltovou emulzí	m		18,22		160,00	2 915,20	0,00
	Ostatní konstrukce a práce-bourání celkem:				173 564,72			

99	Přesun hmot							
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	42,59	20,00	851,82	21	0,00	0,319
	Přesun hmot celkem				851,82			6,38

SO 02.652 - Úprava povrchu v tramvajové smyčce

Celkem	1 248 637,14
<u>Vícepráce</u>	<u>186 305,59</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>306 300,98</u>
Celkem vícepráce - méněpráce	-119 995,39
<u>DPH 21 %</u>	<u>-25 199,03</u>
<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>-145 194,42</u>
	186 305,59
	306 300,98

Změnový list č. 28

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
Objekt: SO 02 - Rekultivace ploch před nádražní budovou

Část: SO 02.102 - Úpravy zpevněných ploch - OCHRANA PAROVODU
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Datum: 5.8.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suň celkem
1	2	3	4	5
1	Práce HSV, PSV	0	0	0,000

Celkem 0 0,000
Vícepráce 652 576
Méněpráce 4 951
Celkem vícepráce - méněpráce 647 625
DPH 21 % 136 001
Vícepráce vč. DPH 783 626

273313611	1,30*0,050*(13,20+8,20+3,10+0,69) Podkladní beton tř. C 16/20 XC2 1,40*0,050*(13,20+8,20+4,80+2,39) 1,40*0,050*(13,20+8,20+3,10+0,69)	m3	2 450,00	0,00	21	3,76	9 221,80	0,00
273361221	Výztuž betonářskou ocelí 10 216 (E) 43,82/1000	t	38 900,00	0,00	21	0,04	1 711,60	0,00
273361821	Výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) 232,12/1000	t	21 000,00	0,00	21	0,23	4 872,00	0,00
273362021	Výztuž svařovanými sítěmi Kaň 1542,4/1000	t	21 000,00	0,00	21	1,54	32 382,00	0,00
274321611	Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 XF0 0,80*0,80*(13,20+8,20+4,80+2,39) 0,80*0,80*(13,20+8,20+3,10+0,69)	m3	2 950,00	0,00	21	34,42	101 539,00	0,00
274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů 0,80*(13,20+8,20+4,80+2,39)*2 0,80*(13,20+8,20+3,10+0,69)*2	m2	222,00	0,00	21	86,05	19 102,66	0,00
274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	32,20	0,00	21	86,05	2 770,75	0,00
278311046	Zálivka z betonu tř. C 16/20 XC2	m3	3 740,00	0,00	21	2,00	7 480,00	0,00
411121122	Montáž ŽB panelů 1000*1500 mm	kus	373,00	0,00	21	24,00	8 952,00	0,00
593811361	Prefabrikovaný panel P1 z ŽB C 30/37 XF2 vystužený - dle výkresu dohodou	kus	5 900,00	0,00	21	24,00	141 600,00	0,00
411121132	Montáž ŽB panelů 1500*2190 mm	kus	555,00	0,00	21	1,00	555,00	0,00
593811341	Prefabrikovaný panel P2 z ŽB C 30/37 XF2 vystužený - dle výkresu PRO-V2-8515	kus	5 900,00	0,00	21	1,00	5 900,00	0,00
	Zakládání celkem			0,00	21		5 900,00	0,00
5	Komunikace							
573191113	Kaioaktivní asfaltový posítek 42+29	m2	16,00	0,00	21	71,00	1 136,00	0,00
	Komunikace celkem:							
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
919721121	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvoosá z PP podélná pevnost v	m2	107,19	0,00	21	71,00	7 610,49	0,00
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrační netkaná měrná hmotnost do 1,00*1,50*24 1,50*2,19*1	m2	158,25	0,00	21	39,29	6 216,85	0,00
NC	Rozbrání betonových skruží kan. Šachty - jeřáb	hod.	1 265,00			2,00	2 530,00	0,00
NC	Zákrtyvka deska včetně osazení	ks	2 600,00			1,00	2 600,00	0,00
NC	Rozbití betonu pro osazení zákrtyvové desky	hod.	350,00			3,00	1 050,00	0,00
NC	Rozbití betonu ručně kolenní poitrobí	hod.	350,00			72,00	25 200,00	0,00
NC	Řezání betonu	m2	5 175,00			9,50	49 162,50	0,00
NC	Ruční bourání betonu	m3	5 500,00			1,20	6 600,00	0,00
16270-1155	Vodorovné přemístění výkropku do 10 km	m3	339,00			1,20	406,80	0,00
16270-1159	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	m3	26,80			24,00	643,20	0,00
979099143	Poplatek za skládku - sutí	t	60,00			2,90	174,00	0,00

Ostatní konstrukce a práce-bourání celkem:

99	998011001	Přesun hmot Přesun hmot Přesun hmot celkem	t	20,00	0,00 0,00	21	317,31	6 346,26	0,00
711	71111002	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem 0,80*(13,20+8,20+4,80+2,39)*2*3 0,80*(13,20+8,20+3,10+0,69)*2*3 1,00*1,50*2*3*24 1,50*2,19*2*3*1 lak asfaltový bal. 9 kg Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2 493,864 * 0,00035	m2	10,90	0,00	21	493,85	5 383,01	0,00
111631520	111631520	lak asfaltový bal. 9 kg Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2 493,864 * 0,00035	t	27 000,00	0,00	21	0,17	4 671,00	0,00
711112002	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem 0,80*(13,20+8,20+4,80+2,39)*2*3 0,80*(13,20+8,20+3,10+0,69)*2*3 1,00*0,20*2*3*24 1,50*0,20*2*3*1 lak asfaltový bal. 9 kg Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2 288,744 * 0,00045	m2	10,90	0,00	21	288,74	3 147,31	0,00
111631520-1	111631520-1	lak asfaltový bal. 9 kg Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2 288,744 * 0,00045	t	22 000,00	0,00	21	0,13	2 860,00	0,00
711141559	628321320	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením vodorovně NAIP pás asfaltovaný 86,048 * 1,15	m2	70,50	0,00	21	86,05	6 066,38	0,00
711142559	628321320-1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením svislé NAIP pás asfaltovaný 86,048 * 1,2	m2	176,00	0,00	21	98,96	17 416,08	0,00
		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům celkem:			0,00				

SO 02.102 - Úpravy parkovacích ploch

Celkem	0,00								
<u>Vícepráce</u>	<u>652 575,98</u>								
<u>Méněpráce</u>	<u>4 950,88</u>								
Celkem vícepráce - méněpráce	647 625,10								
<u>DPH 21 %</u>	<u>136 001,27</u>								
<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>783 626,37</u>								
								652 575,98	4 950,88

Změnový list č. 29

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
Objekt: SO 02 - Rekultivace ploch před nádražní budovou

Část: SO 02.102 - Úpravy zpevněných ploch - Úprava O2

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Datum: 5.8.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	0	0,000	0,000
	Celkem	0	0,000	0,000
	Vícepráce	56 050		
	Méněpráce	0		
	Celkem vícepráce - méněpráce	56 050		
	DPH 21 %	11 771		
	Vícepráce vč. DPH	67 821		

ROZPOČET

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoz
 Objekt: SO 02 - Rekulivace ploch před nádražní budovou

Část: SO 02.102 - Úpravy zpevněných ploch - Úprava O2
 JKSO: 0

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 5.8.2013

SoD

VP

MP

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Vícepráce	Méněpráce
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	hmotnosti	hmotnosti

SO 02.102 - Úpravy parkovacích ploch - Úprava O2

1			139601103R00	Zemní práce Ruční výkop jám, rýh a šachet v hornině tř. 4 obnažení stáv. vedení: 30*0,4*0,5 výkop pro nové uložení: 30*0,5*0,26	m3		432,00	0,00	21	9,90	4 276,80
			162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3		63,00	0,00	21	6,00	0,00
			167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3		429,00	0,00	21	9,90	623,70
			175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním písku 9,9-0,75-0,7065	m3		108,00	0,00	21	8,44	4 247,10
			199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3		162,00	0,00	21	8,44	911,90
				Zemní práce celkem				0,00	21	9,90	1 603,80

4			451573111R00	Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí z písku 30*0,5*0,05	m3		450,00	0,00	21	0,75	337,50
				Vodorovné konstrukce celkem				0,00	21	0,75	0,00

8			8-001.RXX	Trubní vedení Provizorní ochrana v průběhu vedení v průběhu zemních prací	m		180,00	0,00	21	30,00	5 400,00
			8-002.RXX	D+M plítených chrániček DN 110 vč. uložení kabelů bez prodloužení a 3*30	m		343,00	0,00	21	90,00	30 870,00
			8-003.RXX	Geodetické zaměření Trubní vedení celkem:	soub		6 000,00	0,00	21	1,00	6 000,00

99			998223011R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový Staveništní přesun hmot celkem	t		90,00	0,00	21	15,77	1 419,48
----	--	--	--------------	---	---	--	-------	------	----	-------	----------

M46			460490012RT1	Zemní práce při montážích Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm Zemní práce při montážích celkem:	m		12,00	0,00	21	30,00	360,00
-----	--	--	--------------	--	---	--	-------	------	----	-------	--------

0,00

SO 02.101 - Úpravy parkovacích ploch-Úprava O2

Celkem
Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21 %
Vícepráce vč. DPH

0,00
56 050,28
0,00
56 050,28
11 770,56
67 820,84

56 050,28

0,00

Změnový list č. 30

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
Objekt: SO 02 - Rekultivace ploch před nádražní budovou
Část: SO 02.102 - Úpravy zpevněných ploch - jímka ČD - bourání a sanace
JKSO:
Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Datum: 5.8.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	0		

Celkem 0 0,000 0,000
Vícepráce 81 472
Méněpráce 1 437
Celkem vícepráce - méněpráce 80 035
DPH 21 % 16 807
Vícepráce vč. DPH 96 843

96	Bourání konstrukcí											
961055111R00	Bourání jímky - železobetonových (1,2+1,2+0,96+0,96)*0,3*0,12	m3	1 200,00	0,00	21	0,38	456,24	0,00				0,00
	(1+1+0,56+0,56)*0,3*0,12*2			0,00	21	0,16	0,00	0,00				0,00
962031132R00	Bourání obezdvíky cihelné tl. do 10 cm (1+1+1+1)*0,3*2	m2	1 200,00	0,00	21	0,22	0,00	0,00				0,00
	(4,7+3,7+3,7)*0,6			0,00	21	9,66	11 592,00	0,00				0,00
962052211R00	Bourání zdíva železobetonové (4,7+3,7+3,7)*0,3*0,6	m3	1 200,00	0,00	21	7,26	0,00	0,00				0,00
963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 4,7*3,8*0,3	m3	1 200,00	0,00	21	2,18	0,00	0,00				0,00
965043341R00	Bourání podkladů bet., pořěr tl. 10 cm, nad 4 m2 4,7*3,7*0,05	m3	1 200,00	0,00	21	5,36	6 429,60	0,00				0,00
				0,00	21	0,87	1 043,40	0,00				0,00
	Bourání konstrukcí celkem:			0,00	21	0,87	0,00	0,00				0,00
99	Staveništní přesun hmot											
998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený Staveništní přesun hmot celkem	t	21,90	0,00	21	16,57	362,79	0,00				0,00
711	izolace proti vodě											
711140102R00	Odstř. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 2vrst 4,7*3,8	m2	12,20	0,00	21	17,86	217,89	0,00				0,00
711140201R00	Odstř. izolace proti vlhk. svís. pásy přitav., 1vrst 2,4 (4,7+3,7+3,7)*0,6	m2	11,60	0,00	21	17,86	0,00	0,00				0,00
				0,00	21	9,66	112,06	0,00				0,00
				0,00	21	2,40	0,00	0,00				0,00
	izolace proti vodě celkem:			0,00	21	7,26	0,00	0,00				0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot											
979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	347,00	0,00	21	57,18	19 842,09	0,00				0,00
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,00	0,00	21	514,64	3 602,45	0,00				0,00
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Přesuny suti a vybouraných hmot celkem	t	60,00	0,00	21	57,18	3 430,91	0,00				0,00
				0,00				0,00				

SO 02.101 - Úpravy parkovacích ploch-jímka ČD - bourání a sanace

Celkem	0,00
Vícepráce	81 472,30
Méněpráce	1 436,98
Celkem vícepráce - méněpráce	80 035,32
DPH 21 %	16 807,42
Vícepráce vč. DPH	96 842,74
	81 472,30
	1 436,98
	1 436,98

Změnový list č. 31

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estelizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoz
 Objekt: SO 05 - Mobilizář
 Část: Odpočet mříží
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 7.8.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf. celkem
799	Mobilizář	0	0,000	0,000
	Celkem	0	0,000	0,000
	Vícepráce	0		
	Méněpráce	110 910		
	Celkem vícepráce - méněpráce	-110 910		
	DPH 21 %	-23 291		
	Vícepráce vč. DPH	-134 201		

ROZPOČET

Stavba: Estelizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 05 - Mobilliář
 Část: Odpočet mříží
 JKSO: 0

Objednatel: Státní územní úřad Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 7.8.2013

SoD

VP

MP

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Vícepráce		Méněpráce	
										množství	cena	množství	cena
Díl: 799													
1			SO05.1 A	Lavice - monoblok 2200x700x400mm	ks	15,00	15 495,00	232 425,00	21,0				
2			SO05.1 B	Odpačkový koš - tělo koše z brouš.betonu	ks	10	9382	93 820,00	21,0				
3			SO05.1 C	Ochranná mříž ke stromům	ks	6,00	230 185,00	1 381 110,00	21,0				
3			SO05.1 C	Sleva za změnu tvaru mříží	ks	0,00	18 485,00	0,00	21,0				
4			SO05.1 CM	Montáž	ks	6,00	27 565,00	165 390,00	21,0		6,00		
5			SO05.1 F1	Lavice - monoblok z armov.betonu - odk.F1	ks	2,00	108 100,00	216 200,00	21,0				
6			SO05.1 F2	Lavice - monoblok z armov.betonu - odk.F2	ks	3,00	108 100,00	324 300,00	21,0				
7			SO05.1 FM	Montáž	ks	5,00	600,00	3 000,00	21,0				
8			SO05.1 G	Zahrazovací sloupek	ks	48,00	4 695,90	225 403,20	21,0				
9			SO05.1 GM	Příprava spodní stavby	ks	48,00	1 112,70	53 409,60	21,0				
10			SO05.1 H	Pítko	ks	1,00	40 279,24	40 279,24	21,0				
11			SO05.1 HM	Montáž	ks	1,00	6 705,43	6 705,43	21,0				
12			SO05.1 CH	Stojany na kola - kce 16 ks	celék	1,00	122 805,00	122 805,00	21,0				
13			SO05.1 CHM1	Montáž	celék	1,00	34 358,00	34 358,00	21,0				
14			SO05.1 CHM2	Spodní stavba	celék	1,00	22 915,00	22 915,00	21,0				
Mobilliář celkem								2 922 120,47			0,00		110 910,00

Vícepráce 0,00
 Méněpráce 110 910,00
 Celkem vícepráce - méněpráce -110 910,00
 DPH 21 % -23 291,10
 Vícepráce vč. DPH -134 201,10

Změnový list č. 32

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 06 Zeleň a sadové úpravy
 Část: Dodatečná zeleň
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 20.8.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf. celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	139 336	0,000	0,000
18	Povrchové úpravy terénu	72 067	0,000	0,000
2	Základy a zvláštní zakládání	88 300	0,000	0,000
38	Kompletní konstrukce	54 364	0,000	0,000
8	Trubní vedení	1 936	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	3 234	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	252 759	0,000	0,000
799	0	614 996	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>614 996</u>		
	<u>Méněpráce</u>	<u>0</u>		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>614 996</u>		
	<u>DPH 21 %</u>	<u>129 149</u>		
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>744 145</u>		

ROZPOČET

Stavba: Estilizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 06 Zeleň a sadové úpravy
 Část: Dodatečná zeleň
 JKSO: 0

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ZS, a.s.
 Datum: 20.8.2013

VP

SOD

MP

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	VP		MP	
										hmnožství	cena	hmnožství	cena
Práce HSV, PSV celkem													
Zemní práce													
Díl:	1	120001101R00		Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení 10*0,5*2	m		310,00	0,00	21,0	10,00	614 995,51	0,00	0,00
	2	122201109R00		Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 3	m3		20,10	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	131201101R00		Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 7,755*3,765*1,37 11,515*1,88*1,37 3,765*1,08*1,37	m3		274,00	0,00	21,0	75,23	20 612,86	0,00	0,00
	4	131301101R00		Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 6,755*3,765*0,3 0,5*0,5*1*2	m3		250,00	0,00	21,0	8,13	2 032,45	0,00	0,00
	5	131301109R00		Příplatek za lepkovost - hloubení nezapažených jam v hor.4	m3		14,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	161101101R00		Svislé přemíslení výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3		182,90	0,00	21,0	83,36	15 246,40	0,00	0,00
	7	162701105R00		Vodorovné přemíslení výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3		280,00	0,00	21,0	83,36	23 340,58	0,00	0,00
	8	167101101R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3		27,00	0,00	21,0	83,36	2 250,70	0,00	0,00
	9	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním štiřkordit:6,755*2,765*0,3 štiřkordit:11,515*7,526*0,3 -1,039*3 štiřkordit:0,5*0,5*1*2	m3		145,00	0,00	21,0	28,98	4 202,80	0,00	0,00
	10	182101101R00		Svahování v hor. 1 - 4	m2		44,00	0,00	21,0	95,21	4 189,02	0,00	0,00
	11	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3		80,00	0,00	21,0	83,36	6 688,74	0,00	0,00
	12	174100010RAB		Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m podomnice 5-10 Mpa 10,515*6,526*0,67 11*7*0,45 -1,559*3	m3		350,00	0,00	21,0	75,95	26 582,15	0,00	0,00
	13	1-001.RXXX		Položkové vyřízení + položkové zaměření	soub		6 000,00	0,00	21,0	1,00	6 000,00	0,00	0,00
	14	58344169		Štiřkorditě frakce 32-63 mm (10MPa) 5,6003*1,9 0,5*1,9	T		456,00	0,00	21,0	11,59	5 285,31	0,00	0,00
	15	58344197		Štiřkorditě frakce 0-63 (30 MPa) 0,5*1,9	T		456,00	0,00	21,0	43,48	19 824,60	0,00	0,00
Zemní práce celkem											0,00	0,00	0,00

Montáž technologie		hod	30,00	9 000,00	0,00
Doprava technologie		soubor	1,00	5 750,00	0,00
Kompletní konstrukce celkem					
Díl: 8	Trubní vedení			1 936,00	0,00
41 8-001.RXX	D+M dodatečné ochrany přípojky NIN k technologii kašny	m	11,00	1 936,00	0,00
	Trubní vedení celkem			0,00	0,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			3 234,38	0,00
42 998011031R00	Přesun hmot	t	70,16	3 234,38	0,00
	Staveništní přesun hmot celkem			0,00	0,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické			252 759,00	0,00
43 767-001.RXX	D+M kruhové cortenová mříž průměr 1800 mm vč. kotvení	kus	3,00	252 759,00	0,00
	Konstrukce zámečnické celkem			0,00	0,00
44	Geodetické práce	ks	1,00	3 000,00	0,00
	Celkem			614 995,51	0,00

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21 %

Vícepráce vč. DPH

614 995,51

0,00

614 995,51

129 149,06

744 144,57

Změnový list č. 34

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v ostravě - Přívoze

Objekt: SO 09.101 - Úpravy komunikací

Část: Dodatečná ochrana vedení UPC

JKSO: 1

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Datum: 22.8.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suň celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	16 360	0,000	0,000
2	Vodorovné konstrukce	1 800	0,000	0,000
3	Trubní vedení	1 901	0,000	0,000
4	Elektromontáže	8 514	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>28 575</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>34 575</u>		
	<u>Méněpráce</u>	<u>0</u>		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>34 575</u>		
	<u>DPH 21 %</u>	<u>7 261</u>		
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>41 836</u>		

ROZPOČET

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 09.101 - Úpravy komunikací
 Část: Dodatečná ochranná vedení UPC
 JKSO: 1

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ZS, a.s.
 Datum: 22.8.2013

VP

SoD

MP

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Vícepráce		Méněpráce		
										10	11	množství	cena	množství
D														
1														
Zemní práce														
1	1-1		119001421-1	Dovoz chybějící omítky vč. nákupu	m3		420,00	0,00	21	0,68			0	
2	120001101		120001101	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m		180,00	0,00	21	50,00			0,00	
3	4		121101101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3		250,00	0,00	21	6,82			0,00	
4	121101101		121101101	Sejmutí omítky s přemislením na vzdálenost do 50 m	m3			0,00	21	0,84			0,00	
5	132201101		132201101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3		550,00	0,00	21	7,32			0,00	
6	162701105		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopů sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3		246,00	0,00	21	1,78			0,00	
7	174101101		174101101	Zásyp jam, šachtet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3		61,80	0,00	21	5,54			0,00	
8	181301101		181301101	Rozproštění omítky tř. větší do 100 mm pl do 600 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2		28,00	0,00	21	15,20			0,00	
9	181411131-1		181411131-1	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 vč. dočasných trati směsí	m2		30,00	0,00	21	15,20			0,00	
Zemní práce celkem														
1														
4														
Vodorovné konstrukce														
10	451572111-1		451572111-1	Lože pod kabely z písku	m3		450,00	0,00	21	2,00			0,00	
11	451572111-2		451572111-2	Zapískování kabelů	m3		450,00	0,00	21	2,00			0,00	
Vodorovné konstrukce celkem														
2														
8														
Trubní vedení														
12	899623151		899623151	Obetonování chrániček betonem prosým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3		2 640,00	0,00	0,72				0,00	
Trubní vedení celkem														
8														
21-M														
Elektromontáže														
13	21-3		210021063-1	Kontrola sňávejícího vedení a geodetické zaměření	celk		5 400,00	0,00	21	1,00			0,00	
14	21-1		210021063-1	Osazení výsrazné fólie z PVC vč. dodávky	m		11,88	0,00	21	50,00			0,00	
15	21-1		210021063-1	Dod-tulnění HDPE chráničky 40 mm	m		54,00	0,00	21	12,00			0,00	
16	21-2		210021063-1	Dod-tulnění skládaných chrániček DN 100	m		78,00	0,00	21	24,00			0,00	
17	21-2		210021063-1	Neobsahuje kontrolní měření před a po zásahu do sítě UPC.	kpl		20 500,00	0,00	21	0,00			0,00	
Elektromontáže celkem														
8														
Geodetická zaměření														
Celkem														
1,00														
6 000,00														
34 575,20														
0,00														
34 575,20														
7 280,73														
41 855,93														

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21 %
 Vícepráce vč. DPH

Změnový list č. 35

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
Objekt: SO 04 - Rampy pro ZTP
Část: Zábradlí - komaxit
JKSO:
Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Datum: 19.9.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf. celkem
1	2	3	4	5
799	Konstrukce zámečnické	107 003	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>107 003</u>		
	<u>Méněpráce</u>	<u>107 003</u>		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>0</u>		
	<u>DPH 21 %</u>	<u>0</u>		
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>0</u>		

ROZPOČET

Stavba: Estelizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoz
 Objekt: SO.04 - Rampy pro ZTP
 Část: Zábradlí - komaxit
 JKSO: 0

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ZS, a.s.
 Datum: 19.9.2013

SoD

VP

MP

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkové	Cena celkem	Sazba DPH	Vícepráce		Méněpráce		
										množství	cena	množství	cena	
Díl: 767											107 003,02		107 003,02	
Konstrukce zámečnické											0,00		0,00	
56			7672000A1RA8	Zábradlí nerezové trubkové na rampách - vč.madla dodávka vč.montáže (2x vodorovná trubka)	m		2 570,00	0,00	21,0	0,00	34,14	87 734,66	0,00	
57			7672000A1RA9	Zábradlí nerezové trubkové na rampách - vč.madla dodávka vč.montáže (1x vodorovná trubka)	m		2 265,00	0,00	21,0	0,00	8,51	19 268,36	0,00	
56			7672000A1Rpol	Zábradlí pozink+komaxit trubkové na rampách-vč.madl	m		2 570,00	0,00	21,0	34,14	87 734,66	0,00		
57			7672000A1R pol	Zábradlí pozink+komaxit trubkové na rampách-vč.madl	m		2 265,00	0,00	21,0	8,51	19 268,36	0,00		
Celkem za											107 003,02		107 003,02	

Vícepráce 107 003,02
 Méněpráce 107 003,02
 Celkem vícepráce - méněpráce 0,00
 DPH 21 % 0,00
 Vícepráce vč. DPH 0,00

767 Konstrukce zámečnické

Změnový list č. 41

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estelizace přednádražního prostoru v ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 09.101 - Úpravy komunikací
 Část: Srovnávací VV projektant
 JKSO: 1

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 10.7.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sum celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	867 741	0,000	0,000
2	Zakládání	57 418	0,000	0,000
3	Komunikace	4 728 232	0,000	0,000
4	Trubní vedení	266 863	0,000	0,000
5	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 258 443	0,000	0,000
6	Přesun hmot	172 884	0,000	0,000
	Celkem	7 351 582	0,000	0,000
	<u>Vícepráce</u>	<u>160 274</u>		
	<u>Méněpráce</u>	<u>0</u>		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>160 274</u>		
	<u>DPH 21 %</u>	<u>33 657</u>		
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>193 931</u>		

21	565135121	Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl 50 mm š nad 3 m	m2	278	205,70	57 184,60	21	0,00	0,00
22	565166122	Podklad z obalovaného kameniva OKH I tl 90 mm š nad 3 m	m2	2495	351,40	876 743,00	21	0,00	0,00
	565231112			0	383,43	0,00		160 273,74	0,00
23	567122114	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	955	274,40	262 052,00	21	0,00	0,00
24	573211111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	5568	15,00	83 520,00	21	0,00	0,00
25	577134141	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2495	183,10	456 834,50	21	0,00	0,00
26	577134211	Asfaltový beton ABS (ACO 11) z modifikovaného asfaltu tl 40 mm š nad 3 m	m2	278	172,30	47 899,40	21	0,00	0,00
27	577144211	Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl 40 mm š do 3 m	m2	300	205,70	61 710,00	21	0,00	0,00
28	577155111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2495	241,20	601 794,00	21	0,00	0,00
29	581141112	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm	m2	955	790,00	754 450,00	21	0,00	0,00
30	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	378	160,00	60 480,00	21	0,00	0,00
31	592450380	betonová zámková dlažba 200x200x60 mm přírodní	m2	375	154,30	57 862,50	21	0,00	0,00
32	592451190	betonová zámková dlažba 200x100x60 mm červená slepečná	m2	3	246,50	739,50	21	0,00	0,00
33	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	845	160,00	135 200,00	21	0,00	0,00
34	592450000	betonová zámková dlažba 200x200x80 mm červená	m2	775	250,90	194 447,50	21	0,00	0,00
35	592450070	betonová zámková dlažba 200x100x80 mm přírodní slepečná	m2	40	364,90	14 596,00	21	0,00	0,00
36	592450070-1	betonová zámková dlažba 200x100x80 mm přírodní	m2	30	171,90	5 157,00	21	0,00	0,00
		Komunikace celkem				0,00		0,00	0,00
37	8	Trubní vedení				266 863,00		0,00	0,00
38	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3	1 141,00	3 423,00		0,00	0,00
39	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12	1 120,00	13 440,00		0,00	0,00
40	R001	Uliční vpust', vč. montáže	kus	11	6 500,00	71 500,00		0,00	0,00
41	R002	Zakrytí stávajících vpustí	kus	3	2 000,00	6 000,00		0,00	0,00
42	R003-1	Kanalizační přípojky DN150, vč. montáže	m	55	1 500,00	82 500,00		0,00	0,00
	8	Kanalizační přípojky DN200, vč. montáže	m	50	1 800,00	90 000,00		0,00	0,00
		Trubní vedení celkem				0,00		0,00	0,00
43	914001111	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 258 443,44		0,00	0,00
44	404440000	objekty	kus	20	160,50	3 210,00	21	0,00	0,00
45	404133000	značka dopravní svislá	kus	32	1 262,60	40 403,20	21	0,00	0,00
46	915711111	sloupek k dopravním značkám	kus	20	1 763,40	35 268,00	21	0,00	0,00
47	915712111	Vodorovné značení sířkané barvou dělicích čar š 120 mm	m	400	16,10	6 440,00	21	0,00	0,00
48	915791111	Vodorovné značení sířkané barvou vodících proužků š 250 mm	m	60	31,40	1 884,00	21	0,00	0,00
49	916261111	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodících proužků	m	480	1,10	506,00	21	0,00	0,00
50	583801100	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	835	129,30	107 965,50	21	0,00	0,00
51	917461111	kostika dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I,jakost, velikost 10 cm	t	20,04	1 990,00	39 879,60	21	0,00	0,00
52	583802110	betonu prostého	m	580	200,00	116 000,00	21	0,00	0,00
		krajník silniční kamenný , materiálová skupina, I/2 KS3 13x20 x 30-80	m	505	375,00	189 375,00	21	0,00	0,00

53	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	15	728,00	10 920,00	21	0,00	0,00
54	917862111	betonu prostého	m	395	180,00	71 100,00	21	0,00	0,00
55	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 1095 50x8x25 cm	kus	226	64,10	14 486,60	21	0,00	0,00
56	592174610	obrubník betonový chodníkový ABO 50/10/25 II natl 50x10x25 cm	kus	168	72,00	12 086,00	21	0,00	0,00
57	592174520	obrubník betonový chodníkový BO 15/25 99,4x14,8x25 cm	kus	198	87,90	17 404,20	21	0,00	0,00
58	919111112	čerstvém CB krytu	m	164	80,00	13 120,00	21	0,00	0,00
59	919131111	Výztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	621	45,00	27 945,00	21	0,00	0,00
60	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárcí š 800 mm	m	41	215,00	8 815,00	21	0,00	0,00
61	592276200	deska betonová melkorační TBM 1-30 100x30,5x10 cm	kus	41	542,80	22 264,80	21	0,00	0,00
62	935114122	Betonový dálniční žlab, vč. montáže	m	9	4 710,00	42 390,00	21	0,00	0,00
63	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	60	20,90	1 254,00	21	0,00	0,00
64	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1764,58	35,00	61 760,30	21	0,00	0,00
65	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	15881,22	7,00	111 168,54	21	0,00	0,00
66	979089143	Poplatek za skládku - sut'	t	1764,58	65,00	114 697,70	21	0,00	0,00
67	R004	Ochrana parovodu - rozlišovací panely 150/100-1, vč. montáže	kus	97	1 500,00	145 500,00	21	0,00	0,00
68	R005	Demolice betonového plotu výšky 2,5m, vč. odvozu a likvidace odpadu	m	71	600,00	42 600,00	21	0,00	0,00
		Ostatní konstrukce a práce-bourání celkem							
99		Přesun hmot				172 884,48			
71	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	8644,224	20,00	172 884,48	21	0,00	0,00
		Přesun hmot celkem				867 741,00			0,00
		Celkem				160 273,74			0,00
		Vícepráce				160 273,74			0,00
		Méněpráce				0,00			0,00
		Celkem vícepráce - méněpráce				160 273,74			0,00
		DPH 21 %				33 657,49			0,00
		Vícepráce vč. DPH				193 931,23			0,00

Změnový list č. 42

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
Objekt: SO 02.103 - Trolejbusová smyčka
Část: Komunikace
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Datum: 10.10.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Súř celkem
1	2	3	4	5

SO 02.103 - Trolejbusová smyčka

5 Komunikace

3 008 409

Celkem

0 000

Vícepráce

0

Méněpráce

0

Celkem vícepráce - méněpráce

0

DPH 21 %

0

Vícepráce vč. DPH

0

0 000

ROZPOČET

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
 Objekt: SO.02.103 - Trolejbusová smyčka
 Část: Komunikace
 JKSO: 0

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 10.10.2013

SoD

VP

MP

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Vícepráce		Méněpráce	
										množství	cena	množství	cena
SO 02.103 - Trolejbusová smyčka													
Komunikace													
5				Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku tl 250 mm	m2	4 054,000	51,00	206 754,00	21,0				0,00
				Podklad ze štěrku SD tl 150 mm	m2	3 802,000	63,00	239 526,00	21,0				
				Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	m2	217,000	80,70	17 511,90	21,0				
				Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š	m2	190,000	351,40	66 766,00	21,0				
				Podklad z obalovaného kameniva OKH tl 90 mm š do 3 m	m2	27,000	351,40	9 487,80	21,0				
				Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 140 mm š	m2	136,000	546,60	75 430,80	21,0				
				Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl 150 mm	m2	1 862,000	274,40	510 932,80	21,0				
				Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	785,000	15,00	11 775,00	21,0				
				Asfaltový beton ABS (ACO 11) z modifikovaného asfaltu tl 50 mm š do 3 m	m2	785,000	183,10	143 733,50	21,0				
				Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m	m2	35,000	241,20	8 442,00	21,0				
				Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm	m2	1 862,000	790,00	1 470 980,00	21,0				
				Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	138,002	476,00	65 688,95	21,0				
				dlažba vějířová ze žulových kostek 120/120/420	t	26,538	1 990,00	52 810,62	21,0				
				Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kamenniva vel do 0,09 m2	m2	52,000	310,20	16 130,40	21,0				
				dlažba z přírodního kamene - broušená žula červená 40 mm	m2	43,000	2 312,00	99 416,00	21,0				
				dlažba z přírodního kamene - broušená žula světlé šedá 40 mm	m2	6,000	1 156,00	6 936,00	21,0				
				mozaiková dlažba z umělého kamene s jehlanovitými výstupky pro vodici	m2	3,000	2 029,00	6 087,00	21,0				
Celkem:									3 008 408,77				0,00

Vícepráce 0,00
Méněpráce 0,00
Celkem vícepráce - méněpráce 0,00
DPH 21 % 0,00
Vícepráce vč. DPH 0,00

Změnový list č. 44

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v ostravě - Přívoz

Objekt: SO 09.101 - Úpravy komunikací

Část: Zemní práce

JKSO: 1

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Datum: 15.10.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	867 741	0,000	0,000
2	Zakládání	57 418	0,000	0,000
3	Komunikace	4 728 232	0,000	0,000
4	Trubní vedení	266 863	0,000	0,000
5	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 258 443	0,000	0,000
6	Přesun hmot	172 884	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>7 351 582</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>14 648</u>		
	<u>Méněpráce</u>	<u>0</u>		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>14 648</u>		
	<u>DPH 21 %</u>	<u>3 076</u>		
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>17 724</u>		

ROZPOČET

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v ostravě - Přívoz
 Objekt: SO 09.101 - Úpravy komunikací
 Část: Zemní práce
 JKSO: 1

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 15.10.2013

SoD **VP** **MP**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Vícepráce		Méněpráce		
										množství	cena	množství	cena	
D														
1														
Zemní práce														
1			113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro píseň z betonových nebo	m2	207,00	26,00	5 382,00	21				0,00	
2			113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	95,00	110,00	10 450,00	21				0,00	
3			113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	95,00	24,20	2 289,00	21				0,00	
4			113107225	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kamenná drveného tl 500 mm	m2	1 920,00	42,30	81 216,00	21				0,00	
5			113151214	Odstranění živého krytu trávováním pl přes 500 m2 tl 50 mm bez překážek v	m2	2 000,00	26,00	52 000,00	21	2,7			70,20	
6			113202111	Vyřazení obrub krajníků obrubníků stojatých	m	60,00	37,40	2 244,00	21				0,00	
7			122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině	m3	1 380,00	60,00	82 800,00	21	0,315			18,90	
8			122202203-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině	m3	1 725,00	60,00	103 500,00	21				0,00	
9			122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1 380,00	5,00	6 900,00	21				0,00	
10			122202209-1	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost -	m3	1 725,00	5,00	8 625,00	21				0,00	
11			162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 380,00	105,00	144 900,00	21				0,00	
12			162701105-1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - výměrná	m3	1 725,00	105,00	181 125,00	21				0,00	
13			171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	2 070,00	40,00	82 800,00	21				0,00	
14			171201206-1	Poplatek za skládku - ostatní zemina - výměrná vrstva	t	2587,5	40,00	103 500,00	21				0,00	
1														
Zemní práce celkem														
2														
Zakládání														
15			212752112	Trativod z drenážních trubek páteřních DN do 100 včetně lože otevřený výkop	m	343	167,40	57 418,20	21				0,00	
2														
Zakládání celkem														
5														
Komunikace														
16			564471111	Podklad nebo podsyp ze struskového šterku tl 250 mm	m2	6900	51,00	351 900,00	21				0,00	
17			564481111	Podklad nebo podsyp ze struskového šterku tl 300 mm	m2	1228	63,70	78 223,60	21	0,90			57,33	
18			564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4961	63,00	312 543,00	21				0,00	
19			564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2878	80,70	232 254,60	21				0,00	
20			564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	845	97,80	82 641,00	21				0,00	
21			565135121	Podklad z obalovaného kamenná OKS tl 50 mm š nad 3 m	m2	278	205,70	57 184,60	21	0,90			185,13	
22			565166122	Podklad z obalovaného kamenná DKH tl 90 mm š nad 3 m	m2	2495	351,40	876 743,00	21	0,90			316,26	
23			567122114	Podklad z kamenná zpevněného cementem KSC tl 150 mm	m2	955	274,40	262 052,00	21				0,00	
24			573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5568	15,00	83 520,00	21				0,00	
867 741,00														
57 418,20														
4 728 232,20														

25	577134141	Asfaltový beton ABS (ACO 11) I z modifikovaného asfaltu tl 40 mm š nad 3 m	m2	2495	183,10	456 834,50	21	0,00	0,00
26	577134211	Asfaltový beton ABS (ACO 11) II tl 40 mm š do 3 m	m2	278	172,30	47 899,40	21	0,00	0,00
27	577144211	nemodifikované asfaltu	m2	300	205,70	61 710,00	21	0,00	0,00
28	577155111	Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m	m2	2495	241,20	601 794,00	21	0,00	0,00
29	581141112	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm	m2	955	790,00	754 450,00	21	0,00	0,00
30	596211113	Kládění zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	378	160,00	60 480,00	21	0,00	0,00
31	592450380	betonová zámková dlažba 200x200x60 mm přírodní	m2	375	154,30	57 862,50	21	0,00	0,00
32	592451190	betonová zámková dlažba 200x100x60 mm červená spelečná	m2	3	246,50	739,50	21	0,00	0,00
33	596212213	m2	m2	845	160,00	135 200,00	21	0,00	0,00
34	592450000	betonová zámková dlažba 200x200x80 mm červená	m2	775	250,90	194 447,50	21	0,00	0,00
35	592450070	betonová zámková dlažba 200x100x80 mm přírodní spelečná	m2	40	364,90	14 596,00	21	0,00	0,00
36	592450070-1	betonová zámková dlažba 200x100x80 mm přírodní	m2	30	171,90	5 157,00	21	0,00	0,00
		Komunikace celkem celkem				0,00		0,00	0,00
37	8	Trubní vedení				266 863,00		0,00	0,00
38	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3	1 141,00	3 423,00		0,00	0,00
39	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12	1 120,00	13 440,00		0,00	0,00
40	R001	Uliční vpust, vč. montáže	kus	11	6 500,00	71 500,00	1,00	6 500,00	0,00
41	R002	Zakrytí stávajících vpustí	kus	3	2 000,00	6 000,00		0,00	0,00
42	R003	Kanalizační přípojky DN150, vč. montáže	m	55	1 500,00	82 500,00	5,00	7 500,00	0,00
43	R003-1	Kanalizační přípojky DN200, vč. montáže	m	50	1 800,00	90 000,00		0,00	0,00
44	8	Trubní vedení celkem				0,00		0,00	0,00
45	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 258 443,44		0,00	0,00
46	914001111	objekty	kus	20	160,50	3 210,00	21	0,00	0,00
47	404440000	značka dopravní svislá	kus	32	1 262,60	40 403,20	21	0,00	0,00
48	404133000	sloupek k dopravním značkám	kus	20	1 763,40	35 268,00	21	0,00	0,00
49	915711111	Vodorovné značení stříkané barvou dělicích čar š 120 mm	m	400	16,10	6 440,00	21	0,00	0,00
50	915712111	Vodorovné značení stříkané barvou vodících proužků š 250 mm	m	60	31,40	1 884,00	21	0,00	0,00
51	915719111	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodících proužků	m	460	1,10	506,00	21	0,00	0,00
52	916261111	Osazení obruby z drobných kostek s boční oporou do lože z betonu prostého	m	835	129,30	107 965,50	21	0,00	0,00
53	583801100	kuska dlažební dřobná, materiálová skupina I/2, I jakost, velikost 10 cm	t	20,04	1 990,00	39 879,60	21	0,00	0,00
54	917461111	z betonu prostého	m	580	200,00	116 000,00	21	0,00	0,00
55	583802110	krajník sáňiční kamenný , materiálová skupina, I/2 KS3 13x20 x 30-80	m	505	375,00	189 375,00	21	0,00	0,00
56	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	15	728,00	10 920,00	21	0,00	0,00
57	917862111	z betonu prostého	m	395	180,00	71 100,00	21	0,00	0,00
58	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	226	64,10	14 486,60	21	0,00	0,00
59	592174610	obrubník betonový chodníkový ABO 50/10/25 tl nat 50x10x25 cm	kus	168	72,00	12 096,00	21	0,00	0,00
60	592174520	obrubník betonový chodníkový BO 15/25 99,4x14,8x25 cm	kus	198	87,90	17 404,20	21	0,00	0,00
61	919111112	čerstvém CB krytu	m	164	80,00	13 120,00	21	0,00	0,00
62	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	621	45,00	27 945,00	21	0,00	0,00
63	935112211	mm	m	41	215,00	8 815,00	21	0,00	0,00
64	592276200	deska betonová meliorační TBM 1-30 100x30,5x10 cm	kus	41	542,80	22 254,80	21	0,00	0,00

62	935114122	Betonový dálniční žlab, vč. montáže	m	9	4 710,00	42 390,00	21	0,00	0,00
63	979024443	Očštění vibrovaných obrubníků a krajníků silničních	m	60	20,90	1 254,00	21	0,00	0,00
64	979082213	Vodovná doprava suší po suchu do 1 km	t	1764,58	35,00	61 760,30	21	0,00	0,00
65	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodovné dopravy suší po suchu do 1 km	t	15881,22	7,00	111 168,54	21	0,00	0,00
66	979099143	Poplatek za skládku - suší	t	1764,58	65,00	114 697,70	21	0,00	0,00
67	R004	Ochrana parovodu - roznášecí panely 150/100-1, vč. montáže	kus	97	1 500,00	145 500,00	21	0,00	0,00
68	R005	Demoliče betonového plotu výšky 2,5m, vč. odvozu a likvidace odpadu	m	71	600,00	42 600,00	21	0,00	0,00
		Ostatní konstrukce a práce-bourání celkem							
99		Přesun hmot				172 884,48			
71	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytím živičným	t	8644,224	20,00	172 884,48	21	0,00	0,00
		Přesun hmot celkem							
		Celkem				867 741,00		14 647,82	0,00
		<u>Vícepráce</u>				<u>14 647,82</u>			
		<u>Méněpráce</u>				<u>0,00</u>			
		<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>				<u>14 647,82</u>			
		<u>DPH 21 %</u>				<u>3 076,04</u>			
		<u>Vícepráce vč. DPH</u>				<u>17 723,86</u>			

Změnový list č. 45

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v ostravě - Přívoze

Objekt: SO 09.101 - Úpravy komunikací

Část: Zemní práce

JKSO: Prodloužení ul. Skladěštní vč. smyčky autobusů

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Datum: 15.10.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	867 741	0,000	0,000
2	Zakládání	57 418	0,000	0,000
3	Komunikace	4 728 232	0,000	0,000
4	Trubní vedení	266 863	0,000	0,000
5	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 258 443	0,000	0,000
6	Přesun hmot	172 884	0,000	0,000
	Celkem	7 351 582	0,000	0,000
	Vícepráce	67 598		
	Méněpráce	3 082		
	Celkem vícepráce - méněpráce	64 516		
	DPH 21 %	13 548		
	Vícepráce vč. DPH	78 064		

ROZPOČET

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v ostravě - Přívoz
 Objekt: SO 09.101 - Úpravy komunikací
 Část: Zemní práce
 JKSO: Prodloužení ul. Skládištní vč. smyčky autobusů

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Morevská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 15.10.2013

Sod **VP** **MP**

P.C.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkova	Cena celkem	Sazba DPH	Vícepráce		Ménopráce	
										množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
D													
1													
				Zemní práce									
1			113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo	m2	207,00	26,00	5 382,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
2			113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prosieho tl 300 mm	m2	95,00	110,00	10 450,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
3			113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	95,00	24,20	2 299,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
4			113107225	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	1 920,00	42,30	81 216,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
5			113151214	Odstranění živého krytu frázováním pl přes 500 m2 tl 50 mm bez překážek v	m2	2 000,00	26,00	52 000,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
6			113202111	Výrtnání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	60,00	37,40	2 244,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
7			122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině	m3	1 380,00	60,00	82 800,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
				tl. 3									
8			122202203-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině	m3	1 725,00	60,00	103 500,00	21	0,00	0,00	13,70	822,00
				tl. 3 - výměnná vrstva									
9			122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tl. 3 za lepvost	m3	1 380,00	5,00	6 900,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
10			122202209-1	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tl. 3 za lepvost -	m3	1 725,00	5,00	8 625,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
11			162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4	m3	1 380,00	105,00	144 900,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
12			162701105-1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4 - výměnná	m3	1 725,00	105,00	181 125,00	21	0,00	0,00	13,70	1 438,50
13			171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	2 070,00	40,00	82 800,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
14			171201206-1	Poplatek za skládku - ostatní zemina - výměnná vrstva	t	2 587,5	40,00	103 500,00	21	0,00	0,00	20,55	822,00
				Zemní práce celkem									
2													
Zakládání													
15			212752112	Trativod z drenážních trubek palených DN do 100 včetně lože otevřený výkop	m	343	167,40	57 418,20	21	0,00	0,00	0,00	0,00
2													
Zakládání celkem													
5													
Komunikace													
16			564471111	Podklad nebo podsyp z sruskového štěrku tl 250 mm	m2	6900	51,00	351 900,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
17			564481111	Podklad nebo podsyp z sruskového štěrku tl 300 mm	m2	1228	63,70	78 223,60	21	0,00	0,00	0,00	0,00
18			564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	4961	63,00	312 543,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
19			564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	2878	80,70	232 254,60	21	0,00	360,00	28 052,00	0,00
20			564871111	Podklad ze štěrku tl 250 mm	m2	845	97,80	82 641,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
21			565135121	Podklad z obalovaného kameniva OKS tl 50 mm š nad 3 m	m2	278	205,70	57 184,60	21	0,00	0,00	0,00	0,00
22			565166122	Podklad z obalovaného kameniva OKH tl 90 mm š nad 3 m	m2	2495	351,40	876 743,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
23			567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl tl 150 mm	m2	955	274,40	262 052,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
24			573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5568	15,00	83 520,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
867 741,00													

25	577134141	Asfaltový beton ABS (ACO 11) I z modifikovaného asfaltu tl 40 mm š nad 3 m	m2	2495	183,10	456 834,50	21	0,00	0,00
26	577134211	Asfaltový beton ABS (ACO 11) II tl 40 mm š do 3 m	m2	278	172,30	47 899,40	21	0,00	0,00
27	577144211	nemodifikovaného asfaltu	m2	300	205,70	61 710,00	21	0,00	0,00
28	577155111	Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m	m2	2495	241,20	601 794,00	21	0,00	0,00
29	581141112	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm	m2	955	790,00	754 450,00	21	0,00	0,00
30	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	378	160,00	60 480,00	21	0,00	0,00
31	592450380	betonová zámková dlažba 200x200x60 mm přírodní	m2	375	154,30	57 862,50	21	0,00	0,00
32	592451190	betonová zámková dlažba 200x100x80 mm červená slepecká	m2	3	246,50	739,50	21	0,00	0,00
33	596212213	m2	m2	845	160,00	135 200,00	21	0,00	0,00
34	592450000	betonová zámková dlažba 200x200x80 mm červená	m2	775	250,90	194 447,50	21	0,00	0,00
35	592450070	betonová zámková dlažba 200x100x80 mm přírodní slepecká	m2	40	364,90	14 596,00	21	0,00	0,00
36	592450070-1	betonová zámková dlažba 200x100x80 mm přírodní	m2	30	171,90	5 157,00	21	0,00	0,00
		Komunikace celkem				0,00		0,00	0,00
		Trubní vedení				266 863,00		0,00	0,00
37	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mřížky	kus	3	1 141,00	3 423,00		0,00	0,00
38	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12	1 120,00	13 440,00		0,00	0,00
39	R001	Uliční vpust', vč. montáže	kus	11	6 500,00	71 500,00		0,00	0,00
40	R002	Zakrytí slávajících vpustí	kus	3	2 000,00	6 000,00		0,00	0,00
41	R003	Kanalizační přípojky DN150, vč. montáže	m	55	1 500,00	82 500,00		0,00	0,00
42	R003-1	Kanalizační přípojky DN200, vč. montáže	m	50	1 800,00	90 000,00		0,00	0,00
		Trubní vedení celkem				0,00		0,00	0,00
		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 258 443,44		0,00	0,00
43	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupky, konzoly nebo objekty	kus	20	160,50	3 210,00	21	0,00	0,00
44	404440000	značka dopravní svislá	kus	32	1 262,60	40 403,20	21	0,00	0,00
45	404133000	sloupek k dopravním značkám	kus	20	1 763,40	35 268,00	21	0,00	0,00
46	915711111	Vodorovné značení sifikané barvou dělicích čar š 120 mm	m	400	16,10	6 440,00	21	0,00	0,00
47	915712111	Vodorovné značení sifikané barvou vodících proužků š 250 mm	m	60	31,40	1 884,00	21	0,00	0,00
48	915791111	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodících proužků	m	460	1,10	506,00	21	0,00	0,00
49	916261111	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	835	129,30	107 965,50	21	0,00	0,00
50	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I,jakost, velikost 10 cm	t	20,04	1 990,00	39 879,60	21	0,00	0,00
51	917461111	z betonu prostého	m	580	200,00	116 000,00	21	0,00	0,00
52	583802110	krajník sifinční kamenný , materiálová skupina, I/2 KS3 13x20 x 30-80	m	505	375,00	189 375,00	21	0,00	0,00
53	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	15	728,00	10 920,00	21	0,00	0,00
54	917862111	z betonu prostého	m	395	180,00	71 100,00	21	0,00	0,00
55	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	226	64,10	14 486,60	21	0,00	0,00
56	592174610	obrubník betonový chodníkový ABO 50/10/25 II nat 50x10x25 cm	kus	168	72,00	12 096,00	21	0,00	0,00
57	592174520	obrubník betonový chodníkový BO 15/25 99,4x14,8x25 cm	kus	198	87,90	17 404,20	21	0,00	0,00
58	919111112	čerstvém CB krytu	m	164	80,00	13 120,00	21	0,00	0,00
59	919131111	Vyzluzení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	621	45,00	27 945,00	21	0,00	0,00
60	935112211	mm	m	41	215,00	8 815,00	21	0,00	0,00

61	592278200	deska betonová meliorační TBM 1-30 100x30,5x10 cm	kus	41	542,80	22 254,80	21	0,00	0,00
62	935114122	Betonový dělníční žlab, vč. montáže	m	9	4 710,00	42 390,00	21	0,00	0,00
63	979024443	Očištění vybouraných obtubníků a krajníků slivních	m	60	20,90	1 254,00	21	0,00	0,00
64	979082213	Vodorovná doprava suší po suchu do 1 km	t	1764,58	35,00	61 760,30	21	0,00	0,00
65	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suší po suchu do 1 km	t	15881,22	7,00	111 168,54	21	0,00	0,00
66	979099143	Poplatek za skládku - suť	t	1764,58	65,00	114 687,70	21	0,00	0,00
67	R004	Ochrana parovodu - roznašecí panely 150/100-1, vč. montáže	kus	97	1 500,00	145 500,00	21	0,00	0,00
68	R005	Demolice betonového plotu výšky 2,5m, vč. odvozu a likvidace odpadu	m	71	600,00	42 600,00	21	0,00	0,00
	981055111	Bourání základů ze ŽB	m3		1 200,00			32,122	38 546,40

Bourání betonů ve výkopu ŽB panely $14 \times (3,5 \times 1 \times 0,15) + 2 \times (3,5 \times 1 \times 0,15) = 8,4 \text{ m}^3$
 bourání vodorovné šachtičky strop $1,4 \times 1,9 \times 0,13 = 0,346 +$ stěny
 $(1,4 \times 1,3 \times 0,2) \times 2 + (1,9 \times 1,3 \times 0,2) \times 2 = 1,716$ celkem 2,062 m3

Bourání betonového základu ve výkopu u modré budovy (0,3x0,5x6)=0,9m3

bourání stropu potrubního kanálu strop žb

$4 \times 3,5 \times 0,15 + 6 \times 4 \times 1,7 \times 0,15 = 2,1 + 16,32 = 18,42 \text{ m}^3$

Bourání zděného kolektoru strop-1,3x0,3x6=2,34m3

celkem bourání žb - 8,4+2,062+0,9+18,42+2,34= 32,122m3

Ostatní konstrukce a práce-bourání celkem

Přesun hmot

99

998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živinovým

Přesun hmot celkem

172 884,48									
172 884,48	21	0,00							0,00

Celkem

367 741,00

67 598,40

3 082,50

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21 %

Vícepráce vč. DPH

67 598,40

3 082,50

64 515,90

13 548,34

78 064,24

Změnový list č. 46

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 02 - Rekultivace ploch před nádražní budovou

Část: SO 02.662 - Úprava povrchu v tramvajové smyčce
 JKSO: Odstranění ostrůvku

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 15.10.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf. celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	0	0,000	0,000

Celkem	0	0,000	0,000
Vícepráce	10 025		
Méněpráce	0		
Celkem vícepráce - méněpráce	10 025		
DPH 21 %	2 105		
Vícepráce vč. DPH	12 130		

ROZPOČET

Stavba: Estelizace přednádrazního prostoru v Ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 02 - Rekulтивace ploch před nádražní budovou

Část: SO 02.652 - Úprava povrchu v tramvajové smyčce
 Odstranění ostrůvku

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 15.10.2013

SoD

VP

MP

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Vícepráce		Méněpráce	
										imozství	cena	imozství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				

SO 02.652 - Úpravy parkovacích ploch

1	Zemní práce												
113107232	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m	0,00	85,90	0,00	21	116,7	10 024,53					0,00
	Zemní práce celkem												

SO 02.652 - Úpravy parkovacích ploch

	Celkem												
	Vícepráce												0,00
	Méněpráce												0,00
	Celkem vícepráce - méněpráce												0,00
	DPH 21 %												2 105,15
	Vícepráce vč. DPH												12 129,68

Změnový list č. 47

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estelizace přednádražního prostoru v ostravě - Přívoze

Objekt: SO 09.101 - Úpravy komunikací

Část: Zemní práce

JKSO: Prodloužení ul. Skladištní vč. smyčky autobusů

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Datum: 15.10.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf. celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	867 741	0,000	0,000
2	Zakládání	57 418	0,000	0,000
3	Komunikace	4 728 232	0,000	0,000
4	Trubní vedení	266 863	0,000	0,000
5	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 258 443	0,000	0,000
6	Přesun hmot	172 884	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>7 351 582</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>41 400</u>		
	<u>Méněpráce</u>	<u>0</u>		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>41 400</u>		
	<u>DPH 21 %</u>	<u>8 694</u>		
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>50 094</u>		

ROZPOČET

Stavba: Estelizace přednádražního prostoru v ostravě - Přivoze
 Objekt: SO 09.101 - Úpravy komunikací
 Část: Zemní práce
 JKSO: Prodloužení ul. Skladištní vč. smyčky autobusů

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ZS, a.s.
 Datum: 15.10.2013

SoD VP MP

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	VP		MP	
										množství	cena	množství	cena
D													
Zemní práce													
1			113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílčů komunikací pro pěši z betonových nebo	m2	207,00	26,00	5 382,00	21	0,00	0,00	0,00	
2			113407172	Odstředění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	95,00	110,00	10 450,00	21	0,00	0,00	0,00	
3			113107182	Odstředění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	95,00	24,20	2 299,00	21	0,00	0,00	0,00	
4			113107225	Odstředění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	1 920,00	42,30	81 216,00	21	0,00	0,00	0,00	
5			113151214	Odstředění živičného krytú frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm bez překážek v	m2	2 000,00	26,00	52 000,00	21	0,00	0,00	0,00	
6			113202111	Výhrání obrob krajníků obrubníků stojatých	m	60,00	37,40	2 244,00	21	0,00	0,00	0,00	
7			122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině	m3	1 380,00	60,00	82 800,00	21	0,00	0,00	0,00	
8			122202203-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině	m3	1 725,00	60,00	103 500,00	21	0,00	0,00	0,00	
9			122202209	ř. 3 - výměnná vrstva	m3	1 380,00	5,00	6 900,00	21	0,00	0,00	0,00	
10			122202209-1	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině ř. 3 za lepkost	m3	1 725,00	5,00	8 625,00	21	0,00	0,00	0,00	
11			162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopy z horniny ř. 1 až 4	m3	1 380,00	105,00	144 900,00	21	0,00	0,00	0,00	
12			162701105-1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopy z horniny ř. 1 až 4 - výměnná	m3	1 725,00	105,00	181 125,00	21	0,00	0,00	0,00	
13			171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	2 070,00	40,00	82 800,00	21	0,00	0,00	0,00	
14			171201206-1	Poplatek za skládku - ostatní zemina - výměnná vrstva	t	2 587,5	40,00	103 500,00	21	0,00	0,00	0,00	
Zemní práce celkem													
							167,40	57 418,20	21	0,00	0,00	0,00	
15			212752112	Zakládání	m	343		57 418,20	21	0,00	0,00	0,00	
2				Tratvod z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně lože oteřevný výkop	m								
							167,40	57 418,20	21	0,00	0,00	0,00	
Zakládání celkem													
							343	57 418,20	21	0,00	0,00	0,00	
Komunikace													
16			564471111	Podklad nebo podsyp ze struskového šterku tl 250 mm	m2	6900	51,00	351 900,00	21	0,00	0,00	0,00	
17			564481111	Podklad nebo podsyp ze struskového šterku tl 300 mm	m2	1228	63,70	78 223,60	21	0,00	0,00	0,00	
18			564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4961	63,00	312 543,00	21	0,00	0,00	0,00	
19			564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2878	80,70	232 254,60	21	0,00	0,00	0,00	
20			564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	845	97,80	82 641,00	21	0,00	0,00	0,00	
21			565135121	Podklad z obalovaného kameniva OKS tl 50 mm š nad 3 m	m2	278	205,70	57 184,60	21	0,00	0,00	0,00	
22			565166122	Podklad z obalovaného kameniva OKH tl 90 mm š nad 3 m	m2	2495	351,40	876 743,00	21	0,00	0,00	0,00	
23			567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl 150 mm	m2	955	274,40	262 052,00	21	0,00	0,00	0,00	
24			573211111	Posfík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5568	15,00	83 520,00	21	0,00	0,00	0,00	
							4 728 232,20	4 728 232,20	21	0,00	0,00	0,00	
							351 900,00	351 900,00	21	0,00	0,00	0,00	
							78 223,60	78 223,60	21	0,00	0,00	0,00	
							312 543,00	312 543,00	21	0,00	0,00	0,00	
							232 254,60	232 254,60	21	0,00	0,00	0,00	
							82 641,00	82 641,00	21	0,00	0,00	0,00	
							57 184,60	57 184,60	21	0,00	0,00	0,00	
							876 743,00	876 743,00	21	0,00	0,00	0,00	
							262 052,00	262 052,00	21	0,00	0,00	0,00	
							83 520,00	83 520,00	21	0,00	0,00	0,00	

867 741,00

25	577134141	Asfaltový beton ABS (ACO 11) l z modifikovaného asfaltu tl 40 mm s nad 3 m	m2	2495	183,10	456 834,50	21	0,00	0,00
26	577134211	Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl 40 mm s do 3 m	m2	278	172,30	47 899,40	21	0,00	0,00
27	577144211	nerodifikovaného asfaltu	m2	300	205,70	61 710,00	21	0,00	0,00
28	577155111	Asfaltový beton ABH l vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm s do 3 m	m2	2495	241,20	601 794,00	21	0,00	0,00
29	581141112	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB l tl 230 mm	m2	955	790,00	754 450,00	21	0,00	0,00
30	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	378	160,00	60 480,00	21	0,00	0,00
31	592450380	betonová zámková dlažba 200x200x60 mm přírodní	m2	375	154,30	57 862,50	21	0,00	0,00
32	592451190	betonová zámková dlažba 200x100x60 mm červená slepecká	m2	3	246,50	739,50	21	0,00	0,00
33	596212213	m2	m2	645	160,00	135 200,00	21	0,00	0,00
34	592450000	betonová zámková dlažba 200x200x60 mm červená	m2	775	250,90	194 447,50	21	0,00	0,00
35	592450070	betonová zámková dlažba 200x100x80 mm přírodní slepecká	m2	40	364,90	14 596,00	21	0,00	0,00
36	592450070-1	betonová zámková dlažba 200x100x80 mm přírodní	m2	30	171,90	5 157,00	21	0,00	0,00
		Komunikace celkem				0,00		0,00	0,00
37	8	Trubní vedení				266 863,00		0,00	0,00
38	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3	1 141,00	3 423,00		0,00	0,00
39	899311111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12	1 120,00	13 440,00		0,00	0,00
40	R001	Uliční vpust', vč. montáže	kus	11	6 500,00	71 500,00		0,00	0,00
41	R002	Zakrytí stávajících vpustí	kus	3	2 000,00	6 000,00		0,00	0,00
42	R003	Kanalizační přípojky DN150, vč. montáže	m	55	1 500,00	82 500,00		27 000,00	0,00
43	R003-1	Kanalizační přípojky DN200, vč. montáže	m	50	1 800,00	90 000,00		14 400,00	0,00
44	8	Trubní vedení celkem				0,00		0,00	0,00
45	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 258 443,44		0,00	0,00
46	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	kus	20	160,50	3 210,00	21	0,00	0,00
47	404440000	značka dopravní svislá	kus	32	1 262,60	40 403,20	21	0,00	0,00
48	404133000	sloupek k dopravním značkám	kus	20	1 763,40	35 268,00	21	0,00	0,00
49	915711111	Vodorovné značení sřítkané barvou dělicích čar s 120 mm	m	400	16,10	6 440,00	21	0,00	0,00
50	915712111	Vodorovné značení sřítkané barvou vodících proužků š 250 mm	m	60	31,40	1 884,00	21	0,00	0,00
51	915791111	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodících proužků	m	460	1,10	506,00	21	0,00	0,00
52	916261111	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do laže z betonu prostého	m	835	129,30	107 965,50	21	0,00	0,00
53	583801100	kostka dlažební dřobná, materiálová skupina II/2, Ljakost, velikost 10 cm	t	20,04	1 990,00	39 879,60	21	0,00	0,00
54	917461111	z betonu prostého	m	580	200,00	116 000,00	21	0,00	0,00
55	583802110	krajník sádkový kamenný , materiálová skupina, II/2 KS3 13x20 x 30-80	m	505	375,00	189 375,00	21	0,00	0,00
56	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	15	728,00	10 920,00	21	0,00	0,00
57	917862111	z betonu prostého	m	395	180,00	71 100,00	21	0,00	0,00
58	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	226	64,10	14 486,60	21	0,00	0,00
59	592174610	obrubník betonový chodníkový ABO 50/10/25 tl nat 50x10x25 cm	kus	168	72,00	12 096,00	21	0,00	0,00
60	592174520	obrubník betonový chodníkový BO 15/25 99,4x14,8x25 cm	kus	198	87,90	17 404,20	21	0,00	0,00
61	919111112	čerstvém CB krytu	m	164	80,00	13 120,00	21	0,00	0,00
62	919131111	Vyztužení dlažebních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	621	45,00	27 945,00	21	0,00	0,00
63	935112211	mm	m	41	215,00	8 815,00	21	0,00	0,00

61	592276200	deska betonová meřirační TBM 1-30 100x30,5x10 cm	kus	41	542,80	22 254,80	21	0,00	0,00
62	935114122	Betonový dělniční žlab, vč. montáže	m	9	4 710,00	42 390,00	21	0,00	0,00
63	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	60	20,90	1 254,00	21	0,00	0,00
64	979082213	Vodorovná doprava suťi po suchu do 1 km	t	1764,58	35,00	61 760,30	21	0,00	0,00
65	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suťi po suchu do 1 km	t	15881,22	7,00	111 168,54	21	0,00	0,00
66	979089143	Poplatek za skládku - suť	t	1764,58	65,00	114 697,70	21	0,00	0,00
67	R004	Ochrana parovodu - rozšiřovací panely 150/100-1, vč. montáže	kus	97	1 500,00	145 500,00	21	0,00	0,00
68	R005	Demolice betonového plotu výšky 2,5m, vč. odvozu a likvidace odpadu	m	71	600,00	42 600,00	21	0,00	0,00
	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3		1 200,00		21	0,00	0,00

Bourání betonů ve výkopu ŽB panely $14 \times (3,5 \times 1 \times 0,15) + 2 \times (3,5 \times 1 \times 0,15) = 8,4 \text{ m}^3$
 bourání vodorovně šachlice strop $1,4 \times 1,9 \times 0,13 = 0,346 +$ stěny
 $(1,4 \times 1,3 \times 0,2) \times 2 + (1,9 \times 1,3 \times 0,2) \times 2 = 1,716$ celkem $2,062 \text{ m}^3$

Bourání betonového základu ve výkopu u modré budovy $(0,3 \times 0,5 \times 6) = 0,9 \text{ m}^3$

bourání stropu potrubního kanálu strop žb
 $4 \times 3,5 \times 0,15 + 6 \times 4 \times 1,7 \times 0,15 = 2,1 + 16,32 = 18,42 \text{ m}^3$

Bourání zděného kolektoru strop-1, $3 \times 0,3 \times 6 = 2,34 \text{ m}^3$

celkem bourání žb - $8,4 + 2,062 + 0,9 + 18,42 + 2,34 = 32,122 \text{ m}^3$

Ostatní konstrukce a práce-bourání celkem

99 Přesun hmot

71 996225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným
 Přesun hmot celkem

172 884,48	172 884,48	21	0,00	0,00
------------	------------	----	------	------

Celkem

867 741,00

0,00

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21 %

Vícepráce vč. DPH

41 400,00

0,00

41 400,00

8 694,00

50 094,00

41 400,00

Změnový list č. 51

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze

Objekt: SO 02 - Rekultivace ploch před nádražní budovou

Část: SO 02.102 - Úpravy zpevněných ploch

Bourání jímky u Policie ČR

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Datum: 15.10.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5
1	SO 02.102 - Úpravy parkovacích ploch - Bourání jímky u Policie ČR	0	0.000	0.000
	Celkem	<u>8 813</u>		
	Vícepráce	<u>0</u>		
	Méněpráce	<u>0</u>		
	Celkem vícepráce - méněpráce	<u>8 813</u>		
	DPH 21 %	<u>1 851</u>		
	Vícepráce vč. DPH	<u>10 664</u>		

ROZPOČET

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přivoze
 Objekt: SO 02 - Rekonstrukce ploch před nádražní budovou

Část: SO 02.102 - Úpravy zpevněných ploch
 JKSO: Bourání jímky u Policie ČR

Objednatel: Státní město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a. s.
 Datum: 15.10.2013

SoD

VP

MP

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	VP		MP	
										10	11	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

SO 02.102 - Úpravy parkovacích ploch - Bourání jímky u Policie ČR

5 Komunikace

564471111				Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku tl 250 mm	m2		94,80	0,00	21		0,00		0,00
564481111				Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku tl 300 mm	m2		112,00	0,00	21	33,54	3 756,48		0,00
564851111				Podklad ze štěrku SD tl 150 mm	m2		58,70	0,00	21		0,00		0,00
564861111				Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	m2		75,90	0,00	21		0,00		0,00
564871111				Podklad ze štěrku SD tl 250 mm	m2		93,00	0,00	21		0,00		0,00
564952111				Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2		201,00	0,00	21		0,00		0,00
565165111				Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl 80 mm š do 3 m	m2		267,00	0,00	21		0,00		0,00
565165112				Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl 90 mm š do 3 m	m2		294,00	0,00	21		0,00		0,00
573211111				Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2		11,10	0,00	21		0,00		0,00
577134131				Asfaltový beton (ABS (ACO 11)) z modifikovaného asfaltu tl 40 mm š	m2		266,00	0,00	21		0,00		0,00
581141212				Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm	m2		672,00	0,00	21		0,00		0,00
596811123				Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2		310,20	0,00	21		0,00		0,00
583827130				dlažba z přírodního kamene - broušená žula 40 mm	m2		1 156,00	0,00	21		0,00		0,00
583827130-1				mozaiková dlažba z umělého kamene s jehlanovitými výstupky pro komunikace celkem	m2		1 860,00	0,00	21		0,00		0,00

8 Trubní vedení

R003				Uliční vpust', vč. montáže	kus		18 900,00	0,00	21		0,00		0,00
R004				Kanalizační přípojky DN150, vč. montáže	m		3 050,00	0,00	21		0,00		0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

914001111				Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupky, značka dopravní svislá	kus		150,00	0,00	21		0,00		0,00
404440000				stojan k dopravním značkám	kus		824,00	0,00	21		0,00		0,00
404133000				Vodorovné značení stříkané barvou dělicích čar š 120 mm	m		548,00	0,00	21		0,00		0,00
915711111				Příplatek za reflexní úpravu balotinu dělicích čar š 120 mm	m		23,20	0,00	21		0,00		0,00
915719111				Vodorovné značení stříkané barvou stopčar, zeber, šípek, nápisů nebo	m2		1,60	0,00	21		0,00		0,00
915721111					m2		88,00	0,00	21		0,00		0,00

915791111	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodičích	m	4,00	0,00	21	0,00	0,00
915791112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo	m ²	39,00	0,00	21	0,00	0,00
917461111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou	m	225,00	0,00	21	0,00	0,00
583802110	krajník silniční kamenný, materiálová skupina, 1/2 KS3 13x20 x 30-80	m	304,00	0,00	21	0,00	0,00
583803330	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina 1/2 OP3 25x20	m	776,00	0,00	21	0,00	0,00
919111112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 80 mm přičných nebo podélných	m	47,70	0,00	21	0,00	0,00
919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB	kus	56,70	0,00	21	0,00	0,00
935114122	Belonový dálníční žlab, vč. montáže	m	2 490,00	0,00	21	0,00	0,00
966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s	kus	148,00	0,00	21	0,00	0,00
979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	12,10	0,00	21	0,00	0,00
979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	40,40	0,00	21	0,00	0,00
979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	3,19	0,00	21	0,00	0,00
979099143	Poplatek za skládku - sut'	t	60,00	0,00	21	0,00	0,00
R002	Ochrana parovodu - roznášecí panely 150/100-1, vč. montáže	kus	3 500,00	0,00	21	0,00	0,00
963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m ³	2 169,95	0,00	21	1,41	3 059,63
120901103	Bourání zdíva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	m ³	1 124,36	0,00	21	1,776	1 996,86
	Ostatní konstrukce a práce-bourání ctkem:			0,00			
			0,00				

SO 02.101 - Úpravy parkovacích ploch

Celkem				0,00			0,00
<u>Vícepráce</u>				8 812,97			8 812,97
<u>Méněpráce</u>				0,00			0,00
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>				8 812,97			8 812,97
<u>DPH 21 %</u>				1 850,72			1 850,72
<u>Vícepráce vč. DPH</u>				10 663,69			10 663,69

Změnový list č. 58

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v ostravě - Přívoze

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Datum: 15.10.2013

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Kód	Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sub celkem
1	2	3	4	5	
1		Úprava přechodů	57 609	0,000	0,000
		<u>Celkem</u>	57 609	0,000	0,000
		<u>Vícepráce</u>	57 609		
		<u>Méněpráce</u>	0		
		<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	57 609		
		<u>DPH 21 %</u>	12 098		
		<u>Vícepráce vč. DPH</u>	69 707		

ROZPOČET

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v ostravě - Přívoze

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Státní úřad pro místní správu, město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Datum: 15.10.2013

SOD **VP** **MP**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Vícepráce		Méněpráce	
										10	11	10	11
D		1		Zemní práce									
		113106123		Rozebrání dlažeb nebo dilcí komunikací pro pěši ze zámkové dlažby	m2		40,70			28,800	1172,16		
		113106123		Rozebrání dlažeb z lomového kamene do MC se spárami zaitými cem. maltou	m2		266,00			8,880	2362,08		
		1		Zemní práce celkem							3 534,24		0,00
		5		Komunikace									
		592450380		betonová zámková dlažba 200x200x60 mm přírodní	m2		154,30		0,00	8,560	54 075,10		0,00
		596211113		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2		160,00			25 070	4 011,20		
		592451190		betonová zámková dlažba 200x100x60 mm červená slepečná	m2		246,50			3,632	895,29		
				mozaiková dlažba z umělého kamene s jehlanovitými výstupky pro vodici	m2		1 860,00			4,56	8 481,60		
		583827130-1		slepecké prvky dle N.V. 163/2002	m2		2 046,00			1,20	2 455,20		
		583827130-1		dlažba z umělého kamene černá s vodicími liniemi	m2		2 760,00			5,950	16 422,00		
		R 02		zámková dlažba 200x200x80 přírodní s drážkami	m		295,00			15,600	4 602,00		
		R07		Razání dil spár s: 5 mm tl. do 50 mm v žulové dlažbě	m		310,20			13,80	4 280,76		
		506841123		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement. malty val do 0,09	m2		1 156,00			10,04	11 606,24		0,00
		583827130		dlažba z přírodního kamene - broušená žula 40 mm	m2						54 075,10		
				Komunikace celkem					0,00				0,00
				Celkem					0,00		57 609,34		0,00

57 609,34
0,00
57 609,34
12 097,96
69 707,30

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21 %
Vícepráce vč. DPH

Změnový list č. 59

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Esterizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přivoze
 Objekt: SO 02 - Rekultivace ploch před nádražní budovou

Část: SO 02.102 - Úpravy zpevněných ploch
 JKSO: Ruční bourání betonu - pevný bod parovozu ČD v chodníku

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 15.10.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5

SO 02.102 - Úpravy parkovacích ploch - Ruční bourání betonu pevný bod

Celkem 0
 Vícepráce 2 713
 Méněpráce 0
 Celkem vícepráce - méněpráce 2 713
 DPH 21 % 570
 Vícepráce vč. DPH 3 283
 0,000
 0,000

Změnový list č. 61

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze

Objekt: SO 06 Zeleň a sadové úpravy

Část: Kacírek a mulčovací textilie

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Datum: 25.10.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur. celkem
1	2	3	4	5
1	SO 06 Sadové úpravy	7 869	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	0	0,000	0,000
	<u>Vícepráce</u>	7 869		
	<u>Méněpráce</u>	0		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	7 869		
	<u>DPH 21 %</u>	1 652		
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	9 521		

ROZPOČET

Stavba: Estelizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 06 Zeleň a sadové úpravy
 Č.řst: Káčírek a mulčovací textilie
 JKSO: 0

Objednatel: Státní územní úřad Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 25.10.2013

SoD VP MP

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Vícepráce		Méněpráce		
										mmozství	cena	mmozství	cena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
					m2		23,00	0,00	21,0	91,50			0,00	
					m3		630,00	0,00	21,0	9,15			0,00	
								0,00	21,0	0,00			0,00	
Celkem											7 869,00	7 869,00	0,00	0,00

SO 06 Sadové úpravy
 Specifikace materiálu
 Mulčovací textilie
 570m2x0,1m
 Káčírek, frakce 1,6-6,3+
 Specifikace materiálu celkem

Celkem
 7 869,00
 0,00
 7 869,00
 1 652,49
 9 521,49

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21 %
 Vícepráce vč. DPH

Změnový list č. 63

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v ostravě - Přívoze
Objekt: SO 09 - Prodloužení ul. Sklářištní vč. smyčky autobusu
Část: SO 09.501 - Úprava parovodu - technologická část
JKSO: Odpočet bet.šachty

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Datum: 15.10.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf. celkem
1	2		4	5
2	SO 09.501 - Úprava parovodu - technologická část	-202 350	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>-202 350</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>0</u>		
	<u>Méněpráce</u>	<u>202 350</u>		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>-202 350</u>		
	<u>DPH 21 %</u>	<u>-42 494</u>		
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>-244 844</u>		

ROZPOČET

Stavba: Estelizace přednádražního prostoru v ostravě - Přívoz
 Objekt: SO 09 - Prodloužení ul. Skladštní vč. smyčky autobusů
 Část: SO 09.501 - Úprava parovodu - technologická část
 JKSO: Odpočet bet.šachty

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 15.10.2013

SoD

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	VP		MP	
										množství	cena	množství	cena
D			2	Zakládání									
1			272321511	Základová patka podpěry polnubi z betonu tř. C 25/30	m3		2 517,50		21	0,00	0,00		0,00
2			272351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2		191,90		21	0,00	0,00		0,00
3			272351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2		43,60		21	0,00	0,00		0,00
4			R049	Betonová šachta dle projektové dokumentace	kpl		202 350,00		21	0,00	0,00	1,00	202 350,00
			2	Zakládání celkem									
Celkem										0,00	0,00		202 350,00

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21 %
Vícepráce vč. DPH

0,00
202 350,00
-202 350,00
-42 493,50
-244 843,50

Změnový list č. 64

Stavba: Estelizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
Objekt: SO 07 - Polyfunkční objekt s věží
Část: SO 07.1 - Multifunkční objekt s věží
IO 07.5.2 - KOORD. VODOVODU OVAK - PŘÍPOJKY ČD DN 80
Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Datum: 15.10.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf. celkem
1	2	3	4	5
SO 07.1 - Multifunkční objekt s věží		29 538	0,000	0,000
IO 07.5.2 - KOORD. VODOVODU OVAK - PŘÍPOJKY ČD DN 80		37 135	0,000	0,000
Celkem		0	0	0
Vícepráce		0	0	0
Méněpráce		66 673		
Celkem vícepráce - méněpráce		-66 673		
DPH 21 %		-14 001		
Vícepráce vč. DPH		-80 675		

ROZPOČET

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
 Objekt: SO 07 - Polyfunkční objekt s věží
 Část: IO 07.1 - Multifunkční objekt s věží
 IO 07.5.2 - KOORD. VODOVODU OVAK - PŘÍPOJKY ČD DN 80

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ZS, a.s.
 Datum: 15.10.2013

SoD **VP** **MP**

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Výsledek		Měneprace	
										impozitív	cena	impozitív	cena
SO 07.1 Multifunkční objekt s věží													
Díl: 720 Zdravotechnická instalace													
			720Rpol.	Zednické výpomocy pro ZTI	celek		1 000,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	2 538,00
			NC1	Vnitřní Zdravoinstalace komplet	kmpl			0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00
			767Rp01	Dvířka děrovaná plastová (vel.300x300 mm, 300x150 mm)	soubor		169,20	0,00	0,00		15,00	0,00	2 538,00
Zdravotechnická instalace celkem													
Díl: 767 Konstrukce zámečnické													
			720Rpol.	Zednické výpomocy pro ZTI	celek		188,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	27 000,00
			NC1	Vnitřní Zdravoinstalace komplet	kmpl		2 050,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00
			197 767392112R	Montáž krytiny střeš. tvar. plechem, šroubováním	m2		3 700,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00
			198 767Rp01	Sendvič.deska typu BOND tl.4mm bílá lesklá vč.podklad.Al roštu,kotvení, příslušenství+ montáž	m2		800,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00
			199 767Rp01a	Doplnění obkladu fasády výp.budovy po výbour.plotu dodávka panelů RAL 9020 - dle původních	m2		3 145,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00
			200 767Rp01b	Doplnění obkladu fasády výp.budovy po výbour.plotu dodávka roštu a kotvení	m2		680,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00
			201 767Rp01c	Doplnění obkladu fasády výp.budovy po výbour.plotu montáž panelů + doprava	celek		1 305,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00
			202 767Rp01d	Doplnění obkladu fasády výp.budovy po výbour.plotu montáž roštu + doprava	celek		1 890,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00
			203 767Rp01e	Doplnění obkladu fasády výp.budovy po výbour.plotu sokl - doplnění cca 0,29m2 + dodávka dle původních	celek		20,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00
			204 767Rp02	Sendvič.deska typu BOND tl.4mm sřibná vč.podklad.Al roštu,kotvení, příslušenství+ montáž	m2		3 041,40	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00
			205 767Rp03	Sendvič.deska typu BOND - doprava	m2		285 101,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00
			206 767Rp04	Opláštění Nerez diagon.sifí 85x85mm,lancko spleť2mm vč.kotvení, příslušenství a montáž	m2		48 911,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00
			207 767RpF01	Prosklená fasáda 4,90 m2 - odk.F01 dod. + montáž	celek		98 000,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00
			208 767RpF02	Prosklená fasáda 35,20 m2 - odk.F02 dod. + montáž	celek		65 000,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00
			209 767RpF03	Vstupní automat.dveře 1280x2130mm - odk.F03 dod. + montáž	ks		70 860,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00
			210 767RpF04	Vstupní automat.dveře 800x2130mm - odk.F04 dod. + montáž	ks		24 788,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00
			211 767RpF05	Fasadní prosklená stěna 3555x2100mm - odk.F05 dod. + montáž	ks		49 414,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00
			212 767RpF06	Hliníkové rámové okno 2100x2200mm - odk.F06 dod. + montáž	ks		34 822,00	0,00	0,00	21,0	0,00	0,00	0,00

213	767RpF07	Fasádní pevné okno s 1kř.dveřmi 2260x2200mm- F07 dod. + montáž	ks	37 035,00	0,00	21,0	0,00	0,00
214	767RpF08	Vstupní 1kř.dveře vel.1060x2200mm- odk.F08 dod. + montáž	ks	50 752,00	0,00	21,0	0,00	0,00
215	767RpF09	Vstupní 1kř.dveře vel.1160x2200mm- odk.F09 dod. + montáž	ks	28,00	0,00	21,0	0,00	0,00
216	767RpF10	Vstupní 2kř.dveře vel.1760x2200mm- odk.F10 dod. + montáž	ks	38,00	0,00	21,0	0,00	0,00
217	767Z-01	Kotovní prvek fasádního obkl P6 - viz detail - Z/1 vč.montáže a povrchové úpravy	ks	280,00	0,00	21,0	0,00	0,00
218	767Z-02	Kotovní prvek fasádního obkl P6 - viz detail - Z/2 vč.montáže a povrchové úpravy	ks	432,00	0,00	21,0	0,00	0,00
219	767Z-03	Krycí plech tl.0,8mm vel.410x550mm - celopl.přilepe vč.montáže a povrchové úpravy - odk.Z/3	ks	19 200,00	0,00	21,0	0,00	0,00
220	767Z-04	Krycí plech tl.0,8mm vel.600x600mm - celopl.přilepe vč.montáže a povrchové úpravy - odk.Z/4	ks	14 000,00	0,00	21,0	0,00	0,00
221	767Z-05	Nerezová trubka D 108 tl.5mm -6000mm vč.montáže + kotovní pracky - odk.Z/5	ks	14,00	0,00	21,0	0,00	0,00
222	767Z-06	Nerezová trubka D 108 tl.5mm -4400mm vč.montáže + kotovní pracky - odk.Z/6	ks	21 650,00	0,00	21,0	0,00	0,00
223	767Z-07	Plastový ukonč.profil tvaru U š.15mm vč.montáže - odk.Z/7	m	17 196,00	0,00	21,0	0,00	0,00
224	767Z-08	Ocelová systémová vitrina otev.+uzamykatelná -Z/8 vel.1200x1700x80mm- vč.montáže a prezentaci	ks	4 660,00	0,00	21,0	0,00	0,00
225	767Z-09	Barový pult z desek typu BOND - barva bílá+ OK vel.-dle PD, vč.montáže a povrchové úpravy -Z/9	ks	25 000,00	0,00	21,0	0,00	0,00
226	767Z-10	Barový pult z desek typu BOND - barva bílá+ OK vel.-dle PD, vč.montáže a povrchové úpravy - Z/10	ks	1 000,00	0,00	21,0	0,00	0,00
227	767Z-11	Nerez.zalomený stůl š.600mm s dřezem 500x500mm vel.-dle PD, vč.montáže - Z/11	ks	15 000,00	0,00	21,0	0,00	0,00
228	767Z-12	Stožár slaboproudu dl.1750mm d.50mm tl.5mm +deska vč.montáže a povrchové úpravy - Z/12	ks	470,00	0,00	21,0	0,00	0,00
229	767Z-13	Ukotvení hodin 2x HRTR 80x160x5 v dl.3515mm vč.montáže a povrchové úpravy - Z/13	celek	27 000,00	0,00	21,0	0,00	0,00
230	767Z-14	Ocel.zárově Pz obrubník h.125mm, tl.5mm vč.montáže - Z/14	m	250,00	0,00	21,0	0,00	0,00
231	767Z-15	Nerez.plech 1200x1500mm tl.8mm + Laser.napisy vč.montáže - Z/15	ks	5 489,00	0,00	21,0	0,00	0,00
232	767Z-16	Doplňkový profil k OK CFRHS90x50x5 + P6/14mm vč.CFRHS80x50x5mm a montáže	kg	1 250,00	0,00	21,0	0,00	0,00
233	767nabídka-I	Záchytný sítěšný systém proti pádu osob kotvicí bod 10.500 EN	ks	933,00	0,00	21,0	0,00	0,00
234	767nabídka-I	Záchytný sítěšný systém proti pádu osob koncové oko k SV	ks	164,00	0,00	21,0	0,00	0,00
235	767nabídka-I	Záchytný sítěšný systém proti pádu osob Průběžné oko k SV	ks	3 500,00	0,00	21,0	0,00	0,00
236	767nabídka-I	Záchytný sítěšný systém proti pádu osob Nerezové lano 6mm	m	8 000,00	0,00	21,0	0,00	0,00
237	767nabídka-I	Záchytný sítěšný systém proti pádu osob Technický dozor a závěrečná revize	celek	351,00	0,00	21,0	0,00	0,00
238	767nabídka-I	Záchytný sítěšný systém proti pádu osob MONTÁŽ	celek	285,00	0,00	21,0	0,00	0,00
239	15483123	Profil trapézový pozinkovaný STP 40/183x1,00 mm	m2	855,00	0,00	21,0	0,00	0,00
240	15484130D	Profil trapézový TR 55/250x0,63mm Aluzink	m2		0,00	21,0	0,00	0,00
241	998767101R	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		0,00	21,0	0,00	0,00
					1,00		27 000,00	

IO 07.5.2 - KOORD. VODOVODU OVAK - PŘÍPOJKY ČD DN 80

Díl: 720 IO 07.5.2 - KOORD. VODOVODU OVAK - PŘÍPOJKY ČD DN 80

01	Přípravné a průzkumové práce	soubor	0,00	0,00	0,00	37 135,23
01100001	Geodetické zaměření věcného břemene		6 750,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Celkem za 01 Přípravné a průzkumové práce</i>					
13	Hloubené výkopávky					
132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	346,50	0,00	0,00	3 215,17
132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	98,10	0,00	0,00	182,01
132301101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	777,60	0,00	0,00	7 215,35
132301109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	152,10	0,00	0,00	282,21
	<i>Celkem za 13 Hloubené výkopávky</i>					
16	Přemístění výkopku					
161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00	0,00	0,00	0,00
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	45,40	0,00	0,00	811,25
162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	141,30	0,00	0,00	2 524,89
161000001	Poplatek za uložení na skládce	t	15,00	0,00	0,00	1 339,65
	<i>Celkem za 16 Přemístění výkopku</i>					
17	Konstrukce ze zemín					
174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	0,00	0,00	0,00
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	53,20	0,00	0,00	607,68
	<i>Celkem za 17 Konstrukce ze zemín</i>					
45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Moravskoslezský	m3	0,00	0,00	0,00	0,00
4500001	osazení podkladních desek pod šoupátko	kus	495,00	0,00	0,00	706,77
583419023	Kamenivo drcané frakce 32/63 B Moravskosl. kraj	T	76,50	0,00	0,00	764,79
	<i>Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</i>					
87	Potrubí z trub z plastických hmot					
871241121	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00
877241121	MTŽ elitv výkop tr PE sv DN 90	kus	33,80	0,00	0,00	993,72
1850	ULIČNÍ POKLOP TELESKOPICKÝ-1850 -přípojky	kus	65,10	0,00	0,00	0,00
3481	PODKLADOVÁ DESKA 3481 -šoupátka	kus	1 116,00	0,00	0,00	0,00
753-911-613	Elektrospojka d90 SDR 11	kus	199,80	0,00	0,00	0,00
8900001	Šoupátko zemní, krátké, typ 001 DN 80	kus	199,80	0,00	0,00	0,00
90/8,2	Potrubí PE100 SDR 11 d90/8,2	m	3 537,00	0,00	0,00	0,00
Y2020-TPZ ĚZEMNÍ SOUPRAVA 1,3-1,8m TELESKOPICKÁ- DN65-80		kus	232,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot</i>					
			900,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Změnový list č. 65

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estelizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
Objekt: ZS Zařízení staveniště
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Datum: 15.10.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5
	ZS ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ			
	Celkem	1 234 500,00	0,000	0,000
	Vícepráce	1 234 500,00	0,000	0,000
	Méněpráce	0,00		
	Celkem vícepráce - méněpráce	245 000,00		
	DPH 21 %	-245 000,00		
	Vícepráce vč. DPH	-51 450,00		
		-296 450,00		

ROZPOČET

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
 Objekt: ZS Zařízení stavenišť
 Část: JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 15.10.2013

SoD

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	VP		MP	
										množství	cena	množství	cena
ZS ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ										1 234 500,00		0,00	
9				Ostatní práce									
381181001R00				Montáž mobilních buněk samostatně stojících vč. dopravy	kus	3,00	2 000,00	6 000,00	21,0	0,00	0,00	0,00	0,00
381181001RXXX				Demontáž mobilních buněk samostatně stojících vč. dopravy	kus	3,00	2 000,00	6 000,00	21,0	0,00	0,00	0,00	0,00
001				Pronájem obytných kontejnerů vč. vybavení a pojišť.	ks/měs	34,00	1 000,00	34 000,00	21,0	0,00	0,00	17,00	17 000,00
002				Pronájem skladového kontejneru vč. pojištění	ks/měs	36,00	3 000,00	108 000,00	21,0	0,00	0,00	0,00	0,00
003				Pronájem toaletní kabiny	ks/měs	22,00	1 500,00	33 000,00	21,0	0,00	0,00	0,00	0,00
004				Geodetická zaměření a vytyčení stavby	soub	1,00	250 000,00	250 000,00	21,0	0,00	0,00	0,00	0,00
006				Proúčtování staveništní elektřiny a vody	měs.	12,00	8 000,00	96 000,00	21,0	0,00	0,00	3,00	24 000,00
007				Oštraha stavby	den	365,00	1 500,00	547 500,00	21,0	0,00	0,00	136,00	204 000,00
Celkem za								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
767 Konstrukce zámečnické										0,00		0,00	
767				Demontáž oplácení	m	280,00	10,00	2 800,00	21,0	0,00	0,00	0,00	0,00
900100002RXXX				Oplácení stavby	100 m	2,80	54 000,00	151 200,00	21,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem								1 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00

Vícepráce 0,00
Méněpráce 245 000,00
Celkem vícepráce - méněpráce -245 000,00
DPH 21 % -51 450,00
Vícepráce vč. DPH -296 450,00

U položky č. 001, 002, 003 z původního textu popisu vypuštěny předpokládané hodnoty (počty obytných kontejnerů, skladových kontejnerů a toaletních kabin na 10 a 12 měsíců), z důvodu skutečné pronajaté obytných, skladových kontejnerů a toaletních kabin v průběhu stavby, jejichž počet byl dán aktuálním průběhem stavby a kapacitními potřebami stavby.

Změnový list č. 66

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze

Objekt: DZ Dopravní značení

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Datum: 15.10.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut. celkem
1	2	3	4	5
		0	0,000	0,000
		0	0,000	0,000
		36 201		
		0		
		36 201		
		7 602		
		43 803		

DZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Celkem
Vícepráce 36 201
Méněpráce 0
Celkem vícepráce - méněpráce 36 201
DPH 21 % 7 602
Vícepráce vč. DPH 43 803

ROZPOČET

Stavba: Estelizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
 Objekt: DZ Dopravní značení
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoze
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Datum: 15.10.2013

VP

SoD

MP

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství částek	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Vícepráce		Méněpráce	
										částka	množství	částka	množství
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				

DZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

9	914001111			Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00					0,00
				Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupky, konzoly nebo objekty	kus		160,50				13,00		
	404440000			značka dopravní svislá	kus		1 262,60		21,0		10,00		
	404133000			stojan k dopravním značkám	kus		1 783,40		21,0		5,00		
	915711111			Vodorovné značení sítkané barvou dělicích čar š 120 mm	m		23,20		21,0		176,30		
	915712111			Vodorovné značení sítkané barvou vodících proužků š 250 mm	m		32,10		21,0		73,00		
	915719111			Příplatek za reflexní úpravu baločinu dělicích čar š 120 mm	m		1,60		21,0		176,30		
	915791111			Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodících proužků	m		4,00		21,0		249,30		
	966006132			Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus		266,00		21,0		6,00		
	966007111			Odstanění vodorovného dopravního značení značkovací barvou, čáry š. do 125mm, frézováním	m		23,70		21,0		117,20		
	966007113			Odstanění vodorovného dopravního značení značkovací barvou, plošného, frézováním	m2		130,00		21,0		4,50		
				Celkem				0,00					36 200,88

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21 %
 Vícepráce vč. DPH.

36 200,88
 0,00
 36 200,88
 7 602,18
 43 803,06