

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10149/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

dále také jako **objednatel**

a

Název: OK STAVOFINAL Morava s.r.o.
sídlem: Na Michalůvce 1326/10, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
IČO: 27831680
DIČ: CZ27831680
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu: 2211500389/0800
VS:
zapsán: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30755
zastoupený: Ondřejem Kročkem, jednatelem

dále také jako **zhotovitel**

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 21. 3. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10149/2014/OIMH na realizaci zakázky „Rekonstrukce parkoviště Maroldova“.
(dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III

Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 432 075,45 Kč bez DPH snižuje o částku 122 921,22 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 432 075,45 Kč
Cena víceprací bez DPH	55 394,60 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>- 178 315,82 Kč</u>
Celková nová cena díla bez DPH	1 309 154,23 Kč
DPH 21%	274 922,39 Kč
Celková nová cena díla po snížení vč. DPH	1 584 076,62 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV

Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10149/2014/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10149/2014/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbyvajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10149/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013-04 schválené usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu MOaP ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – soupis a položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 28. 5. 2014

Místo: Ostrava




Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52


Za OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

Datum: 28. 5. 2014

Místo: Havířov



Ondřej Kroček
jednatel



SOUPIS DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ NEZBYTNÝCH K DOKONČENÍ DÍLA A NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce parkoviště Maroldova

Změnu žádá: OK STAVOFINAL Morava s.r.o.
Jméno, funkce, podpis: Ondřej Kroček, jednatel

Přílohy: rozpočet VCP, MP

VCP (dodatečné práce):

1. Velké parkoviště

Byl odstraněna betonová podkladní vrstva tl. 20cm, dle projektové dokumentace byla uvedena tl. 10cm. S následným odvozem na skládku.

MP (neprovedené práce):

1. Velké parkoviště, malé parkoviště

Nebyla provedena sanace pláň z důvodu dostatečné únosnosti (dle výsledku hutnicích zkoušek.

2. Velké parkoviště

Pokládka dlažby kolem stávajícího sloupu VO (sníženo o 8 m²).

3. Velké parkoviště

Pokládka slepecké dlažby kolem parkoviště (sníženo o 30 m² dle skutečné výměry).

4. Nebyl zpracován plán BOZP na staveništi

Plán BOZP zpracoval koordinátor BOZP objednatele.

5. Velké parkoviště

Z důvodu VCP že byla vrstva betonu tl. 20 se provedl menší odkopy na odstranění štěrkového podkladu. S následným odvozem na skládku.

součet VP: 55 394,60 Kč bez DPH

součet MP: 178 315,82 Kč bez DPH

Za zhotovitele (OK STAVOFINAL Morava s.r.o.): Ondřej Kroček

Datum: 27.5.2014

Podpis:

OK STAVOFINAL Morava s.r.o.
Na Michalůvce 1326/10
735 64 HAVÍŘOV - Prostřední Suchá
IČ: 27831680 - DIČ: CZ27831680
KS Ostrava, oddíl C, vložka 30755

Vyjádření autorského dozoru:

trullm

Ing. Luděk Maceček

Datum: 27.5.14

Podpis:

[Podpis Ing. Luděk Maceček]

Odsouhlasení objednatelem (ÚMOB, MOaP): Jarmila Špatná

Datum: 24.5.2014

Podpis:

[Podpis Jarmila Špatná]

[Podpis]

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova Vícepráce

Místo: ul. Maroldova

Datum: 10.10.2013

Objednavatel:
Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
UNI projekt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

IČ: 27831680
DIČ: CZ27831680


Náklady z rozpočtů 55 394,60

Cena bez DPH 55 394,60

DPH základní	21,00%	ze	55 394,60	11 632,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	67 027,50
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant




Datum a podpis: 27.5.14 **Razítko**

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**


Objednavatel



Datum a podpis: 29.5.2014 **Razítko**

Zhotovitel

OK STAVOFINAL Morava s.r.o.
Na Michalově 1326/10
735 64 HAVŘOV - Prostřední Suchá
IČ: 27831680 - DIČ: CZ27831680
KS Ostrava, oddíl C, vložka 30755



Datum a podpis: 24.5.2014 **Razítko**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova Vícepráce

Místo: ul. Maroldova

Datum: 10.10.2013

Objednavatel: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

Projektant: UNI projekt

Zhotovitel: OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

Zpracovatel: Tomáš Kroček

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	55 394,60	67 027,50
C1	Parkoviště a zpevněné plochy	55 394,60	67 027,50
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		55 394,60	67 027,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Vícepráce

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova Vícepráce

Objekt: C1 - Parkoviště a zpevněné plochy

Místo: ul. Maroldova

Datum: 10.10.2013

Objednavatel:

Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

IČ:

27831680

DIČ:

CZ27831680

Projektant:

UNI projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Náklady z rozpočtu 55 394,60

Cena bez DPH 55 394,60

DPH základní	21,00%	ze	55 394,60	11 632,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 67 027,50

Projektant




Datum a podpis: 27. 5. 2014 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel



Datum a podpis: 27. 5. 2014 Razítko

Zhotovitel

OK STAVOFINAL Morava s.r.o.
Na Michalivce 1326/ 10 -2
735 64 HAVÍŘOV - Prosečtín Suchá
IČ: 27831680 - DIČ: CZ27831680
KS Ostrava, oddíl C, vložka 30755



Datum a podpis: 15. 10. 2014 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU Vícepráce

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova Vícepráce
Objekt: C1 - Parkoviště a zpevněné plochy
Místo: ul. Maroldova Datum: 10.10.2013
Objednavatel: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP Projektant: UNI projekt
Zhotovitel: OK STAVOFINAL Morava s.r.o. Zpracovatel: Tomáš Kroček

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	55 394,60
HSV - Práce a dodávky HSV	55 394,60
1 - Zemní práce	32 630,00
99 - Přesun hmot	22 764,60
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 394,60

ROZPOČET

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova Vícepráce
Objekt: C1 - Parkoviště a zpevněné plochy
Místo: ul. Maroldova **Datum:** 10.10.2013
Objednavatel: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP **Projektant:** UNI projekt
Zhotovitel: OK STAVOFINAL Morava s.r.o. **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 394,60

HSV - Práce a dodávky HSV

55 394,60

1 - Zemní práce

32 630,00

6	K	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	502,000	65,00	32 630,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

99 - Přesun hmot

22 764,60

66	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 264,700	5,00	6 323,50
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

Celkem 10km.

67	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	126,470	50,00	6 323,50
68	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	126,470	70,00	8 852,90

33,6+92,870

126,470

Součet

126,470

71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	126,470	10,00	1 264,70
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Meněpráce

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova

Místo: ul. Maroldova

Datum: 07.10.2013

Objednavatel:

Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

UNI projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OK STAVOFINAL Morava

IČ:

27831680

DIČ:

CZ27831680

Náklady z rozpočtů

-129 576,03

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

-129 576,03

DPH základní

21,00%

ze

-129 576,03

-27 211,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-156 787,03

Projektant

Datum a podpis: 27.5.14 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 29.5.2014 Razítko

Zhotovitel

OK STAVOFINAL Morava s.r.o.
Na Michalůvce 1326/10 -2-
735 64 HAVÍŘOV - Prostřední Suchá
IČ: 27831680 - DIČ: CZ27831680
KS Ostrava, oddíl C, vložka 30755

Datum a podpis: 29.5.2014 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova

Místo: ul. Maroldova

Datum: 07.10.2013

Objednavatel: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

Projektant: UNI projekt

Zhotovitel: OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

Zpracovatel: OK STAVOFINAL Morava

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-129 576,03	-156 787,03
SO_02	Sanace podloží	-129 576,03	-156 787,03
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-129 576,03	-156 787,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Meněpráce

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova

Objekt: SO_02 - Sanace podloží

Místo: ul. Maroldova

Datum: 07.10.2013

Objednavatel:
Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
UNI projekt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

IČ: 27831680
DIČ: CZ27831680


Náklady z rozpočtu -129 576,03
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -129 576,03

DPH základní	21,00%	ze	-129 576,03	-27 211,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -156 787,03

Projektant




Datum a podpis: 27.5.14 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel



Datum a podpis: 27.5.14 Razítko

Zhotovitel

OK STAVOFINAL Morava s.r.o.
Na Michalůvce 1326/10
735 64 HAVÍŘOV - Průstřední Suchá
IČ: 27831680 - DIČ: CZ27831680
KS Ostrava, oddíl C, vložka 30758



Datum a podpis: 27.5.2014 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU Meněpráce

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova
Objekt: SO_02 - Sanace podloží

Místo: ul. Maroldova

Datum: 07.10.2013

Objednavatel: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

Projektant: UNI projekt

Zhotovitel: OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

Zpracovatel: OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-129 576,03
HSV - Práce a dodávky HSV	-129 576,03
1 - Zemní práce	-40 042,03
5 - Komunikace	-80 480,00
99 - Přesun hmot	-9 054,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-129 576,03

ROZPOČET

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova
 Objekt: SO_02 - Sanace podloží

Místo: ul. Maroldova

Datum: 07.10.2013

Objednavatel: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

Projektant: UNI projekt

Zhotovitel:

Zpracovatel: OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-129 576,03

HSV - Práce a dodávky HSV

-129 576,03

1 - Zemní práce

-40 042,03

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3 <i>Sanace podlaží (pokud nevyhoví stáv. únosnost</i> 103*0,5	m ³	51,500	-65,00	-3 347,50
					51,500		
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost 30% <i>Sanace podlaží (pokud nevyhoví stáv. únosnost</i>	m ³	15,450	-15,00	-231,75
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	51,500	-95,00	-4 892,50
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	51,500	-85,00	-4 377,50
5	K	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	51,500	-55,00	-2 832,50
6	K	1711011067	Zátěžové zkoušky hutnění podkladních vrstev	kus	10,000	-1 800,00	-18 000,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	51,500	-5,00	-257,50
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládky (skládkovné)	t	101,713	-60,00	-6 102,78
			51,5*1,975		101,713		
			Součet		101,713		

5 - Komunikace

-80 480,00

9	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm <i>Sanace podlaží (pokud nevyhoví stáv. únosnost</i> 503*2	m ²	1 006,000	-80,00	-80 480,00
					1 006,000		
			Součet		1 006,000		

99 - Přesun hmot

-9 054,00

10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	603,600	-15,00	-9 054,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova

Místo: ul. Maroldova

Datum: 10.10.2013

Objednavatel:

Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

UNI projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

IČ:

27831680

DIČ:

CZ27831680


Náklady z rozpočtů -23 042,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -23 042,00

DPH základní	21,00%	ze	-23 042,00	-4 838,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -27 880,90

Projektant




Datum a podpis: 27.1.14 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel



Datum a podpis: 24.5.2014 Razítko

Zhotovitel

OK STAVOFINAL Morava s.r.o.
Na Michalůvce 1326/ 10, -2
735 64 HAVÍŘOV - Prostřední Suchá
IČ: 27831680 DIČ: CZ27831680
KS Ostrava oddíl C, vložka 30755



Datum a podpis: 24.5.2014 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova

Místo: ul. Maroldova

Datum: 10.10.2013

Objednavatel: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

Projektant: UNI projekt

Zhotovitel: OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-23 042,00	-27 880,90
C1	Parkoviště a zpevněné plochy	-23 042,00	-27 880,90
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-23 042,00	-27 880,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Méně práce-dlažba

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova
Objekt: C1 - Parkoviště a zpevněné plochy

Místo: ul. Maroldova

Datum: 10.10.2013

Objednavatel:
Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
UNI projekt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Náklady z rozpočtu	-23 042,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH -23 042,00

DPH základní	21,00%	ze	-23 042,00	-4 838,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -27 880,90

Projektant




Datum a podpis: 27.5.14 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel



Datum a podpis: 27.5.2014 Razítko

Zhotovitel

OK STAVOFINAL Morava s.r.o.
Na Michalovce 1326/ 10
735 64 HAVÍŘOV - Přostřední Suleň
IČ: 27831680 DIČ: CZ27831680
K.S. Stavba, oddíl C, vložka 30755



Datum a podpis: 27.5.2014 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova
Objekt: C1 - Parkoviště a zpevněné plochy
Místo: ul. Maroldova Datum: 10.10.2013
Objednavatel: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP Projektant: UNI projekt
Zhotovitel: OK STAVOFINAL Morava s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-23 042,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-23 042,00
5 - Komunikace	-20 042,00
OST - Ostatní	-3 000,00
001 - Ostatní náklady	-3 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-23 042,00

ROZPOČET

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova
Objekt: C1 - Parkoviště a zpevněné plochy
Místo: ul. Maroldova **Datum:** 10.10.2013
Objednavatel: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP **Projektant:** UNI projekt
Zhotovitel: OK STAVOFINAL Morava s.r.o. **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-23 042,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-23 042,00

5 - Komunikace

-20 042,00

35	K	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	38,000	-150,00	-5 700,00
			ZD 60				
			10		10,000		
			ZD 80				
			0,4*(5+5+5+5+1+19+19)		23,600		
			0,4*(15+6,2+35,45+5+5+1)		27,060		
			Součet		60,660		
36	M	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16, 1x8 cm	m2	8,000	-109,00	-872,00
37	M	592451195	dlažba zámková IČKO slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	30,000	-449,00	-13 470,00

OST - Ostatní

-3 000,00

001 - Ostatní náklady

-3 000,00

72	K	042503000_07	Plán BOZP na staveništi	stav	1,000	-3 000,00	-3 000,00
----	---	--------------	-------------------------	------	-------	-----------	-----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova

Místo: ul. Maroldova

Datum: 10.10.2013

Objednavatel:
Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
UNI projekt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

IČ:
DIČ:


Náklady z rozpočtů -25 697,79
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -25 697,79

DPH základní	21,00%	ze	-25 697,79	-5 396,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -31 094,39

Projektant




Datum a podpis: 27.5.14 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel



Datum a podpis: 27.5.2014 Razítko

Zhotovitel

OK STAVOFINAL Morava s.r.o.
Na Michalovic 1328/10
735 64 HAVÍŘOV - Prostřední Suchá
IČ: 27831680 - DIČ: CZ27831680
KS Ostrava, oddíl C, vložka 30755



Datum a podpis: 04.5.2014 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova

Místo: ul. Maroldova

Datum: 10.10.2013

Objednavatel: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

Projektant: UNI projekt

Zhotovitel: OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-25 697,79	-31 094,39
C1	Parkoviště a zpevněné plochy	-25 697,79	-31 094,39
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-25 697,79	-31 094,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Méně práce-odkop

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova
Objekt: C1 - Parkoviště a zpevněné plochy

Místo: ul. Maroldova

Datum: 10.10.2013

Objednavatel:
Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
UNI projekt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

IČ: 27831680
DIČ: CZ27831680


Náklady z rozpočtu -25 697,79

Cena bez DPH -25 697,79

DPH základní	21,00%	ze	-25 697,79	-5 396,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -31 094,39

Projektant




Datum a podpis: 27. 5. 14 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel



Datum a podpis: 27. 5. 2014 Razítko

Zhotovitel

OK STAVOFINAL Morava s.r.o.
Na Michalovce 1326/10-52
735 64 HAVÍROV - Prostřední Suchá
IČ: 27831680 - DIČ: CZ27831680
KS Ostrava, oddíl C, vložka 30755



Datum a podpis: 27. 5. 2014 Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Méně práce-odkop

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova
Objekt: C1 - Parkoviště a zpevněné plochy
Místo: ul. Maroldova Datum: 10.10.2013
Objednavatel: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP Projektant: UNI projekt
Zhotovitel: OK STAVOFINAL Morava s.r.o. Zpracovatel: OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-25 697,79
HSV - Práce a dodávky HSV	-25 697,79
1 - Zemní práce	-10 106,04
99 - Přesun hmot	-15 591,75
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-25 697,79

ROZPOČET

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova
Objekt: C1 - Parkoviště a zpevněné plochy
Místo: ul. Maroldova **Datum:** 10.10.2013
Objednavatel: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP **Projektant:** UNI projekt
Zhotovitel: OK STAVOFINAL Morava s.r.o. **Zpracovatel:** OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-25 697,79**

HSV - Práce a dodávky HSV **-25 697,79**

1 - Zemní práce **-10 106,04**

5	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 100 mm	m ²	577,488	-17,50	-10 106,04
					502+75,488		577,488
					Součet		577,488

99 - Přesun hmot **-15 591,75**

66	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	866,230	-5,00	-4 331,15
					<i>Celkem 10km.</i>		

67	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	86,620	-50,00	-4 331,00
70	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	86,620	-70,00	-6 063,40
71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	86,620	-10,00	-866,20