

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10211/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

dále také jako objednatel

a

Název: JANKOSTAV s.r.o.

sídlem: Štěpaňáková 31/714, 719 00 Ostrava - Kunčice

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Peněžní ústav: GE Money Bank, pobočka Ostrava

Číslo účtu: 179576543/0600

VS:

zapsán: KSO, oddíl C, vložka 22270

zastoupený: Bc. Lukášem Jankem, jednatelem

dále také jako zhotovitel

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 3. 4. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10211/2014/OIMH na realizaci zakázky „Předláždění komunikace 28. října v úseku Sokolská tř. – Masarykovo náměstí“.
(dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III

Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 975 429,00 Kč bez DPH snižuje o částku 114 530,22 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 975 429,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	534 846,08 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>- 649 376,30 Kč</u>
Celková nová cena díla bez DPH	1 860 898,78 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>390 788,74 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	2 251 687,52 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV

Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10211/2014/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10211/2014/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10211/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013-04 schválené usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu MOaP ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – soupis a položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 23. 6. 2014

Místo:



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Dalibor Mouka
místostarosta

Za JANKOSTAV s.r.o

Datum: 24 -06- 2014

Místo:



JANKOSTAV s.r.o. ®
organizace deprimních staveb
Sídlo: Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz
IČ: 027210081, TEL: +420 59 601 3111 FAX: +420 59 601 3335
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

Bc. Lukáš Janko
jednatel



REKAPITULACE VCP, MP – 28.října

Stavba: Předláždění vozovky 28.října
Objekt: VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE
Část:
JKSO:


Objednatel: Mob Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
Datum: 25.6.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

1	VÍCEPRÁCE – změna úpravy podloží	494 209,88
2	VÍCEPRÁCE – předláždění vjezd LASO	20 902,00
3	VÍCEPRÁCE – úprava podél komunikace Sokolská tř.	16 003,20
4	VÍCEPRÁCE – napojení na stáv.plochu z litého asfaltu-VZP	3 731,00
	<u>Celkem</u>	<u>534 846,08</u>
5	MÉNĚPRÁCE -změna úpravy podloží	-584 476,30
6	MÉNĚPRÁCE	-64 900,00
	<u>Celkem</u>	<u>-649 376,30</u>

Celkem VCP, MP

-114 530,22



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VP 2 - Předláždění komunikace 28. října v úseku Sokolská tř. - Masarykovo náměstí	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Ostrava
Objednatel	MOb Moravská Ostrava a Přívoz	IČ	DIČ
Projektant		00845451	CZ00845451
Zhotovitel	JANKOSTAV s.r.o.	25855581	CZ25855581
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
20141322	Ing. Martin Dvořák	05.06.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-64 900,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-64 900,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % -64 900,00 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko		-78 529,00
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

Handwritten signature/initials

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VP 2 - Předláždění komunikace 28. října v úseku Sokolská tř. - Masarykovo náměstí

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: MOB Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 05.06.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-64 900,00
1	Zemní práce	-64 900,00
0	0	0,00
0	0	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>-64 900,00</u>

10/2/14

VCP – předláždění vjezd LASO

Stavba: VP 2 - Předláždění komunikace 28. října v úseku Sokolská tř. - Masarykovo náměstí
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel: MOB Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Datum: 05.06.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D								20 902,00	
D		1		Zemní práce				6 775,60	
1	K	221	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	27,000	32,90	886,30	21,0
2	K	221	113107130R01	Odstranění betonového lože včetně odvozu	m2	27,000	180,00	4 860,00	21,0
3	K	221	113201111	Výtrhání obrub chodníkůvých ležatých	m	7,000	70,00	490,00	21,0
4	K	001	181102302	Úprava pláně	m2	27,000	19,90	537,30	21,0
D		6		Komunikace				11 232,00	
5	K	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenniva ležaného	m2	27,000	416,00	11 232,00	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 894,40	
6	K	221	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	228,00	1 596,00	21,0
7	K	221	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůvých	m	7,000	20,40	142,80	21,0
8	K	221	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých	m2	27,000	42,80	1 155,60	21,0
Celkem								20 902,00	

1072

MP – odpočet 2-řádek

Stavba: VP 2 - Předlážební komunikace 28. října v úseku Sokolská tř. - Masarykovo náměstí

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: MOb Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 05.06.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

26 K PK 916231111RT1

Osazení obruby z kostek drahých, bez boční opěry, včetně kostek drobných 10 cm, lože BP 12,5

m

108,00

-275,000

21,0

27 K PK 916261111RT1

Osazení obruby z kostek drahých, s boční opěrou, včetně kostek drobných 10 cm, lože BP 12,5

m

128,00

-275,000

21,0

Celkem

-64 900,00

162

KRYCÍ LIST ROZPOČTUNázev stavby MP a VP Předláždění komunikace 28. října v úseku Sokolská
tř.- Masarykovo náměstí

JKSO

Název objektu Komunikace

EČO

Název části

Místo Ostrava

Objednatel MOb Moravská Ostrava a Přívoz

IČ DIČ

Projektant

00845451 CZ00845451

Zhotovitel JANKOSTAV s.r.o.

25855581 CZ25855581

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Martin Dvořák

13.05.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	-90 266,42	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-90 266,42	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant**D Celkové náklady**

Datum a podpis

Razítko

23 Součet 7, 12, 19-22 -90 266,00

Objednatel

24 15 % 0,00 DPH 0,00

Datum a podpis

Razítko

25 21 % -90 266,00 DPH -18 956,00

Zhotovitel

26 Cena s DPH (ř. 23-2) -109 222,00

Datum a podpis

Razítko

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění +- 0,00

Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MP a VP Předláždění komunikace 28. října v úseku Sokolská tř.- Masarykovo náměstí
Objekt: Komunikace
Část:
JKSO:

Objednatel: MOb Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
Datum: 13.05.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
A	Méněpráce	-584 476,30
B	Vícepráce	494 209,88
HSV	HSV	494 209,88
1	Zemní práce	131 750,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	362 459,88
99	Přesun hmot	354 809,88
	<u>Celkem</u>	<u>-90 266,42</u>

ROZPOČET – VCP, MP

Stavba: MP a VP Předláždění komunikace 28. října v úseku Sokolská tř. - Masarykovo náměstí
 Objekt: Komunikace

Část:
 JKSO:

Objednatel: MOB Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Datum: 13.05.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Sazba DPH
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Měněpráce										
D	K	PK	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	-233,750	15,00		-3 506,25	21,0
1	K	PK	979990005TB1	Poplatek za skládku, technologický materiál určený k recyklaci	T	-233,750	70,00		-16 362,50	21,0
2	K	PK	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam.drcené tl.15 cm	m ²	-950,000	25,00		-23 750,00	21,0
3	K	PK	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m ² , beton, tl. 10 cm	m ²	-950,000	45,00		-42 750,00	21,0
4	K	PK	113109418R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m ² , beton, tl. 18 cm	m ²	-950,000	70,00		-66 500,00	21,0
5	K	PK	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	-951,900	30,00		-28 557,00	21,0
6	K	PK	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	-8 567,100	9,00		-77 103,90	21,0
7	K	PK	979990005TB1	Poplatek za skládku, technologický materiál určený k recyklaci	T	-951,900	70,00		-66 633,00	21,0
8	K	PK	18120111R00	Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně	m ²	-850,000	12,00		-10 200,00	21,0
9	K	PK	56485111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	-850,000	86,00		-73 100,00	21,0
10	K	PK	561252212R00	Podklad ze zeminy/nácup/siabli.cam. S 1 tl. 16 cm	m ²	-850,000	140,00		-119 000,00	21,0
11	K	PK	58344197R	Kamenivo pro KSI	T	-253,394	225,00		-57 013,65	21,0
12	K	PK	58344197R	Kamenivo pro KSI	T	-253,394	225,00		-57 013,65	21,0
Vícepráce										
D	D	HSV	HSV	HSV					494 209,88	
D	D	1	1	Zemní práce					494 209,88	
D	D	1	113155224R01	Frézování betonového podkladu tl 80 mm pl do 1000 m ² bez překážek v trase, včetně kropení	m ²	850,000	155,00		131 750,00	21,0
D	D	9	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					382 459,88	
D	K	221	938908411R01	Očištění povrchu krytu nebo podkladu- strojně	m ²	850,000	9,00		7 650,00	21,0
D	D	99	99	Přesun hmot					354 809,88	
13	K	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 566,720	9,00		14 100,48	21,0
14	K	211	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	174,080	30,00		5 222,40	21,0
15	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	174,080	150,00		26 112,00	21,0
16	K	PK	Pol1	Manipulace s rozebranou dlažbou- ruční paletování, naložení a vyložení HR	t	233,750	940,00		219 725,00	21,0
17	K	PK	Pol2	Dodávka a osazení obrubníku OP 3 pro demování vodící linie	m	55,000	1 630,00		89 650,00	21,0
18	K	PK	Pol2	Dodávka a osazení obrubníku OP 3 pro demování vodící linie	m	55,000	1 630,00		89 650,00	21,0
Celkem										
										-90 266,42
Úprava podlé komunikace – Sokolská tř.										
2	K	PK	11320111R00	Výhrání obrub chodníkových ležatých	m	10,000	70,00		700,00	21,0
28	K	PK	91716111RT3	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5, včetně kamen. obrubníku OP 3 25 x 20	m	10,000	1 200,00		12 000,00	21,0
1	K	221	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic-2-fádek	m ²	8,000	32,90		263,20	21,0
18	K	PK	59124111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 4 cm	m ²	8,000	380,00		3 040,00	21,0
										16 003,20

762

Úprava napojení na stáv.plochu z litého asfaltu-VZP

4	K	PK	113109410R00	Řezání stáv.plochy z litého asfaltu a podkl.bet.desky tl. 10 cm	m	14,000	125,00	1 750,00	21,0
1	K	PK	113106122R00	Odstranění podkl., beton, tl. 10 cm	m2	1,400	45,00	63,00	21,0
20	K	PK	596141111R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek	m2	5,600	30,00	168,00	21,0
22	K	PK	596841111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MC do 4 cm	m2	1,400	450,00	630,00	21,0
				Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	5,600	200,00	1 120,00	21,0
								3 731,00	