



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10102/2019/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Ev.č. VZ 6/2018/D2/SP/OIMH/ML

Článek I Smluvní strany





Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

HYDROSPOR spol. s r.o.

Sídlem/místem podnikání: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
VS:
Zapsán: u KS Ostrava, Oddíl C, vložka C, vložka 10081
Zastoupený:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

(dále také jako „zhotovitel“)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 5. 3. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 101027/2019/OIMH na realizaci zakázky „Žofie Podlipské 3, 3a, Na Náhonu 8, 10, 14 – vybudování nové kanalizační přípojky“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu vzniku méněprací a víceprací nezbytných pro dokončení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny méněpráce a budou provedeny vícepráce v rozsahu daném ve změnových listech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy se mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 697 620,98 Kč bez DPH
Méněpráce bez DPH	-45 532,82 Kč bez DPH
Vícepráce bez DPH	97 557,74 Kč bez DPH
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	1 749 645,90 Kč bez DPH

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2019 - 01, Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha: Změnový list s rozpočty

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Za objednatele


V Ostravě, dne 10. 6. 2019



Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 10. 6. 2019



Ing. David Witosz



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01

Zhotovitel: **HYDROSPOR spol. s.r.o.**
Objednatel: **Statutární město Ostrava**
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 10. 6. 2019

Název díla: „**Rekonstrukce přípojek splaškové kanalizace pro bytové domy Žofie Podlipské 215/3 a 317/3a, Na Náhonu 315/8, 232/10 a 335/14**“

Způsob odeslání / předání datum: poštu e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:
 na výkresy:
 na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet (MP/VCP)
 na jinou část smlouvy:

Předmět změn:

1. Rekonstrukce vodovodní přípojky.
2. Rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace pro bytový dům Žofie Podlipské 215/3.
3. Rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace pro bytový dům Žofie Podlipské 317/3a
4. Dopočet chybějícího materiálu – chyba PD
- 5.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Při provádění prací vyplynul požadavek na rekonstrukci vodovodní přípojky pro bytový dům č.p. 215/3. Stávající vodovodní přípojka (materiál Pb) byla v úseku od Šst.2 po vodoměr provedena v potrubí PE100 PN16 SDR11.
2. Při provádění prací pro splaškovou kanalizaci pro bytový dům Žofie Podlipské č.p. 215/3 byl zjištěn nesoulad PD a skutečného stavu. Nad rámeček PD bylo provedeno prodloužení kanalizační přípojky do dvora, včetně revizní šachty Wavin DN 400 a napojení střešního svodu D8. Nad rámeček PD byl proveden vývoz stávajícího septiku před jeho likvidací. Nebylo potřeba realizovat větve vnitřní kanalizace 2'- 1 a 3'- 4. Neprovedena pokládka živičného povrchu ve dvoře.
3. Při provádění prací pro splaškovou kanalizaci pro bytový dům Žofie Podlipské č.p. 317/3a byl zjištěn nesoulad PD a skutečného stavu. Nad rámeček PD byl proveden vývoz stávajícího septiku před jeho likvidací. Nebylo potřeba realizovat větve vnitřní kanalizace K2'- K1 a K3'-K4.
4. Při provádění prací byl zjištěn nesoulad v PD, kdy u bytového domu chybí potrubní materiál DN 150 pro provedení střešní svodů D2 a D3, včetně lapačů střešních splavenin.

Počet připojených listů specifikací:

Nejsou

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: **Hydrospor spol. sr.o., Úprkova 3, Ostrava-Přivoz, 702 00**


Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.

.....


Stanovisko projektanta stavby (autorský dozor):

Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.

.....


Přílohy: Položkový rozpočet (MP/VCP)

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 01

Zhotovitel: **HYDROSPOR spol. sr.o.**
Změnový list vystavil: **HYDROSPOR spol. sr.o.**
Datum: 10. 6. 2019

Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo výše uvedené změny.

Počet připojených listů specifikací: 0

Počet připojených výkresů: 0

Cena méně prací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

Rekonstrukce vnitřní ležaté kanalizace+likvidace
septiku ve dvoře č.p. 317/3a -45 532,82 Kč

Vodovodní přípojka 19 695,50 Kč
Rekonstrukce vnitřní ležaté kanalizace + likvidace
septiku ve dvoře č.p. 215/3 55 110,29 Kč
Přípojka kanalizace + napojení dešťových svodů č.p.
215/3 3 483,85 Kč
Přípojka kanalizace + napojení dešťových svodů č.p.
317/3a 3 483,85 Kč
Dopočet chybějící materiálu–chyba PD

Celkem: -45 532,82 Kč

15 784,25 Kč
Celkem: 97 557,74 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

52 024,92 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 10. 6. 2019

Datum: 10. 6. 2019

HYDROSPOR spol. sr.o.
BŘEŽEVSKÁ 11
152 00 PRAHA 5

10/19

4



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01

Zhotovitel: **HYDROSPOR spol. s.r.o.**
Objednatel: **Statutární město Ostrava**
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 10. 6. 2019

Název díla: „**Rekonstrukce přípojek splaškové kanalizace pro bytové domy Žofie Podlipské 215/3 a 317/3a, Na Náhonu 315/8, 232/10 a 335/14**“

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet (MP/VCP)
na jinou část smlouvy:

Předmět změn:

1. Rekonstrukce vodovodní přípojky.
2. Rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace pro bytový dům Žofie Podlipské 215/3.
3. Rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace pro bytový dům Žofie Podlipské 317/3a
4. Dopočet chybějícího materiálu – chyba PD
- 5.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Při provádění prací vyplynul požadavek na rekonstrukci vodovodní přípojky pro bytový dům č.p. 215/3. Stávající vodovodní přípojka (materiál Pb) byla v úseku od Šst.2 po vodoměr provedena v potrubí PE100 PN16 SDR11.
2. Při provádění prací pro splaškovou kanalizaci pro bytový dům Žofie Podlipské č.p. 215/3 byl zjištěn nesoulad PD a skutečného stavu. Nad rámec PD bylo provedeno prodloužení kanalizační přípojky do dvora, včetně revizní šachty Wavin DN 400 a napojení střešního svodu D8. Nad rámec PD byl proveden vývoz stávajícího septiku před jeho likvidací. Nebylo potřeba realizovat větve vnitřní kanalizace 2'- 1 a 3'- 4. Neprovedena pokládka živičného povrchu ve dvoře .
3. Při provádění prací pro splaškovou kanalizaci pro bytový dům Žofie Podlipské č.p. 317/3a byl zjištěn nesoulad PD a skutečného stavu. Nad rámec PD byl proveden vývoz stávajícího septiku před jeho likvidací. Nebylo potřeba realizovat větve vnitřní kanalizace K2'- K1 a K3'-K4.
4. Při provádění prací byl zjištěn nesoulad v PD, kdy u bytového domu chybí potrubní materiál DN 150 pro provedení střešní svodů D2 a D3, včetně lapačů střešních splavenin.

Počet připojených listů specifikací:

Nejsou

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: **Hydrospor spol. sr.o., Úprkova 3, Ostrava-Přívov, 702 00**

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.

.....


Stanovisko projektanta stavby (autorský dozor):

Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.

.....


Přílohy: Položkový rozpočet (MP/VCP)

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 01

Zhotovitel: **HYDROSPOR spol. sr.o.**
Změnový list vystavil: **HYDROSPOR spol. sr.o.**
Datum: 10. 6. 2019

Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo výše uvedené změny.

Počet připojených listů specifikací: 0

Počet připojených výkresů: 0

Cena méně prací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

Rekonstrukce vnitřní ležaté kanalizace+likvidace
septiku ve dvoře č.p. 317/3a -45 532,82 Kč

Vodovodní přípojka 19 695,50 Kč
Rekonstrukce vnitřní ležaté kanalizace + likvidace
septiku ve dvoře č.p. 215/3 55 110,29 Kč
Přípojka kanalizace + napojení dešťových svodů č.p.
215/3 3 483,85 Kč
Přípojka kanalizace + napojení dešťových svodů č.p.
317/3a 3 483,85 Kč
Dopočet chybějící materiálu–chyba PD

Celkem: -45 532,82 Kč


Celkem: 15 784,25 Kč
97 557,74 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

52 024,92 Kč

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 10. 6. 2019

Datum: 10. 6. 2019

