

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10757/2017/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

S-O-D Holding s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné
IČ: 26830272
DIČ: CZ26830272
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
VS:
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40026
Zastoupený: XXXXXXXXXX
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX
ve věcech technických: XXXXXXXXXX

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 25.09.2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10757/2017/OIMH na realizaci zakázky „Zákrejsova 9 – antikoroční nátěr střechy, zateplení fasády domu“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.3 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III

Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy z důvodu méněprací a víceprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací a budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy ve výši 2 227 962 Kč bez DPH snižuje o částku 16 746,30 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	2 227 962,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 101 724,40 Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>84 978,10 Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	2 211 215,70 Kč

Článek IV

Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15.12.2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha: Položkový rozpočet – VCP a MNP

Za objednatele

V Ostravě, dne 14.12.2017

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

V Petřvaldě, dne 14.12.2017

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Položkový rozpočet

Stavba :	1611 Zákrejsova 972/9	Rozpočet: 1
Objekt :	VCP + MNP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MU	množství	cena / MU	celkem (Kč)
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-16 746,30
27	MNP	Konstrukce sklepních kójí rám L profil, výplň tahokov kosočtverec 22x12 mm	kpl	-1,00	100 000,00	-100 000,00
27	VCP	Konstrukce sklepních kójí nátěr RALL 7035 dle výkresu č. D.1.1-4 a D.1.1-6. Položka číslo Z9 Rám z ocelového uzavřeného profilu 30x30x2mm, výplň svařovaná síť oko 50x50mm, síla drátu 4,0mm, dveře s rámem a horním pevným dílem na visací zámek, skrytím proti rozlomení, 2x ocelový závěs. Kotvení do zdiva a do podlahy kotvami.	kpl	1,00	84 978,10	84 978,10
75	MNP	Demontáž a zpětná montáž zábradlí z tyčí a trubek, úprava kotvení	-3	kus	500,00	-1 500,00
76	MNP	Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. do 30 kg	-1,65	m	136,00	-224,40

MNP	-101 724,40
VCP	84 978,10
CELKEM	-16 746,30