

**Dodatek č. 1**  
**k smlouvě č. 10581/2018/OIMH**

ev. č. VZ: 28/2018/B/S/OIMH/ML

**I. Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem : nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ : 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Peněžní ústav : XXXXXXXXXX  
Č.ú. : XXXXXXXXXX  
Zastoupen:  
ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta  
ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Marcela Mlčůchová, referent oddělení investic odboru investic a místního hospodářství

(dále jen **příkazce** nebo **objednatel**)

a

**Ing. Milan Sedláček, Ph.D.**

Sídlem/místem podnikání: XXXXXXXXXX  
IČ: 04786084  
DIČ: CZ8005163507 (neplátce DPH)  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX  
Č. ú.: XXXXXXXXXX  
Zapsán: v živnostenském rejstříku, Magistrát města Ostravy, 4. 2. 2016  
Zastoupen:  
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX  
ve věcech technických: XXXXXXXXXX

(dále jen **příkazník** nebo **zhotovitel**)

## Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 25. 7. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10581/2018/OIMH (dále jen „smlouva“) na zajištění služeb technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro realizaci stavby " **Regenerace sídliště Šalamouna 7. etapa a rekonstrukce ul. Zelená 1. část**" (dále jen „stavba“). Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 6.3 písmeno b) a čl. IX odst. 9.2 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

## III. Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je navýšení odměny sjednané v čl. VI smlouvy z důvodu prodloužení doby realizace stavby o 8 kalendářních dnů.

V návaznosti na výše uvedené se text článku IV. odst. 4.3 smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Doba realizace Stavby dle smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 uzavřené se zhotovitelem Stavby: **108** kalendářních dnů ode dne předání staveniště

Dále se text článku VI. odst. 6.1 ruší a nahrazuje novým textem:

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran takto:

<b>Technický dozor investora</b>	81 000,- Kč bez DPH
<b>Zpracování plánu BOZP</b>	10 000,- Kč bez DPH
<b>Koordinátor BOZP</b>	54 000,- Kč bez DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>145 000,- Kč bez DPH</b>

## IV. Závěrečné ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle do registru smluv objednatel.

- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl v souladu se směrnicí SME 2016-08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/15/16 ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Za Příkazce

Za Příkazníka

Datum: 27. 11. 2018

Datum: 28. 11. 2018

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....  
**Ing. David Witosz**  
místostarosta

.....  
XXXXXXXXXX