

# **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 10627/2011/OIMH**

## **na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

uzavřené mezi smluvními stranami podle § 536-565 a § 566-576 zák. č. 513/1991 Sb.  
(obchodního zákoníku), ve znění pozdějších předpisů

---

### **Smluvní strany**

1. **Objednatel:**  
**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**  
Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Mor. Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923-761/0100  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě  
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investičního a místního hospodářství  
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství  
Ing. Lenkou Smieškovou, referentem oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství

***dále jen objednatel***

2. **Zhotovitel:**  
název **DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.**  
sídlo Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 1022147-761/0100  
Zapsán: Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 2018 z 14. 11. 1991  
Zastoupený: Ing. Svatoplukem Bijokem  
(dále jen „zhotovitel“)

***dále jen zhotovitel***

---

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27. 7. 2011 smlouvu o dílo č. 10627/2011/OIMH na vypracování studie, projektové dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby „**Zprůjezdění Ostrčilovy ulice a úprava parku P. Bezruč**“, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Smlouva o dílo“).

V průběhu plnění předmětu Smlouvy o dílo došlo v rámci územního řízení k masivním námitkám ze strany veřejnosti. Z tohoto důvodu došlo ke stažení návrhu na vydání územního rozhodnutí ze strany objednatele. Vystala nutnost úpravy projektové dokumentace, která bude obsahovat zapracování námitek veřejnosti. Dále z důvodu dosavadního průběhu územního řízení si vyžádal stavební úřad rozptylovou studii.

Tato nová úprava projektové dokumentace ve stupni DÚR má vliv na předmět, cenu a dobu plnění pro úpravu projektové dokumentace pro územní řízení dle čl. II. odst.1, čl. IV. odst. 4 a dle čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 6 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se Smlouva o dílo mění následovně:

1. Předmět sjednaný v článku II. odst. 1 se doplňuje o písm. h), které zní:

h) Rozptylová studie

2. Cena zakázky C1 sjednaná v článku V. odst. 1 se doplňuje o body 11,12,13 následovně:

11. DÚR (změna) 27 120,- Kč bez DPH, 32 815 Kč vč. DPH

12. Rozptylová studie 26 780,- Kč bez DPH, 32 404 Kč vč. DPH

13. Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí 34 560,- Kč bez DPH, 41 818 Kč. vč. DPH

Navýšení ceny C1 celkem o **88 460,- Kč bez DPH , 107 037 Kč vč. DPH**

Cena C1 činí 531 660 Kč bez DPH, 643 309 Kč vč. DPH

Cena celkem (C1+C2) činí **584 460 Kč bez DPH , 704 197,- Kč vč. DPH**

---

3. Doba plnění sjednaná v článku IV. odst. 4 se mění následovně:

Upravená PD pro územní řízení vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy vč. rozptylové studie a vč. podání žádosti o územní rozhodnutí **do 60ti** kalendářních dnů od pokynu objednatele, který bude následovat po projednání konceptu DÚR s nesouhlasícími účastníky řízení (např. zástupci bytových samospráv domů v blízkosti stavby).

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 10627/2011/OIMH je vyhotoven ve třech exemplářích, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní tímto dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo č. 10627/2011/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 10627/2011/OIMH.
5. O uzavření této smlouvy rozhodla dne 4. 1. 2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 2777/RMOB1014/70/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha: kalkulace víceprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

V Ostravě dne: 14. 1. 2013




**Dalibor Mouka**  
místostarosta


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
Úřad městského obvodu  
17

Za DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

V Ostravě dne: 17. 1. 2013



**Ing. Svatopluk Bijok**  
jednatel



DOPRAVOPROJEKT Ostrava  
spol. s r. o.  
702 00 OSTRAVA-Moravská Ostrava  
Masarykovo nám. 5/5



## Propojení ul. Ostrčilovy a úprava parku P. Bezručě

kalkulace víceprací - příloha k dodatku 2 k SoD

stupeň: studie, DÚR, IiC ÚR, DSP, IiC SP, PDPS, AD

zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o.

datum: 01/2013

vypracoval: Ing. Roman Kotas, Ing. Jana Robotová

Propojení ul. Ostrčilovy a úprava parku P. Bezručě - DÚR - Změna 1		poč. hod.	hodinová sazba	Cena objektu celkem	Poznámka - zdůvodnění
<b>1. DÚR</b>					
Popis objektů					
	Projednáni s objednatelém (3x)	6	480	2 880 Kč	konzultace a jednání ohledně upraveného řešení DÚR - Změna 1
<b>B.</b>	Přívodní zpráva (vč. Zdůvodnění a reakce na připomínky)	6	480	2 880 Kč	zdůvodnění změn a reakce na připomínky, popis změn zásahu do parku, popis souvisejících staveb
<b>C.</b>	Souhrnná technická zpráva	6	480	2 880 Kč	popis technického řešení upravených a doplněných (zábrana vjezdu) objektů
<b>D.</b>	Koordinační situace	20	480	9 600 Kč	zahrnutí změn technického řešení stavby, zahrnuty také náklaady na pracovní tisky
	Situace v katastrální mapě	2	480	960 Kč	promítnutí změn z koordinací situace - viz výše
	Situace vegetačních úprav	3	480	1 440 Kč	promítnutí změn rozsahu kácení a skutečnosti, že část vevečacních úprav/kácení je řešena samostatně
<b>E.</b>	Odhad nákladů	4	480	1 920 Kč	prepočet/doplnění odhadů nákladů změných/doplněných staveních objektů
	Demologický průzkum	3	480	1 440 Kč	promítnutí změn rozsahu kácení a skutečnosti, že část vevečacních úprav/kácení je řešena samostatně
	Dokladová část - nové projednání DOSS a správců IS	-	480	viz IiC (2c)	
	Zpracování změn do konceptů dle výsledků projednání tisky - 4 paré	4	480	1 920 Kč	úpravy konceptů PD dle výsledků jednání s objednatelém, DOSS a dořešenými
				1 200 Kč	náklaady na tisk zěměných příloh - 300 Kč/paré
				<b>27 120 Kč</b>	
<b>součet bez DPH</b>					
<b>2. ROZPTYLOVA STUDIE</b>					
Popis objektů					
	Zajištění podkladů ČHMÚ vč. modelování			9 500 Kč	pořízení podkladů pro zpracování rozptylové studie vč. podrobného modelování řešené lokality
	Rozptylová studie	36	480	17 280 Kč	rozptylová studie
				<b>26 780 Kč</b>	
<b>součet bez DPH</b>					
<b>3. IiC pro ÚR</b>					
Popis objektů					
	Projednáni DOSS - DÚR Změna 1	36	480	17 280 Kč	kompletní nové projednání DÚR - Změna 1 s DOSS a správci IS
	IiC pro podání žádosti o ÚR	36	480	17 280 Kč	IiC pro vydání ÚR
				<b>34 560 Kč</b>	
<b>součet bez DPH</b>					
				<b>88 460 Kč</b>	
<b>CELKEM 1+2+3 bez DPH</b>					
<b>DPH 21%</b>					
				<b>18 577 Kč</b>	
				<b>107 037 Kč</b>	
<b>celkem včetně DPH</b>					



DOPRAVOPROJEKT Ostrava  
spol. s r. o.  
702 00 OSTRAVA-Matovská Ostrava  
Masarykovo nám. 5/5

4/1/13

