



uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I

Smluvní strany





#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

**a**

#### DAV, a.s.

sídlem: Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
IČ: 00575381  
DIČ: CZ00575381  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
Zapsán: v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B vložka 81  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních:   
ve věcech technických: 

dále také jako **zhotovitel**

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 23. 1. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10536/2016/OIMH na realizaci akce „**Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové – 1. etapa**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo a úprava doby realizace sjednané v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce a nebudou provedeny méněpráce v rozsahu daném soupisem dodatečných a neprovedených stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 4 889 889, 33 bez DPH zvyšuje o částku 532 465,11 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	4 889 889,33 Kč
Vícepráce bez DPH	606 427,98 Kč
Méněpráce bez DPH	73 962,87 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	5 422 354,44 Kč
DPH 21%	1 138 694,43 Kč
<b>Celková nová cena díla vč. DPH</b>	<b>6 561 048,87 Kč</b>

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- 3.4 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace o 7 kalendářních dnů. V návaznosti na to se text čl. IV, bodu 4.1.1 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje novým textem:

„4.1.1 Termín provedení díla: 67 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště“

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1798/RMOB1418/63/17 ze dne 15. 6. 2017. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

#### **Příloha č. 1**

Položkový rozpočet víceprací

#### **Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 20. 6. 2017

Místo: Ostrava

---

Dalibor Mouka  
místostarosta

#### **Za DAV, a.s.**

Datum: 27. 6. 2017

Místo: Ostrava

---

[Redacted signature]

Příloha č. 1

<b>KRYCÍ LIST ROZPOČTU</b>																															
Název stavby	Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa			JKSO																											
Název objektu	SO 02.1-D.1.1a -VCP 1 - Areálová pěší komunikace			EČO																											
Objednatel	Statutární město Ostrava.obvod M Ostrava a Přívoz			Místo																											
Projektant				IČ																											
Zhotovitel	DAV a s			DIČ																											
Zpracoval																															
	Rozpočet číslo	Dne		CZ-CPV																											
		16.05.2017		CZ-CPA																											
Měrné a účelové jednotky																															
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.																										
0	0,00	0	0,00	0	0,00																										
Rozpočtové náklady v CZK																															
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby																										
1	HSV Dodávky	105 770,30	8 Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00																								
2	Montáž	137 698,29	9 Bez pevné podl.	0,00	14	Mmostav doprava	0,00																								
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00																								
4	Montáž	3 499,00	11	0,00	16	Provozní vlivy	0,00																								
5	"M" Dodávky	0,00			17	Ostatní	0,00																								
6	Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00																								
7	ZRN (ř. 1-6)	246 967,59	12 DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00																								
20	HZS	5 000,00	21 Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00																								
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH 251 967,59</b>																											
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">DPH</td> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 20%;">Základ daně</td> <td style="width: 20%;">DPH celkem</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>251 967,59</td> <td>52 913,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td colspan="3"><b>304 880,79</b></td> </tr> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem			snižovaná	15,0	0,00	0,00			základní	21,0	251 967,59	52 913,20			<b>Cena s DPH</b>			<b>304 880,79</b>		
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem																								
				snižovaná	15,0	0,00	0,00																								
základní	21,0	251 967,59	52 913,20																												
<b>Cena s DPH</b>			<b>304 880,79</b>																												
				<b>E Přípočty a odpočty</b>																											
				Dodá zadavatel				0,00																							
				Klouzavá doložka				0,00																							
				Zvýhodnění				0,00																							

Strana 1 z 1

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa  
Objekt: SO 02.1-D.1.1a -VCP 1 - Areálová pěší komunikace

Objednatel: Statutární město Ostrava,obvod M.Ostrava a Přívoz  
Zhotovitel: DAV a.s.  
Místo: [REDAKOVANÉ]

Datum: 18. 5. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Morráž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>105 770,30</b>	<b>137 698,29</b>	<b>243 468,59</b>	<b>55,041</b>	<b>208,352</b>
1	Zemní práce	0,00	61 947,94	61 947,94	0,000	208,352
2	Zakládání	0,00	19 086,02	19 086,02	55,041	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	5 665,80	5 665,80	0,000	0,000
997	Přesun sutě	105 770,30	48 004,30	153 774,60	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	2 994,23	2 994,23	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499,00</b>	<b>3 499,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	3 499,00	3 499,00	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
001	Ostatní	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>105 770,30</b>	<b>146 197,29</b>	<b>251 967,59</b>	<b>55,041</b>	<b>208,352</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa  
Objekt: SO 02.1-D.1.1a -VCP 1 - Areálová pěší komunikace

Objednatel: Statutární město Ostrava,obvod M.Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: DAV a.s.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 16. 5. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>243 468,59</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>61 947,94</b>
1	001	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	1.000	1 510,00	1 510,00
2	R	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m <sup>2</sup> z betonu prostého tl 100 mm	m <sup>2</sup>	-269.000	58,60	-15 817,20
			"vč.01-skladba A" -269 0		-269.000		
			Součet		-269.000		
3	R	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> z betonu prostého tl 150 mm	m <sup>2</sup>	-420.000	81,10	-34 062,00
			"vč.01-skladba A" - 420 0		-420.000		
			Součet		-420.000		
4	R	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> z betonu prostého tl 150-300 mm	m <sup>2</sup>	-340.000	143,00	-48 620,00
			"vč.01-skladba A" -340 0		-340.000		
			Součet		-340.000		
5	221	113107232A	Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> z betonu prostého tl 150 - 300 mm	m <sup>2</sup>	479.000	143,00	68 497,00
			156+323		479.000		
			Součet		479.000		
6	221	113107237	Odstranění podkladu pl nad 200 m <sup>2</sup> z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 - 300 mm	m <sup>2</sup>	561.740	161,00	90 440,14
			550 "ŽB"		550.000		
			2 3*3.8 "strop jímky betonové"		8.740		
			1*1.5*2 "2ks otvorů v betonové jímkce na dně"		3.000		
			Součet		561.740		
<b>2</b>			<b>Zakládání</b>				<b>19 086,02</b>
7	011	271532211	Zásyp z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m <sup>3</sup>	25 482	749,00	19 086,02
			zásyp betonové jímky				
			2 3*3.8*1.8		15.732		
			zásyp nad jímku na úroveň p áně				
			5*3.9*0.5		9.750		
			Součet		25 482		
<b>4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>5 665,80</b>
8	221	451577777	Podklad nebo lože pod z kameniva těženého fr. 0-32 tl od 30 do 100 mm	m <sup>2</sup>	114.000	49,70	5 665,80
			doplnění pláňe kamenivem po výškovém vyměření				
			38*3		114.000		
			Součet		114.000		
<b>997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>153 774,60</b>
9	R	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	208 352	35,00	7 292,32
			"bet.podklad - odcěty dle SOD viz. pol. 2.3.4" -49.765-94.5-170		-314.265		

Strana 1 z 1

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa  
 Objekt: SO 02.1-D.1.1a -VCP 1 - Areálová pěší komunikace

Objednatel: Statutární město Ostrava,obvod M.Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: DAV a.s.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 16. 5. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"betonový + ŽB podklad - skutečnost" 239.5+283.117		522 617		
			"Součet				
			Součet		208 352		
10	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 875 168	11,00	20 626,85
			208 352*9		1 875 168		
			Součet		1 875 168		
11	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	208 352	96,40	20 085,13
			"betonový podklad skutečnost" 208.352		208 352		
			"Součet				
			Součet		208 352		
12	R	997221815	Pop atek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-314 265	100,00	-31 426,50
			"bet.podklad+obrubník" -49.765-94.5-170 0		-314 265		
			Součet		-314 265		
13	R	997221815A	Pop atek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	239 500	100,00	23 950,00
			" položka č. 4 odstranění betonu tl. 15-30cm" 239.5		239 500		
			Součet		239 500		
14	221	997221825	Pop atek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	283 117	400,00	113 246,80
			" položka č. 5 - odstranění ŽB tl. 15-30cm" 283.117		283 117		
			Součet		283 117		
			<b>998 Přesun hmot</b>				<b>2 994,23</b>
15	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	55 041	54,40	2 994,23
			<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>				<b>3 499,00</b>
			<b>741 Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>3 499,00</b>
16	741	7411R1010	Digitální elektroměr 3-fázový	kus	1 000	1 654,00	1 654,00
17	741	7411R1011	Jistič B25A/3	kus	1 000	365,00	365,00
18	741	7411R1012	Rozvodnice	kus	1 000	855,00	855,00
19	741	7411R1013	HZS - Montáž	kus	2 500	250,00	625,00
			<b>Ostatní Ostatní</b>				<b>5 000,00</b>
			<b>001 Ostatní</b>				<b>5 000,00</b>
20	R	001R101	Hutní zkouška - opakovaná	kpl	1 000	5 000,00	5 000,00
			<b>Celkem</b>				<b>251 967,59</b>

Strana 1 z 1

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa	JKSO	
Název objektu	MP 1 - Areálová pěší komunikace	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz		
Projektant			
Zhotovitel	DAV a.s.	00575381	CZ00575381
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	24.05.2017	CZ-CPA	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
	-44 327,67		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	-73 962,87				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH -73 962,87</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snižena</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-73 962,87</td> <td>-15 532,30</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td colspan="2"><b>-89 495,17</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižena	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-73 962,87	-15 532,30	<b>Cena s DPH</b>		<b>-89 495,17</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snižena	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	-73 962,87	-15 532,30														
<b>Cena s DPH</b>		<b>-89 495,17</b>															
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Strana 1 z 1



### REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa  
Objekt: MP 1 - Areálová pěší komunikace

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz  
Zhotovitel: DÁV, a.s.  
Místo:

Zpracoval: [REDAKCE]  
Datum: 24. 5. 2017

Číslo	Popis	Dodávka	Morňák	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-29 635,20	-44 327,67	-73 962,87	0,000	-246,960
1	Zemní práce	0,00	-17 493,00	-17 493,00	0,000	-246,960
997	Přesun sutě	-29 635,20	-26 834,67	-56 469,87	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>-29 635,20</b>	<b>-44 327,67</b>	<b>-73 962,87</b>	<b>0,000</b>	<b>-246,960</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa  
Objekt: MP 1 - Areálová pěší komunikace

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz  
Zhotovitel: DAV a.s.  
Místo:

Zpracoval: [REDAKCE]  
Datum: 24. 5. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-73 962,87</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>-17 493,00</b>
1	R	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	-1 029,000	17,00	-17 493,00
<b>997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>-56 469,87</b>
6	R	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	-246 960	30,90	-7 631,06
7	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	-2 222 640	8,64	-19 203,61
5	R	997221855	Pop atek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-246 960	120,00	-29 635,20
			<b>Celkem</b>				<b>-73 962,87</b>

2017.05.24

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa	JKSO	
Název objektu	SO 04.1-Oplocení- změna PD	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava,obvod M.Ostrava a Přívoz		
Projektant			
Zhotovitel	DAV a.s.	00575381	CZ00575381
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		05.08.2016	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
	8 1 0 15,60		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	354 460,39				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 354 460,39</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snižena</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>354 460,39</td> <td>74 436,70</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td colspan="2"><b>428 897,09</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižena	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	354 460,39	74 436,70	<b>Cena s DPH</b>		<b>428 897,09</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snižena	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	354 460,39	74 436,70														
<b>Cena s DPH</b>		<b>428 897,09</b>															
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Stránka 1 z 1

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa  
Objekt: SO 04.1-Oplocení- změna PD

Objednatel: Statutární město Ostrava,obvod M.Ostrava a Přívoz  
Zhotovitel: DAV a.s.  
Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
Datum: 5. 8. 2016

Íčč	Popis	Dodávka	Morráž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	273 444.79	81 015.60	354 460.39	0.000	0.000
3	Svislé a kompletní konstrukce	273 444.79	81 015.60	354 460.39	0.000	0.000
	Celkem	273 444.79	81 015.60	354 460.39	0.000	0.000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa  
 Objekt: SO 04.1-Oplocení- změna PD

Objednatel: Statutární město Ostrava,obvod M.Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: DAV a.s.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 5. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 354 460,39**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 354 460,39**

13	145	145502/N1	Sloupek plotový pozinkovaný jakí 60/60/2mm dl 2500 mm vč čepičky	kg	-674.594	45.00	-30 356.73
			"část C-vě.04-sloupky" -3.64*2.6* 60*1.08		-613.267		
			"část C-vě.04-vzpěry" -3.64*2.6* 6*1.08		-61.327		
			"Součet				
			Součet		-674.594		
45	145	145502/N1A	Sloupek plotový pozinkovaný jakí 60/60/2mm dl 2500 mm vč čepičky včetně povrchové úpravy komaxit dle změny PD	kus	64.000	994.80	63 667.20
			"část C-vě.04-sloupky" 64		64.000		
			"Součet				
			Součet		64.000		
14	145	145502/N2	Sloupek plotový pozinkovaný jakí 60/60/3mm dl 2600 mm vč čepičky	kg	-60.316	45.00	-2 714.22
			"část C-vě.04" -5.37*2.6* 4*1.08		-60.316		
			"Součet				
			Součet		-60.316		
46	145	145502/N2A	Sloupek plotový pozinkovaný jakí 80/80/3mm dl 2700 mm vč čepičky povrchová úprava komaxit dle změny PD	kus	4.000	2 376.00	9 504.00
20	553	553N5	Dodávka ocel.brána č.2 žárový pozink.kování 2570/1850mm dle projektu	kus	-1.000	15 300.00	-15 300.00
47	553	553N5A	Dodávka ocel.brána č.2 žárový pozink.kování rám jakí 60/40. příčky jakí 20x20 rozměr brány 2570/1850mm povrchová úprava komaxit dle změny PD	kus	1.000	22 885.00	22 885.00
			1		1.000		
			Součet		1.000		
21	553	553N6	Dodávka ocel.brána č.3 žárový pozink.kování 3000/1850mm dle projektu	kus	-1.000	16 500.00	-16 500.00
48	553	553N6A	Dodávka ocel.brána č.3 žárový pozink.kování rám jakí 60/40. příčky jakí 20x20 rozměr brány 3000/1850mm. povrchová úprava komaxit dle změny PD	kus	1.000	26 680.00	26 680.00
			1		1.000		
25	592	592999/R	Dodávka plotových desek	m	-152.184	150.00	-22 827.60
			"část C-vě.04" -149.2*1.02		-152.184		
			"Součet				
			Součet		-152.184		
49	592	592999/RA	Dodávka plotových desek podhrabových hladkých 300x50x2450mm	kus	63.240	494.50	31 272.18
			62*1.02		63.240		
			"Součet				
			Součet		63.240		
27	R	349401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	-149.200	200.00	-29 840.00
			"část C-vě.04" -149.2		-149.200		

13/14

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa  
 Objekt: SO 04.1-Oplocení- změna PD

Objednatel: Statutární město Ostrava,obvod M.Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: DAV a.s.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 5. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"Součet							
Součet							-149 200
50	R	34840R101	Montáž oplocení atypického dle změny PD část C-vě 04" 149.2	m	149 200	743.00	110 855.60
"Součet							
Součet							149 200
28		313	Plotový systémové pletivo -svařovaná síť v 1900mm vč. úchytek dle projektu -149.2*1.08	m	-161 136	340.00	-54 786.24
Součet							-161 136
51		300R001	Plotový dílec pro pole 2500 mm - cel plocha 30x5, jakl 20x20, zášleпка PVC, povrchová úprava žárový zinek + komaxit - dle změny PD	kus	45 000	4 095.60	184 302.00
58		300R000	spojovací materiál pro montáž oplotení	kpl	1 000	26 840.00	26 840.00
52		300R002	Plotový dílec pro pole 2200 mm - cel plocha 30x5, jakl 20x20, zášleпка PVC, povrchová úprava žárový zinek + komaxit - dle změny PD	kus	2 000	3 603.60	7 207.20
53		300R003	Plotový dílec pro pole 2100 mm - cel plocha 30x5, jakl 20x20, zášleпка PVC, povrchová úprava žárový zinek + komaxit - dle změny PD	kus	1 000	3 440.40	3 440.40
54		300R004	Plotový dílec pro pole 2000 mm - cel plocha 30x5, jakl 20x20, zášleпка PVC, povrchová úprava žárový zinek + komaxit - dle změny PD	kus	9 000	3 276.00	29 484.00
55		300R005	Plotový dílec pro pole 1800 mm - cel plocha 30x5, jakl 20x20, zášleпка PVC, povrchová úprava žárový zinek + komaxit - dle změny PD	kus	2 000	2 948.40	5 896.80
56		300R006	Plotový dílec pro pole 1500 mm - cel plocha 30x5, jakl 20x20, zášleпка PVC, povrchová úprava žárový zinek + komaxit - dle změny PD	kus	1 000	2 457.60	2 457.60
57		300R007	Plotový dílec pro pole 1400 mm - cel plocha 30x5, jakl 20x20, zášleпка PVC, povrchová úprava žárový zinek + komaxit - dle změny PD	kus	1 000	2 293.20	2 293.20

**Celkem**

**354 460,39**