

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10551/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz


sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žížkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako objednatel

a

Název: BAUS, spol. s r.o.
sídlem: Jaromíra Matuška 54/11, Ostrava – Dubina, PSČ 700 30
IČO: 25367951
DIČ: CZ25367951
Peněžní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 19-8135520237/0100
VS:
zapsán: OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 25100
zastoupený: Ing. Ginkul Sergyi – jednatel společnosti
603 219 898, baus@baus.cz

dále také jako zhotovitel



Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 11.7.2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10551/2014/OIMH na realizaci akce „Waldorfská ZaMŠ, Na Mlýnici 36- rekonstrukce soc. zařízení“ (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu změny skutečného rozsahu provedených prací dle položkového rozpočtu v příloze tohoto dodatku.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmět plnění sjednaný v čl. II smlouvy o dílo se doplňuje o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení díla, zjištěné po zahájení provádění díla, vyvolané skutečným stavem vodovodních instalací ve stávajícím objektu. Z důvodu úprav vodoinstalací v sociálních zařízeních je nutno samostatně napojit na rozvod vody umývadla ve 2 učebnách v 2. NP a 3.NP.
- 3.2 Podrobné vymezení změn předmětu plnění včetně jejich nacenění, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí.
- 3.3 Vzhledem ke změně předmětu plnění dle bodu 3.1 tohoto dodatku se původní celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 060 071,32 Kč bez DPH navyšuje o částku :

bez DPH	10 806,58 Kč
DPH 21 %	2 269,38 Kč
Celkem	13 075,96 Kč

Celková cena díla po navýšení činí včetně DPH : **1 295 762,27 Kč**

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10551/2014/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10551/2014/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10551/2014/OIMH zůstávají beze změny.
- 4.4 K uzavření tohoto dodatku je dle směrnice SME 2013-04 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 ze dne 19.12.2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 11-09-2014

Místo:


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele 11.9.2014

Datum:

Místo:



Ing. Ginkul Sergyi
jednatel

Baus spol. s r.o.
provádění staveb
J. Matušky 54/11, 700 30 Ostrava
IČ: 25367951
DIČ: CZ25367951



ROZPOČET

Stavba: Waidorfka

Objekt:

JKSO:

Objednatel: Zpracoval: Baus s.r.o.
Datum: 20.9.2014

1	321	321952000	Prs izolaci	kus	2,000	24,20	48,40	0,00	48,40	0,001
2	286	286540020	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20 mm	kus	15,000	5,20	78,00	0,00	78,00	0,000
3	286	286543210	koleno nástavné PPR D 20 x 1/2"	kus	2,000	50,40	100,80	0,00	100,80	0,000
4	286	286541420	nátrubek PPR D 20 mm	kus	3,000	4,70	14,10	0,00	14,10	0,000
5	286	286541480	nátrubek PPR D 40 mm	kus	2,000	18,90	37,80	0,00	37,80	0,000
6	286	286540720	T-kus jednoznačný PPR D 20 mm	kus	1,000	6,90	6,90	0,00	6,90	0,000
7	286	286540780	T-kus jednoznačný PPR D 40 mm	kus	2,000	40,70	81,40	0,00	81,40	0,000
8	286	286151000	trubka tlisková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm	m	8,000	24,70	192,80	0,00	192,80	0,001
9	286	286156580	instalační objímka pevná dvostrubová HITPO DN 40	kus	2,000	46,20	92,40	0,00	92,40	0,000
10	675	675732140	provaz koropný těsnicí D30 mm	kg	1,000	75,70	75,70	0,00	75,70	0,001
11	286	286160500	hmoždinka s nátkem REHAU - systému HAS pro 1 trubku	kus	4,000	7,80	31,20	0,00	31,20	0,000
12	R	67581642	Doprava	kpl	1,000	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,000
13	R	67571456	Spotřebný materiál	kpl	1,000	490,00	490,00	0,00	490,00	0,000
HSV										
Práce a dodávky HSV										
14	3	378452122	Svalité a kompletní konstrukce	kpl	1,000	539,00	539,00	0,00	539,00	0,125
Oprava omítky										
PSV										
Práce a dodávky PSV										
15	721	722170804	Zdravotnická - vnitřní vodovod	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,000
16	721	722176138	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 včetně bouracích prací	kpl	1,000	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,000
Montáž rozvodů vody z plastů svislých do D 75 mm										
781										
Dokončovací práce - obklady keramické										
17	781	781471116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 kcm ² kladených do malty	kpl	1,000	287,00	287,00	0,00	287,00	0,037
18	597	597610000	obkládky keramické RAKO - korpelní ALLEGRO (bílé / béžové) 25 x 33 x 0,7 cm l. l.	kpl	1,040	183,00	190,32	0,00	190,32	0,012
19	781	998781105	Přesun hmot torzáží pro obklady keramické v objektech v do 48 m	l	0,148	542,00	80,76	0,00	80,76	0,000
M										
Práce a dodávky M										
20	958	580203002	Revize vyhrazených technických zařízení	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,000
Zkouška těsnosti tlakové										
Celkem										
							249,82	9 658,76	10 908,58	0,179

