

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10651/2013/OIMH

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Článek I.
Smluvní strany****Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Jiřím Geislerem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářstvídále také jako **objednatel**

a

Název: MŽT Stavitelství, a.s.

sídlem/místem podnikání: Ostrava, Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00

IČ: 27762157

DIČ: CZ27762157

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava

Číslo účtu: 35-6347350277/0100

VS: 27762157

Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3006

zastoupený: Ing. Jan Mikeska, předseda představenstva

dále také jako **zhotovitel**

Článek I. Úvodní ustanovení

Dne 26.6.2013 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 10651/2013/OIMH na realizaci zakázky „ZŠ Nádražní 117 - výměna oken, fasáda, střecha“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek II Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava rozsahu předmětu plnění dle čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu neprovedení stavebních prací na základě skutečného stavu konstrukcí. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně.
Jedná se zejména o níže uvedené neprovedené práce:
- menší rozsah výměny klempířských prvků a s tím související výměny krytiny
 - neosazení parapetních desek v sociálních zařízeních
 - neosazování mříží na okna v sociálním zařízení (2 ks)
 - menší rozsah sádrování omítek (pod malby)
 - neosazování pákového ovládání oken
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 2.1 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 4 892 782,00 Kč bez DPH snižuje o částku 500 258,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	4 892 782,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	-500 258,00 Kč
Celková nová cena díla po odpočtu méněprací bez DPH	4 392 524,00 Kč
DPH 21% _____	922 430,00 Kč
Celková nová cena díla vč. DPH	5 314 954,00 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 2.1 tohoto dodatku, je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek III Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3.4 O uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo rozhodla dne 26. 9. 2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 3944/RMOB1014/60/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č.1
Rozpočet méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 27.9.2013
Místo: Ostrava




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 27.9.2013
Místo: Ostrava



Ing. Jan Mikeska
předseda představenstva

MĚT staviteiství, a.s.
Suderova 2024/8 ①
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157
Tel.: 553 491 320, fax: 596 619 077

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	M22101	výměna oken, rek. střechy - meněprá	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
002	Meněpráce		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
M221	ZS Nadražní 117, MOaP		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	MŽT Stavitelství, a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	35 524	Mimořádně ztížené dopravní podmínky 0,5% 0
Z	PSV celkem	231 217	Nepředpokládané skutečnosti 2% 0
R	M práce celkem	0	Provozní vlivy 0,5% 0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště 2% 0
	ZRN celkem	266 742	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	266 742	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	266 742	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %	266 742 Kč
	DPH	21,0 %	56 016 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			322 758 Kč

Poznámka :

Stavba :	M221 ZS Nádražní 117, MOaP	Rozpočet :	M22101
Objekt :	002 Méněpráce	výměna oken, rek.střechy - méněpráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 798	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 512	0	0	0	0
90 Přípočty	3 250	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	8 874	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	90	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	30 969	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské (vč. přesunu hmot) - dl	0	107 543	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 590	0	0	0
783 Nátěry	0	2 125	0	0	0
784 Malby	0	86 990	0	0	0
P Přípočty HZS	13 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	35 524	231 217	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Ko	%	Základna	Ko
Mimořádně ztížené dopravní podmínky 0,5%	0	0,0	266 742	0
Nepředpokládané skutečnosti 2%	0	0,0	266 742	0
Provozní vlivy 0,5%	0	0,0	266 742	0
Zařízení staveniště 2%	0	0,0	266 742	0
CELKEM VRN			266 742	0

Položkový rozpočet

Stavba :	M221 ZŠ Nádražní 117, MOaP	Rozpočet: M22101
Objekt :	002 Méněpráce	výměna oken, rek.střechy - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	314233521RT2	Zdivo komínových těles z cihel 29 cm na MC 10 SMS, vyspravení komínového zdiva	m3	1,00	2 248,00	2 248,00
2	R krycí deska	Deska krycí betonová dl. komínu 3,3m	kus	1,00	4 950,00	4 950,00
3	R revize komínu	Provedení kontroly a revize celého komínu	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						8 798,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
4	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel komína	m2	10,08	150,00	1 512,00
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						1 512,00
Díl: 90 Přípočty						
5	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	h	25,00	130,00	3 250,00
Celkem za 90 Přípočty						3 250,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						
6	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	225,74	11,00	2 483,14
7	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového	m2	10,08	30,00	302,40
8	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,35	101,00	540,36
9	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,01	71,00	284,89
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,69	95,00	635,32
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	133,75	7,00	936,26
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,69	102,00	682,13
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	133,75	5,00	668,76
14	1	Poplatek za skládku sutí především likvidace okenních výpíní	t	6,69	350,00	2 340,66
Celkem za 97 Prorážení otvorů						8 873,93
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
15	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	1,81	50,00	90,47
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						90,47
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
16	764530430R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 400 mm ozdobný prvek u hodin	m	4,10	323,00	1 324,30
17	76453046RR00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 680 mm ozdobná atika u hodin	m	16,00	386,75	6 188,00
18	764530460R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 760 mm ozdobný prvek u hodin	m	4,50	425,00	1 912,50
19	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, pr. 125mm vč. příslušenství	m	11,50	408,00	4 692,00
20	764252405R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, pr. 150mm vč. příslušenství	m	24,00	425,00	10 200,00
21	764554404R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm vč. příslušenství	m	15,00	425,00	6 375,00
22	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,22	1 275,00	277,62
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						30 969,42
Díl: 766 Konstrukce truhlářské (vč. přesunu hmot) - dle PD!						
23	Rvzorokno	D+M vzorové okno dřevěné kastlové typ O/1 vč. kování, parapetů apod. - komplet pro ÚHA	kus	1,00	29 876,40	29 876,40
24	76669001RRAA	Desky parapetní dřevěné dodávka a montáž šifka 15 cm - upřesnění po zaměření	m	19,06	391,79	7 466,54
25	R	Pákové ovládače	ks	27,00	2 600,00	70 200,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské (vč. přesunu hmot) - dle PD!						107 542,94
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
26	76783310RR00	Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi původní vč. ochran. koše a navaření nového delšího kotvení	m	5,00	210,00	1 050,00
27	Rokenmříž	D+M okenní mříž z oceli. L profilů s výplní tahokov vč. nátěru a kotvení prvků 900x250mm	kus	2,00	1 270,00	2 540,00

Položkový rozpočet

Stavba :	M221 ZS Nádražní 117, MOaP	Rozpočet: M22101
Objekt :	002 Méněpráce	výměna oken, rek.střechy - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	783	Nátěry				3 590,00
28	783892220R00	Nátěr komínového zdiva dvojnásobný dle již rekonstruovaných komínů	m2	10,00	212,50	2 125,00
Celkem za		783 Nátěry				2 125,00
Díl:	784	Malby				2 125,00
29	611446111R00	Sádrový film 2 mm stropů rovných 30% plochy stropů	m2	387,00	50,00	19 350,00
30	612442211R00	Sádrový štuk stěn v podlaží i ve schodišti tl. 2mm 30% plochy stěn	m2	760,00	89,00	67 640,00
Celkem za		784 Malby				67 640,00
Díl:	P	Přípočty HZS				86 990,00
31	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	h	100,00	130,00	13 000,00
Celkem za		P Přípočty HZS				13 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	221002	Dodatečné položky - méněpráce	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
002	Menápráce		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
M221	ZS Nádražní 117, MOaP		0
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu	0		0
Objednatel			Typ rozpočtu
Dodavatel	MŽT Stavitelství, a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	233 516	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		233 516	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		233 516	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		233 516	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		233 516 Kč
DPH	21,0 %		49 038 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			282 554 Kč

Poznámka :

Stavba :	M221 ZS Nádražní 117, MOaP	Rozpočet :	221002
Objekt :	002 Měněpráce	Dodatečné položky - měněpráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	174 264	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	59 252	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	233 516	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	233 516	0
Oborová přírážka	0	0,0	233 516	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	233 516	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	233 516	0
Zařízení staveniště	0	0,0	233 516	0
Provoz investora	0	0,0	233 516	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	233 516	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	233 516	0
CELKEM VRN			233 516	0

Položkový rozpočet

Stavba :	M221 ZS Nádražní 117, MOaP	Rozpočet: 221002
Objekt :	002 Méněpráce	Dodatečné položky - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
1	764221460R00	Oplechování Ti Zn říms pod nadř. žlabem, rš 1000mm	m	112,00	977,50	109 480,00
2	764255403R00	Žlaby z Ti Zn plechu, nástřešní oblé, rš 660 mm	m	112,00	552,50	61 880,00
3	764321861R00	Demontáž oplechování říms, rš 1000 mm, do 45°	m	112,00	8,50	952,00
4	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,53	1 275,00	1 952,03
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						174 264,03
Díl: 765 Krytiny tvrdé						
5	765321850R00	Demontáž AZC čtverců, pro použití, na bednění	m2	123,50	55,25	6 823,38
6	765329311R00	M.střech jedn.vláknocem.čtver.40x40cm,krytí jednod	m2	123,50	157,25	19 420,38
7	59160800.A	Krytina Betternit Česká šablona - 400 x 400 mm	kus	125,00	263,50	32 937,50
8	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,17	425,00	70,64
Celkem za 765 Krytiny tvrdé						59 251,89