

V Ostravě dne 23. 03. 2015

Dodatečná informace č. 3 k zadávacímu řízení

k veřejné zakázce s názvem
„Regenerace sídliště Šalamouna 3. etapa“

zadavatele

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29, IČ: 008 45 451

V zastoupení zadavatele tímto v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o veřejných zakázkách“, sděluji dodatečnou informaci č. 3 k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku; žádost uchazeče o dodatečnou informaci byla zadavateli doručena dne 20. 03. 2015.

Dotaz č. 1:

Žádáme Vás o možnou úpravu předpokládaného termínu výstavby: červen-srpen 2015, z důvodu navržené výsadby velikých stromů, které je téměř nerealizovatelné zajistit v letním období – výsadba takových stromů je možná ve vhodné vegetační době – nejdříve polovina října. Pokud bude možno, doporučujeme prodloužení termínu ukončení realizace stavby na polovinu října nebo posunutí zahájení realizace stavby např. na červenec, příp. zvážení varianty posunutí pouze termínu výsadby stromů?

Odpověď:

Navržené dřeviny se mohou objednat již po uzavření smlouvy o dílo. Pokud klimatické podmínky v daném období nebudou vhodné pro jejich výsadbu a nebude možno přijmout účinná opatření, která by jejich výsadbu umožnila, je možno po zvážení všech objektivních příčin provádění díla přerušit a v jeho provádění pokračovat, tj. vysadit dřeviny jakmile nastanou klimaticky příznivější podmínky, to vše za předpokladu dodržení délky kalendářních dnů doby realizace (viz ujednání článku IV odstavce 4.3 smlouvy o dílo: *Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Přerušeni realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby realizace dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.*)

Mgr. Jakub Vyroubal
v zastoupení zadavatele