

**Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo č. 10656/2013/OIMH na zhotovení a projednání
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

uzavřené mezi smluvními stranami podle § 536-565 a § 566-576 zák. č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku),
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole
provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům
vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic odboru investic a místního
hospodářství

Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního
hospodářství – odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923-761/0100

dále jen objednatel

a

Stanislav Kawulok

Vendryně 931, 739 94 Vendryně

Zastoupený: Stanislavem Kawulokem

IČ: 13442635
DIČ: CZ5612221340
Peněžní ústav: Komerční Banka Třinec
Číslo účtu: 187040781/0100

dále jen zhotovitel

Dne 16. 7. 2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10656/2013/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „**Rekonstrukce ulice Mánesova**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem této dohody je ukončení předmětu plnění Smlouvy na základě sdělení zhotovitele o nemožnosti dokončení díla z důvodu předčasného ukončení veškeré projekční činnosti.

Čl. I.

Předmět dohody

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 1. smlouvy o dílo dohodly na ukončení smluvního vztahu písemnou dohodou.
2. Do dnešního dne zhotovitel neprovedl ani dílčí část sjednaného díla. Rozpracovaná projektová dokumentace a podklady, kdy není vydáno ani územní rozhodnutí, vyjádření správců inženýrských sítí pozbyla platnost a není tedy zajištěno, že bude možno využít navržené technické řešení uspořádání řešené ulice, nemají pro objednatele další opodstatněné využití. Pozbytí platnosti uvedených vyjádření a nezahájení územního řízení bylo zapříčiněno zejména dlouhodobou nečinností zhotovitele.
3. V souladu s čl. XII. odst. 1. smlouvy o dílo je zhotovitel v případě nedodržení termínu plnění dle čl. IV. odst. 2. smlouvy o dílo povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny C1 dle odst. 1. čl. V. smlouvy o dílo za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli tuto smluvní pokutu za dobu od 15. 10. 2013 do dne uzavření této Dohody o ukončení smlouvy o dílo.

Čl. II.


Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo
2. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této dohody poslední ze smluvních stran.
4. K uzavření a podpisu této dohody byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2015-04 schválené usnesením č. 0242/RMOB1418/5/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 27. 1. 2015 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 25-03-2015

Místo: Ostrava



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 30.3.2015

Místo: Vendryně



STANISLAV KAWULOK
VENDRYNĚ 931 739 94
IC013442635-558334482
D I C CZ5612221340

Stanislav Kawulok

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ