

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10532/2016/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I

#### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

**a**

Název: **SLONKA s.r.o.**  
Sídlem/místem podnikání: Nádražní 20/142, 702 00 Ostrava  
IČ: 26852659  
DIČ: CZ26852659  
Peněžní ústav: KB Ostrava  
Číslo účtu: 35-3924020267/0100  
VS:  
Zapsán: KOS v Ostravě, spis zn. Oddíl C, vložka 40543  
Zastoupený :  
ve věcech smluvních : Ing. Vladimír Slonka, jednatel  
ve věcech technických : Ing. Vladimír Slonka, jednatel

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 23.9.2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10532/2016/OIMH na realizaci zakázky „ZŠO, Gebauerova 8 – oprava střechy objektu A“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení „dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby. Dodatečné práce spočívají v provedení odvětrání kanalizace, úpravě vzduchotechniky a výměně 2 ks střešních svodů a osazení odvětrání plechové krytiny střechy. Jako méněpráce nebude provedena výměna některých částí krovu.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a změnovém listu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 3 785 440,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 9 978,49 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	3 785 440,00 Kč
Vícepráce bez DPH	40 436,80 Kč
Méněpráce bez DPH	- 30 458,31 Kč
Celková ová cena díla po zvýšení bez DPH	3 795 418,49 Kč
DPH 21 %	797 037,88 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	4 592 456,37 Kč

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10532/2016/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, prepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1172/RMOB1418/51/16 ze dne 15.12.2016. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha:** Změnový list č. 1 + soupis a položkový rozpočet méněprací a víceprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 16.12.2016

Místo: Ostrava



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu

Dalibor Mouka  
místostarosta

SLONKA, s.r.o.

Datum: 16.12.2016

Místo: OSTRAVA



**SLONKA** s.r.o.  
Nádražní 20  
702 00 Ostrava  
DIČ: CZ 26852659

Ing. Vladimír Slonka  
člen představenstva

**Změnový list**

číslo ZL: 1

Zhotovitel: SLONKA s.r.o. IČ:26852659, DIČ:CZ26852659

Investor: Statutární město Ostrava –  
Moravská Ostrava a Přívoz Datum: 12.12.2016

Název akce: „ZŠO, Gebauerova 8 – oprava střechy objektu A“

Způsob odeslání / předání  
datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně 

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Viz. příloha č. 1

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny VCP: vzduchotechnika**

**Zdůvodnění změny:** Při demolici komínových těles bylo zjištěno, že průduchy jsou využívány pro odvětrání sociálních zařízení. Z tohoto důvodu byla AD navrženo technické řešení vyústění odvětrávacích průduchů.

**Předmět změny VCP: kanalizace**

**Zdůvodnění změny:** Po demolici komínových těles bylo zjištěno, že v komínových průduších je vedeno odvětrávací potrubí kanalizace. Potrubí bude prodlouženo nad střešní plášť a ukončeno odvětrávacími hlavice.

**Předmět změny VCP: klempířské konstrukce**

**Zdůvodnění změny:** Při zahájení prací na východní fasádě ve dvoře bylo zjištěno že 2 ks střešních svodů z přístavek soc. zařízení jsou prorezivělé a dochází k zatékání do fasády, Svody budou nahrazeny novými z TiZn plechu. Na hřebeni střechy budou pro odvětrání ventilační folie mezi bedněním a plechovou krytinou instalovány odvětrávací komínky.

**Předmět změny MP: tesařské konstrukce**


**Zdůvodnění změny:** Po zjištění skutečného stavu krovových konstrukcí bylo spolu s AD a GP rozhodnuto, že se nebudou provádět výměny prvků krovu s kterými se v PD uvažovalo jako s rezervou.

Důvod vícepráce / méněpráce: skutečný stav rekonstruovaných konstrukcí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Bez příjmové

7.12.2016






Stanovisko projektanta stavby:

BEZ PŘÍJMOVÉ

SLONKA s.r.o.  
Nádražní 20  
702 00 Ostrava  
DIČ: CZ 26852658

7.12.2016



<b>Změnový list</b>	číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SLONKA s.r.o. IČ:26852659, DIČ:CZ26852659
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Slonka
Datum:	12.12.2016
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Cena méněprací bez DPH :  - 30 458,31	Cena víceprací bez DPH :  40 436,80
Výsledná cena změny bez DPH :  9 978,49 - Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <u>Beze změny</u>
Všecké práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:  SLONKA s.r.o. Nádražní 20 702 00 Ostrava DIČ CZ 26852659 
Datum:	Datum: 4.12.2016
Podpis projektanta:  SLONKA s.r.o. Nádražní 20 702 00 Ostrava DIČ CZ 26852659 	Podpis TDS:
Datum: 4.12.2016	Datum:



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky
Z Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka
R HSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem	9 978,49	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	9 978,49	Zařízení staveniště
		Provoz Investora
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)
RN II. a III. hlavy	9 978,49	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	9 978,49	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	0,0 % čísl :	0 Kč
DPH	0,0 % čísl :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % čísl :	9 978,49 Kč
DPH	21,0 % čísl :	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		

Poznámka :

Stavba :	P Gebauerova 8	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 Střecha nad hlavní budovou	Stavební část

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	RZ
762 Konstrukce tesařské	0	-28 631,31	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempářské	0	40 436,80	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0	-1 827,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>9 978,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Náklady VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,00	9 978,49	0,00
Oborová přírážka	0	0,00	9 978,49	0,00
Přesun stavebních kapacit	0	0,00	9 978,49	0,00
Mimostaveništní doprava	0	0,00	9 978,49	0,00
Zařízení staveniště	0	0,00	9 978,49	0,00
Provoz investora	0	0,00	9 978,49	0,00
Kompletační činnost (ICD)	0	0,00	9 978,49	0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,00	9 978,49	0,00
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 978,49</b>	<b>0,00</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	P Gebauerova 8	Rozpočet: 1
Objekt :	S001 Střecha nad hlavní budovou	Stavební část

	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem (Kč)
Díl:	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesarské</b>				
44	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	-75,00	10,00	-750,00
46	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	-75,00	21,00	-1 575,00
47	762331816R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	-10,00	27,50	-275,00
48	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	-75,00	10,00	-750,00
50	762331942R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.5 m	m	-75,00	30,00	-2 250,00
51	762331952R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.5 m	m	-10,00	60,00	-600,00
52	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	-75,00	15,00	-1 125,00
54	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	-70,00	120,00	-8 400,00
55	762332935R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	-10,00	150,00	-1 500,00
58	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-2,00	300,00	-599,97
71	60515230	Hranol SM/JD 1 13x15 délka 300-600 cm	m3	-1,46	1 510,00	-2 205,66
74	60516260	Hranol SM/JD 1 17x19 délka 300-600 cm	m3	-2,49	2 800,00	-6 963,88
75	60515274	Hranol SM/JD 1 20x24 délka nad 600 cm	m3	-0,53	3 100,00	-1 636,80
<b>celkem za:</b>		<b>762 Konstrukce tesarské</b>				<b>-28 667,90</b>
Díl:	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
VP	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových 2 ks	m	32,00	17,40	556,80
VP	764651605R00	Svod z TIZn Rheinzink, kruhový 2 ks	m	32,00	465,00	14 880,00
VP	r-pol	Vytažení kanalizace ubouraného kominu nad střechu vč. oplechování	kpl	2,00	1 600,00	3 200,00
Vp	r-pol	Ukončení odvětrání VZT na půdě	kpl	2,00	800,00	1 600,00
VP	r-pol	Kominěk odvětrání hřebene střechy vč. uložení	kpl	15,00	1 200,00	18 000,00
VP	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
<b>celkem za:</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>24 236,80</b>