

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10090/2019/OM/Bi

Ev.číslo VZ: 38/2018/C2/SP/OM/Bi

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Ivo Bolkem, vedoucím odboru majetkového
Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
Markem Plintou, referentem majetkové správy
Jiřím Lupečkou, referentem majetkové správy - technikem

(dále také jako **objednatel**)

a

ERVO stavby, spol. s r.o.

Sídlem/místem podnikání: Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
IČ: 25876333
DIČ: CZ25876333
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23891
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 7. 2. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10050/2019/OM na realizaci zakázky „**Oprava volného bytu včetně změny způsobu vytápění – Nádražní 1816/84, byt č. 3 v Moravské Ostravě**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.2 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu opravovaného bytu č. 3 na ul. Nádražní 1816/84 v Moravské Ostravě, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 598.202,- Kč bez DPH se zvyšuje o částku 31.921,86,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	598 202,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	31 921,86 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	630 123,86 Kč
DPH 15%	94 518,58 Kč
Celková cena díla vč. DPH	724 642,44 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10050/2019/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10050/2019/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 4. 2. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis víceprací Nádražní 1816/84, byt č. 3 v Moravské Ostravě

Za objednatele

Za zhotovitele

V Ostravě, dne - 8 -03- 2019

V Ostravě, dne

Ing. David Witosz
místostarosta

_____ jednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce na rekonstrukci bytu - Nádražní 84 , byt č.3	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant			
Zhotovitel	ERVO stavby. spol. s r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	21.02.2019	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	10 301,17	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	20 913,58	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	707,11	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	31 921,86	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 31 921,86

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	31 921,86	4 788,28
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 36 710,14

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Za objednatele

referent majetkové správy - technik

Za zhotovitele:

jednatel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce na rekonstrukci bytu - Nádražní 84 , byt č.3

Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 2. 2019

Kod	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	7 062,45	19 625,49	26 687,94	2,432	3,433
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 893,91	3 865,58	10 759,49	2,392	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	168,54	789,06	957,60	0,041	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	4 371,99	4 371,99	0,000	3,433
997	Přesun sutě	0,00	8 482,78	8 482,78	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	2 116,08	2 116,08	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	3 238,72	1 995,20	5 233,92	0,178	0,179
762	Konstrukce tesařské	0,00	707,11	707,11	0,000	0,179
763	Konstrukce suché výstavby	3 238,72	1 288,09	4 526,81	0,178	0,000
	Celkem	10 301,17	21 620,69	31 921,86	2,611	3,612

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce na rekonstrukci bytu - Nádražní 84 , byt č.3

Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				26 687,94	2,432
3		Svislé a kompletní konstrukce				10 759,49	2,392
1	317141102	Překlad U Ytong , výplň C20/25 , dl. 600 mm	kus	3,000	376,00	1 128,00	0,101
2	342255024	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,000	499,00	998,00	0,138
3	342255028	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	4,700	662,20	3 112,34	0,485
4	349231811	Přízdívka ostění z cihel tl do 150 mm	m2	6,240	884,80	5 521,15	1,668
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				957,60	0,041
5	619325131	Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů	m	6,000	159,60	957,60	0,041
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 371,99	0,000
6	962200011 RAA	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	5,400	183,05	988,47	0,000
7	962200011 RAB	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	8,000	254,45	2 035,60	0,000
8	965200013 RAO	Bourání mazanin betonových s potěrem	m3	0,290	4 648,00	1 347,92	0,000
997		Přesun sutě				8 482,78	0,000
9	979100014 RAE	Odvoz suti a vyb hmot do 15 km , vnitrost. do 25 m, svislá doprava 3. NP	t	3,612	1 484,00	5 360,21	0,000
10	979990107.ROO	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva	t	3,612	864,50	3 122,57	0,000
998		Přesun hmot				2 116,08	0,000
11	999281148.ROO	Přesun hmot . opravy a údržba do v 12 m	t	2,432	870,10	2 116,08	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				5 233,92	0,178
762		Konstrukce tesařské				707,11	0,000
12	762900060	Demontáž dřevěných podlah z prken	m2	11,350	62,30	707,11	0,000
763		Konstrukce suché výstavby				4 526,81	0,178
13	763613232 RT6	Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	11,350	375,20	4 258,52	0,178
14	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	42,585	6,30	268,29	0,000
Celkem						31 921,86	2,611