



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10568/2018/OIMH**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. . zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I  
Smluvní strany**




**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Petrou Bernfeldovou, starostkou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Ivanou Foldynovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

**a**

**VYSSPA Sports Technology s.r.o**

Sídlem/místem podnikání: Skladová 2438/6 , Východní Předměstí, 326 00 Plzeň  
IČO: 27967638  
DIČ: CZ27967638  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
VS:  
Zapsán: v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni , oddíl C, vložka 19148  
Zastoupený :  
ve věcech smluvních : Jaroslavem Karáskem , jednatelem  
ve věcech technických : 

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 23. 7.2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10568/2018/OIMH na realizaci zakázky „Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. etapa“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 11.2 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu vzniku víceprací nezbytných pro dokončení díla a méněprací, změna v předání díla a změna termínu dokončení stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce v rozsahu daném ve změnových listech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy se v důsledku víceprací a méněprací mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla	8 499 978,47 Kč bez DPH
Vícepráce	424 239,41 Kč bez DPH
Méněpráce	138 822,79 Kč bez DPH
<b>Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH</b>	<b>8 785 395,09 Kč bez DPH</b>
výše DPH	1 844 932,97 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>10 630 328,06 Kč vč. DPH</b>

Podrobný popis změn vč. rozpisu cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly na předání samostatné části díla – stavebního objektu SO 01.2 Dětské prvky poté, co bude řádně dokončena. O předání a převzetí této části díla sepíší smluvní strany zápis. Záruční doba dle čl. VII smlouvy začíná na této části díla běžet dnem jejího protokolárního předání a převzetí. Nebezpečí škody na této části díla přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím této části díla.

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 3522/RMOB1418/95/18 ze dne 11. 10. 2018. Stejným usnesením byl k podpisu tohoto dodatku zmocněn uvolněný člen zastupitelstva, kterému toto svěřilo úkoly v oblasti samostatné působnosti na úseku investic a místního hospodářství.

Příloha: Změnové listy s rozpočty

Za objednatele

11. 10. 2018

V Ostravě, dne



Ing. Petra Bernfeldová  
starostka

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 11. 10. 2018



Jaroslav Karásek  
jednatel



# Plná moc

Název: Vysspa Sports Technology, s.r.o.  
sídlo: Skladová 6, Plzeň 301 00  
zastoupený/jednající: Jaroslavem Karáskem, jednatelem společnosti  
vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 19148

IČ: 27967638

(zmocnitel)

**tímto zplnomocňuje:**

Jméno:

bytem:

datum narození:

funkce v organizaci:

(zmocněnec)

[Redacted signature area]

Ve věci podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k zakázce 68/2018 - Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. Etapa.

V Plzni, dne 11.10.2018

[Redacted signature area]

Zmocnitel

*Jaroslav Karásek, jednatel společnosti*

Tuto plnou moc přijímám.

V Plzni, dne 11.10.2018

[Redacted signature area]

Zmocněnec

[Redacted name area]



Název stavby: **„Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. etapa“**

Objednatel: **Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Zhotovitel: **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**

ZL č.:	Stavební objekt	ZL součástí dodatku k SoD č.:	Předmět změny:	Vícenáklady:	Méněnáklady:	Celkem:
1	SO 01.2 Méněpráce	1	Odpočít parkových laviček a odpadkových košů, které nebudeme montovat.		-8 083,68	-8 083,68
1	SO 01.2 Vícepráce	1	Odbourání betonového panelu nalezeného v zemi v místě herního prvku. Z důvodu osazování herního prvku jej bylo nutné vybourat.	10 654,89		10 654,89
1	SO 03 Méněpráce	1	Dle projektové dokumentace se měl v severozápadní části opravovat kus chodníku za brankou. Nakonec se nebude provádět.		-100 931,11	-100 931,11
1	SO 03 Vícepráce	1	Byly zjištěny podzemní kabelové trasy, se kterými nebylo počítáno. Řešení jejich ochrany. Bylo nutné provést odkop plynu. Bylo nutné navýšit kubatury zemních prací.	381 899,74		381 899,74
1	SO 04.2 Méněpráce	1	Brána se bude pouze demontovat, přemísťovat a znovu osazovat. Nebude se provádět úprava vč. nátěrů a kování. Odpočít celé položky.		-29 808,00	-29 808,00
1	SO 04.2 Vícepráce	1	Přípočet položky brány, kde je zahrnuta pouze demontáž, přemístění a zpětná montáž. Byla odečtena úprava vč. nátěrů a kování. Bylo nutné doplnit pronájem mobilního oplocení.	31 684,78		31 684,78

424 239,41      -138 822,79      285 416,62







# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 68/2018

**Stavba:** Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. etapa

Místo:

Datum: 13. 9. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská O

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>285 416,62</b>	<b>345 354,11</b>
ZL1	Změnový list č. 1	285 416,62	345 354,11
SO 01.2	Rozpočet SO 01.2 MP	-8 083,68	-9 781,25
MP			
SO 01.2	VCP - SO 01.2 VCP - Rozpočet	10 654,89	12 892,42
VCP -			
Rozpočet			
SO 03 MP -	SO 03 MP - Rozpočet	-100 931,11	-122 126,64
Rozpočet			
SO 03 VCP	SO 03 VCP - Rozpočet	381 899,74	462 098,69
-			
Rozpočet			
SO.04.2	SO.04.2 MP - Rozpočet	-29 808,00	-36 067,68
MP -			
Rozpočet			
SO.04.2	SO.04.2 VCP - Rozpočet	31 684,78	38 338,58
VCP -			
Rozpočet			
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>285 416,62</b>	<b>345 354,11</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. etapa

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Část: SO 01.2 MP - Rozpočet SO 01.2 MP

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská O

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 9. 2018

IČ: 00845451

DIČ:

IČ: 27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-8 083,68
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-8 083,68</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-8 083,68	-1 697,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-9 781,25</b>
-------------------	--------------	------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. etapa

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

**Část: SO 01.2 MP - Rozpočet SO 01.2 MP**

Místo: Datum: 13. 9. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravs Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-8 083,68</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-8 083,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-8 083,68
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-8 083,68</b>

# ROZPOČET

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. etapa

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Část: SO 01.2 MP - Rozpočet SO 01.2 MP

Místo: Datum: 13. 9. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravs Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-8 083,68**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-8 083,68**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-8 083,68**

1	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	-2,000	161,04	-322,08
					"dodávka koše není součást stavby vč.01" -2	-2,000	
					Součet	-2,000	
2	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	-9,000	862,40	-7 761,60
					"dodávka lavičky není součást stavby vč.01" -9	-9,000	
					Součet	-9,000	



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. etapa

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Část: SO 01.2 VCP - Rozpoč - SO 01.2 VCP - Rozpočet

Místo: Datum: 13. 9. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravs Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>10 654,89</b>
1 - Zemní práce	8 845,20
HSV - Práce a dodávky HSV	1 809,69
997 - Přesun sutě	1 809,69
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>10 654,89</b>

# ROZPOČET

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. etapa

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Část: SO 01.2 VCP - Rozpoč - SO 01.2 VCP - Rozpočet

Místo: Datum: 13. 9. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravs Projektant:  
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

10 654,89

### 1 - Zemní práce

8 845,20

1	K	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,080	8 190,00	8 845,20
jedná se o odbourání betonového panelu nalezeného v zemi v místě osazení herního prvku, z důvodu osazení jej bylo nutné částečně vbourat 3*1,2*0,3 Součet							
					1,080		
					1,080		

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 809,69

#### 997 - Přesun sutě

1 809,69

2	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m (3*1,2*0,3)*2	t	2,160	112,00	241,92
					2,160		
					2,160		
3	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	2,160	39,42	85,15
4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	21,600	9,94	214,70
					21,600		
					21,600		
5	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,160	132,00	285,12
6	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,160	455,00	982,80





# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. etapa

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Část: SO 03 MP - Rozpočet - SO 03 MP - Rozpočet

Místo: Datum: 13. 9. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravs Projektant:  
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-100 931,11</b>
1 - Zemní práce	-55 611,85
5 - Komunikace pozemní	-7 124,72
8 - Trubní vedení	-4 060,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-34 134,54
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-100 931,11</b>



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-9,500	8,86	-84,17
13	K	576125111	Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	-9,500	189,20	-1 797,40

### 8 - Trubní vedení

-4 060,00

14	K	899999001	Výměna rámu poklopu vč.pojízďející poklop bude použit zadlažďovací poklop viz vcp	kus	-1,000	4 060,00	-4 060,00
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-34 134,54

15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-6,000	207,90	-1 247,40
16	M	592174001	obrubník betonový chodníkový ABO 100x8x25 cm	kus	-6,000	100,10	-600,60
17	K	935111001	Osazení ochranného beton. žlabu vč.krycí desky bude použit jiný systém ochrany kabeláže viz vcp	m	-71,000	207,90	-14 760,90
			-71		-71,000		
			Součet		-71,000		
18	M	592N2	Betonový žlab vč.krycí desky k ochraně kabelů TK2 100/23/17 cm	kus	-72,420	242,00	-17 525,64

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. etapa

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Část: SO 03 VCP - Rozpočet - SO 03 VCP - Rozpočet

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská O

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 9. 2018

IČ:

00845451

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	381 899,74
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>381 899,74</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	381 899,74	80 198,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>462 098,69</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. etapa

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Část: SO 03 VCP - Rozpočet - SO 03 VCP - Rozpočet

Místo: Datum: 13. 9. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravs Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>381 899,74</b>
4 - Vodorovné konstrukce	21 728,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	71 946,15
997 - Přesun sutě	861,17
HSV - Práce a dodávky HSV	287 364,23
1 - Zemní práce	264 222,50
998 - Přesun hmot	23 141,73
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>381 899,74</b>

# ROZPOČET

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. etapa

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Část: SO 03 VCP - Rozpočet - SO 03 VCP - Rozpočet

Místo: Datum: 13. 9. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravs  
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**381 899,74**

### 4 - Vodorovné konstrukce

**21 728,19**

1	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku, stěrko-písku	m3	21,475	1 011,79	21 728,19
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**71 946,15**

2	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 32-64 mm se zhutněním	m3	46,085	1 472,63	67 866,15
3	K	R01	zaměření kubatur geodetem		1,000	4 080,00	4 080,00

### 997 - Přesun sutě

**861,17**

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,400	39,42	94,61
			1,2*2		2,400		
			Součet		2,400		
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	24,000	9,94	238,56
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,400	132,00	316,80
7	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,400	88,00	211,20

## HSV - Práce a dodávky HSV

**287 364,23**

### 1 - Zemní práce

**264 222,50**

8	K	1	kabelová komora + zadlažďovací víko	ks	1,000	32 195,33	32 195,33
9	K	10	kontrolní měření OTDR po manipulaci	ks	40,000	395,39	15 815,60
10	K	11	usazení kabelových žlabů Kopokan KX4	m	76,000	91,79	6 976,04
11	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	39,200	177,10	6 942,32
			ochrana odkopaného plynového vedení				
			39,2		39,200		
			Součet		39,200		
12	K	12	Drobné instalační práce (koordinace s projektantem, stavebníkem a stavebním úřadem.)	hod	10,000	706,06	7 060,60
13	K	13	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,945	2 792,63	2 639,04
			6*0,45*0,35		0,945		
			Součet		0,945		
14	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	42,949	353,76	15 193,64
			34,916+8,033		42,949		
			Součet		42,949		
15	K	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,200	4 921,00	5 905,20
			3 ks betonu ležící na plynovém vedení - velmi opatrné bourání ručním nářadím				
			1*0,8*0,5*3		1,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					1,200		
16	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 odkop plynu na žádost vlastníka plynu délka odkopu plynu 37,7 + 6,3 + 7 = 51m; šířka 0,45m; hloubka 0,35m (zbytek ručně) 51*0,45*0,35 Součet	m3	8,033	528,00	4 241,42
17	K	132201109	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	8,033	149,60	1 201,74
18	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 šířka = již vykopaná rýha š. 0,45m viz položka 2 + rozšíření 0,15 + 0,4m na žádost plynářů = š 1m; z důvodu obalení plynového vedení izolací délka = 37,7m + 1,5m = 39,2m hloubka = prvotní odkop plynu do hloubky 0,35m viz položka 2 dále ruční opatrný odkop plynového vedení - hloubka po vrchní líc plynu = 0,25m + DN plynu 0,2m + podkop plynu 0,15m; celkem hloubka = 0,6m 39,2*1*0,6 dokopat ručně se musí požadované rozšíření pro plyn do hloubky 0,35m, které je zatím jen v šířce 0,55m (nejprve se kopalo strojně v menší šířce, poté přišli plynáři s požadavkem na rozšíření z důvodu obalení plynu izolací) rozšíření tedy o 0,15 a 0,4m v hloubce 0,35m 39,2*0,55*0,35 ruční odkop (rozšíření již provedené rýhy) telekomunikačních sítí směrem od plotu po záhyb telekomunikačního vedení 1*1,1*3,5 Mezisoučet Součet	m3	34,916	536,20	18 721,96
					23,520		
					7,546		
					0,000		
					3,850		
					0,000		
					0,000		
					34,916		
					34,916		
19	K	132212209	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	34,916	112,70	3 935,03
20	K	14	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	71,000	478,98	34 007,58
21	K	15	D+M dělených chrániček 160/110x1000 12ks + kolena 12ks dle požadavku UPC	kpl	1,000	14 640,65	14 640,65
22	K	16	doprava + přeprava	kpl	1,000	4 518,72	4 518,72
23	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,949	30,45	1 307,80
24	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,949	202,40	8 692,88
25	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	42,949	148,72	6 387,38
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	42,949	13,29	570,79
27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	68,718	176,00	12 094,37
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	21,475	73,74	1 583,57
29	K	2	mařka, kontrolní bod	ks	2,000	494,23	988,46
30	K	3	plastové žlaby vysokopevnostní Kopokan X4	m	60,000	416,57	24 994,20
31	K	4	plastové žlaby vysokopevnostní Kopokan X6	m	16,000	466,00	7 456,00
32	K	5	demontáž původní komory, včetně úpravy HDPE	clk	1,000	2 259,36	2 259,36
33	K	6	usazení KK v koordinaci se stavbou	kpl	1,000	3 953,88	3 953,88



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	7	Zřízení místa pro opravu KK a zabezpečení prostoru	ks	1,000	1 694,52	1 694,52
35	K	8	zřízení měřicího místa	ks	2,000	1 214,41	2 428,82
36	K	9	Kontrolní měření OTDR před manipulací	ks	40,000	395,39	15 815,60

998 - Přesun hmot

23 141,73

37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	150,271	154,00	23 141,73
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. etapa

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Část: SO.04.2 MP - Rozpoče - SO.04.2 MP - Rozpočet

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská O

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 9. 2018

IČ:

00845451

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-29 808,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-29 808,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-29 808,00	-6 259,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-36 067,68</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. etapa

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Část: SO.04.2 MP - Rozpoče - SO.04.2 MP - Rozpočet

Místo: Datum: 13. 9. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravs Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-29 808,00</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-29 808,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-29 808,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. etapa

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Část: SO.04.2 MP - Rozpoče - SO.04.2 MP - Rozpočet

Místo: Datum: 13. 9. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravs Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

-29 808,00

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

-29 808,00

1	K	338/N103	Provizorní brána- demontáž+úprava+přemístění+znovu osazení vč. nátěrů a kování brána se nebude upravovat viz PD, ale dojde jen k přesunutí stávající brány	kpl	-1,000	29 808,00	-29 808,00
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. etapa

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

**Část: SO.04.2 VCP - Rozpoč - SO.04.2 VCP - Rozpočet**

Místo: Datum: 13. 9. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravs Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>31 684,78</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 244,78
HSV - Práce a dodávky HSV	13 440,00
1 - Zemní práce	13 440,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>31 684,78</b>

# ROZPOČET

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 2. etapa

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Část: SO.04.2 VCP - Rozpoč - SO.04.2 VCP - Rozpočet

Místo: Datum: 13. 9. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravs

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**31 684,78**

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**18 244,78**

1	K	338/N103	Provizorní brána-demontáž+přemístění+znovu osazení	kpl	1,000	18 244,78	18 244,78
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

## HSV - Práce a dodávky HSV

**13 440,00**

### 1 - Zemní práce

**13 440,00**

2	K	1	pronájem mobilního oplocení	den	50,000	96,00	4 800,00
3	K	2	návoz oplocení	kpl	1,000	2 880,00	2 880,00
4	K	3	odvoz oplocení	kpl	1,000	2 880,00	2 880,00
5	K	4	montáž oplocení	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00
6	K	5	demontáž oplocení	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00

