

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10409/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I

Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

dále také jako **objednatel**

a

**Název:** SVASTAV s.r.o.

sídlem: ŠVESTKOVÁ 418/6, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice

IČ: 26868067

DIČ: CZ26868067

Peněžní ústav: KB Hlučín

Číslo účtu: 86-7056640287/0100

VS:

zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40875

zastoupený: Jarmilem Svačinou, jednatelem

dále také jako **zhotovitel**

12.8.2014

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 28. 5. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10409/2014/OIMH na realizaci zakázky „Na Liškovci 2 – výměna oken, zateplení fasády“.  
(dále jen „smlouva o dílo“).

## Článek III Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 5 594 144,00 Kč bez DPH sníží o 12 328,40 Kč bez DPH.

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	5 594 144,00 Kč
Vícepráce bez DPH	29 937,30 Kč
<u>Méněpráce bez DPH</u>	<u>-42 265,70 Kč</u>
Celková nová cena díla bez DPH	5 581 815,60 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>837 272,34 Kč</u>
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>6 419 087,94 Kč</b>

Podrobnější vymezení změn vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## Článek IV Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10409/2014/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10409/2014/OIMH.

4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10409/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013-04 schválené usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu MOaP ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.


Příloha č. 1 – soupis víceprací a méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 7. 8. 2014

Místo:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
52



Dalibor Mouka  
místostarosta

Za SVASTAV s.r.o

Datum: 7. 8. 2014

Místo: OSTRAVA

SVASTAV s. r. o.  
Švestková 418/6, Hošťálkovice  
725 28 OSTRAVA 28  
IČ: 26868067, DIČ: CZ26868067



Jarmil Svačina  
jednatel

## Komentář k vícepracím a méněpracím

Stavba: „Na Liškovci 2 – výměna oken, zateplení fasády“  
Smlouva o dílo č.: 10409/2014/OIMH ze dne 28. 5. 2014-07-30

Objednatel: Statutární město Ostrava  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava  
IČ 00845451

Zhotovitel: SVASTAV s.r.o.  
Švestková 418/6, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice  
IČ 26868067

Stručný popis prací:

poř.č.	popis prací	vícepráce Kč bez DPH	méněpráce Kč bez DPH
1	Vzhledem k výrazným nerovnostem povrchu vnějšího soklu, které byly zjištěny při odkrytí obkladu, byl sokl obložen tvrzeným polystyrenem.	27 084,30	
2	Odpočet úpravy soklu z důvodu obkladu tvrzeným polystyrenem.		-2 865,89
3	Z důvodu použití ohýbaných plechů, nebyly použity koncovky parapetů a balkonové okeničky.		-12 236,61
4	Nebyl osazen zateplený poklop výlezu na střechu. Stávající poklop byl repasován.		-7 662,96
5	Odpočet dodávky i pokládky dlažby v zádveři vstupu do ulice a do dvora z důvodu velkých zásahů do podlahy a hydroizolace.		-7 171,88
6	V zádveři vstupů bylo položeno linoleum včetně soklu.	2 853,00	
7	Odpočet výmalby stěn dotčených výměnou oken, 313 m <sup>2</sup> = penetrace 1x, malba 2x		-12 328,40
	CELKEM	29 937,30	-42 265,70

Cena celkem za provedené vícepráce a méněpráce: **-12 328,40 Kč**

V Ostravě dne 6. 8. 2014



Za zhotovitele:  
Jarmil Svačina, jednatel

**SVASTAV s. r. o.**  
Švestková 418/6, Hošťálkovice  
725 28 OSTRAVA 28  
IČ: 26868067, DIČ: CZ26868067

125 x