

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11097/2018/OIMH

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

MIJO – STAV stavby s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Českobratrská 2227/7, 702 00, Ostrava
IČO: 27833551
DIČ: CZ27833551
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
VS:
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka30838
Zastoupený : XXXXXXXXXXXX
ve věcech smluvních : XXXXXXXXXXXX
ve věcech technických : XXXXXXXXXXXX

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 22.11.2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 11097/2018/OIMH na realizaci stavby „Waldorfská ZŠ a MŠO – výměna oken, zateplení, oprava podlah a fasády starého objektu“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předpokládaného termínu předání staveniště a zahájení prací, kdy z důvodu administrativní chyby byla smlouva o dílo uzavřena s termínem „červen 2019“, ačkoliv zhotovitel předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení návrh smlouvy s termínem „duben 2019“ v souladu se zadávacími podmínkami.
- 3.2 Za účelem napravení výše uvedené administrativní chyby se smluvní strany dohodly, že čl. IV odst. 4.1 bod 4.1.2 nově zní takto:

Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: **duben 2019**.

Termín předání staveniště a zahájení prací je závislý na době ukončení zadávacího řízení a zajištění financování akce. Z tohoto důvodu se jedná pouze o předpoklad, který může být změněn. V případě změny předpokládaného termínu předání staveniště a zahájení prací není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0374/RMOb1822/7/19 ze dne 18.03.2019. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Za objednatele

V Ostravě dne 21.03.2019

Za zhotovitele

V Ostravě dne 11.04.2019

Ing. David Witosz
místostarosta

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX