

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10619/2012/OIMH

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Jiřím Geislerem , referentem oddělení investic

IC: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100

dále jen objednatel

a

ELSPOL spol. s r. o.


se sídlem/místem podnikán: Mírová 563, Řepiště, PSČ 739 31

zastoupený: pan Miroslav Gattnar mob.: 604 207 434

IC: 427 67 857
DIČ: CZ 42767857
Peněžní ústav: KB a.s. pobočka Ostrava

Číslo účtu: 43-4158050217/0100
Zapsán: Krajský soud v Ostravě, C 2035 ze dne 12. 11. 1991

dále jen zhotovitel



Dne 26. 9. 2012 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10619/2012/OIMH na realizaci díla „**Rekonstrukce chodníků Hollarova**“ dále jen („smlouva o dílo“). Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 10619/2012/OIMH je úprava čl. II. Předmět plnění, čl. III. Cena za dílo. Termíny plnění se nemění.

Článek II Předmět plnění

Základní popis a rozsah předmětu plnění uvedený v bodě 2.4 smlouvy o dílo č. 10619/2012/OIMH, se na základě projektové dokumentace z dubna 2012 vypracované společností DHV CR spol. s r.o., doplňuje o:

Vícepráce.....	43m	osazení chodníkového obrubníku
	43m	obrubník betonový, přírodní ABO 100/10/25 II
	-	úprava trakční kabeláže a kabeláže ČEZ u křižovatky Hollarova-Nádražní
	-	oprava živičného povrchu u trakčního stožáru DPMO
Méněpráce	17m	osazení chodníkového obrubníku
	34ks	obrubník betonový, přírodní šedý, 50x5x20 cm

Článek III Cena za dílo

V návaznosti na změnu rozsahu předmětu plnění se celková cena za dílo sjednaná v čl.III bod 3.1 smlouvy o dílo mění takto:

Popis	Původní náklad stavby	Navýšení RN	Nový náklad stavby
Stavební práce bez DPH	863 337,00 Kč	15 366,28 Kč	878 703,28 Kč
DPH 20 %	172 667,40 Kč	3 073,26 Kč	175 740,66 Kč
Cena vč. DPH	1 036 004,40 Kč	18 439,54 Kč	1 054 443,94 Kč

Součástí tohoto dodatku je rozpočet méněprací a víceprací uvedených v článku II.

Článek XI Závěrečná ujednání

- 11.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10619/2012/OIMH je vyhotoven ve 3 exemplářích, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 11.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10619/2012/OIMH nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 11.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10619/2012/OIMH zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
- 11.4 K podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice SME 2012 – 02, postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 1666/RMOB 1014/29/12 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 22. 3. 2012 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 15. 11. 2012

Místo: Ostrava

Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
17

Za zhotovitele ELSPOL spol. s r.o.

Datum: 15. 11. 2012

Místo: Ostrava

Miroslav Gattnar
jednatel společnosti

ELSPOL spol. s r.o.
Mirová 563
739 31 Řepiště
IČ: 42767857 DIČ: CZ42767857

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníku Hollarova - úprava kabeláže chráničky

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 22.11.2012

HSV HSV 15 366,28 6,953

5 Komunikace 3 375,00 0,429

1	388995212	Chránička půlená DN 110 M+D	m	5,000	275,00	1 375,00	0,004
2	388995	D+M výstražné folie	m	5,000	12,00	60,00	0,004
3	564831111	Vyrovnání podkladu ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m3	0,500	750,00	375,00	0,000
4	596211110R	Ztlížené kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm-v ochranném pásmu	m2	5,000	313,00	1 565,00	0,421

5,1 Oprava živič.povrchu u trakčního stožáru DPO 3 415,00 0,000

5	919735111	Řezání a vybourání živič,krytu, likvidace a odvoz, srovnání podkladu z recyklátu a pokládka živice tl.4cm	kpl	1,000	3 415,00	3 415,00	0,000
---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 576,28 6,524

6	961044111	Bourání z betonu prostého tl.10cm	m3	0,500	2 390,00	1 195,00	0,000
7	979082213	Vodorovná doprava suťi po suchu do 1 km	t	1,000	16,20	16,20	0,000
8	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suťi po suchu do 1 km	t	1,000	3,78	3,78	0,000
9	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suťi	t	1,000	147,00	147,00	0,000
10	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,000	120,00	120,00	1,000
11	132202101	Výkop ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3- v blízkosti inž.sítí	m3	1,000	903,00	903,00	0,000
12	216905111	Očlštění stropu kolektoru O2-	m2	5,000	162,00	810,00	0,000
13	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,000	126,00	5 418,00	5,574
14	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	43,000	67,70	2 911,10	2,494

9.1 Neprovedené práce -2 947,80 -2,544

5	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-17,000	126,00	-2 142,00	-2,204
6	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	-34,000	23,70	-805,80	-0,340

Celkem bez DPH 15 366 6,953

h. H