

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10800/2013/OIMH

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

FICHNA – HUDECZEK a.s.

sídlem/místem podnikání: Píšť 535, 747 18 Píšť

IČ: 27765857

DIČ: CZ 27765857

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. pobočka Hlučín

Číslo účtu: 636142821/0100

VS:

Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3018

zastoupený: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva

dále také jako **zhotovitel**

Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 6.8.2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10800/2013/OIMH na realizaci zakázky „ZŠ waldorfská - pavilon D – vnitřní úpravy“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a změna v čl. III smlouvy o dílo a změna termínu plnění sjednaného v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací.
- 3.2 Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně.
- 3.3 Předmět plnění sjednaný v čl. II smlouvy o dílo se doplňuje o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení díla, zjištěné po odkrytí stávajících konstrukcí a vyvolaných původním stavem stavebních konstrukcí a to zejména o:
- napenetrování podkladu
 - doplnění přísady vlákna do nivelační stěrky
- 3.4 Podrobné vymezení změn předmětu plnění včetně jejich nacenění, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny vzájemně odsouhlasenou cenovou nabídkou uvedenou v příloze č. 1, která je závazným podkladem tohoto dodatku smlouvy o dílo a zároveň jeho nedílnou součástí.
- 3.5 Vzhledem ke změně předmětu plnění dle bodu 3.1 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo navýšuje o částku: 162 472,56 Kč bez DPH takto :

<u>Celková původní cena díla včetně DPH</u>	<u>3 431 203,00 Kč</u>
bez DPH	162 472,56 Kč = cena dodatečných prací
DPH 21 %	34 119,24 Kč
<u>cena dodatečných prací vč. DPH</u>	<u>196 591,80 Kč</u>
celková cena díla po navýšení činí včetně DPH :	3 627 794,80 Kč

- 3.6 Vzhledem ke změně předmětu plnění dle bodu 3.3 tohoto dodatku se termín provedení díla sjednaný v čl. IV bodu 4.1.1 smlouvy o dílo prodlužuje do 4. 10. 2013.

Článek IV
Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10800/2013/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10800/2013/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10800/2013/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013-01 schválené usnesením č. 2856/RMOB1014/47/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 31.1. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha

Důvodová zpráva

Položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 23.9.2013

Místo:




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 23.9.2013

Místo:



Ing. Mílan Hudeczek
předseda představenstva

ING. MIŁAN HUDECZEK s.r.o.

PSČ 535, PSČ 747 18 ®

IK: 27765857 DIČ: CZ27765857

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	ZŠ Waldorfská - pavilón D - Vnútorné práce	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	ZŠ Waldorfská - pavilón D - Vnútorné práce	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	FICHNA - HUDECZEK a.s.	Počet listů	
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			162 472,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			162 472,00
Výs. číslo	Miesto výpisu	Za objednávku	
Datum :	STIBORSKÝ Datum : 23.9.2013 FICHNA - HUDECZEK a.s. PISO 535, PSČ 747 18 Podpis: 7763857 DIČ: CZ7763857	Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		162 472,00 CZK
DPH	21 %		34 119,34 CZK
Zaokrouhlení			
CENA ZA OBJEKT CELKEM			196 591,34 CZK

Popis :

Stavba :	235 ZŠ waldorfská - pavilon D - vnitřní úpravy	Rozpočet :	01
Objekt :	01 ZŠ waldorfská - pavilon D - vnitřní úpravy	vícepráce, méněpráce	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl				Celkem
01	vícepráce dod. č. 1			162 472,56
02	0			0,00
03	0			0,00
CELKEM VCP, MNP OBJEKT				162 472,56

Položkový rozpočet

S:	235	ZŠ Waldorfská
O:	01	ZŠ Waldorfská
R:	01	vícepráce dod. č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	777	Podlahy lité				162 472,56
1		Příplatek za stěrku vyztuženou vlákny weber. niv dur	m2	999,29	159,40	159 286,83
132		Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	1 592,87	2,00	3 185,74
						162 472,56