


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10092/2018/OM  
(10092/2018/OM/1)

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.**  
**Smluvní strany**


**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu:   
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Petrou Bernfeldovou, starostkou  
ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového  
Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku  
Markem Plintou, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)

**a**

**PROFIZA s.r.o.**

Sídlem/místem podnikání: Podzámčí 847, Brumov, 763 31 Brumov - Bylnice  
IČ: 29244935  
DIČ: CZ29244935  
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu:   
VS:  
Zapsán: KS Brno, spisová značka C 68066  
Zastoupený: Danielem Balouškem, jednatelem společnosti  
ve věcech smluvních: Danielem Balouškem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Danielem Balouškem, jednatelem společnosti

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 16. 2. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10092/2018/OM na realizaci zakázky „**Výměna výkladců a související stavební úpravy domu na ul. Nádražní 633/91 v Ostravě Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:


- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny stavební práce v rozsahu daném soupisem méněprací a budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednává v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 119.000,- Kč bez DPH zvyšuje o částku 9.029,06 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	119.000,00 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	9.439,06 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 410,00 Kč
Celková nová cena za díla bez DPH	128.029,06 Kč
DPH 15%	19.204,36 Kč
<b>Celková nová cena díla vč. DPH</b>	<b>147.233,42 Kč</b>

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10092/2018/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno



vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10092/2018/OM.

- 4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10092/2018/OM zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání zakázek SME 2016-08 schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu MOaP ze dne 15. 12. 2016 zmocněna paní Ing. Petra Bernfeldová, starostka.

#### Příloha č.1: Položkový rozpočet - vícepráce a méněpráce

Za objednatele

V Ostravě, dne

\_\_\_\_\_  
Ing. Petra Bernfeldová  
starostka

Za zhotovitele

V Ostravě, dne

\_\_\_\_\_  
Daniel Baloušek  
jednatel

## ROZPOČET

Stavba: Oprava výkladce a související stav.úpravy domu na ul. Nádražní 633/91 Moravská Ostrava  
 Objekt: MP a VPP

Objednatel: Statutární město Ostrava, Moravská Ostrava  
 Zhotovitel: PROFIZA s.r.o.  
 Místo: Ostrava

Zpracoval:  
 Datum: 19.04.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>735 Otopná tělesa</b>										
1	R	735-15-9340 R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 2820 mm	kus	1,000	-160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,000
2	R	R	Nové připojení otopných těles na stávající rozvod	soubor	1,000	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,000
							<b>0,00</b>	<b>-410,00</b>	<b>-410,00</b>	<b>0,000</b>
							<b>1 133,67</b>	<b>1 599,47</b>	<b>2 733,14</b>	<b>0,841</b>
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>										
4	011	611142001	Potazení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,400	130,20	273,35	429,73	703,08	0,026
5	011	612142001	Potazení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,000	112,70	303,72	372,48	676,20	0,029
6	011	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,320	2 289,00	556,60	175,88	732,48	0,785
							<b>1 133,67</b>	<b>978,09</b>	<b>2 111,76</b>	<b>0,841</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>										
7	013	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,304	2 044,00	0,00	621,38	621,38	0,000
							<b>0,00</b>	<b>621,38</b>	<b>621,38</b>	<b>0,000</b>
							<b>4 784,38</b>	<b>1 690,74</b>	<b>6 475,12</b>	<b>0,210</b>
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>										
<b>713 Izolace tepelné</b>										
8	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desk	m2	12,000	93,10	580,80	536,40	1 117,20	0,072
9	283	283764280	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 500 SF 50 mm	m2	6,120	239,40	1 465,13	0,00	1 465,13	0,009
							<b>2 685,68</b>	<b>536,40</b>	<b>3 222,08</b>	<b>0,093</b>
							<b>1 465,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465,13</b>	<b>0,009</b>

Pro konstrukce s vysokým tlakovým namáháním.

Příloha č.1 Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.10092/2018/OM

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
10	283	283722030	deska EPS 100 600x1000x80 mm	m2	2,550	200,90	512,30	0,00	512,30	0,010
Stabilizovaný pěnový polystyren kaširovaný bitumenovými sférisními pásy										
11	283	283723010	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 10 mm	m2	3,570	35,70	127,45	0,00	127,45	0,002
λambda=0,037 [W / m K]										

767		Konstrukce zámečnické		0,00		14,67		14,67		0,000	
12	767	767531111	Demontáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,520	28,21	0,00	14,67	14,67	0,000	0,000

771		Podlahy z dlaždic		2 098,70		1 139,67		3 238,37		0,117	
13	771	771471112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm	m	2,300	73,50	16,08	152,97	169,05	0,009	0,009
14	597	597613120	sokl) 32,6 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	2,530	25,55	64,64	0,00	64,64	0,001	0,001
15	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,200	69,16	0,00	82,99	82,99	0,000	0,000
16	771	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	3,380	235,90	307,17	490,17	797,34	0,013	0,013
17	597	597611100	dlaždice keramické barevné 32,6 x 32,6 x 0,8 cm l. j. R11	m2	3,718	359,80	1 337,74	0,00	1 337,74	0,068	0,068
18	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	3,380	26,53	54,52	35,15	89,67	0,001	0,001
19	771	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	3,300	160,30	318,55	210,44	528,99	0,025	0,025
20	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	30,704	5,47	0,00	167,95	167,95	0,000	0,000

96		Bourání konstrukcí		0,00		158,80		158,80		0,000	
21	R	979 08-2111.R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	0,190	260,00	0,00	49,40	49,40	0,000	0,000
22	R	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,240	60,00	0,00	14,40	14,40	0,000	0,000
23	R	979 98-1101.R00	Kontejner, suti bez přiměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,190	500,00	0,00	95,00	95,00	0,000	0,000

99		Stavební přesun hmot		0,00		72,00		72,00		0,000	
24	R	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,240	300,00	0,00	72,00	72,00	0,000	0,000

**Celkem 5 918,05 3 111,01 9 029,06 1,051**