

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10107/2016/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako objednatel

a

OSBAU s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba
IČ: 02117436
DIČ: CZ02117436
Peněžní ústav: KB a.s.
Číslo účtu: 107 – 5569120237/0100
VS:
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57 221
Zastoupený : Tomášem Hrtánkem, jednatelem
ve věcech smluvních : Tomášem Hrtánkem
ve věcech technických : Václavem Hrtánkem

dále také jako zhotovitel

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 14. 4. 2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10107/2016/OIMH na realizaci zakázky „Zákrejsova 9 – rekonstrukce bytového domu“(dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III

Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a změna doby realizace stavby sjednané v čl. IV smlouvy o dílo.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 3 987 947,18 Kč bez DPH zvyšuje o částku 153 155,90 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	3 987 947,18 Kč
Vícepráce bez DPH	239 798,90 Kč
<u>Méněpráce bez DPH</u>	<u>- 86 643,00 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	4 141 103,08 Kč
DPH:	621 165,46 Kč
Cena vč. DPH	4 762 268,54 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.4 Z důvodu změny rozsahu prací, nutnosti provedení dodatečných prací se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace o 7 kalendářních dnů. V návaznosti na to se text čl. IV v odst. 4.1.1 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje novým textem:

„4.1.1 Termín provedení díla: **97 kalendářních dnů od předání staveniště**“

Článek IV

Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.


- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek vč. uzavřené smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění v registru smluv. Objednatel písemně informuje zhotovitele o skutečnosti, že byl tento dodatek a smlouva o dílo uveřejněn v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejich uveřejnění. Zaslání této informace však nemá vliv na nabytí účinnosti tohoto dodatku. Za objednatele je oprávněna tuto informaci poskytnout osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle tohoto dodatku.
- 4.5 K uzavření tohoto dodatku byl dle směrnice SME 2015 – 13 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 1270/RMOB1418/24 ze dne 6. 11. 2015 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha: položkový rozpočet méněprací a víceprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 19.7.2016

Místo: Ostrava


Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Za OSBAU s.r.o.

Datum: 20.7.2016

Místo: OSTRAVA


Tomáš Hrtánek
jednatel

OSBAU
OSBAU s.r.o.
Přespolní 1377, 735 14 Orlová-Poruba
IČ-02117436



U	P	Uroveň	TC	Čís	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		1			D		21-M	Elektromontáže					15 000,00
		>2	fc	36	K	M	011	D+M el. zařízení včetně rozvodů pro kotelnu	soubor	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
		1			D		767	Konstrukce zámečnické					13 200,00
		>2	fc	35	K	PSV	009	D+M ochranného zábradlí v oknech v 3.NP	ks	11,00	1 200,00	1,00	13 200,00
		1			D		3	Svislé a kompletní konstrukce					-5 702,40
		>2	oc	11	K	HSV	346 24-4351.R00	Obezdvíka koupelňových van tl. 6,5 cm	m2	-10,56	540,00	1,00	-5 702,40
		1			D		61	Upravy povrchů vnitřní					118 750,00
		>2	oc	4	K	HSV	612 48-1211.R00	Montáž výtužné sítě do stěrkového tmelu	m2	950,00	125,00	1,00	118 750,00
		1			D		96	Bourání konstrukcí					-5 405,60
		>2	oc	1	K	HSV	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	-131,00	35,00	1,00	-4 585,00
		>2	oc	2	K	HSV	965 08-2923.R00	Odstranění náspy tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	-7,46	110,00	1,00	-820,60
		1			D		D1	Práce a dodávky PSV					22 838,00
		>2			D		721	Zdravotech. vnitřní kanalizace					-19 760,00
		>3	fc	3	M	HSV	NAB	Požární ochranná manžeta DN100	kus	-16,00	1 235,00	1,00	-19 760,00
		>2			D		725	Zařizovací předměty					42 598,00
		>3	fc	14	K	HSV	001	D+M vanička plastová Roltechnik čtverec COLA 90x90x15cm bílá	ks	6,00	3 296,00	1,00	19 776,00
		>3	fc	15	K	HSV	002	D+M zástěna sprchová čtverec Roltechnik plast CS2 90x18,5cm bílá/bark	ks	6,00	5 887,00	1,00	35 322,00
		>3	fc	16	K	HSV	003	D+M sprchového setu	ks	6,00	1 550,00	1,00	9 300,00
		>3	oc	12	K	HSV	725224136	Vana ocelová smaltovaná délka 1500	soub.	-6,00	2 000,00	1,00	-12 000,00
		>3	oc	13	K	HSV	725831242	Baterie vanová nástěnná páková s prepínačem a sprchou	soub.	-6,00	800,00	1,00	-4 800,00
		>3	oc	21	K	PSV	R.3	Sporák tříplotýnkový , dodávka vč. montáže	soubor	-1,00	5 000,00	1,00	-5 000,00
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					-10 245,00
		>2			D		997	Přesun sítě					-10 245,00
		>3	fc	28	K	HSV	97901-1111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-5,00	180,00	1,00	-900,00
		>3	fc	27	K	HSV	97901-1121	Příplatek za každé další podlaží	t	-10,00	80,00	1,00	-800,00
		>3	fc	29	K	HSV	97908-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,00	180,00	1,00	-900,00
		>3	fc	25	K	HSV	97908-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-45,00	7,00	1,00	-315,00
		>3	fc	26	K	HSV	97908-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	-5,00	110,00	1,00	-550,00
		>3	fc	30	K	HSV	97908-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-10,00	13,00	1,00	-130,00
		>3	fc	31	K	HSV	97998-1101	Kontejner, sut' bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	-5,00	130,00	1,00	-650,00
		>3	fc	32	K	HSV	97999-0102	Poplatek za skládku suti -směs	t	-5,00	900,00	1,00	-4 500,00

