

uzavřená podle ust. §§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Mgr. Alena Pataky, místostarostka

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Ivana Foldynová, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

Bc. Veronika Baďurová, projektový manažer odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

(dále také jako **kupující**)

a

KDZ, spol. s r.o.

Sídlem/místem podnikání: Razov 1256, 763 12 Vizovice

IČO: 15526691

DIČ: CZ15526691

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

VS:

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 582

Zastoupený:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

1/4 Dodatek č.1 ke smlouvě – „Infrastruktura ZŠ I – ZŠ Zelená – dodávka IT vybavení“
Ev.č. veřejné zakázky 1/2019/C1/D/OIMH/Pa

OSTRAVA



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

(dále také jako **prodávající**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 15.2.2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany kupní smlouvu č. 10082/2019/OIMH. Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka a montáž IT vybavení a modernizace vnitřní konektivity Základní školy Ostrava, Zelená. Akce je realizována v rámci projektu „Modernizace učeben,“ předloženého ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu (dále též „IROP“) reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006127.
- 2.2 Smluvní strany se v souladu s čl. IX. odst. 9.6 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č.1 ,jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu vzniku nezbytných vícenákladů. Předmět plnění se doplňuje o dodávku keramické tabule včetně dopravy a montáže do multimediální učebny.

- 3.2 Celková cena za dílo sjednaná v čl. IV odst.4.1 smlouvy se v důsledku vícenákladů mění následovně:

| | |
|---|------------------------|
| Celková původní cena bez DPH | 1 280 996,00 Kč |
| Vícenáklady | 12 000,00 Kč |
| Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH | 1 292 996,00 Kč |
| DPH | 271 529,16 Kč |
| Celková nová cena díla po zvýšení vč.DPH | 1 564 525,16 Kč |

Cenová nabídka na keramickou tabuli je v příloze č.1 tohoto dodatku

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byla dle Směrnice SME 2019-01 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 4.2.2019 zmocněna Mgr. Alena Pataky, místostarostka.

Příloha: Cenová nabídka KDZ spol.s r.o.

Za kupujícího

V Ostravě, dne 30.4.2019

Mgr. Alena Pataky
místostarostka

Za prodávajícího

V Ostravě, dne 7.5.2019

████████████████████
jednatel

