

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11176/2019/OIMH na zhotovení a projednání  
projektové dokumentace**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

---

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witozsem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a  
místního hospodářství  
Ing. Lenkou Samuhelovou, referentem oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

---

dále jen objednatel

**a**

**ATRIS, s.r.o.**

Sídlem/místem podnikání: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupený:

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx jednatelkou  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx

---

IČ: 28608909  
DIČ: CZ28608909  
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

KS:

VS:

Zapsán u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34492

---

dále jen zhotovitel

## Čl. I. Úvodní ustanovení

Dne 05.11.2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.11176/2019/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby „ZŠO, Gen. Píky 13A – rekonstrukce venkovního hřiště“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti, funkce koordinátora BOZP a autorského dozoru (dále jen „smlouva o dílo“).

## Čl. II.

### Předmět dodatku

2.1 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna ceny za dílo a změna termínu realizace PD z důvodu rozšíření projektové dokumentace o kamerový systém. Smluvní strany se v souladu s čl. XII, odst. 7 smlouvy na zhotovení a projednání projektové dokumentace dohodly na uzavření dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

2.2 **V čl. III. Doba plnění, se text odst. 2. a 4. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:**

2. Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (případně územního souhlasu), včetně všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána do **180 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**. V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad podána úplná (řádná) žádost o vydání územního rozhodnutí.

4. V případě společného územního a stavebního řízení dle § 94j až § 94p stavebního zákona (dále jen „společné řízení“) se neuplatní odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel předá projektovou dokumentaci pro společné řízení včetně plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy objednateli do **180 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**. V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad podána úplná (řádná) žádost o vydání společného povolení.

2.3 **V čl. IV. Odměna za plnění, odst. 1 smlouvy o dílo se tabulka s cenami ruší a nahrazuje se novou tabulkou v tomto znění:**

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
A1	Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR)	66 000	13 860	79 860
A2	Inženýrská činnost k vyřízení pravomocného územního rozhodnutí	10 000	2 100	12 100
B1	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	77 000	16 170	93 170
B2	Inženýrská činnost k vyřízení pravomocného stavebního povolení	10 000	2 100	12 100
C	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	80 000	16 800	96 800
D	Funkce koordinátora BOZP vč. plánu BOZP	2 000	420	2 420

<b>E</b>	<b>CENA CELKEM</b>	<b>245 000</b>	<b>51 450</b>	<b>296 450</b>
----------	--------------------	----------------	---------------	----------------

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
<b>F</b>	<b>CENA – autorský dozor</b>	<b>18 000</b>	<b>3 780</b>	<b>21 780</b>

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
	<b>CENA CELKEM (E+F)</b>	<b>263 000</b>	<b>55 230</b>	<b>318 230</b>

### čl. III.

#### Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovouto skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2019-01, Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 18.02.2020

Místo: Ostrava

---

**Ing. David Witosz**  
místostarosta

**Za zhotovitele**

Datum: 19.02.2020

Místo: Ostrava

---

**XXXXXXXXXX**  
jednatelka