



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10167/2017/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I  
Smluvní strany




**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství  
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

**a**

**STRABAG a.s.**

Sídlem/místem podnikání: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Korespondenční adresa: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, oblast Sever, Polanecká 827,  
Ostrava-Svinov, PSČ 721 08  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Sever, o.z. Morava  
Ing. René Suchanem, ekonomem oblasti Sever, o.z. Morava  
- na základě plné moci  
ve věcech technických: 

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 23. 3. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10167/2017/OIMH (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**Rekonstrukce parku Čs. letců**“. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

## Článek III Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu vzniku méněprací a víceprací. Předmětem tohoto dodatku je dále i změna termínu dokončení stavby z důvodu navýšení objemu prací.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce v rozsahu daném soupisem víceprací a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy se mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	4 139 490,11 Kč
Méněpráce bez DPH	- 258 998,41 Kč
Vícepráce bez DPH	<u>1 017 130,44 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	4 897 622,14 Kč
DPH 21%	<u>1 028 500,64 Kč</u>
<b>Celková nová cena díla po zvýšení včetně DPH</b>	<b>5 926 122,78 Kč</b>

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3.4 V návaznosti na změnu předmětu díla (navýšení objemu prací) se termín provedení díla v čl. IV bod 4.1.1 mění na **102 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště**.

## Článek IV Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv.

- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 3011/RMOB1418/86/18 ze dne 4. 6. 2018. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha:** Položkový rozpočet víceprací a méněprací

**Za objednatele**

V Ostravě, dne 4. 6. 2018

  
Dalibor Mouka  
místostarosta

**Za zhotovitele**

V Ostravě, dne 4. 6. 2018

  
Ing. Jiří Malík  
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

  
Ing. René Suchan  
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava





## Náklady z rozpočtu

366 336,13

970 249,45 197 418,70

## HSV - Práce a dodávky HSV

366 336,13

970 249,45 197 418,70

## 1 - Zemní práce

33 712,28

12 805,03

0,00

6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapežené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	47,500	221,40	10 516,50	27,500	0,000	6 089,50	0,00
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m <sup>3</sup>	14,250	2,90	41,33	8,250	0,000	23,93	0,00
11	K	162701105	Vodorovné přemísťování do 10000 m výšky/sypání z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	95,350	120,10	11 451,54	27,500	0,000	3 302,75	0,00
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	95,350	2,90	276,52	27,500	0,000	79,75	0,00
13	K	167101103	Skládání nebo překládání nebo z lodí výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	95,350	2,90	276,52	27,500	0,000	79,75	0,00
15	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m <sup>3</sup>	91,450	2,90	265,21	31,400	0,000	91,66	0,00
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	188,316	57,80	10 884,66	54,313	0,000	3 139,29	0,00

## 5 - Komunikace

316 562,40

933 082,55

184 711,50

23	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 40 mm	m <sup>2</sup>	0,000	26,20	0,00	710,000	0,000	18 602,00	0,00
24	K	564201111_a	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 30 mm	m <sup>2</sup>	856,500	26,20	22 440,30	0,000	616,500	0,00	16 152,30
25	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m <sup>2</sup>	856,500	18,50	15 845,25	0,000	616,500	0,00	11 405,25
26	K	564851111	Podklad ze šterkotřítě ŠD tl 150 mm	m <sup>2</sup>	856,500	67,40	57 728,10	93,500	0,000	6 301,90	0,00
28	K	564851111	Podklad ze šterkotřítě ŠD tl 200 mm	m <sup>2</sup>	0,000	78,30	0,00	945,000	0,000	73 993,50	0,00
29	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,000	142,10	0,00	560,000	0,000	75 576,00	0,00
30	M	R - položka	dlažba Holland VI 6 cm přírodní GRITO BP	m <sup>2</sup>	0,000	1 036,70	0,00	576,660	0,000	597 823,42	0,00
31	M	R_5924_999	SLP s vošticí tl 11, 20x20x6 cm, bílá	m <sup>2</sup>	0,000	501,90	0,00	10,800	0,000	5 420,52	0,00
32	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m <sup>2</sup>	0,000	620,30	0,00	150,000	0,000	93 045,00	0,00
33	M	583801100	kostka dlažební žuka drobná	t	0,000	1 617,40	0,00	36,058	0,000	58 320,21	0,00
34	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	856,500	124,60	106 719,90	0,000	616,500	0,00	76 815,90
35	M	592452120_36	dlažba zámková přírodní 200 x 200 tl. 6 cm	m <sup>2</sup>	856,500	132,90	113 828,85	0,000	604,500	0,00	80 338,05

## 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

12 707,20

22 954,70

12 707,20

36	K	915611111	Vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proušky	m	22,000	577,60	12 707,20	0,000	22,000	0,00	12 707,20
N1	K	R - položka	Demontáž a ekologická likvidace telefonní kabiny Variel, i. E. 221000020125 včetně betonového základu	kspl	0,000	22 954,70	0,00	1,000	0,000	22 954,70	0,00

## 998 - Přesun hmot

3 354,25

1 407,17

0,00

57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	860,063	3,90	3 354,25	360,812	0,000	1 407,17	0,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------	---------	-------	----------	------

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Čs. letců

Objekt: C - 01\_02 - Komunikace a zpevněné plochy - parkovací stání ul. Gregorova

JKS0: Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

CC-CZ: Datum: 4.6.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: Strabag a. s.

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

IČ: 76391191  
DIČ: CZ76391191

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
Náklady z rozpočtu	651,92	876,81	651,92
Cena bez DPH	651,92	876,81	651,92
DPH základní 21,00%	136,90	184,13	136,90
<b>Cena s DPH</b>	<b>788,82</b>	<b>1 060,94</b>	<b>788,82</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Čs. letců

Objekt: C - 01\_02 - Komunikace a zpevněné plochy - parkovací stání ul. Gregorova

Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

Datum: 04.06.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Zhotovitel: Strabag a. s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	651,92	876,81	651,92
HSV - Práce a dodávky HSV	651,92	876,81	651,92
5 - Komunikace	651,92	876,81	651,92
<b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>	<b>651,92</b>	<b>876,81</b>	<b>651,92</b>

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce parku Čs. letců

Objekt: C - 01\_02 - Komunikace a zpevněné plochy - parkovací stání ul. Gregorova

Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant:

Zhotovitel: Strabag a. s.

Zpracovatel:

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	Množství VCP	Množství MP	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
Náklady z rozpočtu							651,92			876,81	651,92
HSV - Práce a dodávky HSV							651,92			876,81	651,92

5 - Komunikace				651,92				876,81		651,92	
26	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,000	190,40	0,00	1,650	0,000	314,16	0,00
27	M	592452120_36	dlažba zámková slepecká 200 x 200 tl. 6 cm barevná	m <sup>2</sup>	0,000	341,00	0,00	1,650	0,000	562,65	0,00
28	M	592450000_37	dlažba zámková slepecká 200 x 200 tl. 8 cm barevná	m <sup>2</sup>	1,650	395,70	651,92	0,000	1,650	0,00	651,92



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Čs. letců  
 Objekt: C - 01\_03 - Komunikace a zpevněné plochy - parkovací stání ul. Přívozká  
 JKSO:  
 Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

CC-CZ:  
 Datum: 4.6.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

IČ: 00645451  
 DIČ: CZ00645451

Zhotovitel: Strabag a. s.

IČ: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 IČ: 76391191  
 DIČ: CZ76391191

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
Náklady z rozpočtu	33 829,73	562,65	14 597,82
<b>Cena bez DPH</b>	<b>33 829,73</b>	<b>562,65</b>	<b>14 597,82</b>
DPH základní 21,00%	7 104,24	118,16	3 065,54
<b>Cena s DPH</b>	<b>40 933,97</b>	<b>680,81</b>	<b>17 663,36</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Čs. letců  
 Objekt: C - 01\_03 - Komunikace a zpevněné plochy - parkovací stání ul. Přívozká  
 Místo: Ostrava - Moravská Ostrava  
 Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP  
 Zhotovitel: Strabag a. s.

Datum: 04.06.2018

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	33 829,73	562,65	14 597,82
HSV - Práce a dodávky HSV	33 829,73	562,65	14 597,82
5 - Komunikace	33 829,73	562,65	14 597,82
<b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>	<b>33 829,73</b>	<b>562,65</b>	<b>14 597,82</b>

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce parku Čs. letců  
 Objekt: C - 01\_03 - Komunikace a zpevněné plochy - parkovací stání ul. Přívozká  
 Místo: Ostrava - Moravská Ostrava  
 Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP  
 Zhotovitel: Strabag a. s.

Datum:

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	Množství VCP	Množství MP	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
			<b>Náklady z rozpočtu</b>				<b>33 829,73</b>			<b>562,65</b>	<b>14 597,82</b>
			HSV - Práce a dodávky HSV				33 829,73			562,65	14 597,82

5 - Komunikace			33 829,73				562,65		14 597,82		
17	K	564201111_a	Podklad nebo podsyp ze štrkopiesku ŠP tl 30 mm	m2	66,892	26,20	1 752,57	0,000	31,892	0,00	835,57
19	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štrkopiesku ŠP tl 100 mm	m2	273,145	18,50	5 051,18	0,000	31,895	0,00	590,06
21	K	564851111	Podklad ze štrkoadrtě ŠD tl 150 mm	m2	66,892	67,40	4 508,52	0,000	31,892	0,00	2 149,52
28	K	996211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	66,892	124,60	8 334,74	0,000	31,892	0,00	3 973,74
29	M	592452120_36	dlažba zámková přírodní 200 x 200 tl. 6 cm	m2	70,237	132,90	9 234,50	0,000	48,134	0,00	6 397,01
30	M	592452120_36	dlažba zámková šlepečká 200 x 200 tl. 6 cm barevná	m2	12,300	341,00	4 194,30	1,650	0,000	562,65	0,00
33	M	592450000_37	dlažba zámková šlepečká 200 x 200 tl. 8 cm barevná	m2	1,650	395,70	651,92	0,000	1,650	0,00	651,92

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Čs. letců  
 Objekt: C - 01\_04 - Komunikace a zpevněné plochy - parkovací stání ul. Na Desátém  
 JKSO:  
 Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

CC-CZ:  
 Datum: 4.6.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

IČ: 00845451  
 DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: Strabag a. s.

IČ: 60838744  
 DIČ: CZ60838744

IČ: 76391191  
 DIČ: CZ76391191

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
Náklady z rozpočtu	39 288,05	2 578,98	21 727,03
Cena bez DPH	39 288,05	2 578,98	21 727,03
DPH základní 21,00%	8 250,49	541,59	4 562,68
<b>Cena s DPH</b>	<b>47 538,54</b>	<b>3 120,57</b>	<b>26 289,71</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Čs. letců  
 Objekt: C - 01\_04 - Komunikace a zpevněné plochy - parkovací stání ul. Na Desátém  
 Místo: Ostrava - Moravská Ostrava  
 Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP  
 Zhotovitel: Strabag a. s.

Datum: 04.06.2018

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	39 288,05	2 578,98	21 727,03
HSV - Práce a dodávky HSV	39 288,05	2 578,98	21 727,03
5 - Komunikace	39 288,05	2 578,98	21 727,03
<b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>	<b>39 288,05</b>	<b>2 578,98</b>	<b>21 727,03</b>

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce parku Čs. letců  
 Objekt: C - 01\_04 - Komunikace a zpevněné plochy - parkovací stání ul. Na Desátém  
 Místo: Ostrava - Moravská Ostrava  
 Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP  
 Zhotovitel: Strabag a. s.

Datum:

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	Množství VCP	Množství MP	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
			Náklady z rozpočtu				39 288,05			2 578,98	21 727,03
			HSV - Práce a dodávky HSV				39 288,05			2 578,98	21 727,03

## 5 - Komunikace

39 288,05

2 578,98

21 727,03

17	X	564201111_a	Podklad nebo podsyp ze štěrku třídy ŠP II 30 mm	m2	71,250	26,20	1 866,75	0,000	42,250	0,00	1 106,95
19	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrku třídy ŠP II 100 mm	m2	356,250	18,50	6 590,63	0,000	42,250	0,00	781,63
21	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD tl. 150 mm	m2	71,250	67,40	4 802,25	0,000	42,250	0,00	2 647,65
28	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny C pl. přes 300 m2	m2	71,250	124,60	8 877,75	0,000	42,250	0,00	5 264,35
29	M	592452120_36	dlažba zámková p/rodni 200 x 200 tl. 6 cm	m2	74,813	132,90	9 942,65	0,000	65,751	0,00	8 738,31
30	M	592452120_36	dlažba zámková slepecká 200 x 200 tl. 6 cm barevná	m2	12,375	341,00	4 219,88	7,563	0,000	2 578,98	0,00
33	M	592450000_37	dlažba zámková slepecká 200 x 200 tl. 8 cm barevná	m2	7,563	395,10	2 988,14	0,000	7,563	0,00	2 988,14

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Čs. letců  
 Objekt: C - 02 - Sadové úpravy

JKSO:  
 Místo: Ostrava - Moravská Ostrava  
 Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Zhotovitel: Strabag a. s.

CC-CZ:  
 Datum: 00.01.1900  
 IČ: 00.01.1900  
 DIČ: 00.01.1900  
 IČ: 00.01.1900  
 DIČ: 00.01.1900  
 IČ: 00.01.1900  
 DIČ: 00.01.1900

Zpracovatel:

Poznámka:

	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
Náklady z rozpočtu	190 490,12	1 725,63	10 168,34
Cena bez DPH	190 490,12	1 725,63	10 168,34
DPH základní 21,00%	40 002,93	362,38	2 135,35
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>230 493,05</b>	<b>2 088,01</b>	<b>12 303,69</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Čs. letců  
 Objekt: C - 02 - Sadové úpravy

Místo: Ostrava - Moravská Ostrava  
 Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP  
 Zhotovitel: Strabag a. s.

Datum: #ODKAZ!

Kód - Popis	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	190 490,12	1 725,63	10 168,34
N00 - Sadové úpravy	190 490,12	1 725,63	10 168,34
N01 - Sadové úpravy	190 490,12	1 725,63	10 168,34
<b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>	<b>190 490,12</b>	<b>1 725,63</b>	<b>10 168,34</b>

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce parku Čs. letců  
 Objekt: C - 02 - Sadové úpravy

Místo: Ostrava - Moravská Ostrava  
 Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP  
 Zhotovitel: Strabag a. s.



Datum: #ODKAZ!

Zpracovatel:

ř.č. p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
		<b>Náklady z rozpočtu</b>				<b>190 490,12</b>	<b>1 725,63</b>	<b>10 168,34</b>
		N00 - Sadové úpravy				190 490,12	1 725,63	10 168,34
		N01 - Sadové úpravy				190 490,12	1 725,63	10 168,34

1	K	C-04	Sadové úpravy	Soubor	1,000	190 490,12	190 490,12	1 725,63	10 168,34
Viz. samostatný soupis prací.									

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Čs. letců  
Objekt: C 03 - Veřejné osvětlení  
Místo: Ostrava - Moravská Ostrava  
Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP  
Zhotovitel: Strabag a. s.  
Projektant:   
Zpracovatel: 

Datum: 14.05.2018

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
IČ: 18980228  
DIČ: CZ18980228  
IČ: 18980228  
DIČ: CZ18980228

Náklady z rozpočtu					14 434,60
Ostatní náklady					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>14 434,60</b>
DPH základní	21,00%	ze	14 434,60		3 031,27
DPH snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>17 465,87</b>
					<b>17 465,87</b>

Projektant

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Zhotovitel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Čs. letců

Objekt: C 03 - Veřejné osvětlení

Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

Datum:

14.5.2018

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant:

Zhotovitel: Strabag a. s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem MP  
[CZK]

**Náklady z rozpočtu - MP**

**14 434,60**

M - Práce a dodávky M

14 434,60

21-M - Elektromontáže

9 735,80

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

4 698,80

**Celkové náklady za stavbu - MP**

**14 434,60**



# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce parku Čs. letců

Objekt: C - 03 - Veřejné osvětlení

Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

Datum: 14.5.2018

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP  
Zhotovitel: Strabag a. s.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>14 434,60</b>
<b>M - Práce a dodávky M</b>							<b>14 434,60</b>
<b>21-M - Elektromontáže</b>							<b>9 735,80</b>
23	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	1 188,20	1 188,20
24	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	kus	1,000	297,10	297,10
53	M	67020460	ocelový stožár trojstužkový s manžetou 10m , zapuštěný do země , dílk 9,4m, výška nad terénem 8,2m, vetknutí 1,2m, došní průměr 159mm, horní průměr 89mm, žárový žinek ponorem, papř. 810m	ks	1,000	7 872,40	7 872,40
57	M	348141	Výložník konzolový pro jeden světlomet včetně redukce . žárový žinek, uchycen na vrchol sloupu	ks	1,000	378,10	378,10
<b>46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>4 698,80</b>
82	K	460050704	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4	kus	1,000	540,10	540,10
84	K	460080035	základové konstrukce ze žb tř. C 25/30	m3	1,000	432,10	432,10
85	K	460120014	žásep jam ručně v hornině tř 4	m3	1,000	108,00	108,00
116	M	R26	betonová trubka do základu d400mm/1m nebo plastová	ks	1,000	972,20	972,20
118	M	R28	beton C25/30	m3	1,000	2 646,40	2 646,40



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ1  
 Objekt: E - 01 - ZOV - Přechodné  
 dopravní značení  
 Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

CC-CZ:  
 Datum: 00.01.1900

Objednatel:  
 Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

IČ: 00.01.1900  
 DIČ: 00.01.1900

Zhotovitel:  
 Strabag a. s.

IČ: 00.01.1900  
 DIČ: 00.01.1900

Zpracovatel:

IČ: 00.01.1900  
 DIČ: 00.01.1900

Poznámka:

IČ:  
 DIČ:

	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
Náklady z rozpočtu	21 817,80	15 651,90	0,00
Cena bez DPH	21 817,80	15 651,90	0,00
DPH základní 21,00%	4 581,74	3 286,90	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>26 399,54</b>	<b>18 938,80</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ1  
 Objekt: E - 01 - ZOV - Přechodné  
 dopravní značení  
 Místo: Ostrava - Moravská Ostrava  
 Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP  
 Zhotovitel: Strabag a. s.

Datum:

Kód - Popis	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	21 817,80	15 651,90	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	21 817,80	15 651,90	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 817,80	15 651,90	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>	<b>21 817,80</b>	<b>15 651,90</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ1  
 Objekt: E - 01 - ZOV - Přechodné  
 dopravní značení  
 Místo: Ostrava - Moravská Ostrava  
 Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP  
 Zhotovitel: Strabag a. s.

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	Množství VCP	Množství MP	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
Náklady z rozpočtu							21 817,80			15 651,90	0,00
			HSV - Práce a dodávky HSV			21 817,80				15 651,90	0,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání			21 817,80				15 651,90	0,00

3	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 240,000	5,10	6 324,00	620,000	0,000	3 142,00	0,00
4	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	620,000	5,10	3 162,00	310,000	0,000	1 581,00	0,00
6	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábrance Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	496,000	5,10	2 529,60	246,000	0,000	1 264,80	0,00
8	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	1 860,000	5,10	9 486,00	1 860,000	0,000	9 486,00	0,00
10	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	62,000	5,10	316,20	31,000	0,000	158,10	0,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!  
 Objekt: E - 02 - ZOV - Trvalé dopravní  
 značení  
 JKSO:  
 Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Zhotovitel:  
 STRABAG a. s.



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
 Datum: 00.01.1900

IČ: 00845451  
 DIČ: CZ00845451

IČ: 60838744  
 DIČ: CZ60838744

IČ: 76391191  
 DIČ: CZ76391191

IČ:  
 DIČ:

	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
Náklady z rozpočtu	36 603,65	25 485,02	0,00
Cena bez DPH	36 603,65	25 485,02	0,00
DPH základní 21,00%	7 686,77	5 351,85	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>44 290,42</b>	<b>30 836,87</b>	<b>0,00</b>

Projektant:



Zpracovatel:

Datum a podpis: 00.01.1900 Razítko

Datum a podpis: 00.01.1900 Razítko

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Zhotovitel:

STRABAG a. s.

Datum a podpis: 00.01.1900 Razítko

Datum a podpis: 00.01.1900 Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!  
 Objekt: E - 02 - ZOV - Trvalé dopravní  
 značení

Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Zhotovitel: STRABAG a. s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem SOD [CZK]	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>36 603,65</b>	<b>25 485,02</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	36 603,65	25 485,02	0,00
1 - Zemní práce	38,61	28,96	0,00
2 - Zakládání	5,94	4,46	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	36 559,10	25 451,60	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>	<b>36 603,65</b>	<b>25 485,02</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!  
 Objekt: E - 02 - ZOV - Trvalé dopravní  
 značení

Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Zhotovitel: STRABAG a. s.

Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	Množství VCP	Množství MP	Cena celkem VCP [CZK]	Cena celkem MP [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>36 603,65</b>			<b>25 485,02</b>	<b>0,00</b>
			HSV - Práce a dodávky HSV			36 603,65	36 603,65			25 485,02	0,00

1 - Zemní práce				38,61				28,96		0,00	
1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,500	1,20	5,40	3,375	0,000	4,05	0,00
2	K	131203109	Příplatek za lepkovost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,350	1,20	1,62	1,013	0,000	1,22	0,00
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypantny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,500	1,20	5,40	3,375	0,000	4,05	0,00
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,500	1,20	5,40	3,375	0,000	4,05	0,00
5	K	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,500	1,20	5,40	3,375	0,000	4,05	0,00
6	K	171201201	Uložení sypantny na skládky	m3	4,500	1,20	5,40	3,375	0,000	4,05	0,00
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypantny na skládce (skládkovné)	t	8,325	1,20	9,99	6,244	0,000	7,49	0,00
2 - Zakládání				5,94				4,46		0,00	
8	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	4,950	1,20	5,94	3,713	0,000	4,46	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				36 559,10				25 451,60		0,00	
9	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obřímkami na sloupek nebo konzolu	kus	17,000	173,30	2 946,10	12,000	0,000	2 079,60	0,00
10	M	914_991	značka dopravní svislá HICON, typ IP	kus	8,000	826,00	6 608,00	4,000	0,000	3 304,00	0,00
11	M	914_992	značka dopravní svislá HICON, typ E	kus	8,000	696,60	5 572,80	7,000	0,000	4 876,20	0,00
12	M	914_994	značka dopravní svislá HICON, typ B	kus	1,000	975,10	975,10	1,000	0,000	975,10	0,00
13	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek tlásky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000	1 365,50	10 924,00	6,000	0,000	8 193,00	0,00
14	M	404452300	sloupek Zn 70 - 250	kus	8,000	426,30	3 410,40	6,000	0,000	2 557,80	0,00
14a	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	8,000	519,90	4 159,20	6,000	0,000	3 119,40	0,00
17	K	966006211	Odstřazení svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	17,000	115,50	1 963,50	3,000	0,000	346,50	0,00

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba:

Rekonstrukce parku Čs. letců

Místo:

Ostrava - Moravská Ostrava

Datum:

04.06.2018

Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Zhotovitel:

Projekční a  
Zpracovatel:

Kód	Cena bez DPH [CZK] SOD	Cena bez DPH [CZK] VCP	Cena bez DPH [CZK] MP	Cena bez DPH [CZK] SOD + VCP - MP	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>					
C - 01_01	4 139 490,11	1 017 130,44	258 998,41	4 897 622,14	5 926 122,78
C - 01_02	998 755,39	970 249,45	197 418,70	1 771 586,14	2 143 619,23
C - 01_03	475 344,29	876,81	651,92	475 569,18	575 438,71
C - 01_04	479 404,45	562,65	14 597,82	465 369,28	563 096,83
C - 02	631 751,40	2 578,98	21 727,03	612 603,35	741 250,05
C - 03	262 270,80	1 725,63	10 168,34	253 828,09	307 131,99
C - 04	408 421,62	0,00	14 434,60	393 987,02	476 724,29
E - 01	701 552,35	0,00	0,00	701 552,35	848 878,34
E - 02	22 273,50	15 651,90	0,00	37 925,40	45 889,73
VRN	74 079,31	25 485,02	0,00	99 564,33	120 472,84
	85 637,00	0,00	0,00	85 637,00	103 620,77
<b>Celkové náklady za stavbu</b>	<b>4 139 490,11</b>	<b>1 017 130,44</b>	<b>258 998,41</b>	<b>4 897 622,14</b>	<b>5 926 122,78</b>

