

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10 094/2016/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I

#### Smluvní strany

##### **Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

##### **SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s.**

Sídlem/místem podnikání: Bohumínská 1878, 735 06 Karviná – Nové Město

IČ: 48393835

DIČ: CZ48393835

Peněžní ústav: ČSOB a.s. Karviná

Číslo účtu: 212959942/0300

VS:

Zapsán: KS Ostrava, Oddíl B, vložka 3059

Zastoupený: Ing. Pavlem Šrámkem, členem představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šrámek, člen představenstva

ve věcech technických: Martin Kurz, vedoucí střediska

dále také jako **zhotovitel**

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 11.4.2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10094/2016/OIMH na realizaci zakázky „Sládkova 6 – stavební úpravy domu“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby. Dále je předmětem tohoto dodatku úprava výše zádržného v závislosti na režimu přenesené daňové povinnosti.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu změnového listu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 7 198 772,86 Kč bez DPH zvyšuje o částku 120 692,54 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	7 198 772,86 Kč
Vícepráce bez DPH	225 538,44 Kč
<u>Méněpráce bez DPH</u>	<u>- 104 845,90 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	7 319 465,40 Kč

- 3.4 V čl. VIII odst. 8.7 smlouvy o dílo se z důvodu přenesené daňové povinnosti mění výše zádržného, která činí 10 % z celkové ceny díla bez DPH.

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10094/2016/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 K uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0590/RMOB1418/39/16 ze dne 23.6.2016. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha :** Změnový list č. 1 + soupis a položkový rozpočet méněprací a víceprací

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 30.6.2016

Místo: Ostrava




Dalibor Mouka  
místostarosta

**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu

Za SSKA – Stavební společnost Karbviná, a.s.

Datum: 30.6.2016

Místo:



Ing. Pavel Šrámek  
člen představenstva

**SSKA**  
STAVEBNÍ SPOLEČNOST KARBVINÁ, a.s.  
IČ: 48393835 DIČ: CZ48393835  
Bohumínská 187a  
735 08 KARVINA - NOVÉ MĚSTO  
Tel/Fax: 596 812 264





**Změnový list**

číslo ZL: 1

Zhotovitel: SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s IČ:48393835, DIČ:CZ48393835

Investor: Statutární město Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz Datum: 15.6.2016

Název akce: „Sládkova 6 – stavební úpravy domu“

Způsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně 

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: **Viz. příloha č. 1**na rozpočtové podklady: **Viz. příloha č. 2**

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny č.1 VCP: zazdění výklenku**

**Zdůvodnění změny:** v původním zadání projektové dokumentace nebylo uvažováno se stavební úpravou výklenku na chodbách v jednotlivých bytech.

Na základě požadavku objednatele zhotovitel provedl zazdění a zednické zapravení výklenku.

**Předmět změny č.2 VCP: sprchové kouty v bytě č. 4, 5**

**Zdůvodnění změny:** na základě požadavku objednatele zhotovitel provedl záměnu koupelňových van v bytě č. 4 a 5 za sprchové kouty.

**Předmět změny č.3 VCP: překlady nad otvory v příčkách**

**Zdůvodnění změny:** po odstranění obložkových zárubní v jednotlivých bytech bylo zjištěno, že nad dveřními otvory chybí nosné překlady. Překlady byly provedeny z „tesařských zárubní“, které byly rozměrově odlišné od zamýšlených dveřních otvorů (výška 2200 mm).

Na základě této skutečnosti bylo autorským dozorem rozhodnuto, že tesařské zárubně budou demontovány a nahrazeny ocelovými U profily, které budou do výšky zdiva dozděny a zednický zapraveny.

**Předmět změny č.4 VCP: SDK podhledy v bytě č. 9, 12, 13**

**Zdůvodnění změny:** v původním řešení PD bylo navrženo vyspravení rákosových omítek stropní konstrukce v bytě č. 9, 12, 13. Po kontrole soudržnosti rákosových omítek stropní kce. s TDS, AD a objednatelem bylo rozhodnuto o provedení SDK podhledu.

**Předmět změny č.5 VCP: demontáž plynu**

**Zdůvodnění změny:** na základě požadavku objednatele bude provedena demontáž starých rozvodů plynu v bytových jednotkách.

**Předmět změny č.6 VCP: klempířské prvky na fasádě**

**Zdůvodnění změny:** při prohlídce fasády po stavbě lešení bylo zjištěno, že stávající klempířské prvky (žlaby a svody) jsou napadené korozi a protékají. Na požadavek TDS a objednatele bude provedena výměna původních klempířských prvků.

**Předmět změny č.7 VCP: oprava omítek po nástřiku GOTELE byt č. 11**

**Zdůvodnění změny:** při fyzické kontrole v bytové jednotce č. 11 bylo zjištěno, že vnitřní omítky jsou provedeny v nástřiku GOTELE. AD bylo navrženo tento nástřík upravit stěrkovým tmelem vč. síťky a provedení nové štukové omítky.

**Předmět změny č.8 VCP: bytové dveře do bytu č. 7**

**Zdůvodnění změny:** na požadavek objednatele budou provedeny nové vstupní dveře do bytu č. 7

**Předmět změny č.9 VCP: dlažba byt č. 7**

**Zdůvodnění změny:** v původním řešení projektové dokumentace nebyla řešena pokládka nové dlažby v bytě č. 7. Na základě požadavku objednatele bude provedena nová pokládka dlažby v bytě č. 7.

**Předmět změny č.10 VCP: oprava omítek v bytě č. 7**

**Zdůvodnění změny:** v původním řešení projektové dokumentace nebyly řešeny opravy omítek v bytě č. 7. Na základě požadavku objednatele budou provedeny opravy omítek v bytě č. 7 ze 30 %.

**Předmět změny č.1 MP: vany v koupelnách byt č. 4, 5**

**Zdůvodnění změny:** z důvodu provedení změny č. 2 nebudou osazovány v bytě č. 4 a 5 koupelnové vany.

**Předmět změny č.2 MP: SDK podhledy v bytě č. 9, 12, 13**

**Zdůvodnění změny:** v původním řešení PD bylo navrženo vyspravení stropní konstrukce v bytě č. 9, 12, 13. Po kontrole stropní kce. s TDS a objednatelem bylo rozhodnuto o provedení SDK podhledu.

**Předmět změny č.3 MP: vnitřní dveře v bytě č. 7**

**Zdůvodnění změny:** na požadavek objednatele nebudou provedeny nové vnitřní dveře v bytě č. 7

**Předmět změny č.4 MP: oprava omítek po nástřiku GOTELE byt č. 11**

**Zdůvodnění změny:** na základě změny č. 9 nebudou provedeny opravy omítek v rozsahu 30 % dle původního řešení projektové dokumentace.


**Předmět změny č.5 MP: vnitřní sanační omítky v 1 PP**

**Zdůvodnění změny:** na základě požadavku nebudou provedeny vnitřní sanační omítky v 1 PP.

**Důvod vícepráce / méněpráce:** záměr objednatele, skutečný stav rekonstruovaných konstrukcí



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

TDS souhlasí



**Stanovisko projektanta stavby:**

Za autorský dozor schvaluji bez připomínek J. Stejskal

<b>Změnový list</b>	číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s IČ:48393835, DIČ:CZ48393835	
Změnový list vystavil:	Lukáš Ometák	
Datum:	11.6.2016	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-104 845,90 Kč	225 538,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
120 692,54 Kč	<u>5.9.2016</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	 Datum: 10.6.2016	
Podpis projektanta:	Podpis TDS:	
Datum:	 Datum: 10.6.2016	



## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Bytový dům Sládkova 6

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča

Datum: 10. 5. 2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
05	VP č.1 - Vyklenky ve zdivu - zazdění	6 429,71	964,46	0,00	7 394,17	0,00	6 429,71	0,00	0,00	0,00
06	VP č.5 - Demontáž rozvodů plynoinstalace	11 061,54	1 669,23	0,00	12 720,77	0,00	11 061,54	0,00	0,00	0,00
07	VP č. 2 - Sprchové kouty	28 759,04	4 313,86	0,00	33 072,90	0,00	28 759,04	0,00	0,00	0,00
09	VP č. 3 - Nadzemní překlady	55 635,10	8 345,27	0,00	63 980,37	0,00	55 635,10	0,00	0,00	0,00
10	VP č.4 - SDK podhledy - byty č. 9,12,13	36 230,42	5 434,56	0,00	41 664,98	0,00	36 230,42	0,00	0,00	0,00
16	VP č. 6 - Klempířské práce	25 457,39	3 818,61	0,00	29 276,00	0,00	25 457,39	0,00	0,00	0,00
17	VP č. 7 - Oprava omítek po nástřihu Gotele - b.č. 11	28 519,07	4 277,86	0,00	32 796,93	0,00	28 519,07	0,00	0,00	0,00
18	VP č. 8 - Bytové dveře - byt č. 7	8 900,79	1 335,12	0,00	10 235,91	0,00	8 900,79	0,00	0,00	0,00
20	VP č. 9 - Keramická dlažba - b.č.7	5 110,97	766,85	0,00	5 877,82	0,00	5 110,97	0,00	0,00	0,00
21	VP č.10 - Oprava omítek - b.č. 7	19 434,41	2 915,16	0,00	22 349,57	0,00	19 434,41	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>225538,44</b>	<b>33830,78</b>	<b>0,00</b>	<b>259369,22</b>	<b>0,00</b>	<b>225538,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krejča

**Datum:** 10. 5. 2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
08	MP č. 1 - Koupelnové vany	-14 860,80	-2 229,12	0,00	-17 089,92	0,00	-14 860,80	0,00	0,00	0,00
11	MP č. 2 - Vyspravení podhledů - byty č. 9,12,13	-15 015,74	-2 252,36	0,00	-17 268,10	0,00	-15 015,74	0,00	0,00	0,00
22	MP č. 3 - Vnitřní dveře - byt č.7	-18 554,79	-2 783,22	0,00	-21 338,01	0,00	-18 554,79	0,00	0,00	0,00
23	MP č.4 - Vyspravení omítek po nástřiku Gotele . b.č.11	-19 434,41	-2 915,16	0,00	-22 349,57	0,00	-19 434,41	0,00	0,00	0,00
24	MP č.5 - Vnitřní sanační omítky v 1.PP	-36 980,16	-5 547,02	0,00	-42 527,18	0,00	-36 980,16	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>-104845,90</b>	<b>-15726,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-120572,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-104845,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	VP č.1 - Výklenky ve zdivu - zazdění	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přivoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	ing. Jiří Krejča		
	Rozpočet číslo		Dne
			10.05.2016

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 576,70	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	3 853,01	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		6 429,71	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> 6 429,71												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>6 429,71</td> <td>964,46</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	6 429,71	964,46	základní	21,0	0,00	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	6 429,71	964,46										
základní	21,0	0,00	0,00										
	<b>Cena s DPH</b> 7 394,17												
	<b>E Přípočty a odpočty</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6

Objekt: VP č.1 - Výklenky ve zdivu - zazdění

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča

Datum: 10. 5. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>2 576,70</b>	<b>3 853,01</b>	<b>6 429,71</b>	<b>1,327</b>	<b>0,000</b>
3	Svislé a kompletní konstrukce	766,95	1 133,55	1 900,50	0,704	0,000
6	Úpravy povrchů	1 809,75	2 180,25	3 990,00	0,623	0,000
99	Přesun hmot	0,00	539,21	539,21	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>2 576,70</b>	<b>3 853,01</b>	<b>6 429,71</b>	<b>1,327</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
 Objekt: VP č.1 - Výklenky ve zdivu - zazdění

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
 Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
 Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
 Datum: 10. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>6 429,71</b>	<b>1,327</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 900,50</b>	<b>0,704</b>
1	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m <sup>2</sup> v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 do 150 mm	kus	15,000	126,70	1 900,50	0,704
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů</b>				<b>3 990,00</b>	<b>0,623</b>
2	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	15,000	266,00	3 990,00	0,623
<b>99</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>539,21</b>	<b>0,000</b>
3	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	1,327	406,34	539,21	0,000
<b>Celkem</b>						<b>6 429,71</b>	<b>1,327</b>



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Bytový dům Sládkova 6

JKSO

Název objektu

VP č. 2 - Sprchové kouty

EČO

Místo

Ostrava

Objednatel

Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Projektant

KANIA, a.s.

Zhotovitel

SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Zpracoval

Ing. Jiří Krejča

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

10.05.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	28 759,04	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		28 759,04	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 28 759,04**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	28 759,04	4 313,86
základní	21,0	0,00	0,00

**Cena s DPH 33 072,90**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
Objekt: VP č. 2 - Sprchové kouty

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
Datum: 10. 5. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	28 759,04	28 759,04	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	28 759,04	28 759,04	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>28 759,04</b>	<b>28 759,04</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6  
**Objekt:** VP č. 2 - Sprchové kouty

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
 Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
 Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
 Datum: 10. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV 28 759,04 0,000**

**725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 28 759,04 0,000**

1	45332400-7	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH MÍS	SOU BOR	2,000	871,71	1 743,42	0,000
2	45332400-7	MONTÁŽ STĚN A SPRCHOVÝCH KOUTŮ	SOU BOR	2,000	1 127,74	2 255,48	0,000
3	28815210-3	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA, ČTVRTKRUH 90X90, POSUVNĚ DVEŘE, VÝPLŇ BEZPEČNOSTNÍ SKLO	SOU BOR	2,000	6 197,48	12 394,96	0,000
4	28815210-3	SPRCHOVÁ VANIČKA KERAMICKÁ ČTVRTKRUHOVÁ 90	SOU BOR	2,000	3 102,13	6 204,26	0,000
5	28815210-3	SIFON SPRCHOVÝ, KRYTKA CHROMOVANÁ	SOU BOR	2,000	281,77	563,54	0,000
6	45332400-7	MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH	KUS	2,000	94,82	189,64	0,000
7	45332400-7	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH SETŮ BEZ BATERIE	KUS	2,000	73,15	146,30	0,000
8	28815210-3	BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ	KUS	2,000	1 804,38	3 608,76	0,000
9	28815210-3	SPRCHOVÁ SESTAVA CHROM S TYČÍ A POSUVNÝM DRŽÁKEM	KUS	2,000	761,99	1 523,98	0,000
10	45332400-7	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ	KUS	2,000	64,35	128,70	0,000

**Celkem 28 759,04 0,000**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Bytový dům Sládkova 6

JKSO

Název objektu

VP č. 3 - Naddveřní překlady

EČO

Místo

Ostrava

IČ

DIČ

Objednatel

Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Projektant

KANIA, a.s.

Zhotovitel

SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Zpracoval

ing. Jíří Krejča

Rozpočet číslo

Dne

12.05.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 26 742,92	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 28 892,18	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 55 635,10	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH**

**55 635,10**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	55 635,10	8 345,27
základní	21,0	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**63 980,37**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
 Objekt: VP č. 3 - Naddveřní překlady

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
 Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
 Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
 Datum: 12. 5. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>26 742,92</b>	<b>28 892,18</b>	<b>55 635,10</b>	<b>4,477</b>	<b>0,000</b>
<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>25 506,95</b>	<b>19 157,21</b>	<b>44 664,16</b>	<b>3,184</b>	<b>0,000</b>
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>	<b>1 235,97</b>	<b>7 915,79</b>	<b>9 151,76</b>	<b>1,293</b>	<b>0,000</b>
<b>99</b>	<b>Přesun hmot, bourací a demontážní práce</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819,18</b>	<b>1 819,18</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>26 742,92</b>	<b>28 892,18</b>	<b>55 635,10</b>	<b>4,477</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6  
**Objekt:** VP č. 3 - Naddveřní překlady

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krejča  
**Datum:** 12. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>55 635,10</b>	<b>4,477</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>44 664,16</b>	<b>3,184</b>
1	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů <i>"komplet.provedení dle specifik.PD a TZ vč. všech související.prací a dodávek-viz DSP-SO01-02-08(BP)9-15(NS)"</i>	t	1,754	24 041,67	42 169,09	1,912
2	346244395	Plentování v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami, MC, výztužné pletivo <i>"komplet.provedení dle specifik.PD a TZ vč. všech související.prací a dodávek-viz DSP-SO01-02-08(BP)9-15(NS)"</i>	m2	7,140	349,45	2 495,07	1,272
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>9 151,76</b>	<b>1,293</b>
3	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty <i>"komplet.provedení dle specifik.PD a TZ vč. všech související.prací a dodávek-viz DSP-SO01-02-08(BP)9-15(NS)"</i>	m2	20,790	102,94	2 140,12	0,102
4	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	20,790	337,26	7 011,64	1,191
<b>99 Přesun hmot, bourací a demontážní práce</b>						<b>1 819,18</b>	<b>0,000</b>
5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	4,477	406,34	1 819,18	0,000
<b>Celkem</b>						<b>55 635,10</b>	<b>4,477</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	VP č.4 - SDK pohledy - byty č. 9,12,13	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	ing. Jiří Krejča		
	Rozpočet číslo	Dne	
		25.05.2016	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	21 967,61	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	14 262,81	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		36 230,42	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> 36 230,42																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>36 230,42</td> <td>5 434,56</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>41 664,98</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	36 230,42	5 434,56	základní	21,0	0,00	0,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>41 664,98</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	36 230,42	5 434,56														
základní	21,0	0,00	0,00														
<b>Cena s DPH</b>			<b>41 664,98</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6

Objekt: VP č.4 - SDK podhledy - byty č. 9,12,13

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přivoz

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča

Datum: 25. 5. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	21 967,61	14 262,81	36 230,42	1,622	0,000
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	21 967,61	14 262,81	36 230,42	1,622	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>21 967,61</b>	<b>14 262,81</b>	<b>36 230,42</b>	<b>1,622</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6  
**Objekt:** VP č.4 - SDK podhledy - byty č. 9,12,13

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krejča  
**Datum:** 25. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>36 230,42</b>	<b>1,622</b>
	<b>763</b>	<b>Konstrukce montované z desek, dílců a panelů</b>				<b>36 230,42</b>	<b>1,622</b>
1	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - kompletní systémové řešení "P1"	m2	122,430	291,21	35 652,84	1,622
<i>"komplet. provedení dle specifik. PD a TZ vč. všech souvisej. prací a dodávek-viz DSP-SO01-02-08(BP)9-15(NS)"</i>							
2	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech	%	356,530	1,62	577,58	0,000
<b>Celkem</b>						<b>36 230,42</b>	<b>1,622</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	VP č.5 - Demontáž rozvodů plynoinstalace	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	ing. Jiří Krejča		
	Rozpočet číslo		Dne
			10.05.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	456,66	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	7 103,20	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	3 501,68	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 061,54	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>11 061,54</b>	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	11 061,54	1 659,23
				základní	21,0	0,00	0,00
				<b>Cena s DPH</b>		<b>12 720,77</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6

Objekt: VP č.5 - Demontáž rozvodů plynoinstalace

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča

Datum: 10. 5. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>7 103,20</b>	<b>3 958,34</b>	<b>11 061,54</b>	<b>0,036</b>	<b>0,624</b>
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	7 103,20	3 958,34	11 061,54	0,036	0,624
	<b>Celkem</b>	<b>7 103,20</b>	<b>3 958,34</b>	<b>11 061,54</b>	<b>0,036</b>	<b>0,624</b>



# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6

**Objekt:** VP č.5 - Demontáž rozvodů plynoinstalace

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča

Datum: 10. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV** **11 061,54**    **0,036**

**723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod** **11 061,54**    **0,036**

1	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	257,000	28,24	7 257,68	0,028
2	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	21,000	83,20	1 747,20	0,008
3	723901	Ostatní nespecifikovatelné demontáže - armatury, pomocné konstrukce...	hod	8,000	200,00	1 600,00	0,000
4	45111000-8	Svislé přemístění sutě do v. 3,5 m	TUNA	0,706	173,39	122,41	0,000
5	45252124-3	Nakládání sutě	TUNA	0,706	256,70	181,23	0,000
6	45252124-3	Vodorovné přemístění sutě	TUNA	0,706	216,74	153,02	0,000

**Celkem** **11 061,54**    **0,036**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	VP č.6 - Klempířské práce	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	ing. Jiří Krejča		
	Rozpočet číslo	Dne	
		13.06.2016	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	18 821,40	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	6 635,99	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		25 457,39	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>25 457,39</b>
DPH		%	Základ daně		DPH celkem	
snižovaná		15,0	25 457,39		3 818,61	
základní		21,0	0,00		0,00	
<b>Cena s DPH</b>				<b>29 276,00</b>		
<b>E Přípočty a odpočty</b>						
Dodá zadavatel					0,00	
Klouzavá doložka					0,00	
Zvýhodnění					0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
Objekt: VP č. 6 - Klempířské práce

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
Datum: 13. 6. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	18 821,40	6 635,99	25 457,39	0,125	0,000
764	Konstrukce klempířské	18 821,40	6 635,99	25 457,39	0,125	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>18 821,40</b>	<b>6 635,99</b>	<b>25 457,39</b>	<b>0,125</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6  
**Objekt:** VP č. 6 - Klempířské práce

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
 Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
 Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
 Datum: 13. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>25 457,39</b>	<b>0,125</b>
<b>764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>25 457,39</b>	<b>0,125</b>
1	7640116/R	Sokvá lišta z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	10,000	226,80	2 268,00	0,013
2	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	23,000	331,10	7 615,30	0,040
3	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	308,00	308,00	0,000
4	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	34,000	437,50	14 875,00	0,072
5	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech	%	250,700	1,56	391,09	0,000
<b>Celkem</b>						<b>25 457,39</b>	<b>0,125</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Bytový dům Sládkova 6**

Název objektu **VP č. 7 - Oprava omítek po nástřiku Gotele - b.č. 11**

JKSO

EČO

Místo **Ostrava**

Objednatel **Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz**

Projektant **KANIA, a.s.**

Zhotovitel **SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.**

Zpracoval **ing. Jiří Krejča**

IČ	DIČ

Rozpočet číslo

Dne

**13.06.2016**

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	9 975,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	18 543,27	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		28 519,07	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>28 519,07</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	28 519,07	4 277,86	
základní	21,0	0,00	0,00	
<b>Cena s DPH</b>				<b>32 796,93</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6

Objekt: VP č. 7 - Oprava omítek po nástřiku Gotele - b.č. 11

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča

Datum: 13. 6. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>9 975,80</b>	<b>18 543,27</b>	<b>28 519,07</b>	<b>1,802</b>	<b>0,000</b>
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 975,80	17 811,05	27 786,85	1,802	0,000
99	Přesun hmot, bourací a demontážní práce	0,00	732,22	732,22	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>9 975,80</b>	<b>18 543,27</b>	<b>28 519,07</b>	<b>1,802</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6

**Objekt:** VP č. 7 - Oprava omítek po nástřiku Gotele - b.č. 11

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krejča

**Datum:** 13. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>28 519,07</b>	<b>1,802</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>27 786,85</b>	<b>1,802</b>
1	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	155,000	114,80	17 794,00	0,758
2	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou	m2	155,000	64,47	9 992,85	1,044
<b>99</b>		<b>Přesun hmot, bourací a demontážní práce</b>				<b>732,22</b>	<b>0,000</b>
3	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	1,802	406,34	732,22	0,000
<b>Celkem</b>						<b>28 519,07</b>	<b>1,802</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	VP č. 8 - Bytové dveře - byt. č. 7	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	ing. Jiří Krejča		
	Rozpočet číslo		Dne
			13.06.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	8 900,79	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		8 900,79	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>8 900,79</b>
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>		<b>DPH celkem</b>		
		snížená	15,0	8 900,79		1 335,12		
		základní	21,0	0,00		0,00		
<b>Cena s DPH</b>							<b>10 235,91</b>	
<b>E Přípočty a odpočty</b>								
Dodá zadavatel							0,00	
Klouzavá doložka							0,00	
Zvýhodnění							0,00	



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
Objekt: VP č. 8 - Bytové dveře - byt. č. 7

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přivoz  
Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
Datum: 13. 6. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	8 900,79	8 900,79	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	8 900,79	8 900,79	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,79</b>	<b>8 900,79</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
 Objekt: VP č. 8 - Bytové dveře - byt. č. 7

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
 Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
 Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
 Datum: 13. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>8 900,79</b>	<b>0,000</b>
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>8 900,79</b>	<b>0,000</b>
1	766044501	T-1 - D+M Dvevní křídlo vstupní do bytu 900x1970mm, s polodrážkou, hladké plné, z plně DTD desky, s požární odolností EI 30	ks	1,000	8 803,99	8 803,99	0,000
<i>*kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu; v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava; *kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků</i>							
2	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech	.%	88,000	1,10	96,80	0,000
<b>Celkem</b>						<b>8 900,79</b>	<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Bytový dům Sládkova 6

Název objektu

VP č. 9 - Keramická dlažba - b.č.7

JKSO

EČO

Místo

Ostrava

IČ

DIČ

Objednatel

Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Projektant

KANIA, a.s.

Zhotovitel

SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Zpracoval

ing. Jiří Krejča

Rozpočet číslo

Dne

13.06.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 852,08	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	2 258,89	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		5 110,97	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH**

**5 110,97**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	5 110,97	766,65
základní	21,0	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**5 877,62**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6

Objekt: VP č.9 - Keramická dlažba - b.č.7

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča

Datum: 13. 6. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	2 852,08	2 258,89	5 110,97	0,039	0,000
771	Podlahy z dlaždic	2 852,08	2 258,89	5 110,97	0,039	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>2 852,08</b>	<b>2 258,89</b>	<b>5 110,97</b>	<b>0,039</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6

**Objekt:** VP č. 9 - Keramická dlažba - b.č.7

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča

Datum: 13. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>5 110,97</b>	<b>0,039</b>
<b>771</b>		<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>5 110,97</b>	<b>0,039</b>
1	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem (protiskluzné/běžné/mrazuvzdorné)včetně montáže příslušných soklíků a dilatačních lišt atd.	m2	10,390	218,75	2 272,81	0,036
<i>"komplet.provedení dle specifik.PD a TZ vč. všech související.prací a dodávek-viz DSP-SO01-02-08(BP)9-15(NS)"</i>							
2	597001	Dlaždice keramické - dodávka dle výběru investora	m2	11,430	182,85	2 089,98	0,000
3	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem	m2	10,390	20,99	218,09	0,000
4	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	10,390	20,99	218,09	0,003
5	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech	%	48,000	6,50	312,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>5 110,97</b>	<b>0,039</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	VP č.10 - Oprava omítek - b.č. 7	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	ing. Jiří Krejča		
	Rozpočet číslo	Dne	
		13.06.2016	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	3 555,07	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	15 879,34	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	19 434,41	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>19 434,41</b>
	DPH % Základ daně DPH celkem	
	snižovaná 15,0 19 434,41	2 915,16
	základní 21,0 0,00	0,00
	<b>Cena s DPH</b>	<b>22 349,57</b>
	<b>E Přípočty a odpočty</b>	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
 Objekt: VP č.10 - Oprava omítek - b.č. 7

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
 Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
 Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
 Datum: 13. 6. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur' celkem
HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>3 555,07</b>	<b>15 879,34</b>	<b>19 434,41</b>	<b>5,912</b>	<b>0,000</b>
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 555,07	14 444,15	17 999,22	5,912	0,000
99	Přesun hmot, bourací a demontážní práce	0,00	1 435,19	1 435,19	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>3 555,07</b>	<b>15 879,34</b>	<b>19 434,41</b>	<b>5,912</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
 Objekt: VP č.10 - Oprava omítek - b.č. 7

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
 Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
 Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
 Datum: 13. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>19 434,41</b>	<b>5,912</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>17 999,22</b>	<b>5,912</b>
1	611423431	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů s tkaninou v rozsahu do 30 %	m2	40,800	161,91	6 605,93	1,307
2	611424491	Příplatek k opravám vnitřních omítek vápenných stropů v rozsahu do 30 % ZKD 10 mm tloušťky	m2	40,800	16,42	669,94	0,546
3	612421431	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	97,000	94,13	9 130,61	2,761
4	612422491	Příplatek k opravám vnitřních omítek stěn v rozsahu do 30 % ZKD 10 mm tloušťky	m2	97,000	16,42	1 592,74	1,298
<b>99</b>		<b>Přesun hmot, bourací a demontážní práce</b>				<b>1 435,19</b>	<b>0,000</b>
5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	3,532	406,34	1 435,19	0,000
<b>Celkem</b>						<b>19 434,41</b>	<b>5,912</b>



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Bytový dům Sládkova 6**  
 Název objektu **MP č. 1 - Koupelnové vany**

JKSO  
 EČO  
 Místo **Ostrava**

Objednatel **Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz**  
 Projektant **KANIA, a.s.**  
 Zhotovitel **SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.**  
 Zpracoval **ing. Jiljí Krejča**

IČ	DIČ

Rozpočet číslo

Dne

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-579,84	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-389,14	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-13 891,82	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-14 860,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>-14 860,80</b>
<b>DPH</b>	<b>%</b>
snížená	15,0
základní	21,0
<b>Základ daně</b>	<b>-14 860,80</b>
<b>DPH celkem</b>	<b>-2 229,12</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>-17 089,92</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
Objekt: MP č. 1 - Koupelnové vany

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
Datum: 10. 5. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-579,84	-389,14	-968,98	-0,157	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	-579,84	-389,14	-968,98	-0,157	0,000
PSV	PSV	0,00	-13 891,82	-13 891,82	0,000	0,000
.725	Zařizovací předměty	0,00	-13 891,82	-13 891,82	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>-579,84</b>	<b>-14 280,96</b>	<b>-14 860,80</b>	<b>-0,157</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6  
**Objekt:** MP č. 1 - Koupelnové vany

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
**Zhotovitel:** SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** ing. Jiří Krejča  
**Datum:** 10. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV -968,98 -0,157**

**3 Svislé a kompletní konstrukce -968,98 -0,157**

1	346244353	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórabetonových přesných přičkovek hladkých	m2	-2,450	395,50	-968,98	-0,157
---	-----------	--	----	--------	--------	---------	--------

*"komplet.provedeni dle specifik.PD a TZ vč. všech související.prací a dodávek-viz DSP-SO01-02-08(BP)9-15(NS)"*

**PSV PSV -13 891,82 0,000**

**.725 Zařizovací předměty -13 891,82 0,000**

2	45332400-7	MONTÁŽ VAN OCELOVÝCH/PLASTOVÝCH SE SIFONEM	SOU BOR	-2,000	640,07	-1 280,14	0,000
3	28815210-3	VANA OCELOVÁ SMALTOVANÁ 160X70	SOU BOR	-2,000	1 431,85	-2 863,70	0,000
4	28815210-3	NOHY PRO VANU	SOU BOR	-2,000	335,27	-670,54	0,000
5	28815210-3	HL 555N ODPADNÍ VANOVÁ SOUPRAVA - CHROM	SOU BOR	-2,000	867,65	-1 735,30	0,000
6	45332400-7	MONTÁŽ BATERÍ VANOVÝCH	KUS	-2,000	94,82	-189,64	0,000
7	28815210-3	BATERIE VANOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ SE SPRCHOU	KUS	-2,000	3 576,25	-7 152,50	0,000

**Celkem -14 860,80 -0,157**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	MP č. 2 - Vyspravení podhledů - byty č. 9,12,13	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	ing. Jirí Krejča		
	Rozpočet číslo		Dne
			25.05.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-2 778,32	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-12 237,42	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-15 015,74	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-15 015,74</b>
DPH		%		Základ daně		DPH celkem		
snížená		15,0		-15 015,74		-2 252,36		
základní		21,0		0,00		0,00		
<b>Cena s DPH</b>								<b>-17 268,10</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>								
Dodá zadavatel								0,00
Klouzavá doložka								0,00
Zvýhodnění								0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6

Objekt: MP č. 2 - Vyspravení podhledů - byty č. 9,12,13

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča

Datum: 25. 5. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-2 778,32	-12 237,42	-15 015,74	-1,592	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-2 778,32	-11 591,34	-14 369,66	-1,592	0,000
99	Přesun hmot, bourací a demontážní práce	0,00	-646,08	-646,08	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>-2 778,32</b>	<b>-12 237,42</b>	<b>-15 015,74</b>	<b>-1,592</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba: Bytový dům Sládkova 6**

**Objekt: MP č. 2 - Vyspravení podhledů - byty č. 9,12,13**

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča

Datum: 25. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-15 015,74</b>	<b>-1,592</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>-14 369,66</b>	<b>-1,592</b>
1	611423231	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů s tkaninou v rozsahu do 10 %	m2	-61,210	72,85	-4 459,15	-0,421
2	611423331	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů s tkaninou v rozsahu do 30 %	m2	-61,210	161,91	-9 910,51	-1,171
<b>99</b>		<b>Přesun hmot, bourací a demontážní práce</b>				<b>-646,08</b>	<b>0,000</b>
3	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	-1,590	406,34	-646,08	0,000
<b>Celkem</b>						<b>-15 015,74</b>	<b>-1,592</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Bytový dům Sládkova 6**

Název objektu **MP č. 3 - Vnitřní dveře - byt č.7**

JKSO

EČO

Místo **Ostrava**

Objednatel **Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz**

Projektant **KANIA, a.s.**

Zhotovitel **SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.**

Zpracoval **ing. Jiří Krejča**

IČ	DIČ

Rozpočet číslo

Dne

**13.06.2016**

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-18 554,79	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-18 554,79	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-18 554,79</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	-18 554,79	-2 783,22	
základní	21,0	0,00	0,00	
<b>Cena s DPH</b>				<b>-21 338,01</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
Objekt: MP č.3 - Vnitřní dveře - byt č.7

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
Datum: 13. 6. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-18 554,79	-18 554,79	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-18 554,79	-18 554,79	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 554,79</b>	<b>-18 554,79</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



# ROZPOČET

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
 Objekt: MP č. 3 - Vnitřní dveře - byt č.7

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
 Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
 Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
 Datum: 13. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-18 554,79</b>	<b>0,000</b>
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-18 554,79</b>	<b>0,000</b>
1	766044502	T-2 - D+M Dveře 800x1970mm vnitřní jednokřídlové, ze 2/3 prosklené, s polodrážkou, z odlehčené DTD desky	ks	-1,000	3 724,77	-3 724,77	0,000
<i>*kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu; v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava; *kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků</i>							
2	766044503	T-3 - D+M Dveře 800x1970mm vnitřní jednokřídlové, hledké plně, s polodrážkou, z odlehčené DTD desky	ks	-1,000	2 979,81	-2 979,81	0,000
<i>*kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu; v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava; *kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků</i>							
3	766044504	T-4 - D+M Dveře 700x1970mm vnitřní jednokřídlové, hledké plně, s polodrážkou, z odlehčené DTD desky	ks	-4,000	2 912,09	-11 648,36	0,000
<i>*kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu; v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava; *kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků</i>							
4	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech	.%	-183,500	1,10	-201,85	0,000
<b>Celkem</b>						<b>-18 554,79</b>	<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Bytový dům Sládkova 6</b>	JKSO	
Název objektu	<b>MP č. 4 - Vyspravení omítek po nástřiku Gotele . b.č.11</b>	EČO	
		Místo	<b>Ostrava</b>
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	<b>Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz</b>		
Projektant	<b>KANIA, a.s.</b>		
Zhotovitel	<b>SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.</b>		
Zpracoval	<b>Ing. Jiří Krejča</b>		
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		<b>13.06.2016</b>

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	-3 567,35	8	Práce přesčas	0,00
2	Montáž	-15 867,06	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			
6	Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	-19 434,41	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
			19	VRN (ř. 13-18)	0,00
			22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH -19 434,41</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 40%;">Základ daně</th> <th style="width: 40%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>-19 434,41</td> <td>-2 915,16</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>-22 349,57</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	-19 434,41	-2 915,16	základní	21,0	0,00	0,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>-22 349,57</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	-19 434,41	-2 915,16														
základní	21,0	0,00	0,00														
<b>Cena s DPH</b>			<b>-22 349,57</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6

Objekt: MP č.4 - Vyspravení omítek po nástřiku Gotele . b.č.11

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přivoz

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Zpracoval: ing. Jiří Krejča

Místo: Ostrava

Datum: 13. 6. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-3 567,35	-15 867,06	-19 434,41	-3,532	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-3 567,35	-14 431,87	-17 999,22	-3,532	0,000
99	Přesun hmot, bourací a demontážní práce	0,00	-1 435,19	-1 435,19	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>-3 567,35</b>	<b>-15 867,06</b>	<b>-19 434,41</b>	<b>-3,532</b>	<b>0,000</b>



# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Sládkova 6

**Objekt:** MP č.4 - Vyspravení omítek po nástřiku Gotele . b.č.11

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča

Datum: 13. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-19 434,41</b>	<b>-3,532</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>-17 999,22</b>	<b>-3,532</b>
1	611423331	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů s tkaninou v rozsahu do 30 %	m2	-40,800	161,91	-6 605,93	-0,781
2	611424391	Příplatek k opravám vnitřních omítek vápenných stropů v rozsahu do 30 % ZKD 10 mm tloušťky	m2	-40,800	16,42	-669,94	-0,328
3	612421331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	-97,000	94,13	-9 130,61	-1,644
4	612422391	Příplatek k opravám vnitřních omítek stěn v rozsahu do 30 % ZKD 10 mm tloušťky	m2	-97,000	16,42	-1 592,74	-0,779
<b>99</b>		<b>Přesun hmot, bourací a demontážní práce</b>				<b>-1 435,19</b>	<b>0,000</b>
5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	-3,532	406,34	-1 435,19	0,000
<b>Celkem</b>						<b>-19 434,41</b>	<b>-3,532</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bytový dům Sládkova 6	JKSO	
Název objektu	MP č.5 - Vnitřní sanační omítky v 1.PP	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz		
Projektant	KANIA, a.s.		
Zhotovitel	SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.		
Zpracoval	ing. Jiří Krejča		
	Rozpočet číslo		Dne
			13.06.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-36 980,16	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-36 980,16	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-36 980,16</b>
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem		
		snížená	15,0	-36 980,16		-5 547,02		
		základní	21,0	0,00		0,00		
				<b>Cena s DPH</b>				<b>-42 527,18</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>								
		Dodá zadavatel				0,00		
		Klouzavá doložka				0,00		
		Zvýhodnění				0,00		

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sládkova 6  
 Objekt: MP č.5 - Vnitřní sanační omítky v 1.PP

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz  
 Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.  
 Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča  
 Datum: 13. 6. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 980,16</b>	<b>-36 980,16</b>	<b>-3,379</b>	<b>0,000</b>
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování					
<b>6</b>	<b>výplní</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 417,22</b>	<b>-36 417,22</b>	<b>-3,379</b>	<b>0,000</b>
	Přesun hmot, bourací a demontážní					
<b>99</b>	<b>práce</b>	<b>0,00</b>	<b>-562,94</b>	<b>-562,94</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 980,16</b>	<b>-36 980,16</b>	<b>-3,379</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

Stavba: Bytový dům Sládkova 6

Objekt: MP č.5 - Vnitřní sanační omítky v 1.PP

Objednatel: Magistrát města Ostravy, obv. Mor. Ostrava, Přívoz

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: ing. Jiří Krejča

Datum: 13. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-36 980,16</b>	<b>-3,379</b>
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>-36 417,22</b>	<b>-3,379</b>
1	612476013	Vnitřní sanační omítkový systém <i>(KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ SKLADBA dle specifikace PD)</i>	m2	-84,950	428,69	-36 417,22	-3,379
	<b>99</b>	<b>Přesun hmot, bourací a demontážní práce</b>				<b>-562,94</b>	<b>0,000</b>
2	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-3,379	166,60	-562,94	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>-36 980,16</b>	<b>-3,379</b>

