

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10 573/2015/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I

#### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Dagmar Žížkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

**Název** PTGE OVA s. r. o.  
sídlem/místem podnikání: Volenská 1680, 739 34 Šenov  
IČ: 28584431  
DIČ: CZ28584431  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 8830002001/5500  
VS:  
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33220  
Zastoupený :  
ve věcech smluvních : Davidem Gebauerem, jednatelem  
ve věcech technických : Robertem Ptáčníkem

dále také jako **zhotovitel**

## Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 12. 10. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10573/2015/OIMH na realizaci zakázky „**Plotové stěny Lechowiczova - II**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méněprací vyvolaných v průběhu stavby. Jako méněpráce nebyla provedena oprava stávající plotové stěny a dále byla z technologických důvodů provedena změna povrchových úprav, a to místo povrchové úpravy vypalovaným lakem Komaxit byl proveden nátěrový systém syntetický.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 309 370,00 Kč bez DPH snižuje o částku 49 150,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	309 370,00 Kč
Méněpráce bez DPH	-49 150,00 Kč
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	260 220,00 Kč
DPH 21 %	54 646,50 Kč
Celková cena díla po snížení	<b>314 866,50 Kč</b>

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10573/2015/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10573/2015/OIMH.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10573/2015/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření tohoto dodatku je dle směrnice SME 2015-13 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1270/RMOB1418/24/15 ze dne 6. 11. 2015 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha:** soupis a položkový rozpočet méněprací

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

V Ostravě dne: 18. 12. 2015




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu

---

Dalibor Mouka  
místostarosta

**Za PTGE OVA s. r. o**

V Ostravě dne: 18. 12. 2015



---

David Gebauer  
jednatel

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : PLOTOVÁ STĚNA méněpráce	JKSO :	Cenová úroveň:
Stavba :	Název stavby : LECHOWICZOVA	SKP :	Účelová M.J.:
Projektant :	Počet účel. měrných jednotek :		1
Objednatel :	Náklady na měrnou jednotku :		-49 150
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady (ZRN)</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)</b>	
	-49 150	Ztížené výrobní podmínky [%]	0
Dodávka celkem		Oborová přírážka [%]	0
Montáž celkem	0	Přesun stavebních kapacit [%]	0
Z HSV celkem	0	Mimostaveništní doprava [%]	0
R PSV celkem	-29 150	Zařízení staveniště [%]	0
N Instalace	0	Provoz investora [%]	0
Montáže	-20 000	Kompletační činnost [%]	0
ZRN celkem	-49 150	Ostatní VRN [%]	0
II: technologie	0	Rezerva [%]	0
VII: interiéry	0		0
ZRN+II+VII	-49 150		0
ZRN+II+VII+VRN	<b>-49 150</b>	VRN celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	-49 150 Kč	
DPH	21,0 % činí :	-10 322 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>-59 472 Kč</b>	

Poznámky :

Stavba : - PLOTOVÁ STĚNA - LECHOWICZOVA  
Objekt : - méněpráce

Datum zpracování : 12/2015

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	<b>PSV:</b>			
767	Kovové doplňkové konstrukce	-29 150	0	-29 150
	<b>PSV CELKEM</b>	<b>-29 150</b>	<b>0</b>	<b>-29 150</b>
	<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE:</b>			
M43	Montáže konstrukcí ocelových	-20 000	0	-20 000
	<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>
	<b>STAVEBNÍ ČÁST CELKEM</b>	<b>-49 150</b>	<b>0</b>	<b>-49 150</b>



16. 97

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR**

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST			
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.				
		<b>PSV:</b>										
1	7670001	oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce: OPRAVA STÁVAJÍCÍ PLOTOVÉ STĚNY	HOD	-95	295,0	-28 025,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	
2	7670002	DODÁVKA MATERIÁLU K OPRAVĚ	T	-0,25	4 500,0	-1 125,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	
		<b>767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>				<b>-29 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST			
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.				
		<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE:</b>										
	oddíl M43	Montáže konstrukcí ocelových:										
1	M43 0003	Neprovedení komaxitu	kpl	-1	20 000,0	-20 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	
		<b>M43 MONTÁŽE KONSTRUKCÍ OCELOVÝCH CELKEM</b>				<b>-20 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	