

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10624/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako objednatel

a

Název : SVASTAV s.r.o.
Sídlo podnikání : Švestková 418/6, 725 28 Ostrava
IČ: 26868067
DIČ: CZ26868067
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-7056640287/0100
VS:
Zapsán: V obchodním rejstříku, spisová značka C 40875 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený: Jarmilem Svačinou, jednatelem

dále také jako zhotovitel



Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 5.8.2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10624/2014/OIMH na realizaci zakázky „Waldorfská ZaMŠO, Na Mlýnici 36 – vestavba MŠ“ (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu změny skutečného rozsahu provedených prací dle položkového rozpočtu v příloze tohoto dodatku.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění..

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmět plnění sjednaný v čl. II smlouvy o dílo se doplňuje o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení díla, zjištěné po zahájení provádění díla, vyvolané skutečným stavem stavebních konstrukcí, skutečnými rozměry úprav a to zejména o :

- rozšíření podezdění zhlaví vtahovaných ocelových nosníků v nosných zdech
- dozdění ostění vybourávaných otvorů v nosných zdech z důvodů polohy komínového průduchu
- doplnění částí dlažeb po provedených demontážích původních WC
- odstranění stávajících strukturovaných povrchů maleb stěn a související vystěrkování
- výroba nových radiátorových krytů

Zároveň nebudou provedeny práce v rozsahu daném položkovým rozpočtem v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.2 Podrobné vymezení změn předmětu plnění včetně jejich nacenění, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí.

- 3.3 Vzhledem ke změně předmětu plnění dle bodu 3.1 tohoto dodatku se původní celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 769 782,38 Kč bez DPH navyšuje o částku :

bez DPH	50 820,00 Kč
DPH 21 %	10 672,00 Kč
Celkem	61 492,00 Kč


Celková cena díla po navýšení činí včetně DPH : **2 202 928,68 Kč**

Článek IV
Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10624/2014/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10624/2014/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10624/2014/OIMH zůstávají beze změny.
- 4.4 K uzavření tohoto dodatku je dle směrnice SME 2013-04 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 ze dne 19.12.2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha
Položkový rozpočet


Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 25.8.2014
Místo: 


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 25.08.2014
Místo: 

Jarmil Svačina
jednatel



Soupis prací a dodávek

Rozpočet	2014-07/01	Architektonicko - stavební řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
D.1.1	II. ETAPA - více(měna) práce	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
2014-07	ZS WALDORFSKA, Na Mlýnci 36	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Stat. město Ostrava, ÚMěOb Mor. Ostrava a Přívoz			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2014,07	
Rozpočtovatel		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	18 438	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	32 382	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	50 820	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		50 820	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		50 820	Ostatní náklady celkem	0
Výpočet		Za objednatele		
Jméno :		Jméno :		
Datum :	14.8.2014	Datum :		
Podpis :		Podpis:		
Základ pro DPH	21,0 %		50 820 Kč	
DPH	21,0 %		10 672 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CELKOVÁ ZÁKAZOVÁ ČÁSTKA		50 820 Kč		

Poznámka :

Stavba :	2014.07 ZŠ WALDORFSKA, Na Mlýnici 36	Rozpočet :	2014.07/01
Objekt :	D.1.1 II.ETAPA - více(méně) práce	Architektonicko - stavební řešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 405	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	14 952	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 081	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	13 307	0	0	0
784 Malby	0	19 075	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 438	32 382	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	50 820	0
Oborová přírážka	0	0,0	50 820	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	50 820	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	50 820	0
Zařízení staveniště	0	0,0	50 820	0
Provoz investora	0	0,0	50 820	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	50 820	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	50 820	0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014.07 ZS WALDORFSKÁ, Na Mlýnici 36	Rozpočet: 2014.07/01
Objekt :	D.1.1 II.ETAPA - více(méně) práce	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m ² cihlami na MVC vč. přikotvení dozdvíčky	m ³	0,50	4 810,00	2 405,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				2 405,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	7,40	56,30	416,62
3	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková na nových konstrukcích (dozdívkách)	m ²	3,90	319,50	1 246,05
4	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	7,40	59,60	441,04
5	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím	m ²	3,90	108,50	423,15
6	602 02-1101	Vyrovnávací stěrka stěn vč. přetmelení - cca 50% z celkové plochy maleb	m ²	175,00	71,00	12 425,00
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				14 951,86
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,48	731,00	1 081,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 081,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
8	766 01-1001	D+M - Kryt radiátorů - odpočet dle původního rozpočtu	kompl.	1,00	-18 325,00	-18 325,00
9	766 01-1002	D+M - Kryt radiátorů - přípočet vč. kotevnic prvků, povrch. úpravy	kus	9,00	3 500,00	31 500,00
10	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	131,75	1,00	131,75
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				13 306,75
Díl: 784		Malby				
11	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m (stávající stříkaná struktura)	m ²	350,00	41,60	14 560,00
12	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m ²	350,00	12,90	4 515,00
Celkem za		784 Malby				19 075,00

