



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Projekt je spolufinancován ERDF prostřednictvím  
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

**„Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“**  
**Registrační číslo CZ.1.10/1.3.00/06.01135**

# **SMLOUVA O DÍLO**

## **(BOZP, TDI)**

uzavřená mezi

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a  
Přívoz

a

**DOPRAVOPROJEKTEM Ostrava spol. s r.o.**

Číslo smlouvy Objednatele: 10698/2012/OIMH

Číslo smlouvy Zhotovitele: 120 100

Tato Smlouva o dílo (dále pouze „*smlouva*“) je uzavřena dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „*obchodní zákoník*“)

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava

jednající: Ing. Jiřím Havlíčkem, starostou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 923-761/0100

telefon: 599 444 444

fax: 599 445 401

e-mail : posta@moap.ostrava.cz

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

Dalibor Mouka, místostarosta

b) ve věcech technických a realizačních:

Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižková, vedoucí oddělení investic,

Ing. Lenka Smiešková, referent oddělení investic

Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí oddělení ekonomického rozvoje

(dále pouze „*Objednatel*“)

### 1.2. Zhotovitel

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2018

jednající: Ing. Svatoplukem Bijokem, jednatelem

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 1022147-761/0100

telefon: 595132016

fax: 595132060

e-mail : info@dpova.cz

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

Ing. Svatopluk Bijok

b) ve věcech technických a realizačních:

Ing. Petr Gřunděl, vedoucí střediska inženýrských činností a TDI

(dále pouze „*Zhotovitel*“)

- 1.3.** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v odst. 1.1. a 1.2 této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se informovat druhou smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách těchto údajů (např. formou doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.)

## 2. Preambule

- 2.1. Objednatel má v úmyslu realizovat veřejnou zakázku na stavební práce "Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze" uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod č. 7202010026190 (dále pouze „*Stavba*“),
- 2.2. Podmínky realizace Stavby vyplývají zejména z:
- a) Dokumentace pro provedení stavby (DPS) č. PS 0848, vypracovaná společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., IČ: 277 87 443, se sídlem Ostrava, Poruba, Spartakovců 6014/3, PSČ 708 00 (dále pouze „*DPS*“),
  - b) Prohlídka místa Stavby, zjištění skutečného stavu, prostudování dokumentace;
  - c) Územní rozhodnutí č. 210/09 ze dne 21.12.2009, č.j. SMO/140568/09/Správ./ing. Koz;
  - d) Veřejnoprávní smlouva č. 58/2010 o změně územního rozhodnutí č. 210/09
  - e) Územní souhlas ze dne 12.7.2011 č.j. MOaP/40337/11/OSŘP1/Ko
  - f) Drážní úřad – rozhodnutí – stavební povolení ze dne 28.4.2011 č.j. DUCR-19283/11/Ma
  - g) Stavební povolení ze dne 10.6.2011 č.j. MOaP/34509/11/OSŘP1/Lin
  - h) Stavební povolení ze dne 25.5.2011 č.j. MOaP/30363/11/OSŘP1/Šp
  - i) Stavební povolení ze dne 13.6.2011 č.j. MOaP/34867/11/OSŘP1/Šp
  - j) Rozhodnutí č. 331/11/VH ze dne 5.4.2011 č.j. SMO/093453/11/OŽP/Hr
  - k) Rozhodnutí č. 355/11/VH ze dne 7.4.2011 č.j. SMO/096253/11/OŽP/Km
  - l) Rozhodnutí – povolení odstranění stavby ze dne 23.6.2011 č.j. MOaP/37442/11/OSŘP1/Šp
  - m) Certifikát ze dne 10.10.2011 č.j. 201110/040 – změna stavby
  - n) Rozhodnutí č. 31/11 ze dne 27.10.2011 o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby,
  - o) Sdělení ÚMOB MOaP OSŘP ze dne 19.6.2009 č.j. MOP 34395/2009,
  - p) Sdělení ÚMOB MOaP OSŘP ze dne 2.12.2009 č.j. MOaP/64539/09/OSŘP1/Ga
  - q) Sdělení ÚMOB MOaP OSŘP ze dne 1.3.2010 č.j. MOaP/11301/10/OSŘP1/Šp
  - r) Sdělení ÚMOB MOaP OSŘP ze dne 5.10.2011 č.j. MOaP/56531/11/OSŘP1/Šp
  - s) Vyjádření správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení a dalších souvisejících správních řízení – seznam je součástí dokladové části v DPS.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od Objednatele všechny tyto podklady a dokumenty a že se s nimi podrobně seznámil a rozumí jim.

- 2.3. Objednatel má v úmyslu na základě této smlouvy pověřit Zhotovitele výkonem funkce koordinátora BOZP a technického dozoru investora, a to na realizované Stavbě specifikované v odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že dílo dle této smlouvy a Stavba jako taková jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a že je jeho povinností po celou dobu realizace díla spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu veškerou požadovanou součinnost tak, aby financování Stavby a díla dle této smlouvy nebylo jakýmkoli způsobem ohroženo – v této souvislosti zejména potvrzuje, že pokud v důsledku porušení jakéhokoli jeho závazku dle této smlouvy bude Objednateli odejmuta či krácena dotace, bude po Zhotoviteli požadována náhrada takovéto škody a nároková částka případně započítána na sjednanou cenu díla dle této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že realizací předmětného díla je dotčena hromadná přeprava osob v místě realizace díla a zprostředkovaně také fungování vlakové stanice Ostrava – hlavní nádraží a že tedy škody, které mohou v důsledku nekvalitní či pozdní realizace Stavby a díla dle této smlouvy nastat, se mohou reálně pohybovat v řádu desítek až stovek milionů korun českých.

### 3. Předmět smlouvy, místo plnění, povinnosti Zhotovitele

3.1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo (dále pouze „*dílo*“) spočívající ve:

3.1.1. **výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě a realizaci Stavby**, když jeho obsahem bude zejména:

- a) poskytnutí Objednateli přehledu právních předpisů vztahujících se ke Stavbě – nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy,
- b) vyhledávání rizik a návrh opatření na jejich minimalizaci, a to u rizik, která budou z vnějšího okolí působit na Stavbu a rizik Stavby které budou působit na vnější okolí – ode dne podpisu této smlouvy až do ukončení realizace Stavby,
- c) zpracování informace o rizicích, která se mohou na Stavbě při její realizaci vyskytnout a zpracování "Plánu BOZP" pro Stavbu – nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy; aktualizace plánu BOZP v součinnosti s dodavatelem Stavby,
- d) návrh potřebnosti (četnosti) kontrol Zhotovitele v průběhu realizace Stavby a návrh termínů a organizačně kontrolních dnů k dodržování BOZP na staveništi – nejpozději do dne zahájení realizace Stavby,
- e) účast a organizační zajištění organizačně kontrolních dnů k dodržování BOZP na staveništi - ode dne zahájení prací na Stavbě až do ukončení realizace Stavby
- f) včasné vypracování a předložení oznámení o zahájení prací příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce – nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením realizace Stavby,
- g) koordinace spolupráce všech zhotovitelů Stavby z hlediska BOZP a minimalizace možných rizik na staveništi – ode dne zahájení prací na Stavbě až do ukončení realizace Stavby,
- h) kontrola provádění prací na Stavbě se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky BOZP a řešení zjištěných nedostatků s odpovědnými pracovníky Objednatele, autorského dozoru a dodavatele Stavby – ode dne zahájení prací na Stavbě až do ukončení realizace Stavby,
- i) kontrola způsobu a zajištění staveniště proti přístupu cizích osob – ode dne podpisu této smlouvy až do ukončení realizace Stavby,
- j) sledování dodržování "Plánu BOZP" všemi subjekty participujícími na realizaci Stavby, doplňování a aktualizace Plánu BOZP podle skutečné situace – ode dne zahájení prací na Stavbě až do ukončení realizace Stavby,
- k) předcházet vzniku rizik na Stavbě, průběžně informovat Objednatele i mimo organizačně kontrolní dny zejména v naléhavých případech – trvalé neodstraňování nedostatků, možnosti škod, ohrožení zdraví či majetku, aj.
- l) vyhotovování písemných zápisů s fotodokumentací o všech zjištěných nedostacích v BOZP na staveništi – ode dne zahájení prací na Stavbě až do ukončení realizace Stavby,
- m) zapracování veškerých skutečností z průběhu realizace Stavby nutných pro následné rekonstrukce, úpravy, opravy a údržbu Stavby – ode dne zahájení prací na Stavbě až do ukončení realizace Stavby,
- n) vedení předepsané písemné a fotografické dokumentace – ode dne zahájení prací na Stavbě až do ukončení realizace Stavby,
- o) školení stavbyvedoucího v otázkách BOZP,
- p) předkládání měsíčních zpráv Objednateli o své činnosti za uplynulý kalendářní měsíc s tím, že tyto zprávy budou tvořit přílohu Zhotovitelem vystavovaných faktur,
- q) jakékoli další povinnosti, které se s výkonem funkce koordinátora BOZP obvykle pojí nebo jsou pro tuto funkci předepsány obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o dalších podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3.1.2. **výkonu technického dozoru investora (TDI) při přípravě a realizaci Stavby**, tedy zejména dohledu na včasné a kvalitní provedení Stavby bez vad a nedodělků tak, aby byla realizována a provedena v souladu s dokumentací uvedenou v odst. 2.2. této smlouvy, smlouvou o dílo uzavřenou mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, s obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o poskytnutí dotace na Stavbu, závaznými podmínkami poskytovatele dotace na Stavbu a souvisejícími metodickými pokyny (v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013) a v souladu s touto smlouvou, a to ode dne podepsání této smlouvy a předání a převzetí staveniště dodavatelem Stavby kontinuálně po celou dobu provádění Stavby až do bezvadného převzetí Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. V rámci své činnosti Zhotovitel zejména:

- a) převezme od Objednatele a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci Stavby (se kterými se již neseznámil před podpisem této smlouvy) a dále se seznámí se všemi smlouvami, týkajícími se provádění Stavby (zejména se smlouvou o dílo mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby), včetně všech podmínek poskytovatele dotace na Stavbu (v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013). Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na případné nesrovnalosti v DPS,
- b) organizuje předání staveniště zhotoviteli Stavby, včetně protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytýčení Stavby a podzemních sítí a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku,
- c) zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,
- d) zkontroluje, zda dodavatel Stavby zavedl stavební deník, zapsal do úvodního listu předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na Stavbě s tím, že se Zhotovitel na kontrolním zaměření terénu prováděného dodavatelem Stavby před zahájením prací přímo účastní,
- e) po zahájení Stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním účastníkům výstavby. Kontrolní dny organizuje, účastní se jich, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby Stavby a platebnímu kalendáři, a musí být organizovány min. 1x za týden po dobu provádění Stavby, vyjma zimních měsíců, nebo nestanoví-li zástupce Objednatele jiný interval KD
- f) v průběhu realizace Stavby bude Objednateli předkládat ke schválení **harmonogram postupu realizace Stavby v případě jeho úprav**, zpracovaný dodavatelem Stavby. Každá změna, nebo aktualizace těchto dokumentů musí být schválena Objednatelem,
- g) jménem Objednatele plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e) zákona č. 183/2006 Sb.,
- h) kontinuálně kontroluje kvalitu realizované Stavby, kvalitu použitých materiálů, jejich případně požadovanou certifikaci, dodržování stavebně-technologických postupů a technologických lhůt a dodržování všech závazných termínů ujednaných mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,
- i) sleduje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda dodavatel Stavby dodržuje na staveništi předpisy bezpečnostní, požární a ochrany životního prostředí a udržuje na něm čistotu a pořádek,

- j) potvrzuje zahájení prací na Stavbě, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště, na Stavbě jako celku a na jednotlivých objektech,
- k) odpovídá za soulad průběhu prací zejména s(e) smlouvou o dílo na dodávku Stavby, případně ostatními smlouvami, uzavřenými Objednatelem v souvislosti se Stavbou, podmínkami Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci Stavby a ostatními podmínkami ROP týkajícími se předmětné akce a dokumenty uvedenými v odst. 2.2. této smlouvy. V součinnosti s dodavatelem Stavby zajišťuje vstup na cizí pozemky, práci v ochranných pásmech, dodržení podmínek dopravní obslužnosti a přístupu k sousedním objektům a pozemkům. Zajišťuje v součinnosti s dodavatelem Stavby zpětné předání cizích pozemků jejich vlastníkům dle uzavřených smluvních vztahů.
- l) kontroluje postup prací dodavatele Stavby, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací neprodleně písemně informuje Objednatele,
- m) sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné a každodenní vedení a úplnost zápisů dodavatele Stavby, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námítky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby Objednatele; zajišťuje, že Objednatel obdrží po ukončení Stavby originál stavebního deníku,
- n) kontroluje průběžně dodržování příslušných norem a předpisů stanovených (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívaných a ověřených), technologického postupu prací, sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo na realizaci Stavby, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
- o) upozorňuje dodavatele Stavby zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,
- p) dbá o to, aby dodavatel Stavby prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, zařízení nebo technologických souborů vč. revizí, individuálních a komplexních zkoušek apod., kontroluje jejich výsledky, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,
- q) spolupracuje s projektantem a dodavatelem Stavby při navrhování opatření k odstranění případných vad DPS,
- r) připravuje pro Objednatele podklady pro reklamaci vad DPS a připravuje reklamační dopisy, je-li to po něm požadováno,
- s) spolupracuje s pracovníky dodavatele Stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení Stavby živelními událostmi,
- t) uplatňuje náměty směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené Stavby,
- u) kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované dodavatelem Stavby,
- v) kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro Stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,
- w) do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí po odsouhlasení s Objednatelem, a pokud k němu dojde z důvodů na straně Objednatele, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací,
- x) projednává dodatky a změny DPS, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,

- y) předkládá k odsouhlasení Objednateli provedení prací, které nejsou obsaženy v DPS a představují vícepráce, popř. méněpráce a tyto podklady - změny předkládá investorovi s vlastním vyjádřením k rozhodnutí a k jejich řešení v souladu s uzavřenou smlouvou mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby a v souladu s podmínkami poskytování dotace na Stavbu.. V předstihu konzultuje s dodavatelem Stavby postup Stavby tak, aby nedošlo ke zpoždění termínů Stavby z důvodů realizace víceprací či méněprací a jejich zesmluvnění.
- z) kontroluje, zda dodavatel Stavby průběžně a systematicky zakresluje do jednoho (pokud příslušná smlouva o dílo nestanovuje jinak) vyhotovení DPS veškeré změny (tj. doplňování a opravy) k nimž došlo při provádění Stavby a provádí evidenci dokumentace dokončených částí Stavby,
- aa) provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, věcnou kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo,
- bb) provádí kontrolu věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je Objednateli k úhradě, v případě nesrovnalostí je vrací dodavateli Stavby k doplnění,
- cc) průběžně eviduje všechny faktury dodavatele Stavby, kontroluje stav prostavěnosti,
- dd) vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků dodavatele Stavby,
- ee) o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci Stavby informuje neprodleně Objednatele,
- ff) písemně eviduje a kontroluje počty hodin výkonu autorského dozoru projektanta (v případě, že bude autorský dozor odměňován hodinovou sazbou) a odsouhlasuje oprávněnost jeho požadavků. Kontroluje správnost faktur autorského dozoru,
- gg) v případě požadavku Objednatele zabezpečí expertní posouzení a stanoviska nezávislých expertů a soudních znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě,
- hh) organizuje předkládání vzorků materiálů dodavatelem Stavby k výběru Objednateli a autorskému dozoru (povrchové úpravy, barevné řešení - např. obklady, dlažby, podlahoviny, podhledové materiály apod.), kontroluje realizaci vybraných materiálů na Stavbě.
- ii) připravuje a předává Objednateli podklady v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, metodickým pokynem pro způsobilé výdaje a vícenáklady vydaný poskytovatelem dotace na Stavbu v případě prací nad rámec veřejné zakázky na dodávku Stavby,
- jj) připravuje pro Objednatele aktualizace smluvních vztahů v průběhu výstavby,
- kk) kontroluje správnost a oprávněnost všech návrhů dodavatele Stavby na změny ceny, termínů nebo jiných podmínek smlouvy o dílo,
- ll) vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků dodavatele Stavby,
- mm) prověřuje přejímání prací a dodávek, které budou v dalším průběhu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, provede odsouhlasení zápisem do SD a pořídí fotodokumentaci,

- nn)** zajišťuje a kontroluje koordinaci Stavby se souvisejícími investicemi jiných investorů, zejména OVaK a.s. (vodovodní přípojka), ČEZ a.s. (přípojka NN pro objekt SO 07), SMO (projekt Telematiky), DPO (zajištění výluk, připravenost staveniště). Svolává společné kontrolní dny.
- oo)** pořizuje vlastní fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace Stavby, jejich pořizování a předávání Objednateli koordinuje se zhotovitelem a dalšími účastníky projektu (výstavby),
- pp)** kontroluje prostorové umístění stavebních prvků, jejich souladu s DPS a další relevantní dokumentací dle této smlouvy a všeobecnými technickými požadavky realizace prací,
- qq)** shromažďuje, eviduje a archivuje doklady a dokumentaci dodavatele Stavby (certifikáty, atesty, protokoly apod.), i ostatních subjektů pohybujících se na Stavbě, se zvláštním zřetelem na podklady k přijímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci Stavby v souladu s požadavky smluvních dokumentů, právních a technických předpisů ,
- rr)** spolupracuje při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod,
- ss)** Zabezpečuje administraci projektu (stavby) a zpracovává:
  - Podklady pro měsíční zprávy o postupu prací,
  - Podklady pro monitorovací hlášení a zprávy,
  - popis zařízení staveniště a fotografické zdokumentování zařízení staveniště,
  - souhrnnou fotodokumentaci Stavby (bude přikládáno ke stavebnímu deníku),
- tt)** připravuje podklady, organizuje a řídí základní jednání účastníků projektu (Stavby) a spolupracuje na vypracování záznamů s ostatními účastníky,
- uu)** prostřednictvím specialistů zajišťuje řešení speciálních otázek, spojených s přípravou a realizací projektu (Stavby),
- vv)** projednává požadavky, náměty a stížnosti občanů a dalších orgánů, organizací a osob v souvislosti se Stavbou,
- ww)** připravuje dle požadavku Objednatele podklady pro finanční služby spojené s profinancováním projektu (Stavby),
- xx)** na základě výzvy dodavatele Stavby se zúčastní předběžné prohlídky Stavby, bude-li se taková konat,
- yy)** provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od DPS a zajistí doplnění DPS podle skutečného provedení Stavby,
- zz)** sestaví s dodavatelem Stavby časový plán předání a převzetí Stavby či jejich částí a předloží ho Objednateli,
- aaa)** zabezpečí účast osob určených Objednatelem na přijímacím řízení,
- bbb)** zajistí přípravu a průběh případných komplexních zkoušek a zkušebního provozu, zajistí přípravu a průběh přijímacích řízení,
- ccc)** vypracuje zprávu pro Objednatele - tzv. závěrečné hodnocení Stavby tj. zejména jak provedená Stavba odpovídá smlouvě o dílo, DPS, dokumentům uvedeným v odst. 2.2. této smlouvy, investičnímu záměru, dalším případným smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám, vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu stavby. Závěrečné vyhodnocení bude zpracováno ve struktuře a obsahu dle metodického pokynu Příručka pro příjemce Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2012 a všech jejích příloh a případně dalších metodik poskytovatele dotace na Stavbu,
- ddd)** kontroluje, přebírá od dodavatele Stavby a předloží Objednateli doklady připravené k příjemce Stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby a případně další potřebné doklady pro odevzdání a převzetí, které připraví sám,



- eee) účastní se přijímacího řízení a zajišťuje soupis při předání zjištěných vad a nedodělků a stanoví termíny pro jejich odstranění po předchozím odsouhlasení Objednatelem v souladu se smlouvou o dílo mezi dodavatelem Stavby a Objednatelem. Z předání a převzetí díla pořídí zápis,
- fff) vyhotovuje pro Objednatele podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků dodavatelem Stavby v souvislosti se závěrečným hodnocením Stavby,
- ggg) v součinnosti s Objednatelem zajišťuje dodavateli Stavby přístup do těch částí Stavby, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky,
- hhh) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro Objednatele podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,
- iii) účastní se na straně Objednatele kolaudace Stavby,
- jjj) kontroluje vyklizení staveniště,
- kkk) obstará podklady, podá žádost jménem Objednatele (popř. dle požadavku Objednatele pouze zajišťuje a předkládá podklady) a vyřídí rozhodnutí stavebního úřadu o prozatímním užívání Stavby ke zkušebnímu provozu (je-li tak sjednáno či požadováno),
- lll) obstará podklady, podá žádost o kolaudaci stavby jménem Objednatele (popř. dle požadavku Objednatele pouze zajišťuje a předkládá podklady) a vyřídí vydání jednotlivých kolaudačních souhlasů,
- mmm) zavazuje se plnit tyto povinnosti vycházející z podmínek ROP:
  - poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Stavby, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
  - umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Úřadu Regionální rady, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, sufitního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících se Stavbou, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené Stavbou,
  - uchovávat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu (proplacení závěrečné platby).
- ooo) předkládá Objednateli měsíční zprávy o postupu prací na Stavbě a o své činnosti za uplynulý kalendářní měsíc s tím, že tyto zprávy budou tvořit přílohu Zhotovitelem vystavovaných faktur,
- ppp) hlásí v předstihu zahájení prací na příslušné pracoviště Národního památkového ústavu, případně archeologickému ústavu a zajišťuje hlášení archeologických nálezů,
- qqq) jakékoli další povinnosti, které se s výkonem funkce TDI obvykle pojí nebo jsou pro tuto funkci předepsány obecně závaznými právními předpisy.

- 3.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou právními předpisy. Dílo bude provádět osoba (osoby) dle seznamu, který je přílohou č.1 této smlouvy.
- 3.3. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za řádně (bezdavně) a včas zhotovené a předané dílo zaplatit cenu ve výši a způsobem dle této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel bude dílo provádět v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy účinnými v době provádění díla, dále v souladu s technickými a jinými normami (ČSN ČSN-EN), v souladu s dokumenty uvedenými v odst. 2.2. této smlouvy a dle dalších pokynů Objednatele a další dokumentace předané mu Objednatelem při podpisu této Smlouvy nebo kdykoli poté.

sf

- 3.5. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla spolupracovat s Objednatelem, dodavatelem Stavby a autorským dozorem Objednatele a participovat na koordinaci prací případných subdodavatelů dodavatele Stavby.
- 3.6. Součástí díla jsou všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této Smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla.
- 3.7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s dokumentací Objednatele včetně veškerých navazujících profesí a se všemi podklady, které mu Objednatel poskytl a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy (dílo) odborně provést dle této smlouvy a v předepsaném rozsahu a v nabídnuté ceně. Zhotovitel potvrzuje, že Zhotovitelem nabídnutá cena díla plně koresponduje s rozsahem požadovaných prací dle předaných výchozích podkladů.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 3.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem. V případě, že takto pověří provedením části díla jinou osobu, má Zhotovitel vždy odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje vždy kontrolovat a koordinovat činnost svých subdodavatelů.
- 3.10. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil, že DPS nemá zřejmé nedostatky a neobsahuje řešení, materiál, respektive konstrukce, které podle jeho znalostí a zkušeností považuje za nevhodné.
- 3.11. Místem plnění je ul. Nádražní, Skladištní, Wattová – Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00.

#### **4. Termíny plnění**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle této smlouvy kontinuálně po dobu realizace Stavby až do okamžiku jejího předání bez jakýchkoli vad a nedodělků a nezbytné míře do okamžiku vydání kolaudačních souhlasů, nejsou-li v této smlouvě u jednotlivých povinností stanoveny dílčí termíny.

#### **5. Podmínky realizace díla**

- 5.1. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.
- 5.2. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru a rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy, zejména bude v přiměřeném rozsahu odpovídajícím rozsahu a charakteru Stavby fyzicky přítomen na Stavbě, a to denně v počtu minimálně 6 hodin. Uvedená podmínka na požadavek počtu hodin strávených na stavbě nebude vyžadována v případě technologické přestávky či výluky stavebních prací v důsledku nepříznivého počasí.
- 5.3. Zhotovitel musí být po celou dobu realizace díla mít a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce **15.000.000,- Kč**.
- 5.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou

pěčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny Objednatele a jeho oprávněné zájmy a práva s nimiž byl seznámen, jež zná, či jež vyplývají z povahy díla. Od pokynů Objednatele se může Zhotovitel odchýlit, jen když je to v zájmu Objednatele a nemůže - li si vyžádat jeho včasný souhlas. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.

- 5.5. Zhotovitel bude průběžně, nejméně 1x za měsíc písemně informovat Objednatele o stavu realizace Stavby, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv.
- 5.6. Zhotovitel při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých dodavatelů předá Objednatelovi veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu provádění činnosti dle této smlouvy pro něho získal nebo obstaral.
- 5.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dohodnuté činnosti obstará řádně, včas a v nejvyšší kvalitě odpovídající účelu smlouvy.
- 5.8. Při zajišťování činností v rámci realizace Stavby a přejímacího řízení Stavby se Zhotovitel soustředí na zajištění maximální kvality dodávek dodavatele Stavby při respektování požadavku Objednatele na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti dodavatelem Stavby, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného v dodavatelské smlouvě, je Zhotovitel povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat Objednatele. Zhotovitel bude informovat Objednatele v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl Objednatel o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává Zhotovitel takové skutečnosti do stavebního deníku.
- 5.9. Zhotovitel odpovídá, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.

## 6. Cena předmětu díla

- 6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. III. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran takto:

<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>482 700,- Kč</b>
	<b>(slovy: čtyřistaosmdesátdvatisíc sedmset Korun českých)</b>
<b>DPH20%</b>	<b>96 540,- Kč</b>
	<b>(slovy: devadestšesttisíc pětsetčtyřicet Korun českých)</b>
<b>Cena za dílo včetně DPH</b>	<b>579 240,- Kč</b>
	<b>(slovy: pětsetsedmdesátdevěttisíc dvěstěčtyřicet Korun českých)</b>

- 6.1.1. Tato cena bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla včetně součástí díla. Zhotovitel potvrzuje, že předložené doklady Objednatele, na základě kterých byla nabídnuta sjednaná smluvní cena, jsou dostačující, že je Zhotovitel přezkoumal a přezkoušel, a že je mu objem výkonů zcela jasný, že při výpočtu ceny vzal v potaz všechny směrodatné okolnosti a že je srozuměn se všemi podmínkami realizace díla.

Tato cena je stanovena s přihlédnutím k tomu, že doba realizace Stavby (do protokolárního předání Stavby) bude 365 dnů od převzetí staveniště. V případě, že Stavba bude realizována dle

uzavřené smlouvy o dílo na realizaci Stavby v kratším termínu, bude výše uvedená cena za dílo odpovídajícím způsobem krácena (bude se jednat o méněpráce).

- 6.2. Daň z přidané hodnoty bude Objednateli účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 6.1. je možné změnit výlučně jen:
  - a) dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění (uzavření dodatku k této smlouvě není nutné)
  - b) v případě uzavření dodatku k této smlouvě zejména z důvodu případných víceprací přesahující sjednaný rozsah předmětu díla dle této smlouvy.
- 6.4. Smluvní strany sjednávají v souladu s Metodickým pokynem pro způsobilé výdaje a vícenáklady vydaným Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko možnost zápočtu víceprací a méněprací. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce obsahově a cenově specifikována a odsouhlasena. Cena za vícepráce může být Zhotovitelem uplatňována pouze za předpokladu, že byl řádně uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
- 6.5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

## **7. Platební podmínky a fakturace**

- 7.1. Na předmět díla se sjednávají, dle § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dílčí měsíční plnění s měsíční fakturací ve výši 1/12 sjednané ceny díla. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 1. den následujícího měsíce. Zhotovitel – plátc DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí je měsíční zpráva dle odst. 3.1.1. písm. p) a 3.1.2. písm. ooo) této smlouvy.
- 7.2. Po předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou uvedeny veškeré dílčí daňové doklady - faktury a vystaví konečný daňový doklad - fakturu. Konečný daňový doklad - faktura bude vystaven do 10 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků Stavby a zároveň vydání posledního kolaudačního souhlasu ke Stavbě.
- 7.3. V případě nutnosti provedení oprav ve vystaveném daňovém dokladu - faktuře, bude tento Objednatelům vrácen se zdůvodněním Zhotoviteli k provedení opravy s tím, že lhůta splatnosti začíná plynout po jeho opětovném doručení.
- 7.4. Lhůta splatnosti všech daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem je dohodou stanovena na 60 kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení na adresu Objednatele. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad - faktura byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání. V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele může zástupce Objednatele požádat o odklad splatnosti plateb a Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět bezpodmínečně. Pro tento případ je sjednán následující postup: V případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele poskytne Zhotovitel Objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti daňových dokladů na 90 dnů. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termíny realizace díla sjednaný dle této smlouvy.

Pro případ placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) se sjednává lhůta splatnosti 21 dnů od doručení příslušného vyúčtování. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

- 7.5. Každý daňový doklad - faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona, vždy však také zejména:
- označení faktury a její číslo,
  - název a sídlo Objednatele a Zhotovitele,
  - předmět díla, registrační číslo a název Projektu,
  - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
  - den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
  - DIČ Objednatele i Zhotovitele,
  - Další případné údaje dle sděleného požadavku Objednatele, vzhledem k požadavkům poskytovatele dotace na realizované dílo, tj. např. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje.
- 7.6. Dohodnuté platby budou prováděny bezhotovostně na účet Zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, není-li v příslušné faktuře uvedeno jinak.
- 7.7. Objednatel je oprávněn bez dalšího pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší realizaci díla nebo dílo provádí v hrubém rozporu s touto smlouvou.

## **8. Dodací a kvalitativní podmínky**

- 8.1. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla ve smyslu platné dokumentace uvedené v předmětu plnění této smlouvy a všech obecně závazných právních předpisů souvisejících s výstavbou, dle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami ČSN, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů v souvislosti s požadovanou kvalitou díla.
- 8.2. Zhotovitel je povinen pověřit realizací díla dle této smlouvy osobu oprávněnou dle právních předpisů a vlastníci veškerá potřebná povolení a oprávnění.

## **9. Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a kompletnost díla, zejména že bude provedeno bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá Objednateli za jakoukoli škodu, kterou utrpí v důsledku jakýchkoli vad díla a pochybení Zhotovitele při realizaci díla.
- 9.2. Zhotovitel zejména odpovídá:
- za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší Objednateli podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,
  - za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které Objednatel potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,
  - za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na Stavbě,
  - za řádné přejímání dodávek jménem Objednatele,
  - za včasné a řádné uplatňování práv ze závazkových vztahů, zejména práv z odpovědnosti za vady dodávek pro Stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které Objednateli vznikne z titulu obstarávání Stavby nárok.

- 9.3. Zhotovitel je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb na Stavbě, a to v rozsahu v jakém mohl svou řídicí a kontrolní činností dle této smlouvy ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb.

## **10. Smluvní pokuty**

- 10.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že v důsledku porušení jakékoli jeho povinnosti dle této smlouvy dojde k prodloužení realizace Stavby či dílčích milníků dle smlouvy o dílo mezi Objednatel a dodavatelem Stavby, a to ve výši 0,5% z celkové ceny díla dle této smlouvy za každý den prodloužení. Tímto není jakkoli dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
- 10.2. V případě porušení jakékoli smluvní povinnosti uvedené v odst. 3.1.1., 3.1.2., 3.2., 3.9. a 8.2. se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení své povinnosti. Tímto není jakkoli dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
- 10.3. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 5.3. této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Tímto není jakkoli dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.

## **11. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy**

- 11.1. Tuto smlouvu lze změnit jen písemně vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato povinná to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
- 11.3. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od této smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
- V případě, že se Objednateli s ohledem na spolufinancování ze státního rozpočtu nebo prostředků EU nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci Stavby nebo její části, má Objednatel právo jednostranně odstoupit od této smlouvy.
- 11.4. Pokud některá ze smluvních stran nesouhlasí s důvody uvedenými v odstoupení ze smlouvy, je povinná toto písemně, do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení, sdělit odstoupující straně, jinak se má za to, že s odstoupením souhlasí.
- 11.5. Objednatel je oprávněn provést započtení všech vzájemných pohledávek, vzniklých při plnění smlouvy, zejména z titulu úhrady sjednané ceny díla a smluvních pokut.
- 11.6. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky bez Objednatelova předchozího písemného souhlasu započíst, postoupit, zastavit či jakkoliv jinak zatížit či zcizit. Stejný režim platí pro pohledávky ze smluv, které na základě této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou vzniknou. Jakékoli takovéto započtení, postoupení, zastavení či zatížení a zcizení je neplatné. Pro případ porušení tohoto omezení je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30% z hodnoty pohledávky, se kterou bylo v rozporu s tímto ujednáním nakládáno, vždy však nejméně 50.000,- Kč.

11.7. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut postižené smluvní straně.

## 12. Závěrečná ujednání


- 12.1. Tuto smlouvu lze změnit, nebo doplnit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.
- 12.2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly navzájem svěřeny, nezpřístupní třetím osobám bez jejich souhlasu a že je nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy. Žádná ze smluvních stran, bez písemného souhlasu druhé strany, nepřevéde smlouvu na třetí osobu.
- 12.3. Nedílnou součástí smlouvy jsou :
- Příloha č. 1 - Seznam osob
- 12.4. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust. §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku.
- 12.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 12.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 12.7. Uzavřená smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran a ukončena bude po splnění všech vzájemných smluvních závazků.
- 12.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý je originálem. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, ostatní vyhotovení obdrží Objednatel.
- 12.9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 26. 4. 2012 svým usnesením č. 1818/RMOB1014/31/12.

V Ostravě dne: 16-10-2012

V Ostravě dne: 26.10.2012

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Dalibor Mouka  
místostarosta



Ing. Svatopluk Bijok  
jednatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu

17





**Příloha č. 1 - Seznam osob**

Ing. Petr Gřunděl

Ing. Zdeněk Zajíc

Ing. Miroslav Chytílek

Ing. Zdeněk Legerský

Uvedené osoby jsou zaměstnanci zhotovitele – DOPRAVOPROJEKTu Ostrava spol. s r.o.

