

Písemná zpráva zadavatele

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle § 23 a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZVZ“) k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném řízení dle ZVZ s názvem:

„ZŠ Matiční 5 (budova ul. 30. dubna) – výměna oken, fasáda“

Zadavatel:

Název:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Sídlo:	Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava
Kód obce dle ZÚJ:	554821
Kód hlavního místa plnění dle NUTS:	CZ0806554821
Právní forma:	Obec, městský obvod Statutárního města Ostrava
Kód právní formy	801
IČ:	00845451
DIČ:	CZ 00845451
Statutární orgán:	Ing. Jiří Havlíček, starosta
Tel.:	+ 420 599 444 444
FAX:	+ 420 599 445 401
E-mail:	posta@moap.ostrava.cz

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Sídlo:	Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava
IČ:	00845451
DIČ:	CZ 00845451
Zastoupený:	Dalibor Mouka, místostarosta

II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem podlimitní veřejné zakázky je výměna oken a oprava fasády vč. souvisejících prací budovy ZŠ Matiční 5 na ul. 30. dubna 20.

Původní veřejná zakázka byla zadána uchazeči **SLONKA s.r.o.**, sídlem Nádražní 20/142, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26852659, pod evidenčním číslem zakázky 223923. V podrobnostech viz Oznámení o zadání zakázky, evidenční číslo formuláře 7203010023923 zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 7. 2012.

Předmětem tohoto jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 a § 34 ZVZ jsou dodatečné stavební práce k výše specifikované původní zakázce.

Popis dodatečných stavebních prací:

Dodatečné stavební práce byly zjištěny při realizaci akce, zejména po odkrytí stávajících konstrukcí a zjištění stavu konstrukcí.

Jedná se o dozdění ostění a nadpraží po demontáži stávajících dvojitých oken, dozdění ostění bylo provedeno dle požadavku orgánu státní památkové péče. Po demontáži stávajících dvojitých oken byly v nadpraží nalezeny dutiny, které bylo nutno doplnit výplňovým materiálem. Na základě požadavku památkové péče bylo nutno přikročit ke změně vnitřních parapetních desek, které dle

projektu měly být z materiálu Postforming a vyrobit je z dřevěného masívu lakovaného. Venkovní omítka na fasádě byla zvětralá a nepoužitelná ve větším rozsahu než předpokládal projekt, proto musela být odsekána a znovu provedena ve větším rozsahu.

Štukové výzdoby říms, pilastrů a ostatních částí fasády byly zvětralé ve větším rozsahu než předpokládal projekt.

Uvedené práce se nedaly předpokládat a jsou zcela nezbytné pro dokončení díla.

III. CENA SJEDNANÁ V DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1 314 824,00 Kč bez DPH, tzn. 20 % původní ceny veřejné zakázky

IV. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Jednací řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 a § 34 ZVZ.

V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE

Název: **SLONKA s.r.o.**
Sídlo: Nádražní 20/142, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 26852659

VI. ODŮVODNĚNÍ

Zadavatel při použití jednacího řízení bez uveřejnění postupoval dle ust. § 23, odst. 7 ZVZ. Výše specifikované dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, z jejich charakteru a rozsahu je zřejmé, že je nemůže realizovat jiný dodavatel a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Uvedené dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli, jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky a jejich celkový rozsah nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Původní cena veřejné zakázky	6 574 898,40 Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce	1 314 824,00 Kč bez DPH
Cena díla vč. dodatku č. 1	7 889 722,40 Kč bez DPH

Vzhledem ke změně předmětu plnění byly posunuty termíny plnění.

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodla o provedení dodatečných prací a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10417/2012/OIMH ze dne 26. 6. 2012 usnesením č. 2333/RMOBm1014/59/12 ze dne 24. 8. 2012.

V Ostravě dne 30. 8. 2012

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Jiří Vozňák

Vedoucí odboru investic a místního hospodářství