

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10539/2016/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSC 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen objednatel

a

KOHL Architekti, s.r.o.

ul. 28. října 960/178, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. arch. Daniel Labuzík

ve věcech technických: Ing. arch. Daniel Labuzík

IČ: 285 97 931
DIČ: CZ28597931
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
KS:
VS:
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě

dále jen zhotovitel

Čl. I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 12. 9. 2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10539/2016/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“).

Čl. II.

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava doby plnění sjednaná v čl. IV smlouvy z důvodu nutnosti řešení nepředpokládaného zdržení způsobeného kolizí projektované stavby s cyklostezkou, na kterou bylo již vydáno stavební povolení. Tuto kolizi nutno řešit s investorem stavby cyklostezky, kterým je Statutární město Ostrava.
Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:
- 2.3 Text v čl. IV odst. 1 písmeno a) smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:
„a) PD pro územní řízení (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy vč. předání potvrzené žádosti o územní rozhodnutí: **do 180 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti smlouvy“.

Čl. III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2016 - 08 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 6. 1. 2017

Místo: Ostrava

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 9. 1. 2017

Místo: Ostrava

Ing. arch. Daniel Labuzík