

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10 444/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako objednatel

a

Název : JVAgro Morava s.r.o.
Sídlem : Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 26826411
DIČ: CZ26836411
Peněžní ústav: ČSOB, a.s., Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu: 255362230/0300
VS:
Zapsán: KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 27768
zastoupený: Jaroslavem Bolckem – jednatelem společnosti

dále také jako zhotovitel

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ



Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 16. 6. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10444/2014/OIMH na realizaci zakázky „MŠO, Šafaříkova 9 – výměna ZTI“. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu změny skutečného rozsahu provedených prací dle položkového rozpočtu v příloze tohoto dodatku. Dále je předmětem dodatku úprava termínu realizace sjednaného v čl. IV smlouvy. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění..

Článek III

Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo a prodloužení termínu provedení díla z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 116 695,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 111 349,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 116 695,00 Kč
Vícepráce bez DPH	138 811,00 Kč
<u>Méněpráce bez DPH</u>	<u>27 462,00 Kč</u>
Celková nová cena díla bez DPH	1 228 043,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>257 889,03 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	1 485 932,03 Kč

- 3.4 V souvislosti s navýšením rozsahu prací se termín provedení díla dle čl. IV bod 4.1.1 mění na 44 kalendářních dnů od předání staveniště.

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1, 2 tohoto dodatku.

Článek IV

Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10444/2014/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno

vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10444/2014/OIMH.

- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbyvajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10444/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření tohoto dodatku je dle směrnice SME 2013-04 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 ze dne 19.12.2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.


Příloha č. 1 vyjádření AD ze dne 1.8.2014

Příloha č. 2 soupis a položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 28.8.2014

Místo:



Dalibor Mouka
místostarosta

Za JVAgro s.r.o

Datum: 1.9.2014

Místo: V OSTRAVĚ



Jaroslav Bolcek
jednatel




Stanovisko AD k předloženým rozpočtům VCP a MP pro předmětnou akci:

MŠO, Šafaříkova 9 – výměna ZTI

Objednatel akce:

Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz
Prokešovo náměstí 8
729 29 Moravská Ostrava

Na základě předložených protokolů zhotovitelem stavby ohledně VCP a MP
projektant souhlasí.



Ing. Dalibor Macura

Datum: 1. 8. 2014

MACURA
inženýring a projektování staveb
Ing. Dalibor Macura
Hlavní třída 557/39
706 00 Ostrava - Pordoba
iČ: 189 720 55 DIČ: CZ5904050867



příloha č. 2

Soupis prací a dodávek

Rozpočet	M2014.02	Výměna zdravotnětechnické instalace	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
01	MS na ul. Safarikova 9		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
M2014.02	MS - SAFARIKOVA 9, VYMENA ZTI - ostatní práce		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Dalibor Macura		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing. Dalibor Macura			
Objednatel	Stat. město Ostrava, ÚMěOb Mor. Ostrava a Přívoz			
Dodavatel	dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	M2014.02
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	71 014	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	57 733	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	7 552	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	136 299	Zařízení staveniště	2 512
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		136 299	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		138 811	Ostatní náklady celkem	2 512

Jméno :	Jméno :Jaroslav Bolcek	Jméno :
Datum :	Datum : 26.července2014	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	138 811 Kč
DPH	21,0 %	29 150 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Celková cena včetně DPH	167 961 Kč
--------------------------------	-------------------

Poznámka :

Cenová soustava RTS

Poznámky :□□□□□□□□

□a) veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.□□□□□□□□

□b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.□□□□□□□□

□c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení□□□□□□□□

□d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby□□□□□□□□

□e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a přežutů (pokud není uvedeno jinak

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	46 440	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 210	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 456	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 500	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	52 233	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	7 552	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	16 908	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	71 014	57 733	0	7 552	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název položky	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			136 299	0
Oborová přírážka			136 299	0
Přesun stavebních kapacit			136 299	0
Mimostaveništní doprava			136 299	0
Zařízení staveniště		1,8	136 299	2 512
Provoz investora			136 299	0
Kompletační činnost (IČD)			136 299	0
Rezerva rozpočtu			136 299	0
CELKEM VÝN				2 512

Soupis prací a dodávek

Stavba :	M2014.02 MŠ - ŠAFARIKOVA 9, VYMĚNA ZTI -ostatní	Rozpočet: M2014.02
Objekt :	01 MŠ na ul. Šafaříkova 9	Výměna zdravotnětechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
6	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi pod obklad	m2	258,00	180,00	46 440,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				46 440,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
15		Odsekání podkladních vrstev pod obklady	m2	310,50	20,00	6 210,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				6 210,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m automatický výpočet□□□	t	10,40	140,00	1 456,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 456,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				
20		Úprava odvětrání přes střechu	ks	5,00	1 100,00	5 500,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				5 500,00
Díl:	720	Zdravotnětechnická instalace				
24	72001-1001	Zdravotnětechnická instalace viz. samostatná rozpočtová příloha	kompl.	1,00	52 233,00	52 233,00
	Celkem za	720 Zdravotnětechnická instalace				52 233,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
48	21011-1001	Úprava pro vypínače - vysekání drážky flexibilní trubice (husi krk), dmtz+mtz vypínače	kompl.	4,00	300,00	1 200,00
		Dodávka a montáž vypínače TANGO	ks	29,00	200,00	5 800,00
		Dodávka a montáž zásuvky TANGO	ks	3,00	184,00	552,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				7 552,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
49	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP automatický výpočet	t	12,00	150,00	1 800,00
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km automatický výpočet	t	24,00	149,00	3 576,00
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km automatický výpočet	t	216,00	7,00	1 512,00
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m automatický výpočet	t	24,00	130,00	3 120,00
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m automatický výpočet	t	210,00	10,00	2 100,00
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti automatický výpočet	t	24,00	200,00	4 800,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				16 800,00

Zadání

Stavba : MŠ Šafaříkova 9, výměna ZTI - VÍCEPRÁCE
Objekt :

Datum : 10.4.2014
JKSO :

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty							
74	721	725324221	Dřez dvojitý nerezový	soub.	1,000	14 600,00	14 600,00
80	721	725821229	Baterie dřezová, páková , otáčivé ústí ploché dl. 300mm	soub.	3,000	719,00	2 157,00
85	MAT	642324060	klozet závěsný s hlub splach. dětský	KUS	5,000	2 500,00	12 500,00
86	721	725119213	Montáž klozetových mís závěsných	kus	5,000	500,00	2 500,00
87	MAT	NAB	Závěsné zařízení+splachovač ovládání čelní	kus	5,000	900,00	4 500,00
91	721	725813111	Ventil SAM rohový TE 66 A G 1/2	ks	16,000	55,00	880,00
	721	642320710	WC kombi odpad šikmý	ks	1,000	3 450,00	3 450,00
	721	551668720	Sedátko klozetové bílé (1 + 5)	ks	6,000	271,00	1 626,00
	721	551673930	Sedátko klozetové dětské bílé	ks	14,000	680,00	9 520,00
	721	725119122	Montáž klozetových mís kombinovaných	ks	1,000	500,00	500,00
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty							52 233,00
PSV Celkem							52 233,00
Celkem							52 233,00

Soupis prací a dodávek

Rozpočet	M2014.02	Výměna zdravotnětechnické instalace	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
01	MŠ na ul. Šafaříkova 9		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
M2014.02	MŠ - ŠAFAŘIKOVA 9, VYMĚNA ZTI - méněpráce		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Dalibor Macura		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing. Dalibor Macura			
Objednatel	Stat. město Ostrava, ÚMěOb Mor. Ostrava a Přívoz			
Dodavatel	dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	M2014.02
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	26 965	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	26 965	Zařízení stavenišť	497
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	26 965	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	27 462	Ostatní náklady celkem	497

Uspořovatel	Za zpracovatele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :Jaroslav Bolcek	Jméno :
Datum :	Datum : 26.července 2014	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	27 462 Kč
DPH	21,0 %	5 767 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CELKOVÉ OBJEKTOVÉ CELKEM		33 229 Kč

Poznámka :

Cenová soustava RTS

Poznámky :□□□□□□□□

□a) veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.□□□□□□□□

□b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.□□□□□□□□

□c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení□□□□□□□□

□d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby□□□□□□□□

□e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a profezů (pokud není uvedeno jinak

Stavba:	M2014.02 MŠ - ŠAFÁŘIKOVA 9, VYMĚNA ZTI - méněpráce	Rozpočet:	M2014.02
Objekt:	01 MŠ na ul. Šafaříkova 9	Výměna zdravotnětechnické instalace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0	16 000	0	0	0
781 Obklady keramické	0	10 965	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	26 965	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			26 965	0
Oborová přírážka			26 965	0
Přesun stavebních kapacit			26 965	0
Mimostaveništní doprava			26 965	0
Zařízení staveniště		1,8	26 965	497
Provoz investora			26 965	0
Kompletační činnost (IČD)			26 965	0
Rezerva rozpočtu			26 965	0
CELKEM VRN				497

Soupis prací a dodávek

Stavba :	M2014.02 MŠ - ŠAFÁŘIKOVA 9, VYMĚNA ZTI - méněp	Rozpočet: M2014.02
Objekt :	01 MŠ na ul. Šafaříkova 9	Výměna zdravotnětechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
24	720 01-1001	Zdravotnětechnická instalace viz. samostatná rozpočtová příloha	kompl.	1,00	16 000,00	16 000,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				16 000,00
Díl:	781	Obklady keramické				
41	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm bílé flex. lepidlo, spár. hmota odolná vůči vodě	m2	19,27	290,00	5 588,30
43	781 10-1201	Penetrace podkladu vč. dodávky penetrace disperzní penetrace bez obsahu rozpouštědel	m2	19,27	15,00	289,05
44	597-5286	Keramický obklad - dle výběru investora obklad 200 x 150 mm - dle výběru investora	m2	21,20	240,00	5 088,00
Celkem za		781 Obklady keramické				10 965,35

Zadání

Stavba : MŠ Šafaříkova 9, výměna ZTI - MĚNĚPRÁCE

Datum : 26.7.2014

Objekt :

JKSO :

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		725	Zdravotnicka - zařiz. předměty				
74	721	725324221	Dřez dvojitý nerezový	soub.	3,000	4 000,00	12 000,00
84	MAT	842324060	kloset závěsný s hlub splach.	KUS	1,000	2 600,00	2 600,00
86	721	725119213	Montáž klozetových mís závěsných	kus	1,000	500,00	500,00
87	MAT	NAB	Závěsné zařízení+splachovač ovládání čelní	kus	1,000	900,00	900,00
		725	Zdravotnicka - zařiz. předměty				
			PSV Celkem				
			<u>Celkem</u>				
							16 000,00
							16 000,00
							16 000,00