

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10563/2012/OIMH

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednatel v této smlouvě

Ing. Jirím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100

dále jen objednatel

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem o.z.: Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00

zastoupený: Ing. Milan Kápka, ředitel oblasti Speciální stavby, dle plné moci

Ing. Emil Josefus, vedoucí stavby, oblast Speciální stavby, dle plné moci

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800
VS:
Zapsán: v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

dále jen zhotovitel

1/3 „Rozšíření parkoviště Engelmüllerova“

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Článek I

Úvodní ustanovení

Dne 10.9.2012 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10563/2012/OIMH na realizaci zakázky „Rozšíření parkoviště Engelmüllerova“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek II

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 10563/2012/OIMH je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací a méněprací vyvolaných v průběhu stavby a termínu plnění sjednaného v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu dodatečných stavebních prací.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 2.1 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 238 646,- Kč bez DPH navyšuje o částku 34 732,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 238 646,- Kč
Cena dodatečných prací bez DPH	142 232,- Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>- 107 500,- Kč</u>
Celková nová cena díla po navýšení bez DPH	1 273 378,- Kč
<u>DPH 20%</u>	<u>254 676,- Kč</u>
Celková nová cena díla po navýšení vč. DPH	1 528 054,- Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 2.1 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 2.3 V návaznosti na rozsah dodatečných stavebních prací se mění termín plnění sjednaný v čl. IV, bod 4.1 smlouvy o dílo následovně:

4.1.1 termín provedení díla: do **13** kalendářních dnů od převzetí staveniště.

Článek III

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10563/2012/OIMH je vyhotoven ve 3 exemplářích, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10563/2012/OIMH.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 3.3 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10563/2012/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2012 – 02 schválené usnesením č. 1666/RMOB1014/29/12 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 22. 3. 2012 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 9. 11. 2012

Místo: V Ostravě



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
17

Dalibor Mouka
místostarosta

Za SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 9. 11. 2012


Místo: V Ostravě






Ing. Milan Káпка
ředitel oblasti Speciální stavby, dle plné moci

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
602 00 Brno, Jahodová 60
IČO: 253 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Emil Josefus
vedoucí stavby oblasti Speciální stavby, dle plné moci



KRYCÍ LIST

Rozpočet	200904201a	Dodatek č.1	JKSO	822.59
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Více a méně práce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2009042	Rozs. parkoviště ul. Engelmüllerova		Náklady na m.j.	0
Projektant	VIAPROJEKT s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	VIAPROJEKT s.r.o.			
Objednatel	SMO MOB Ostrava a Přívoz			
Dodavatel	SWIETELSKY stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	2009042
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	34 732	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Provozní vlivy	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	34 732		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	34 732	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	34 732	Ostatní náklady celkem	0
Za projektanta			Za objednatele	
Jméno: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Datum: 8.11.2012 Podpis: 			Jméno: SWIETELSKY stavební s.r.o. Datum: 8.11.2012 Podpis: 	
Datum: 8.11.2012 Na Obvodu 41 705 00 OSTRAVA, Vítkovice Podpisatel./fax: 596 771 811, 602 412 574			Datum: 8.11.2012 Podpis: 	
	Základ pro DPH	20 %		34 732 Kč
	DPH	20 %		6 946 Kč
	Základ pro DPH	0 %		0 Kč
	DPH	0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				41 678 Kč

Poznámka :



WIETELSKÝ stavební s.r.o.
šeno dne: 8.11.2012

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(**položkový rozpis**)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: Rozs. parkoviště ul. Engelmlillerova

vestor:

SO 01 Dodatek č.1

Dla Vícepráce

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 Zemní práce					
1	113107171 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	365,00	M2	150,43	54 906,95
2	113107161 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 50 mm	365,00	M2	28,84	10 526,60
3	113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	31,50	M2	50,79	1 599,89
4	113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	24,50	M2	20,58	504,21
5	113107121 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	6,50	M2	170,45	1 107,93
Celkem :					68 645,58
5 Komunikace					
6	564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	6,50	M2	87,48	568,62
7	596211133 Klad zámek tl t160 skC>300m2 chodník	24,50	M2	170,28	4 171,86
8	272356410 Zámková dlažba reliéfní	6,50	M2	519,00	3 373,50
Celkem :					8 113,98
56 Podkladní vstupy komunikací a zpevněných					
9	565145121 Podkl obal kam OK I tl60mm nad3m	31,50	M2	279,00	8 788,50
Celkem :					8 788,50
57 Kory šterkových a živých komunikací					
10	577134121 Asf beton ABS I tl 40mm >3m	31,50	M2	238,00	7 497,00
Celkem :					7 497,00
8 Potrubí					
11	286452140 Poklop pro uliční vpust' plastový s rámem	1,00	KUS	3 530,00	3 530,00
Celkem :					3 530,00
9 Ostatní konstrukce a práce					
12	979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	111,33	T	23,93	2 664,01
13	979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	1 558,62	T	5,33	8 307,44
14	979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	111,33	T	88,66	9 870,52
15	979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	111,33	T	5,89	655,73

16	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	111,33 T	80,00	8 906,40
17	961044112	Bourání betonu v zemi	1,43 M3	2 336,98	3 330,20
18	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	2,85 T	23,93	68,20
19	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	39,90 T	5,33	212,67
20	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	2,85 T	88,66	252,68
21	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	2,85 T	5,89	16,79
22	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	2,85 T	80,00	228,00
23	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	5,70 T	23,93	136,44
24	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	79,82 T	5,33	425,45
25	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	5,70 T	88,66	505,49
26	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	5,70 T	88,66	505,49
27	979990002	Poplatek za skládku stavební suti - asfalt	5,70 T	150,00	855,23
				Celkem:	36 940,74
8	Potrubi				
28	899231111	Výšková úprava uličního vpusti	2,00 KUS	1 589,58	3 179,16
				Celkem:	3 179,16
9	Ostatní konstrukce a práce				
29	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm pro slepeckou dlažbu	16,00 M	311,41	4 982,56
30	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	2,50 T	23,93	59,88
31	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	35,04 T	5,33	186,74
32	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	2,50 T	88,66	221,87
33	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	2,50 T	5,89	14,74
34	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	0,85 T	50,00	42,25
				Celkem:	5 508,04
99	Přesun hmot				
35	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	2,67 T	10,81	28,91
				Odbytová cena bez DPH:	142 231,91
				Odbytová cena s DPH:	170 678,29
				Sazba DPH	20,00
				DPH celkem	28 446,38
				Celkem	

WIETELSKY stavební s.r.o.
 Iženo dne: 8.11.2012

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)

Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: Rozs. parkoviště ul. Engelmliterova

Investor:

SO 01 Dodatek č.1

Díl Meněpráce

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
---------	------	----------	------	------	--------

S Všeobecné konstrukce a práce

1 SO Sanace Odpočet objektu Sanace pláné

-1,00 kpl 53 602,00 -53 602,00
Celkem : -53 602,00

1 Zemní práce

2 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

-365,00 M2 39,70 -14 490,50
Celkem : -14 490,50

8 Potrubí

3 55242510 Mříž pro vozovku s nálevkou

-1,00 KUS 3 890,00 -3 890,00
Celkem : -3 890,00

9 Ostatní konstrukce a práce

4 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

-85,78 T 23,93 -2 052,60

5 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km

-1 200,85 T 5,33 -6 400,53

6 979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

-85,78 T 88,66 -7 604,81

7 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění

-85,78 T 5,89 -505,21

8 979990001 Poplatek za skládku stavební suti

-85,78 T 80,00 -6 862,00

Celkem : -23 475,15

97 Pročištění oborů

9 979024441 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní

-75,00 M 25,51 -1 913,25

10 979054441 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým

-365,00 M2 23,66 -8 635,90

11 979071122 Očištění vybour. kostek drobných s výplní MC/živici

-7,50 M2 205,75 -1 543,13

Celkem : -12 092,28

Sazba DPH 20,00
 DPH celkem -21 499,99

Odbytová cena bez DPH: -107 499,93

Odbytová cena s DPH: -128 999,92



