

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvod

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10751/2013/OIMH

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla,
ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky
a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního
hospodářství
Ing. Marcelou Mlčúchovou, referentem oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100


dále jen objednatel

a

JVAgro MORAVA, s.r.o.
sídlem/místem podnikání: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupený: Jaroslavem Bolckem, jednatelem společnosti

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 255362230/0300

dále také jako **zhotovitel**



Článek I

Úvodní ustanovení

Dne 19. 8. 2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10751/2013/OIMH na realizaci zakázky: „**Rekonstrukce bytového domu Dobrovského 6**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek II

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění a posun konečného termínu dokončení a předání díla. Důvodem je nutnost provedení dodatečných sanačních stavebních prací, vyvolaných skutečným stavem konstrukcí po odkrytí. Celková cena za dílo sjednaná v čl. III smlouvy o dílo se nemění.
- 2.2 Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.5 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 2.3 a 2.4 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 2 239 636,00 Kč bez DPH nemění.
- 2.6 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných sanačních prací, vyvolaných skutečným stavem po odkrytí konstrukcí a z důvodu dodržení technologických postupů při sanaci, dojde k posunu konečného termínu dokončení a předání díla. Termín provedení díla sjednaný v čl. IV bodu 4.1 smlouvy o dílo se mění a posunuje na termín 31. 10. 2013.

Článek III

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10751/2013/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, prepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10751/2013/OIMH.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10751/2013/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření tohoto dodatku byl dle Směrnice SME 2013-01, postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 2856/RMOB1014/47/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 31. 1. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – Soupis dodatečných stavebních prací vč. položkového rozpočtu
Příloha č. 2 – Soupis méněprací vč. položkového rozpočtu

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 15.10.2013

Místo: V Ostravě



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Dalibor Mouka
místostarosta


Za zhotovitele

Datum: 15.10.2013

Místo: V Ostravě



Jaroslav Bolcek
jednatel společnosti



Stavba :	1325 Rekonstr byt domu ul.Dobrovského 490/6,O.- PŘ	Rozpočet: 132501a
Objekt :	01a Rekonstrukce- staveb,práce HSV+ PSV	Rekonstr byt domu ul.Dobrovského 490/6,O.- PŘivoz

Pr	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 29	61	Upravy povrchů vnitřní				
	611481112R00	Potažení stropů keramickým pletivem s vypnutím a uchycení k podbíjení	m2	1,80	250,00	450,00
		Po odstranění přiček				
	61282-1012	Provedení sanačních omítek	m2	68,86	641,00	44 139,26
	612474116U00	Tenkovrstvá omítka stropu sklov+tmel	m2	27,64	145,00	4 007,80
		Provedení tepelné izolace tl 8 cm	m2	33,50	350,00	11 725,00
		Uprava stropu v kuchyni 3-04	ks	1,00	1 001,00	1 001,00
		Provedení ostění vnitřního 5-04	bm	2,60	145,00	377,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				61 700,06
Díl: 40	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	631311114U00	Mazanina -8cm C16/20	m3	2,00	2 600,00	5 200,00
	631319011U00	Přípí mazanina -8 přehlazení	m3	2,00	300,00	600,00
	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	6,47	3 500,00	22 645,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				28 445,00
Díl: 50	64	Výplně otvorů				
	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus	2,00	550,00	1 100,00
	55330334	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x100	kus	2,00	877,48	1 754,96
	Celkem za	64 Výplně otvorů				2 854,96
Díl: 68	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	5531101091	Přenos hasicí přístroj práškový,has.schopnost 21A	kus	1,00	655,00	655,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				655,00
Díl: 81	96	Bourání konstrukcí				
	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných	m2	1,40	600,00	840,00
	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,70	1 500,00	1 050,00
	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,20	190,00	608,00
	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100%	m2	68,86	58,00	3 993,88
	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,20	180,00	936,00
	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,20	300,00	1 560,00
	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,20	190,00	988,00
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	52,00	8,00	416,00
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,20	160,00	832,00
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	20,80	12,00	249,60
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				11 473,48
Díl: 171	769	Otvorové prvky z plastu				
	769000001A	Provedení zasklení koupelňového okna	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				1 200,00
Díl: 191	777	Podlahy ze syntetických hmot				
	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod samonivel hmotu	m2	112,07	21,00	2 353,47
	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivelační hmota tl. 2mm	m2	112,07	137,00	15 353,59
	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	134,48	1,00	134,48
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				17 841,54
Díl: 194	781	Obklady keramické				
	781101111R00	D+M silikonu	bm	175,00	35,00	6 125,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				6 125,00
		Dodávka + montáž umyvadla, včetně baterie			2 450,00	2 450,00
		Navýšení u vzduchotechniky za ventilátory			5 000,00	5 000,00
	Celkem za					7 450,00

Stavba :	1325 Rekonstr byt domu ul.Dobrovského 490/6,O.- Př	Rozpočet: 132501a
Objekt :	01a Rekonstrukce- staveb,práce HSV+ PSV	Rekonstr byt domu ul.Dobrovského 490/6,O.- Přivoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Celkem vícepráce				137 745

11A

Stavba :	1325 Rekonstr byt domu ul.Dobrovského 490/6,O.- PŘ	Rozpočet: 132501a
Objekt :	01a Rekonstrukce- staveb,práce HSV+ PSV	Rekonstr byt domu ul.Dobrovského 490/6,O.- Přívaz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
28	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	244,13	115,00	28 074,95
34	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	307,00	80,00	24 560,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				52 634,95
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
125	762511236U00	Podlaha OSB brus 22 P+D lepená včet.dodávky desek OSB	m2	103,83	280,00	29 072,40
126	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	2,10	166,50	349,65
127	762841932R00	Zabednění otvorů v podbíjení plochy do 1 m2 vč.dodávky žeziva a pracov.lešení	m2	2,00	360,00	720,00
129	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	305,00	1,00	305,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				30 447,05
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				
134	763112112R00	Mezibyt příčky sádrokart W112 2x12,5 GKB 100 včet.miner.izolace 80 mm	m2	33,50	694,57	23 268,10
	Celkem za	7631 Konstrukce sádrokartonové				23 268,10
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
171	769000001A	Montáž plastových shrnovacích dveří	kus	1,00	450,00	450,00
174	611130107	Plast shrnov inter.dveře plné 83x203 cm (7/T)	kus	1,00	945,00	945,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				1 395,00
Díl: 784		Malby				
209	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	551,13	16,00	8 818,08
		Poplatek za odběrná místa				30 000,00
		Celkem méně práce				137 745

