

Písemná zpráva zadavatele

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle § 23 a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZVZ“) k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném řízení dle ZVZ s názvem:

„Oprava chodníků ul. Bankovní, nám. Msgre Šrámka a ul. Čs. legií“

Zadavatel:

Název:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Sídlo:	Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava
Kód obce dle ZÚJ:	554821
Kód hlavního místa plnění dle NUTS:	CZ0806554821
Právní forma:	Obec, městský obvod Statutárního města Ostrava
Kód právní formy	801
IČ:	00845451
DIČ:	CZ 00845451
Statutární orgán:	Ing. Jiří Havlíček, starosta
Tel.:	+ 420 599 444 444
FAX:	+ 420 599 445 401
E-mail:	posta@moap.ostrava.cz

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Sídlo:	Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava
IČ:	00845451
DIČ:	CZ 00845451
Zastoupený:	Dalibor Mouka, místostarosta

II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem podlimitní veřejné zakázky je realizace oprav stávajících chodníků:

- pravostranného a levostranného chodníku na ul. Bankovní v úseku od ul. Tyršova po nám. Msgre Šrámka
- levostranného chodníku na nám. Msgre Šrámka v úseku od ul. Bankovní po ul. Čs. legií
- zbývající části levostranného chodníku na ul. Čs. legií v úseku od nám. Msgre Šrámka po ul. Tyršova.

Stávající povrch chodníků z litého asfaltu a betonového podkladu je nahrazen novým povrchem ze zámkové betonové dlažby vč. konstrukčních vrstev a souvisejících prací, úpravy dopravního značení a sadových úprav na nám. Msgre Šrámka.

Původní veřejná zakázka byla zadána uchazeči ELSPOL spol. s r.o., sídlem Mírova 563, 739 31 Řepiště, IČ 42767857 pod evidenčním číslem zakázky 368380. V podrobnostech viz Oznamení o zadání zakázky, evidenční číslo formuláře 7303010068380 zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 10. 2013.

Předmětem tohoto jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 a § 34 ZVZ jsou dodatečné stavební práce k výše specifikované původní zakázce.

Popis dodatečných stavebních prací:

Dodatečné stavební práce byly zjištěny při realizaci akce při odkrytí stávajících konstrukcí a zjištění stavu konstrukcí.

Jedná se o provedení:

- napojení 2 ks střešních svodů na ul. Čs legií a 2 ks střešních svodů na nám. Msgre Šrámka, včetně napojení do uličních vpustí z důvodu zajištění podpovrchového odtoku dešťových vod
- sanace podloží chodníku na nám. Msgre Šrámka dle geologického posudku, nahrazení původní konstrukční vrstvy štěrkopísku tl. 100mm za štěrkodrtě fr. 0-63mm tl. 100mm
- výsadby a kácení 1 ks stromu na nám. Msgre Šrámka z důvodu jeho havarijního stavu a odstranění 2 ks pařezů, kdy 1 ks pařezu byl odkryt až při odkopávce podkladních vrstev chodníku, včetně provedení náhradní výsadby 1 ks stromu a osazení 1 ks okrasné mříže
- snížení výškové úpravy obrub u parkovacího stání pro tělesně postižené na nám. Msgre Šrámka vč. pokládky varovného pásu v místě parkovacího stání z důvodu bezbariérového přístupu pro tělesně postižené
- demontáže stávající litinového sloupku v místě pro přecházení na ul. Bankovní
- provedení železobetonové desky nad stávajícím stropem a ztužujícího věnce pod výlezným otvorem na nám. Msgre Šrámka vč. osazení poklopu (po provedení statického posouzení stávajícího stropu)
- změny vodorovného dopravního značení

Uvedené práce se nedaly předpokládat a jsou zcela nezbytné pro dokončení díla.

III. CENA SJEDNANÁ V DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

175 829,00 Kč bez DPH , tzn. 7,18 % původní ceny veřejné zakázky

IV. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Jednací řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 a § 34 ZVZ.

V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE

Název: **ELSPOL spol. s r.o.** Mírova 563, 739 31 Řepiště 42767857
Sídlo: Mírova 563, 739 31 Řepiště
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 42767857

VI. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

S ohledem na použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7) písm. a) zákona nebyl výběr nejvhodnější nabídky proveden (smlouva byla uzavřena s dodavatelem původní zakázky).

VII. SPECIFIKACE ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, KTERÁ MÁ BÝT PLNĚNA PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE

Dodavatel původní zakázky bude plnit část dodatečných stavebních prací prostřednictvím subdodavatele Bohumil Ševčík, IČ 637 29 628, se sídlem Ostrava – Heřmanice, Vrbická 118/2, PSČ 713 00, a to provedení části bouracích prací podkladních vrstev a provedení části nových podkladních vrstev a obrubníků.

VIII. ODŮVODNĚNÍ

Zadavatel při použití jednacího řízení bez uveřejnění postupoval dle ust. § 23, odst. 7 ZVZ. Výše specifikované dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, z jejich charakteru a rozsahu je zřejmé, že je nemůže realizovat jiný dodavatel a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Uvedené dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli, jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky a jejich celkový rozsah nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Současně byly v uvedeném dodatku odečteny související neprovedené práce a práce, které nebylo nutno realizovat. Nedošlo ke změně termínu plnění.

Původní cena veřejné zakázky	2 449 374,00 Kč bez DPH
Neprovedené práce	- 271 848,00 Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce	175 829,00 Kč bez DPH
Cena díla vč. dodatku č. 1	2 353 355,00 Kč bez DPH

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodla o provedení dodatečných prací a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10906/2013/OIMH ze dne 17. 9. 2013 usnesením č. 4179/RMOB1014/64/13 ze dne 21. 11. 2013.

V Ostravě dne 5. 12. 2013

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství