

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10689/2019/OIMH

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Mgr. Alena Pataky, místostarostka
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Sídlem/místem podnikání: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 28606582
DIČ: CZ28606582
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
VS: 28606582
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4229
Zastoupený: XXXXXXXXXX
XXXXXXX
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX
ve věcech technických: XXXXXXXXXX

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 09.07.2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10689/2019/OIMH na realizaci stavby „ZŠaMŠO Waldorfská – zabezpečení“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. VIII odst. 8.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. V smlouvy o dílo z důvodu neprovádění méněprací vyvolaných v průběhu stavby a potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. V, odst. 5.1 smlouvy o dílo ve výši 359 901,72 Kč bez DPH snižuje o částku 21 363,70 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	359 901,70 Kč
Méněpráce bez DPH	51 117,60 Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>29 753,90 Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	338 538,02 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>71 092,98 Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení vč. DPH	409 631,00 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byla dle směrnice SME 2019 – 01 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněna Mgr. Alena Pataky, místostarostka.

Za objednatele

V Ostravě dne 13.08.2019

Za zhotovitele

V Ostravě dne 12.08.2019

Mgr. Alena Pataky
místostarostka

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX