

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10328/2017/OM

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petrou Bernfeldovou, starostkou
ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového
Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
Markem Plintou, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)**a****SLONKA s.r.o.**

Sídlem podnikání: Nádražní 142/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 26852659
DIČ: CZ26852659
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
VS:
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40543
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Slonkou, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Vladimírem Slonkou, jednatelem

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 19. 4. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10328/2017/OM na realizaci zakázky „**Výměna stávajících dřevěných výkladců za nové dřevěné na ul. Nádražní 694/80, Ostrava Přívoz**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2, obě tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednává v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 238.734,- Kč bez DPH zvyšuje o částku 16.591,- Kč bez DPH takto:

| | |
|--|---------------------|
| Celková původní smluvní cena díla bez DPH | 238.734,- Kč |
| Cena dodatečných stavebních prací bez DPH | 23.633,- Kč |
| <u>Cena méněprací bez DPH</u> | <u>- 7.042,- Kč</u> |
| Celková nová cena za díla bez DPH | 255.325,- Kč |
| <u>DPH 15%</u> | <u>38.299,- Kč</u> |
| Celková nová cena díla po snížení vč. DPH | 293.624,- Kč |

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 a příloze č. 2 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10328/2017/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10328/2017/OM.

- 4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10328/2017/OM zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání zakázek SME 2016-08 schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu MOaP ze dne 15. 12. 2016 zmocněna paní Ing. Petra Bernfeldová, starostka.

Příloha č.1: Položkový rozpočet - vícepráce

Příloha č.2: Položkový rozpočet - méněpráce

Za objednatele

V Ostravě, dne 23.6.2017




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Ing. Petra Bernfeldová
starostka 

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 23.6.2017



SLONKA s.r.o.
Nádražní 20
702 00 Ostrava
DIČ: CZ.26852659

Ing. Vladimír Slonka
jednatel

Položkový rozpočet

Výše práce - příloha č.1 dodatku č.1 smlouvy o dílo 10328/201/OM

Výměna stávajících dřevěných výkladců za nové dřevěné na ul. Nádražní 694/80, Ostrava Přívoz

| | | |
|----------|--|--|
| Stavba : | | |
| Objekt : | | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 62 | | | | | | |
| 1 | 216904112R00 | Upravy povrchů vnější Vyčištění opravovaných částí zdiva stěn před sanací 15*0,7 | m2 | 10,50 | 112,50 | 1 181,25 |
| 2 | 620471812U00 | Nátěr základní pen o 30% větší plocha parteru:9,2 spodní část arkýře:4 sanované části:10,5 | m2 | 23,70 | 21,00 | 497,70 |
| 3 | 622411121R00 | Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3 13,2+10,5 | m2 | 23,70 | 45,00 | 1 066,50 |
| 4 | 622451131R00 | Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 | m2 | 23,70 | | |
| 5 | 622903110U00 | Mytí omítek slož 1-2 tlak.vodou | m2 | 13,20 | 250,00 | 3 300,00 |
| 6 | r-pol | Doplnění části soklu u vstříhu svodu a vstupu betonem s výztuží | m2 | 13,20 | 32,00 | 422,40 |
| 7 | r-pol | Sanace zdiva PCI- postřik, doplnění san. omítkou vč.dodávky materiálu | kus | 2,00 | 1 100,00 | 2 200,00 |
| 8 | r-pol | Proškrábnutí spár a vyplnění sanační maltou PCI | m2 | 10,50 | 529,00 | 5 554,50 |
| 9 | r-pol | Oprava zdiva po vybouraných kotvách | bm | 6,00 | 477,00 | 2 862,00 |
| 10 | r-pol | Spojovací můstek PCI podklad - sanační hmoty | kus | 6,00 | 150,00 | 900,00 |
| | | Celkem za 62 Upravy povrchů vnější | m2 | 10,50 | 117,60 | 1 234,80 |
| | | | | | | 19 219,15 |
| Díl: 94 | | | | | | |
| 11 | 941955003R00 | Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 6*1,3 | m2 | 7,80 | 94,00 | 733,20 |
| | | Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy | | 7,80 | | 733,20 |
| | | | | | | 733,20 |
| Díl: 95 | | | | | | |
| 12 | 952901111R00 | Dokončovací kce na pozem.stav. Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 13 | r-pol | Očištění a nátěr mříže pod výkladem | kus | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 900,00 |
| | | | | | | 900,00 |
| Díl: 96 | | | | | | |
| 13 | 978013161R00 | Bourání konstrukcí Otlučení omítek stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 13,20 | 19,00 | 250,80 |
| 14 | r-pol | Vybourání kovových prvků fasády | kus | 6,00 | 120,00 | 720,00 |
| 15 | r-pol | Vybourání zbytků ocelových výkladů ve venkovním ostění | kus | 4,00 | 150,00 | 600,00 |
| | | Celkem za 96 Bourání konstrukcí | | | | 1 570,80 |
| | | | | | | 1 570,80 |
| Díl: 99 | | | | | | |
| 16 | 999281111R00 | Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 1,31 | 300,00 | 394,22 |
| | | Celkem za 99 Staveništní přesun hmot | | | | 394,22 |
| | | | | | | 394,22 |
| Díl: 7631 | | | | | | |
| 17 | r-pol | Konstrukce sádrokartonové Obklad ocelového sloupu SDK | m2 | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové | | | | 600,00 |
| | | | | | | 600,00 |
| Díl: D96 | | | | | | |
| 18 | 979081111R00 | Přesuny suti a vybouraných hmot Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,26 | 200,00 | 52,80 |
| 19 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2,38 | 14,00 | 33,26 |
| 20 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,26 | 150,00 | 39,60 |
| 21 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0,53 | 20,00 | 10,56 |
| 22 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,26 | 300,00 | 79,20 |
| | | Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 215,42 |
| | | | | | | 215,42 |

23 632,79

Položkový rozpočet

Měněpráce - příloha č.2 dodatku č.1 smlouvy o dílo 10328/201/OM

Výměna stávajících dřevěných výkladců za nové dřevěné na ul. Nádražní 694/80, Ostrava Přívoz

| | | |
|----------|------------------------------------|----------------------------|
| Stavba : | P Nádražní 80 | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1 Výměna výkladců - dřevěné | Stavební část - Dřevěné II |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | 7631 | Konstrukce sádrokartonové | | | | |
| 23 | 763111281U00 | Montáž nosné SDK konstrukce vč. dodávky profilů úprava SDK u horní části výkladců: (0,2+3,18+0,25+0,23+2,49+0,97+0,33)*1 | m2 | -7,65 | 560,00 | -4 284,00 |
| 24 | 763111282U00 | Montáž desek SDK tl.12,5mm vč. dodávky desek | m2 | -7,65 | 150,00 | -1 147,50 |
| 27 | UP | Úprava SDK kce pro novou konstrukci nové příkotvení do stropu | m | -7,65 | 210,00 | -1 606,50 |
| 28 | 998763301U00 | Přesun t SDK kce objekt v -6m | t | -0,01 | 500,00 | -4,02 |
| | Celkem za | 7631 Konstrukce sádrokartonové | | | | -7 042,02 |